
Definice pojmů: 
V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy 
obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů 
se pod jednotlivými pojmy rozumí: 
 
„Celková cena díla“ 
Smluvní a nepřekročitelná cena bez DPH uvedená ve smlouvě o 
dílo a všech dodatcích ke smlouvě 
 
„Dílo“ 
Znamená trvalé stavby a dočasné stavby nebo jejich části, jež 
budou zhotoveny na Staveništi v souladu se smlouvou 
 
„Dodatečnými stavebními pracemi“  
Znamená stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při 
zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních 
okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit. 
 
„Dokončení díla“ 
Znamená předání a převzetí díla objednatelem 

„Harmonogram“                                     
Znamená dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny 
stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž 
podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na 
časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce. 

„Havárie“ 
Znamená stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či 
nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné 
poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, 
poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či 
životy osob nebo majetek. 
 
„Jednotková cena“ 
Cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci 
dodatků a odpočet ze smluvní ceny 
 
„KZP“ 
Kontrolní a zkušební plán, který je součástí „Plánu jakosti stavby“ 
a obsahuje způsob a harmonogram kontrol a zkoušek za účelem 
ověření kvality a jakosti díla. 
 
„Koordinátor bezpečnosti práce“ 
Znamená osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro 
Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi. 
 
„Lh ůtou pro dokončení díla (stavebních prací)“ 
Se rozumí doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy 
Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a 
může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty se 
započítávají oba krajní termíny. 
 
„Mén ě práce“ 
Stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro 
zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich 
cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem 
dohodl na jejich neprovedení, nebo provedení v menším rozsahu 
než se předpokládalo. 
 
„Nabídka zhotovitele“ 
Znamená nabídku zhotovitele, učiněnou objednateli na provedení 
díla v souladu se zadáním objednatele. 
 
„Nové práce“ 
Práce a dodávky, které nebyly při podání nabídky předvídány ani 
co do druhu nebo provedení 
 
„Nedodělek“ 
Znamení nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky 
nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací 
nebo Smlouvou 
 
„Objednatel a Investor“ 
Objednatelem se rozumí rovněž investor a naopak, není-li 
investorem na základě smlouvy o dílo prokazatelně osoba odlišná  
 
od objednatele. 
 
„Ostatními náklady“ 

Se rozumí náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele 
neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb 
jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními 
náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření 
dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek 
 
„Plán jakosti stavby“ 
Dokument specifikující konkrétní opatření ovlivňující jakost díla a 
zdroje, které mají být použity 
 
„Položkovým rozpočtem: 
Se rozumí  zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb v rozsahu  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek 
včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb definovány. 
 
 „Pozastávka“ 
Znamená souhrnnou částku, pozastavenou objednatelem k zajištění 
odstraňování vad z daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
 
„Projektová dokumentace“ 
Znamenají projekt, veškeré výkresy a schémata v papírové i 
digitální formě objednatelem písemně schválené podle kterého se 
dílo provádí. Zejména pak projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které 
jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 
materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a 
provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
„Provozním souborem“ 
Se rozumí funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená 
souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává 
ucelený technologický proces.  
 
„Předávací protokol“ 
Znamená potvrzení o předání o převzetí díla či jeho části, 
podepsané zástupci obou smluvních stran, kteří jsou k tomu 
oprávnění smlouvou o dílo 
 
„Příslušnou dokumentací, smlouvou“  
Se rozumí dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele 
a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti 
podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož 
i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu 
s ustanoveními Smlouvy.  
 
„Příloha ke konečné faktuře“ 
Znamená osvědčení pro konečnou platbu zhotoviteli podepsané 
hlavním stavbyvedoucím objednatelem po dokončení díla 
 
„Smluvní cena“ 
Znamená pevnou částku, uvedenou ve smlouvě, jež je splatná 
zhotoviteli v případě řádného zhotovení celého díla a odstranění 
veškerých vad a nedodělků v souladu s ustanoveními smlouvy o 
dílo a SOP. 
 
„Smluvní stranou“ 
Se rozumí osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele  
 
„Soupisem provedených prací“ 
Se rozumí podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb 
odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 
stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc). 
 
„Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb“ 
Se rozumí podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 
služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu 
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
„Staveništěm“         
Se rozumí prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které 
Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení 
staveniště. 

Stavební obchodní podmínky  
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. 

dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále „Podmínky“ nebo „SOP“) 
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„Subdodavatelem“        
Se rozumí právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má 
Zhotovitel l plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout 
Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem. 

„Technickým dozorem“       
Se rozumí osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby. 

„Technologickým zařízením“      
Se rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu 
je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází 
hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní 
(z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, 
kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální 
nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, 
laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie). 

„Termínem zahájení prací“ 
Se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem – datum. 
 
„Termínem dokončení“       
Se rozumí den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a 
že je dílo připraveno k předání a převzetí. 

„Termínem předání a převzetí“ den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí 
díla. 

„Úplné dokončení“ 
Znamená řádné provedení díla a odstranění veškerých závad 
zhotovitele uvedených v soupisu vad a nedodělků předložených 
investorem po jeho převzetí 
 
„Zadání objednatele“ 
Zadání vypracování cenové nabídky „zadávací dopis, nabídka prací 
a dodávek pro stavbu, výzva k podání nabídky, projektové 
dokumentace, technické specifikace, akceptační dopis, přiložené 
doklady a dokumenty) 
 
„Zjiš ťovací protokol“ 
Znamená osvědčení pro dílčí platbu zhotoviteli podepsané hlavním 
stavbyvedoucím objednatele 
 
„Staveniště“ 
Znamená pracoviště nebo prostor nebo jeho část, kterou 
protokolárně předá objednatel zhotoviteli a která je určená 
schválenou projektovou dokumentací a pravomocným územním 
rozhodnutím pro provádění díla nebo alespoň jeho části 
zhotovitelem 
 
„Soubor zadání“ 
Smlouva o dílo a ostatní objednatelem předané podklady jako např. 
projektová dokumentace, technická specifikace, technické 
standardy, SOP, stavební povolení, zadání, atd. 
 
„Stavební připravenost“ 
Jedná se o staveniště ve stavu umožňujícím zahájení prací a 
provádění prací, stavební připraveností se rozumí i případ, kdy je 
staveniště nebo pracoviště alespoň z části připravené pro provádění 
díla 
 
„Vadou“        
Se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech 
předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným 
příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či 
obecně závaznými předpisy, nebo kolaudačním souhlasem 

„Vedlejšími náklady“        
Se rozumí náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro 
celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých 
stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s 
vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 

výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními 
nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem 
požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace. 

„Vícepráce“ 
Stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a 
ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se 
s Objednatelem dohodl na jejich provedení a které byly 
zhotovitelem skutečně provedeny. 
 
„Výkazem výměr“        
Se rozumí matematický a verbální popis způsobu stanovení 
množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s 
uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou 
část příslušné dokumentace. 

„Za řízením staveniště“        
Se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby 
(sociální zařízení je spoluužíváno s ostatními subjekty, s nimiž je 
objednatel ve smluvním vztahu), jakož i elektrická energie a voda 
poskytnutá objednatelem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro 
provedení díla  Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a 
zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak 
smluvní strany dohodnou. 

„Zhotovitelem“        
Se rozumí osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako 
Zhotovitel. 

______________________________________________________ 

Odd. 1 Rozsah předmětu díla  
 
1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních 
prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
2.  Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou. 
3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do 
Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla. 
4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti: 

a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 
zpětné protokolární předání jejich správcům, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro 
řádné provádění a dokončení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, 
jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN 
nebo předepsaných projektovou dokumentací 
(případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných 
vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

ch) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 
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i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně 
napojení na inženýrské sítě, 

j) odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení 
vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). 

l) odstranění případných kolaudačních závad 
m) Zaškolení obsluhy k provozu dodaných zařízení. 

Zaškolením se rozumí seznámení pracovníků 
budoucího provozovatele s principy činnosti a se 
všemi funkcemi jednotlivých zařízení, jejich 
ovládáním, seřizováním nebo nastavováním 
provozních parametrů a se zásadami jejich údržby, 

n) komplexní vyzkoušení a zprovoznění díla 
o) Veškeré projednání záležitostí týkajících se provedení 

díla s veřejnoprávními orgány, uzavření nezbytných 
dohod, vyřízení nezbytných povolení, obstarání 
kontrol v souladu s legislativními požadavky nebo 
požadavky příslušných orgánů s úřady, pokud to 
vyžaduje dílo, např.  

- protokol o povolení zásypu ze strany správců 
spravujících příslušné vedení, 
- písemné vyjádření ostatních správců sítí o 
povolení zásypů, pokud došlo ke křížení s jejich 
sítěmi, 

- povolení k zprovoznění díla ze strany správce 
příslušné sítě, 
- geodetické zaměření před zahájením stavby 
nutné k řádnému provedení díla,  

  
 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 2 Termíny a lhůty plnění 
 
1. Termín zahájení stavebních prací 

a) Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, 
v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

b) Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani 
ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

2. Lhůta pro dokončení stavebních prací 
a) Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či 

dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou. 
b) Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a 

včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se 
Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O 
tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

c) Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla 
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

d) Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je 
dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem 
písemně vyzván k předání a převzetí řádně 
dokončeného díla se nazývá Termín dokončení. 

3. Harmonogram provádění prací. 
a) Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i 

harmonogram provádění prací včetně 
předpokládaného finančního plnění po jednotlivých 
měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu 
Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány 
v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, 
stávají se součástí Smlouvy. 

b) Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou 
prováděny v souladu s Harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane 
po jeho vyhotovení.  

c) Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram 
aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle 
skutečně provedených prací. Aktualizovaný 

harmonogram předloží Zhotovitel na požádání 
Objednateli na kontrolních dnech stavby. 

4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je 

nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu 
plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro 
dokončení díla Technickému dozoru objednatele 
k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen 
v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, 
které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla 
musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak 
je neplatné. 

d) Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční 
objem nepřesáhne 20% z hodnoty ceny sjednané dle 
Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení 
díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
Lhůtě pro dokončení díla. 

e) Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu 
období, v němž se stavební práce provádí, nejsou 
důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 3 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
1. Výše sjednané ceny: 

a) Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě. 
2. Obsah ceny  

a) Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem 
oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován 
na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

b) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů 
ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.  
230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty 
pro dokončení stavebních prací. 

c) Celková cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo, jejíž 
součástí jsou tyto SOP obsahuje zejména také: 
- náklady na dopravu, VRN, kompletační činnost, 
koordinace s ostatními profesemi a koordinaci a 
případné dopracování prováděcího projektu, 
- náklady na zajištění potřebných dokladů, na 
vypracování projektu skutečného provedení díla a 
geodetické zaměření výkopů inženýrských sítí v počtu 
uvedeném v základní smlouvě o dílo. 
- pojištění, zajištění bezpečnosti práce, bezpečnostní 
opatření  na staveništi, dopravní opatření 
- náklady na ochranu materiálů a díla až do přejímky, 
poplatky za skládky, náklady na zimní opatření, 
- náklady na opatření pro zajištění ochrany díla v 
případě zhoršených povětrnostních podmínek, 
- náklady na požární utěsnění prostupů, 
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, 
předepsané zkoušky a atesty, 
- náklady na likvidaci odpadů, 
- náklady spojené s prostoji vzniklými souběžnou 
činností jiných dodavatelů, statickými úpravami nebo 
dalšími požadavky, které vyplynou z potřeb stavby, 
- náklady spojené se zárukou za jakost díla, 
- náklady na zkušební provoz, komplexní vyzkoušení, 
odborné zaškolení obsluhy, zprovoznění (platí v 
případě, že se jedná o dílo spočívající v dodávce 
montáži zařízení), 
- náklady na drobné práce HSV související s 
prováděným dílem, náklady sekání drážek a na 
provedení průrazů, 
- náklady na veškeré i ztížené podmínky, které je 
možno při provádění díla, doprav nebo uložení hmot 
očekávat (zhotovitel si je vědom, že na pozdější 
doplňky nebude brán zřetel). 
- náklady zařízení staveniště zhotovitelem 
- zařízení staveniště požadované investorem v plánu 
ZVO či v zadávací dokumentaci 
- veškeré poplatky - za skládkovné, zábor veřejného 
prostranství, apod.  
- náklady spojené s naplněním obchodních podmínek 
- náklady na geodetické práce, 
- náklady na realizační dokumentaci stavby, 
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- informační tabule v počtu 2 ks velikosti cca 1 x 1,5 
m s potiskem informací o stavbě vč. jejich nosné 
konstrukce umístěné dle požadavku objednatele 
- poplatky za zábor veřejného prostranství a pronájem 
pozemků 
- náklady na zimní opatření souvisejících s betonáží 
nosných konstrukcí 
- revize a zkoušky potřebné ke kolaudačnímu řízení, 
- vyhotovení geometrických plánů pro vklad do 
Katastru nemovitostí, předepsané technické zkoušky, 
rozbory, 

c) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o 
dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu 
za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající 
z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. Doklady určující cenu za dílo 
a) Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace 

předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané 
Příslušné dokumentace.  

b) Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel 
ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném 
souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. 
Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční 
fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných 
Víceprací nebo Méněprací.  

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané 
ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

d) Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu 
Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje 
Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty 
měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či 
chybějící množství měrných jednotek je předmětem 
plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných 
položek Položkového rozpočtu Zhotovitele. 

4. Podmínky pro změnu ceny za dílo 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti; 

b) pokud se při provádění předmětu plnění díla 
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná 

změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit 
Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti 
vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést 
výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy 
Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve 
poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a 
bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

c) Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční 
prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména z finančních prostředků Evropské unie), je 
nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i 
souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele 
finančních prostředků. 

6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování: 
a) Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo 

Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat 
Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací 
a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich 
ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového 
listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu 
Víceprací nebo Méněprací. 

b) Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo 
Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 

uvedených v Položkových rozpočtech a pokud 
Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce 
zjištěny. 

c) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu 
Změnového listu nejpozději do 10-ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li 
k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro 
vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 

d) Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu 
sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané 
ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

7. Společná ustanovení: 
a) Veškeré změny obsahu i rozsahu smluveného 

předmětu plnění, budou předem s objednatelem 
projednány a písemně odsouhlaseny, včetně ceny. 

b) Žádná změna však nemůže být provedena jinak, než 
podle platných obecně závazných právních předpisů a 
platných technických norem. Změna díla musí být 
podložena příslušnou změnou projektu nebo opatřena 
rozhodnutím o změně stavby před dokončením. To 
neplatí pro nepodstatné změny, které budou řešeny 
pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a 
nepovažují se za změny zakládající nárok na změnu 
ujednaného předmětu, času i ceny smluveného plnění. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že 
není oprávněn požadovat úhradu nových prací nebo 
změn(víceprací/méněprací), aniž by byly předem 
dohodnuty dodatkem k této smlouvě, a to i přesto, že 
je již provedl. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 4 Platební podmínky  
 
1. Postup plateb 

a) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě 
daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených 
Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
příslušného měsíce.  

b) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 
pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  Po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.  

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

d) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich 
provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel 
s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále 
se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů. 

e) Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové sjednané ceny.  Faktury budou 
hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 
90% celkové sjednané ceny. 

f) Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% 
ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená 
dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané 
ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 
90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení a tato část bude hrazena až současně s 
úhradou konečné faktury. 

g) Poslední tzv. konečnou fakturu má zhotovitel právo 
vystavit po protokolárním předání a převzetí díla 
objednatelem. Poslední faktura však nebude činit 
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méně než 10% celkové ceny díla a bude uhrazena až 
po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků 
z Předávacího protokolu zhotovitelem, ne však 
dříve než ve splatnosti a za podmínek sjednaných ve 
smlouvě o dílo. Nedílnou součástí konečné faktury 
budou podepsané přílohy, tj. soupis prací, příloha ke 
končené faktuře a předávací protokol podepsaný 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Bez 
těchto příloh nebude konečná faktury proplacena.  

 
2. Ostatní a vedlejší náklady 

a) Součástí sjednané ceny jsou i ostatní  a vedlejší 
náklady, které vyjadřují náklady na činnosti které 
v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. 
Pro zjednodušení administrativního postupu je 
stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem 
fakturována průběžně v termínech sjednaných pro 
fakturaci stavebních prací, a to podle finanční 
hodnoty provedených stavebních prací. 

b) Před započetím fakturace Zhotovitel stanoví poměr 
ostatních a vedlejších nákladů  k součtu celkových 
nákladů za provedení stavebních objektů, 
inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 
desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte 
i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející 
k hodnotě fakturovaných provedených stavebních 
prací. 

c) Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže 
faktuře jako provedené stavební práce.  

 
3. Zádržné (pozastávka) 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny 
slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků  

b) Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se 
vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

c) Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na 
základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

d) Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou 
ve shodné výši, která musí být Objednateli 
předložena Zhotovitelem před předáním a 
převzetím díla nebo nejpozději v den předání a 
převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní 
záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou 
fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno 
neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne 
odeslání Konečné faktury. 

e) V případě, že dílo jeví závažné vady, které neumožní 
dílo plně užívat nebo vykazuje jinou podstatnou 
vadu lze zřídit mimořádnou pozastávku o jejíž výši 
rozhodne objednatel. 

f) Zhotovitel je povinen k žádosti o uvolnění pozastávky 
a finanční jistoty přiložit kopii oboustranně 
potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. 
 

4. Lhůty splatnosti 
a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele 

nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni 
odeslání faktury.  

b) Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o 
prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen 
této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o 
prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 
30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat 
Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 3x 
ročně.  

 
5. Platby za Vícepráce 

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž 
provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše 
uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

 
6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

a) Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle 
zákona o DPH. 

b) Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu 
přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 

vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e 
zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

c) Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené 
s přenesenou daňovou povinností budou sjednány 
formou dodatku ke smlouvě. 

d) Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané 
hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, 
nasvědčující tomu, že se dostane  do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani 
se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou 
výhodu. 

 
7. Termín splnění povinnosti zaplatit 

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
Zhotovitele. 

 
8. bankovní účet zhotovitele  

a) Zhotovitel je povinen uvádět na všech fakturách jim 
vystavených objednateli za provádění díla dle této 
smlouvy číslo bankovního účtu, které je uvedené v 
hlavičce smlouvy o dílo. V případě, že na faktuře 
bude jiné číslo bankovního účtu, je statutární orgán 
zhotovitele povinen přiložit k faktuře podepsané 
písemné prohlášení o takové změně. 

b) Objednatel je oprávněn vyžadovat po zhotoviteli 
doklad o vedení bankovního účtu a zhotovitel je 
povinen tento doklad objednateli předložit 
nejpozději do dvou dnů od takové výzvy. 

c) V případě, že objednatel bude mít důvodné 
pochybnosti o správnosti čísla bankovního účtu 
zhotovitele, dává zhotovitel objednateli souhlas ke 
kontrole čísla účtu v bankovním ústavu, který vede 
účet, o němž vyvstaly pochybnosti, a zavazuje se 
objednateli poskytnout veškerou nutnou součinnost 
k této kontrole. 

 
___________________________________________________ 
Odd. 5 Hlavní stavbyvedoucí objednatele, technický dozor 
objednatele, koordinátor bezpečnosti práce 
 
1. Hlavní stavbyvedoucí objednatele 
Hlavní stavbyvedoucí objednatele je osoba určená písmeně 
objednatelem a je oprávněn činit veškeré úkony související s 
řízením stavebních prací v rámci uzavřené smlouvy o dílo, 
zejména: 

a) Sjednávat se stavbyvedoucím zhotovitele pro obě 
smluvní strany závazné dílčí termíny vyvolané 
potřebami stavby a nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, a to pouze za předpokladu, že tyto dílčí 
termíny budou v souladu s harmonogramem mezi 
objednatelem a zhotovitelem a že se neodchýlí od 
již sjednaných dílčích termínů ve smlouvě 

b) odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku 
drobné změny, i dílčí doplňky, oproti projektu 
stavby (s výjimkou rozšíření předmětu díla mající 
dopad na celkovou cenu díla) 

c) přerušit práce zhotovitele z důvodu uvedených ve 
smlouvě, nebo v těchto SOP a další uvedené ve 
smlouvě o dílo. 

 
2. Technický dozor  objednatele 

a) Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla 
ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a 
včasnému dokončení díla. 

b) Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se 
nazývá Technický dozor. 

c) Identifikace osoby, která vykonává Technický 
dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve 
Stavebním deníku. 

        Oprávnění Technického dozoru: 
a) Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho 

rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 
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b) Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu 
Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí 
Technického dozoru vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně informovat Objednatele. 

c) Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, 
finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a 
zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech 
kontrol na prováděném díle. 

d) Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, 
pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se Smlouvou nebo obchodními 
podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli 
z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny 
jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

Omezení činnosti Technického dozoru  
a) Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. 
b) Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí 

být se Zhotovitelem propojená ve smyslu 
c) Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí 

být propojená ani s žádným ze Subdodavatelů 
Zhotovitele. 

d) Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí 
sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je 
povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně 
Objednateli.  V takovém případě Objednatel 
sjedná nápravu ustanovením jiného Technického 
dozoru. 

e) Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí 
osoba propojená s některým ze Subdodavatelů 
Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně Objednateli.  V takovém případě 
Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu 
zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro 
předcházení takovému stavu je Zhotovitel 
povinen před uzavřením smlouvy se svým 
Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.  

3. Koordinátor bezpečnosti práce 
a) Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce 

při provádění stavebních prací a při výkonu 
souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou 
osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

b) Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá 
Koordinátor bezpečnosti práce. 

c) Identifikace osoby, která je pro výkon funkce 
Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 
uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním 
deníku. 

       Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
a) Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem 

Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se 
chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

b) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět 
kontrolu stavebních prací a případných dalších 
činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů 
z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

c) Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit 
Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy;  

d) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit 
přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich 
splnění, 

e) Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn 
schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 
mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce 
vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o 
těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

f) Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako 
zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném 
díle. 

g) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit 
zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich 
prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací 
nebezpečí úrazu.  

h) Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět 
další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis. 

        Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi   
        bezpečnosti práce  

a) Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních 
prací seznámit s plánem bezpečnosti práce, 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na Staveništi informovat 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil, 

c) Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi 
bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a provádění stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

d) Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny 
Koordinátora bezpečnosti práce. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 6 Staveniště 
 
1. Předání a převzetí Staveniště 

a) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště 
(nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného 
podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně 
ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu 
předání Staveniště je podstatnou náležitostí 
Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plnění. 

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

c) V případě, že se objednatel s předáním staveniště nebo 
se stavební připraveností nutnou pro provedení díla 
nebo alespoň s částí díla opozdí, dohodnou smluvní 
strany tomu odpovídající prodloužení doby 
realizace díla. Nedojde-li k dohodě o délce 
prodloužení, má se za to, že se termín předání díla 
posune o tolik dní, o kolik dní s objednatel zpozdil 
se stavební připraveností. 

 
2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

a) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré 
dostupné podklady o trasách stávajících známých 
inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla včetně 
případných zákresů. 

b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí 
Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na Staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských 
sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

d) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny 
v podkladech Objednatele. 

3. Publicita stavby na Staveništi 
a) Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, 

zejména pak finanční prostředky ze zdrojů 
Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách 
Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity 
podle podmínek stanovených poskytovatelem 
dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. 

b) Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit 
v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu 
zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů 
ode dne předání a převzetí Staveniště. 

c) Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační 
panel (billboard, o rozměru stanoveném 
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou 
uvedeny i povinné údaje podle podmínek 
poskytovatele finančních prostředků (dotace). 

d) Na velkoplošném informačním panelu musí být 
uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název 
stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. 
Velkoplošný informační panel musí být zachován 
po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
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podoba velkoplošného informačního panelu bude 
v předstihu schválena Objednatelem. 

 
4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 

a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení 
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou 
dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

b) Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném 
Zhotovitel. 

c) Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i 
rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 
místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. 

e) Energie spotřebované provozem zařízení staveniště 
hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

f) Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení 
staveniště poskytnout osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru odpovídající provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich 
funkce při kontrole provádění předmětu plnění. 
Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací 
stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná 
kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, 
stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným 
osvětlením a vytápěním. 

g) Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru používání sociálních 
zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci 
zařízení staveniště. 

 
5. Užívání staveniště 

a) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro 
účely související s prováděním předmětu plnění a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

b) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod 
ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát 
na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 
veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit. 

d) Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
e) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě 

potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

f) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany 
nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování 
nebo nocování osob. 

g) Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován 
mimo Staveniště. 

h) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi 
identifikační tabuli v provedení a rozměrech 
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména 
název stavby, termíny provedení a předpokládané 
náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli 
a osobách vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. 
Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. 

i) Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
 

a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, 
případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo 
překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo 
prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 

nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará 
tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i 
za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd 
na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. 

d) Povolení a náhrady za užívání veřejných ploch, také 
povolení k výkopům, překopům a protlakům, vč. 
náhrad zábor, které potřebuje zhotovitel pro 
provedení sjednaného díla obstarává zhotovitel, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Zhotovitel hradí případné pokuty a majetkové 
sankce za delší než smluvenou dobu užívání v 
případě, kdy je v prodlení se splněním díla a z toho 
důvodu dojde k porušení smluvené doby užívání. 

e) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá ochranná 
pásma od okolních objektů určená. 
 

7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí 
na Staveništi 

a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá 
bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími 
prostředky. 

c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště 
požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby a je povinen je 
viditelně na Staveništi umístit. 

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd 
na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 
provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

e) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém 
staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností a zajistit, aby místo stavby nebylo rušeno 
hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. 

f) Zhotovitel se proto zavazuje předejít prašnosti 
kropením vnitrostaveništních komunikací. V 
případě provádění prací v objektu, kde se nachází 
zařízení, která mohou být porušena provozem 
stavby (prašností apod.), je povinností zhotovitele 
provést veškerá dostatečná preventivní opatření, 
tak aby nedošlo k poškození těchto zařízení. 
Úhrada těchto opatření je zahrnuta v celkové ceně 
díla. Pokud zhotovitel toto opatření neprovede, 
provede ho objednatel k tíži zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen dále zajistit stálou čistotu všech 
vnitrostaveništních komunikací, zvedacích zařízení 
a jištění svých vozidel a technik i svých 
subdodavatelů od nečistot před výjezdem na 
staveniště. 

g) Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečištění 
staveniště, přilehlých fasád, komunikací popř. i 
mimoareálových i jiných veřejných ploch, a to buď 
pracovní činností zhotovitele nezajištěním denního 
úklidu staveniště nebo dojde ke znečištění odpady 
osobní povahy netýkající se provádění díla 
(např.odpadky ze svačin, komunální odpad, 
znečištění močením atd.) zavazuje se zhotovitel 
vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel 
po výzvě objednatele neprovede vyčištění, má 
objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a 
náklady jemu takto vzniklé účtovat k tíži 
zhotovitele. Dále má objednatel v takovém případě 
právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za 
každý případ znečištění, a to až do výše 10 000,- 
Kč. 

h) Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajících objektů i okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu 
nahradit (např. uvedením do původního stavu). 
Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit 
škody na náklady zhotovitele. Objednatel má právo 
nezahájit přejímací řízení díla, není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při provádění díla, apod. 

i) Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpečení 
materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení v 
prostoru staveniště vyhrazeném mu objednatelem a 
zabezpečení jejich dostatečné ochrany proti 
povětrnostním vlivům. Objednatel nenese 
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odpovědnost za jejich případné ztráty nebo 
odcizení, i poškozeními třetími osobami. 
 

8. Vyklizení staveniště 
a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a 

vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 
Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a 
převzetí díla).  

b) Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn pověřit vyklizením staveniště 
třetí subjekt a náklady tím jemu vzniklé účtovat v 
plné výši k tíži zhotovitele, vedle toho je 
objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení, a 
to až do doby vyklizení staveniště. 

c) Při odevzdání díla je zhotovitel povinen uspořádat 
stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na 
staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a 
bezpečně provozovat (užívat). 

d) Po uplynutí lhůty pro vyklizení staveniště může 
zhotovitel po dohodě s objednatelem ponechat na 
staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, 
potřebné pro odstranění vad a nedodělků, se 
kterými objednatel práce převzal. Ponechané stroje, 
výrobní zařízení a materiál musí zhotovitel umístit 
tak, aby nepřekážely bezpečnému provozu 
(užívání). Po odstranění vad a drobných nedodělků 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště dle dalších 
dohod.  
 

9. Pracovní doba na staveništi 
a) Smluvní strany sjednávají jako začátek pracovní doby 

7:00 hod a konec 21:00 hod., pokud se oprávnění 
zástupci smluvních stran nedohodnou jinak 
(zápisem ve stavebním deníku). Osoba ve smlouvě 
o dílo pověřená k řízení prací zhotovitele je 
povinna každý den před zahájením pracovní směny 
nahlásit počet pracovníků zhotovitele u hl. 
stavbyvedoucího objednatele, kteří budou daný den 
pracovat na staveništi. Pokud se ve výjimečných 
případech strany dohodnou jinak, bude to uvedeno 
zápisem ve stavebním deníku a potvrzeno hl. 
stavbyvedoucím objednatele. 

______________________________________________________ 
 
Odd.7 Stavební deník 
 
1. Povinnost vést stavební deník 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

b) Stavební deník musí být v pracovní dny během 
pracovní doby na staveništi přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a 
dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po 
dokončení díla. 

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní 
moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu 
kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění 
nebo splnění. 

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 
10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu má Objednatel. Stejnou povinnost 
úschovy kopie má i zhotovitel. 

g) Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy 
č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb. 

h) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
i) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. 
j) V případě neočekávaných událostí nebo okolností 

majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

k) Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a 
převzetím prací. 

 
2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 

a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel 
formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny 
Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

b) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou 
na větším počtu průpisu. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 
mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem.  

c) V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom 
vyhotovení buď v prvopise nebo v opise ukládají 
přímo na staveništi. Jde zejména o územní 
rozhodnutí, stavební povolení,  smlouvu o dílo, 
záznamy, výkresy a zvláštní výkresy  
dokumentující odchylky od projektové 
dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je 
uložen u stavbyvedoucího nebo u technického 
dozoru objednatele, případně jiné místo jeho 
uložení. 

d) Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje 
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen 
výjimečně může tak učinit následující den. Při 
denních záznamech nesmějí být vynechána volná 
místa.  

e) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající 
funkci Technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

f) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do 
Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci Technického dozoru, 
případně osoba vykonávající funkci Autorského 
dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. 

g) Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku pracovník kvality objednatele, 
dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné pří-slušné orgány státní správy a k tomu 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 
Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s 
provedeným záznamem objednatele, zástupce 
objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
Objednatel, nebo jím pověřený zástupce je povinen 
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku 
provedeným zhotovitelem. 

h) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních 
záznamů oddělen od originálu tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 
Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a 
změn smlouvy. 

i) Při předání a převzetí díla, předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku a sám si 
ponechá jednu kopii.  

j) Deník bude trvale uložen u hlavního stavbyvedoucího 
objednatele (v kanceláři, buňce). Zápisy do deníku 
provádí zhotovitel pouze u hlavního 
stavbyvedoucího objednatele, tj. nesmí jej odnášet 
z kanceláře hlavního stavbyvedoucího objednatele. 
Pokud zhotovitel odnese deník z kanceláře 
hlavního stavbyvedoucího objednatele bez jeho 
vědomí, má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10. 000,- Kč za zjištěný 
případ. 

 
3. Údaje vedené ve stavebním deníku 

a) Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, klimatických podmínkách, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové  dokumentace, údaje důležité pro 
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posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisů 
připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.)  

b) Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a 
příloh. Úvodní listy obsahují: 

- základní list ve kterém je uveden název, 
sídlo a IČ objednatele 
- základní list ve kterém je uveden název, 
sídlo a IČ zhotovitele 
- základní list ve kterém je uveden název, 
sídlo a IČ zpracovatele projektové 
dokumentace 
- základní list ve kterém je uveden název, 
sídlo a IČ zástupce objednatele (TDO) 
- přehled všech provedených zkoušek 
jakosti, přehled zkoušek všech druhů 
- seznam smluv včetně dodatků a změn 
- seznam dokladů a úředních opatření, 
týkajících se stavby 
- seznam dokumentace stavby, jejich 
změn a doplňků 
 

4. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
a) Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu 

smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 8 Provádění díla 
 
1.  Provádění díla 

a) Zhotovitel bude práce provádět dle projektové 
dokumentace, kterou převzal, zadávací dokumentace a 
dalších předaných podkladů, které ve svém komplexu 
činí soubor zadání zhotoviteli. 

b) Projektovou dokumentaci (dále také PD) je nutno chápat 
jako celek. Z toho důvodu nabídka zhotovitele obsahuje 
veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci a to 
bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou 
obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD 
obsaženy nejsou, ale s provedením díla v ceně souvisí. 
Zhotovitel prohlašuje, že před podáním své nabídky 
pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci a 
podrobně se s ní seznámil a vyjasnil si případné 
nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné 
popisy a připomínky. Je-li součástí projektové 
dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako 
pomocný podkladový materiál. Pokud obdrží zhotovitel 
části projektové dokumentace nebo jiné podklady až 
v průběhu prací po podpisu smlouvy o dílo, je povinen 
prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí.  
Jestliže zhotovitel písemně neupozorní na zjištěné 
závady v případě, že je mohl nebo měl na základě svých  
technických a odborných znalostí vědět nebo 
předpokládat, včetně návrhu na jejich odstranění a včetně 
případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či 
sjednanou cenu. je odpovědný za všechny s tím spojené 
následky. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán 
zřetel. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit každodenní (tj. ve dnech, 
kdy zhotovitel dílo skutečně provádí, nikoli ve dnech, 
kdy je provádění prací přerušeno)  účast osoby na 
staveništi, která je ve smlouvě o dílo pověřená k řízení 
stavebních prací (dále jen „mistr“), a to po celou 
pracovní dobu, tj. od 7:00 do 21:00, po celou dobu 
provádění díla dle smlouvy o dílo. V případě, že 
přítomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele 
zajištěna, má objednatel právo takovou osobu zajistit a 
účtovat zhotoviteli náklady s tímto spojené ve výši 2 
000,- Kč za každý den. 

d) Pokud je v některé části projektu předmět díla nebo jeho 
část popsána, byť na jednom místě, je součástí smluvních 
podmínek. 

e) Cenová nabídka zhotovitele platí jen v částech, které 
nejsou v rozporu s textem této smlouvy. V případě 
rozporu textu smlouvy s textem nabídky, platí text 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku 
vyhotovil až po podrobném prokoumání PD a na základě 
všech informací obsažených v této PD. 

f) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele (které musí být v souladu s předmětem 
smlouvy), hlavního stavbyvedoucího, technického 
dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 

realizace předmětu plnění a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele 

g) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

h) V případě, že jsou ve smlouvě o dílo sjednány dílčí 
termíny plnění, je zhotovitel povinen po splnění tohoto 
dílčího termínu plnění předložit odpovědnému zástupci 
objednatele potvrzení o splnění dílčího termínu 
k odsouhlasení. 

ch) Zhotovitel garantuje, že dílo bude obsahovat veškeré 
požadavky objednatele a investora tak, jak jsou 
specifikovány ve výše uvedených částech souboru zadání 
a že dílo bude zprovozněno a bude funkční. 

i) V případě, že zhotovitel provede dílo v rozporu s 
projektovou dokumentací a takové provedení nebude 
písemně objednatelem odsouhlaseno, bude považováno 
za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně 
odstranit a dílo v daném rozsahu provést na své náklady 
opětovně. 

j) Dílo musí zhotovitel provést v souladu se všemi 
podklady a požadavky vyplývajícími ze souboru zadání. 
Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat 
technologické předpisy a postupy provádění díla platné 
SN (nebo DIN, pokud české normy  neexistují) včetně 
jejich informativních částí. Mezní doporučené odchylky 
geometrických tvarů konstrukcí uváděných v normách 
jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako maximální. 

k) Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se 
stavebními předpisy, požadavky na výstavbu a 
technickými normami, platnými a účinnými v době 
realizace díla. 

l) Zhotovitel se zavazuje dodržet kontrolní a zkušební plán 
(KZP), který je součástí plánu jakosti stavby požární 
bezpečnostní předpisy. 

m) V případě více možných řešení, kterou nejsou v rozporu 
se souborem zadání se vždy uplatní ustanovení té normy 
nebo technické specifikace, která vyjadřuje vyšší 
požadavek na kvalitu. 

n) Všichni pracovníci zhotovitele včetně jejich 
subdodavatelů budou viditelně označeni logem 
zhotovitele. Neoznačení pracovníci jsou povinni na 
vyzvání objednatele nebo investora staveniště okamžitě 
opustit. 

 
2.  Zaměření  

a) V případě, pokud vznikne zhotoviteli potřeba provést 
geodetické práce potřebné k řádnému provedení díla, 
zhotovitel tyto geodetické práce objedná u hlavního 
geodeta stavby, pokud je hlavní geodet na stavbě určen. 
V opačném případě si zajišťuje zhotovitel toto 
geodetické měření sám a provedené zaměření díla předá 
objednateli při závěrečném předání a převzetí díla. 
Objednatel poskytne za tím účelem určení polohových a 
výškových bodů. 

b) Pokud však zhotovitel využije vlastní geodety, přesto, že 
je určen hlavní geodet stavby, je zhotovitel povinen 
hlavnímu geodetovi stavby předat veškeré výsledky 
geodetických měření k dalšímu zpracování. Skutečný 
stav provedeného díla bude také potvrzen hlavním 
geodetem stavby. 

 
3.  Zemní práce  

a) Při zemních pracích v blízkosti podzemních vedení 
(voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je 
zhotovitel povinen zajistit přesné místo vedení (vytyčení 
správcem vedení) a zajistit ochranu před poškozením. 

b) Veškeré škody, způsobené nedbalostí a nedodržením 
bezpečnostních předpisů činností při zemních pracích 
hradí zhotovitel. 

c) Zhotovitel je povinen během zemních prací a po jejich 
ukončení zajistit češtění využívaných komunikací. 
Náklady, vyplývající z tohoto odstavce, jsou součástí 
celkové ceny díla a také veškeré škody při těchto pracích 
způsobené objednateli nebo třetí osobě budou 
zhotovitelem uhrazeny. 

 
4.  Zakrývání prací  

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření 
prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (stropní konstrukce, 
podkladní betony, izolace, kanalizace atp.). Výzva musí 
být objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní 
dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve 
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stavebním deníků. Jestliže se objednatel k prověření 
prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného 
odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však 
při dodatečném odkrytí, e práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

 
5.  Použité materiály a výrobky 

a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen 
opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně 
uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

b) Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k 
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. 

c) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději 
však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
6.  Vzorkování 

a) Zhotovitel se dále zavazuje, že si při provádění díla 
v rámci dodávek a instalace veškerého zařízení a 
materiálu nechá objednatelem předem písemně schválit: 
- veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a 
barvy povrchových úprav, jejichž parametry 
(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny ve 
Specifikacích, a dále  
- i v případě takového jednoznačného určení ve 
Specifikacích, také veškeré materiály, výrobky a zařízení 
(vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), pokud 
tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  
- nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je 
navrhována či požadována záměna jakéhokoli materiálu, 
výrobku nebo zařízení za původně určené. 

b) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování 
předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, pokud 
nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, 
jakostí, vzhledem či jiným standardem daným 
specifikacím či účelu užití, a požadovat dodání 
předepsaného výrobku.  

c) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem 
záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, platí, že 
zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný 
materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li objednatel 
písemně jinak. Odmítne-li objednatel všechny vzorky 
předložené zhotovitelem za účelem vzorkování 
materiálu, výrobku nebo zařízení, které není ve 
specifikacích detailně specifikováno, je Zhotovitel 
povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, 
přičemž objednatel bude také samostatně usilovat 
o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli 
(např. předáním identifikace dodavatele příslušných 
výrobků nebo spojení na takového dodavatele, 
poukazem na expozice odpovídajících výrobků nebo 
místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných 
výrobků apod.) 

d) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud 
podléhaly vzorkování, není objednatel povinen převzít 
ani zaplatit. 
 

7.  Náhradní hmoty a výrobky 
a) Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby 

nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 
dohodnuté v souboru zadání prokazatelně obstarat ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 
požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. 
Objednatel potom může souhlasit s použitím 
náhradních hmot nebo výrobků a s úpravou ceny, 
pokud tím nebude snížena jakost  dodávaných prací 
nebo významně překročena dohodnutá cena samostatně 
odevzdávané dodávky. Záměnu materiálu musí 
odsouhlasit projektant a investor. 

b) Užije-li zhotovitel při provádění díla materiály, které 
jsou v rozporu s ujednáním dle smlouvy a souboru 
zadání a použití náhradních materiálů a výrobků nebude 
odsouhlaseno tak, jak je výše uvedeno, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každé 
zjištěné porušení ve výši 50.000,- Kč. Tím není dotčen 
nárok objednatele na uvedení díla na náklady 
zhotovitele do souladu se smlouvou, resp. projektovou 
dokumentací. 

 
8.  Organizace práce na stavbě 

a) Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v 
souladu s požadavky stavby v případě potřeby i v noci a 
ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 

b) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo jeho subdodavatel mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

c) Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem 
informovat objednatele o činnostech, které mohou 
narušit běžný chod investora. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez vědomí 
objednatele projednávat případné změny technického 
řešení s projektantem stavby. Pokud vyvstane problém 
technického řešení, který bude muset být projednán, 
bude zhotovitel problém řešit s objednatelem, a s 
třetími osobami pouze za účasti objednatele. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, bude to považováno za podstatné 
porušení povinnosti zakládající právo objednatele 
odstoupit od smlouvy o dílo a právo požadovat po 
zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z 
ceny díla. Právo na úhradu smluvní pokuty lze využít i 
bez přistoupení k odstoupení od smlouvy. 

 
9.  Archeologické nálezy 
a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na 

archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a 
to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele 
takovouto informaci obdržel. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 9 Subdodavatelé  
 
1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

a) Pověřit prováděním části 
předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn 
pouze v případech, kdy takové Subdodavatele 
definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. 
V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit 
provedením části předmětu plnění Subdodavatele jen 
se souhlasem Objednatele. 

b) Zhotovitel odpovídá za činnost 
svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit 
ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o 
dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
subdodávky. 

d) Požádá-li o to Objednatel, je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o 
všech svých Subdodavatelích, kteří se provádění 
předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 
2. Změna Subdodavatele  

a) Změna Subdodavatele, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím 
schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, 
že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením 
smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem 
kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
Subdodavatel. 

b) Objednatel schválení nového 
Subdodavatele při splnění všech smluvených 
podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

c) Objednatel má právo odmítnout 
plnění části předmětu plnění Subdodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný 
Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl 
Objednateli vadné plnění. 

 
3. Seznam subdodavatelů 

a) Zhotovitel je povinen předat 
Objednateli na jeho žádost seznam svých 
Subdodavatelů, ve kterém uvede ty Subdodavatele, 
jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% 
z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží 
Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději 
do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li Subdodavatel 
formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele 
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zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem 
předložení seznamu Subdodavatelů. 

b) Seznam Subdodavatelů musí 
obsahovat identifikační údaje Subdodavatele 
(Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, 
které Subdodavatel prováděl. 

c) Seznam musí být předán 
v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě 
ve formátu *.pdf.  

d) Porušením povinnosti předat 
Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel 
dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. 
c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

e) Vzhledem k tomu, že na včasném 
předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění 
dalších povinností Objednatele, je tato povinnost 
zajištěna smluvní pokutou.  

f) Pokud bude Zhotovitel v prodlení 
s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti 
sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a 
dále smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  Pokud v důsledku nesplnění 
této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena 
sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda 
je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit 
Objednateli. 

 
4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky 

a) Objednatel má právo ve Smlouvě 
stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 
být prováděny Subdodavatelem, pokud si takové 
právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž 
základě Zhotovitel podal svoji nabídku.  

b) Pokud Objednatel tohoto svého 
práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, 
které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu. 

 
5. Řízené dodávky  

a) Objednatel má právo určit pro provádění části díla 
třetí osobu či třetí osoby jako zhotoviteli 
subdodavatele (dále jen jako "Řízené subdodávky") za 
předpokladu, že: 
- celkový rozsah Řízených subdodávek nepřesáhne 
rozsah činností, prací, dodávek či výkonů zhotovitele, 
jejichž celková cena činí nejvýše 30% (třicet procent) 
ze celkové ceny díla; a dále 
- určená třetí osoba má prokazatelně dostatečné 
zkušenosti s činnostmi, pracemi, dodávkami či 
výkony, které jí mají být zhotoviteli subdodány; a dále 
- určená třetí osoba je připravena smluvně přijmout 
podmínky vztahující se k provedení daných činností, 
prací, dodávek či výkonů, které budou odpovídat s 
relevantními podmínkami aplikovatelných na danou 
část díla zhotovitele podle této smlouvy a SOP; a dále 
- pokud cena předmětné subdodávky prováděné třetí 
osobou určenou objednatelem bude stejná, či nižší než 
cena předmětné části díle stanovená nabídkou 
zhotovitele.  
- Cena dodávky subdodavatele určeného objednatelem 
bude zhotovitelem přeúčtována objednateli jako část 
celkové ceny díla dle smlouvy a SOP a bude navýšena 
o zhotovitelovu koordinační a kompletační přirážku, 
jejíž výše bude odpovídat 1 % (jednomu procentu) 
ceny subdodavatele za dané činnosti, práce, dodávky 
či výkony (bez DPH).  

b) výše zmíněná objednatelem určená třetí osoba  se poté 
bude bez dalšího považovat za subdodavatele  
zhotovitele dle této smlouvy.  

______________________________________________________ 
 
Odd. 10 Kontrola provádění díla a kontrolní dny 
 
1. Kontrola provádění prací 

a) Objednatel je oprávněn 
kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
hlavního stavbyvedoucího či Technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

b) Při kontrole objednatel 
prozkoumá rozsah, funkčnost díla a jak celkové práce 
nebo jejich část vyhovují požadavkům smluvní 
dohody. Pokud dílo, resp. jeho část neobsahuje žádné 
vady a nedodělky, je připraveno k předání objednateli. 

c) Objednatel si také vyhrazuje 
právo v případě sporu i jiné oprávněné potřeby k 
prověření jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký 
posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb i námitek objednatele, náklady na 
jeho vyhotovení je objednatel oprávněn v plné výši 
účtovat k tíži zhotovitele. 
 

2. Kontrolní dny  
 

a) Pro účely kontroly průběhu 
provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, 
pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly 
zúčastněné strany na předchozím jednání. 

b) Kontrolních dnů jsou povinni se 
zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci hlavního stavbyvedoucího, 
technického dozoru a případně i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

c) Obsahem Kontrolního dne je 
zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

d) Vedením Kontrolních dnů je 
pověřen Zhotovitel. 

e) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního 
dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem 
zúčastněným. 

f) Zhotovitel je povinen zapsat 
datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 
 

2. Četnost kontrolních dnů  
a) Kontrolní den se uskuteční 

nejméně 1x v kalendářním měsíci 
b) Objednatel má právo stanovit i 

vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 
okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění 
Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění 
apod.. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání 
Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 
 

3. Kontrola čerpání veřejných prostředků  
a) Zhotovitel je osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s 
§ 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

b) Jsou-li pro úhradu díla použity 
finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel 
povinen uchovávat veškeré doklady související 
s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) 
po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce, zároveň však alespoň do doby 
uplynutí tří let od ukončení financujícího programu 
dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a 
dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž 
běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba za provedené práce. Pokud pro vybrané 
dokumenty a doklady stanoví předpisy České 
republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno 
podle platných národních předpisů. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že bude 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, 
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Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému 
účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 
orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené 
stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů 
souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících 
s příslušným zadávacím řízením.  

______________________________________________________ 
 
Odd. 11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

a) Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků na 
staveništi a je povinen učinit veškerá bezpečnostní 
opatření k zamezení pracovních úrazů.  

b) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné a 
účinné předpisy na úseku  bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci. 

c) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své 
zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně i u svých Subdodavatelů. 

e) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

f) Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž 
může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen 
umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a 
značení a zavést signály, které poskytují informace 
nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své 
Subdodavatele.  

g) Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi 
nebo v místě provádění stavebních prací rizikové 
faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně 
podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich 
hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při 
zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení 
nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen 
postupovat podle příslušného právního předpisu. 
Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například 
karcinogeny), biologické činitele (například viry, 
bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a 
zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky 
(například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li 
výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších 
přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je 
Zhotovitel povinen omezovat jejich působení 
technickými, technologickými a jinými opatřeními, 
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, 
doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, 
používání vhodných osobních ochranných pracovních 
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. 

h) Zhotovitel je povinen respektovat veškerá bezpečnostní 
pravidla vydaná objednatelem. Zajištění prostředků 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany je výlučně povinností hotovitele. 

i) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění 
díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

j) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností 
opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením). 

k) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav 
sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat 
jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování 
stavby. 

l) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 
zdravotně způsobilí k práci na díle. 

m) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo 
při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen toto oznámit Objednateli a 
zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. 

n) Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele 
k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky 
na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele 
dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro 
případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele. 
Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 
24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele 
jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky za účasti oprávněného zástupce 
zhotovitele. 

o) V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne 
podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod 
vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky 

p) Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu 
předchozích odstavců se považují zejména následující 
skutečnosti a v tomto případě je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný 
případ v následující výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ dle příslušných právních předpisů a 
norem (ČSN): 
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci  
- nezajištěný výkop  
- chybějící ochranné zábradlí na stavbě  
- nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce 
- nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce 
- provozování zdvihací zařízení (výtah) bez revize  
- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou  
- jízda osob v nákladním výtahů 
- jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského 
oprávnění 

 - neprovedeno předání a převzetí lešení  
- nepoužití osobních ochranných pomůcek – zejména 
ochranné přilby  
- požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové 
látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky  

______________________________________________________ 
 
Odd. 12 Podmínky pro ochranu životního prostředí  
 

a) Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze 
smlouvy o dílo udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 
náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly 
jeho činností. Je povinen zajistit odstraňování 
vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek v 
patném znění (v případě, že není ve smlouvě 
uvedeno jinak).  

b) Zhotovitel je povinen třídit odpad dle jednotlivých 
druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených 
místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených 
a předávat ho pouze oprávněným osobám k převzetí 
do vlastnictví.  

c) Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou evidenci odpadů vyplývající ze zákona. 
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen tuto 
evidenci předložit nebo poskytnout.  

d) Zhotovitel jako původce svých vlastních odpadů, které 
vzniknou při jeho činnosti na stavbě objednatele má 
plnou odpovědnost za své odpady a plně nese 
případný finanční postih od orgánů veřejné správy na 
úseku odpadového hospodářství. 

e) Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se 
zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových 
komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele 
objednatel s tím, že případné veškeré náklady a 
postihy budou na zhotoviteli uplatněny. 

f) Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele 
poskytnout seznam nebezpečných chemických látek 
a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými 
na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle zákona č. 
356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích v platném znění. Pro nebezpečné 
chemické látky a přípravky klasifikované zák. č. 
356/2003 Sb., musí předložit pravidla pro nakládání s 
těmito látkami a přípravky projednané s orgánem 
ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa 
činnosti a doklady o proškolení autorizovanou 
osobou zaměstnanců zhotovitele, kteří s těmito 
látkami a přípravky pracují na stavbě objednatele. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré jeho chemické 
látky a přípravky, s kterými se na stavbě nakládá, 
jsou v originálních obalech a řádně označeny 
případně skladovány. 

g) Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a normu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a 
krajinářství, ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech, a při provádění 
stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v 
obvodu stavby. Povolení ke kácení dřevin projedná 
podle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění a v záplavových územích 
toto povolení zajistí ještě od vodoprávního úřadu v 
souladu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, 
v platném znění. V případě kácení dřevin vydané 
místně příslušným obecním úřadem. 

h) Zhotovitel plně odpovídá za provozování vlastních 
zdrojů znečišťování ovzduší na stavbě (mobilních i 
stacionárních – stavební a dopravní mechanizace, 
případně přenosná topidla). Veškeré zdroje musí být 
v dobrém technickém stavu a kde to je vyžadováno 
mít platné měření emisí. V topidlech smí být použito 
pouze palivo určené pro daný druh topidla. Podklady 
o provozování zdrojů znečišťování je zhotovitel 
povinen předložit při kontrole pověřenému 
zaměstnanci objednatele. 

i) Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami 
nebezpečnými při kontaminaci životního prostředí 
(zejména veškeré ropné látky)l, které používá při 
svých činnostech na stavbě a to v rozsahu zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znění. S 
veškerými takovými látkami musí zhotovitel 
nakládat tak, aby bylo zabráněno k jejich úniku či 
úkapům na staveništi či do prostředí. Pro sklad 
takových látek musí být zpracován havarijní plán, 
jehož zpracování a schválení vodoprávním úřadem 
zajišťuje zhotovitel v případech, kdy tyto látky 
skladuje pro potřeby provádění vlastních činností na 
stavbě objednatele. O této skutečnosti vždy 
objednatele informuje. Zařízení, ve kterých jsou 
umístěny tyto látky musí být zabezpečeny 
záchytnými vanami, případně jinak zabezpečeny 
absorpčními materiály proti případnému havarijnímu 
úniku. V místech, kde zhotovitel nakládá nebo kde 
skladuj takové látky musí zajistit dostatečné 
množství prostředků pro zvládnutí havárie a 
zaměstnanci zhotovitele musí být proškoleni o 
zvládání havárie. Při havárii postupuje zhotovitel v 
souladu s výše zmíněným zákonem. O každé havárii 
musí být ihned informován hlavní stavbyvedoucí 
objednatele. 

j) V případech, kdy zhotovitel při plnění svého závazku 
ze smlouvy o dílo využívá služeb svých 
subdodavatelů, odpovídá vůči objednateli za 
dodržování těchto podmínek i za tyto subdodavatele. 

k) Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální 
politikou objednatele a řídit se pokyny hlavního 
stavbyvedoucího v oblasti naplňování postupů 
systému environmentálního managementu na dané 
stavbě. 

l) Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému 
zaměstnanci objednatele vstup do svých prostor 
staveniště za účelem kontroly dodržování platné 
legislativy. Dále je povinen povolit pověřenému 
zaměstnanci objednatele audit (kontrolu) vlastní 
prohlídkou. Cílem auditu (kontroly) bude zjišťování 
naplňování shody s právními požadavky v oblasti 
ochrany ŽP a ustanovení těchto podmínek. 

m) V případě porušení povinností zhotovitele uvedených 
výše je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši až 50.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. To zhotovitele 
nevyjímá z povinnosti uvést předmětný stav do 
pořádku na vlastní náklady či uhradit tyto náklady 
objednateli po předložení dokladů o uvedení 
předmětného stavu do souladu se zákony v oblasti 
ochrany životního prostředí či s těmito podmínkami. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 13 Rozhodnutí státních a jiných orgánů 
 

a) Je-li přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba 
rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských, památkové péče 
nebo jiných, je zhotovitel, není-li ve zvláštních 

předpisech stanoveno jinak, povinen v čas požádat 
tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s 
těmito orgány je povinen přizvat objednatele. 

b) Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, 
opatření, případně zápisy do stavebního deníku apod. 
při realizaci respektovat a řídit se jimi. 

c) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla 
veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl 
zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 14 Kontroly, zkoušky, revize 
 
1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit 
Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na 
podmínky prováděného díla. 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a 
plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 
v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto 
dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě 
vážného porušení povinností Zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění 
prací. 

c) Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný 
výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno 
v souladu se Smlouvou. 

d) Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném 
případě hradí náklady na opakované zkoušky 
objednatel. 

 
2. Individuální vyzkoušení 

a) Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení 
vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 
ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu 
nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. 
Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla 
prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení díla za dokončené teprve, 
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.  

b) Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení 
každého elementu přizvat Objednatele, který má 
právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení 
zúčastnit.  

c) Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání 
návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu 
v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, 
tak i zaškolení obsluhy. 

d) Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a 
jsou součástí sjednané ceny. 

e) O datu provedení a výsledku individuálního 
vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním 
deníku. 
 

3. Komplexní vyzkoušení 
a) Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka 

skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými určitou technologickou 
funkci, je povinností Zhotovitele provést po 
montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů 
nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým 
bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení 
společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti 
definované projektovou dokumentací a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel. 

b) Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu 
nejméně 72 hodin.  

c) Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel 
povinen vypracovat protokol, který projedná 
s Objednatelem a v němž budou definována 
kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

d) Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení 
strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku 
komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel 
protokol, který předá Objednateli v rámci předání a 
převzetí díla. 
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e) Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad 
suroviny, provozní materiály, energie a jiné 
prostředky podle povahy technologického zařízení 
potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě 
též pro přípravu k němu.  Kvalifikované 
pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při 
zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, 
Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu 
provozu i vlastní odborné pracovníky. 

f) Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou 
surovin, provozních materiálů, energií a mezd 
pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná 
produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží 
Objednateli. 

g) Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání 
návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a 
zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha 
stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

h) Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud 
po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná 
vada. V opačném případě komplexní zkoušení 
pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu. 

i) Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je 
podstatnou podmínkou zahájení zkušebního 
provozu.  

j) Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního 
vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin 
na jeho straně. 
 

3. Zkušební provoz 
a) Zkušební provoz technologického zařízení provádí 

Objednatel na převzatém díle po úspěšném 
komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za 
součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 
prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných 
provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat 
výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 
v příslušné dokumentaci. 

b) Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní 
strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu 
(není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria 
výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky 
nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

c) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže 
splnění v projektové dokumentaci stanovených 
parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. 
Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí 
Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný 
z příčin ležících na jeho straně. 

d) Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního 
provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební 
provoz. 

e) Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz 
zajišťuje a hradí Objednatel. 

f) Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy 
Objednatele. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 15 Dokončení díla a Úplné dokončení“ 
 

a) „Dokončením díla“ se rozumí provedení díla řádně a 
včas tj. v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo, 
vyklizení staveniště, podepsání zápisů o předání a 
převzetí, předání dokladů nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu, zajištění kolaudace. 
odstranění případných vad a nedodělků, 
předepsaných dokladů o zkouškách a revizích a 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

b) Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo i jeho dílčí část a 
objednatel převezme formou zápisu o předání a 
převzetí zhotoveného díla (formulář zajišťuje 
objednatel). Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí 
díla nejméně 15 pracovních dní před předáním díla 
zápisem ve stavebním deníku. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno. 
Může však převzít dílo s drobnými vadami 
nebránícími bezpečnému provozu či užívání díla, 
není však povinen tak učinit. To, zda konkrétní vada 
je vadou drobnou, která nebrání bezpečnému užívání 
díla, posuzuje objednatel. 

c) „Úplným dokončením“ díla se rozumí dokončení díla, 
provedení závěrečné inspekce od investora a 
odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele 
specifikovaných investorem při převzetí stavby. 

d) Po provedení prací, tj. před předáním díla objednateli 

provede objednatel pracovníky oddělení kvality 
kontrolu tzv. inspekce po dokončení. Kontrola bude 
provedena bezodkladně po oznámení zhotovitele o 
dokončení celkových prací. V případě jakýchkoliv 
rozpor nebo nejasností může objednatel přizvat 
nezávislé odborníky v oboru. 

e) Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní závěrečné 
kontrolní prohlídky, na němž poskytne požadované 
informace o předmětu a provádění díla. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 16 Předání a převzetí díla 
 
1. Organizace předání díla 

a) Zhotovitel je povinen písemně 
oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

b) Na prvním jednání obě strany 
dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

c) Místem předání a převzetí díla je 
místo, kde se dílo provádělo. 

d) Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
Technického a případně i Autorského dozoru.  

e) Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 
díla). 

f) Zhotovitel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 
Subdodavatele. 
 

2. Protokol o předání a převzetí díla 
a) O průběhu předávacího a 

přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
b) Povinným obsahem protokolu 

jsou: 
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a 

převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení 

staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 

nepřejímá  
- V zápise se uvede zejména též soupis příloh a 

popřípadě i záznam o nutných dodatečně 
požadovaných pracích 

c) Obsahuje-li dílo, které je 
předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich 

odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí 
Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 
Nedodělků 

d) V případě, že Objednatel odmítá 
dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

e) Objednatel není povinen převzít dokonč e nou č ást 
stavby/díla, kterou nelze samostatně užívat, či pokud 
taková samostatně uživatelná část díla nemá dle 
odůvodněného názoru objednatele ve vztahu 
k plánovanému užití celku význam. 

f) Podpisem Předávacího protokolu 
dochází k předání předmětu díla či jeho části 
zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele 
vůči objednateli daný touto smlouvou není splněn, 
pokud nejsou odstraněny veškeré vady a nedodělky 
zhotovitele z předávacího protokolu, a to i vady 
zjištěné při kolaudaci.  

 
3. Vady a nedodělky 

a) Objednatel je povinen převzít i 
dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla.  

b) V Protokolu o předání a převzetí 
uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 
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c) Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 
platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a 
škod nejsou tímto dotčeny. 

d) Zhotovitel je povinen ve 
stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a 
Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel.  

e) Objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností pro 
řádné odstranění vad nebo nedodělků. V  takovém 
případě strany dohodnou dobu, ve které době bude 
objekt přístupný pracovníkům zhotovitele. Při 
sjednávání této doby je zhotovitel povinen přizpůsobit 
se potřeba objednatele, popřípadě uživatele. V případě 
potřeby je povinen přistoupit i na provádění opravy v 
mimopracovní době. 

f) V případech uvedených v 
předchozím odstavci je objednatel povinen sdělit 
zhotoviteli jméno svého zástupce, který projedná a 
zprostředkuje uživatele pracovníkům zhotovitele 
přístup do prostoru nebo místností objektu a který 
bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli 
buď potvrdí, že vady nebo nedodělky byly odstraněny, 
nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá. 

 
4. Doklady Zhotovitele nezbytné k předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen připravit a 
doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 
nutné k úspěšné kolaudaci stavby, jedná se zejména o 
tyto doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení 
specifikovanou ve smlouvě, 

-  prohlášení o shodě v souladu s příslušnými 
právními předpisy, atesty použitých materiálů 

- stavební, montážní deník (kopie) 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí 

zakrytých v průběhu prací 
- zápis o předběžném prověření dokončeností a 

kvality prací u objektů podepsaný 
technickým dozorem objednatele 

- revize 
- atesty, záruční listy 
- doklady o tlakové zkoušce, 
- doklady o zkoušce těsnosti (voda, kanalizace 

atd.), 
- doklad o povolení záhozu inženýrských sítí 

po kontrole jejich budoucími správci, 
- další doklady uvedené v ČSN, pokud se 

vztahují k prováděnému dílu zhotovitele 
- obvyklou průvodní technickou dokumentací 

jednotlivých zařízení 
- zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu 

realizace díla, pokud nejsou zapsány v 
denících stavby, 

- doklady o likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého činností zhotovitele na veřejných 
skládkách 

- návody k obsluze, údržbě a protokoly o 
zaškolení, seznam strojů a zařízení, které jsou 
součástí díla, jejich pasporty a návody k 
obsluze v českém jazyce, o údržbě a 
protokolární seznámení s obsluhou a zaučení. 
Zaučení obsluhy zajistí zhotovitel alespoň 10 
dnů před zahájením vyzkoušení nebo 
komplexních zkoušek, 

- zápisy o provedeném zkušebním provozu, 
komplexním vyzkoušení všech systémů a 
zařízení nebo jiným způsobem dohodnuté 
ověření funkce, vyhodnocení komplexního 
vyzkoušení a zprovoznění, 

- seznam osob s uvedením jejich adres a 
telefonních čísel, u kterých bude možné 
nahlásit reklamovanou vadu 

- seznamy náhradních dílů specifikující 
všechny nezbytné náhradní díly 

- zajištění podkladů pro zpracování 
manipulačních a provozních řádů a 
zpracování provozních řádů, 

- návrh servisní smlouvy s potvrzením od 
investora, že s ním byl návrh projednán a že 
si je vědom nezbytné řádné údržby díla a 

pravidelného servisu (platí pro technologické 
soubory a zařízení). 

b) Výše uvedené doklady o provedených zkouškách 
budou součástí zápisu o odevzdání a převzetí díla. V 
případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat 
předání těchto dokladů před předáním a převzetím 
díla, a to i při první fakturaci zhotovitele (zejména pak 
atesty, prohlášení o shod, certifikáty, zkušební 
protokoly na materiály, apod.), zhotovitel je povinen 
mu vyhovět, pokud to bude možné z technického nebo 
technologického hlediska. V případě, že zhotovitel 
objednateli nevyhoví dle předchozí věty, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla sjednané ve 
smlouvě o dílo za každý kalendářní dne, kdy bude 
zhotovitel v prodlení s předáním požadovaných 
dokladů. 

c) Veškeré průvodní technické doklady, osvědčení apod., 
pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, 
musí být opatřeny úředním překladem do českého 
jazyka. Doklady (prohlášení o shodě, certifikáty, 
atesty, zkušební protokoly na materiály) se musí 
vztahovat k realizované stavbě a musí být v době 
zahájení prací platné. Jsou-li některé části dokladů, 
které je povinen připravit zhotovitel, rozsáhlé nebo 
složité, vypracuje k nim přehledy nebo vyhodnocení. 

d) Zhotovitel připraví Předávací protokol dle výše 
uvedeného. V případě, že Předávací protokol nebude 
obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla do doby odstranění 
jim vytyčených vad předávacího protokolu. 

 
5. Doklady Objednatele nezbytné k předání a převzetí díla 

a) Objednatel je povinen připravit pro přijímací řízení 
veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s 
doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní, úplné a 
rychlé provedení tohoto řízení. 

b) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím 
řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí 
díla. 

 
6. Publicita dokončené stavby 

a) Pokud se na úhradě díla podílí 
veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky 
ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po 
dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle 
podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které 
Objednatel předá Zhotoviteli. 

b) Zhotovitel je povinen umístit 
v prostorách stavby na viditelném místě stálou 
informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí 
díla  

c) Stálá informační tabule (trvalá 
pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek 
poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být 
z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje 
podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, 
které Objednatel předá Zhotoviteli. 

d) Na pamětní desce musí být 
uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být 
provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl 
narušen charakter stavby. 

e) Konečnou podobu pamětní desky 
musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
Termínem předání a převzetí a musí ji předložit 
Objednateli k odsouhlasení.  

f) Pamětní deska musí být umístěna 
na místech přístupných široké veřejnosti (např. 
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do 
budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah 
pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem. 
 

7. Kolaudace 
a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit 

a zajistit kolaudačního řízení, V případě, že se 
Zhotovitel nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro 
řádnou kolaudaci stavby 
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c) Objednatel je povinen zaslat bez 
zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje 
povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 17 Záruka za jakost díla a záruční podmínky 
 
1. Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za Vady, jež 
má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady 
díla zjištěné v záruční době.  

b) Zhotovitel neodpovídá za Vady 
díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, 
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady 
díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

d) Zhotovitel odpovídá za kvalitu 
provedených prací či dodávek jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho 
Subdodavateli. 

 
2. Záruka a délka záruční lhůty 

a) Délka záruční doby je sjednána ve smlouvě o dílo. 
Pokud není záruka ve smlouvě o dílo sjednána, platí, 
že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a 
funkčnost díla v délce trvání 24 měsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 

b) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců. 

c) Zhotovitel po dobu záruky zaručuje: 
- za bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci 

díla, 
- že dílo bude plně odpovídat této smlouvě, 
- že dílo bude splňovat požadavky všech 

platných souvisejících norem a předpisů a 
projektové dokumentaci. 

d) V případě zjištění vady díla v záruční době má 
zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastní náklady 
odstranit. 

e) Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

f) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel 
nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. 

g) Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku 
oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta 
v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího 
po řádném dokončení reklamační opravy. 
 

3. Jakost díla 
a) Bude posuzována dle ČSN, při čemž úroveň jakosti 

stanovená v ČSN, a to i těch, které byly platné do 
31.12.1994, je minimem pro daný účel. V případě, že 
budou vydány další normy, a to buď nové normy nebo 
normy, které nahradí normy stávající je zhotovitel 
platnost těchto nástupných norem povinen avizovat 
objednateli písemně. V takovém případě se použije 
norma, která má požadavky na vyšší kvalitu. Ve 
sporných případech rozhodne objednatel. Pokud v 
případě porušení předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 
 

4. Způsob uplatnění reklamace 
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u 

zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

b) Objednatel je oprávněn požadovat: 
- odstranění vady dodáním náhradního plnění 
- odstranění vady opravou, je-li vada 

opravitelná 
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny 
- odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla 

c) Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších 
případech do tří pracovních dnů. Pokud zhotovitel 
písemně nesdělí  objednateli ve lhůtě do tří pracovních 
dnů od doručení reklamace, že reklamaci neuznává, 
platí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává. 

d) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, 
pokud Objednatel neoznámí vady díla 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl 

zjistit při vynaložení odborné péče při 
prohlídce při předání a převzetí díla, 

- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být 
zjištěny později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do konce záruční doby. 

e) Reklamaci lze uplatnit nejpozději 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty 
se považuje za včas uplatněnou. 

 
5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady 
díla, které se projeví v záruční době. Zhotovitel se 
zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na 
místo a odborným posouzením veškerých 
reklamovaných vad. 

b) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po 
obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 
dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí 
lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní. 

c) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k 
odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

d) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované 
vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. Tyto náklady je zhotovitele 
povinen je uhradit do 10 dní poté, co obdržel 
vyúčtování. Do nákladů objednatele se započítávají 
též částky, které objednatel hradí uživatelům jako 
ušlou zisk(mzdu). 

e) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

f) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se 
jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 
hod po obdržení reklamace (oznámení).  

g) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům 
Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem pro odstranění vady 

h) Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit i 
když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí zhotovitel. 

ch) V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem 
budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, 
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má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré 
náklad související s jejich odstraněním. 

i) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel 
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

a) Lhůtu pro odstranění 
reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. 

b) Lhůtu pro odstranění 
reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 18 Vlastnictví díla  
 
1. Vlastnictví díla 

a) Vlastníkem zhotovovaného díla je 
od počátku Objednatel.  

______________________________________________________ 
 
Odd. 19 Práva a povinnosti stran 
 
1.  Zhotovitel 

a) je odpovědný za řádnou ochranu svých prací a 
materiálů užitých nebo určených pro provádění díla po 
celou dobu provádění díla. 

b) Je povinen dle platných a účinných stavebně právních 
předpisů, použít pro  realizaci díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí a bezpečnosti při užívání. 

c) Je po celou dobu provádění díla povinen umožnit na 
stavbě provádění prací třetích osob v souladu s 
technickými potřebami a bezpečnostními předpisy. 
Toto však nesmí ohrozit možnost zhotovitele 
realizovat dílo ve sjednaném termínu. 

d) Účastnit a v případě potřeby i účast ji kontrolní porady 
o průběhu stavebních prací, kterou svolá hlavní 
stavbyvedoucí objednatele. Závěry přijaté na této 
poradě v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvní 
strany závazné. Pokud mají dopad na změnu 
smluvních ujednání, musí být dohodnuty písemně 
formou dodatku ke smlouvě. 

e) Je povinen vyjít vstříc nařízením objednatele, pokud 
nejsou v rozporu ze z. č. 137/2006 Sb., či při splnění 
jeho podmínek, zejména pak v následujícím: 
- zvětšení nebo zmenšení kvantity každého výkonu 
předpokládaného smlouvou, 
- výkony, které byly ve smlouvě sjednány zcela 
vyloučit, 
- změna povahy nebo kvality práce nebo druhu 
každého výkonu předpokládaného smlouvou, 
- změna výškové polohy, os, pozice, vyrovnání a 
dimenze každého výkonu předpokládaného smlouvou, 
- provedení ve smlouvě nepředpokládaných výkonů 
jakéhokoliv požadovaného druhu. 
Žádná ze změn výkonu nařízená objednatelem 
neznamená nikterak porušení smlouvy nebo nečiní 
smlouvu v celku ani z části neplatnou. 

f) Je povinen přerušit práce, pokud objednatel dá k tomu 
příkaz s odůvodněním, že zhotovitel poskytuje vadné 
plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu i právní 
předpisy. 

g) Je povinen zastavit práce, pokud objednatel dá k tomu 
příkaz a uzavřít s objednatelem dohodu o předč asném 
ukonč ení prací. 

h) Je povinen zastavit práce, pokud ta rozhodnou 
veřejnoprávní orgány. 

 
2. Objednatel 

a) Je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla a v 
případě potřeby i ve výrobně zhotovitele a to buď sám 
nebo odbornou firmou – supervizorem. Pověřený 

supervizor je oprávněn nařídit zhotoviteli úpravu nebo 
opravu částí díla a zhotovitel je povinen úpravy 
provést. Náklady na posouzení závady supervizorem 
hradí zhotovitel. 

b) Je oprávněn ke kontrole plnění plateb zhotovitele za 
provedené dodávky a práce subdodavatelů. V případě, 
že jakákoliv platba subdodavateli ze strany zhotovitele 
nebude uhrazena, a to prokazatelně z viny zhotovitele, 
má objednatel právo provedení přímých plateb za 
provedené práce přímo těmto subdodavatelům. O takto 
provedené platby se sníží přímá úhrada zhotoviteli. 
Tato přímá platba nemá vliv na příslušná ustanovení 
těchto SOP, týkajících se zádržného a smluvních 
pokut. 

d) Objednatel může požádat zhotovitele, aby zakázal 
přístup na staveniště těm svým zaměstnancům nebo 
subdodavatelům, jež objednatel považuje důvodně za 
nekompetentní, nedbalé, nedodržující pokyny 
objednatele nebo jinak problematické. 

e) Objednatel má právo pozastavit veškeré platby řádně 
vystavených faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel 
v prodlení splněním díla ve sjednaných termínech 
(konečném i dílčích). V takovém případě nebude 
objednatel v prodlení s uhrazením faktur. Pozastavené 
platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy 
zhotovitel odstraní důvody, pro které objednatel 
pozastavil platby řádně vystavených faktur. 

f) Objednatel má dále právo pozastavit veškeré platby 
řádně vystavených faktur zhotovitele, pokud zhotovitel 
neprovádí dílo v kvalitě určené smlouvou o dílo. 
Kontrolu kvality je oprávněn provádět hlavní 
stavbyvedoucí objednatele, technický dozor pracovníci 
útvaru kvality a reklamací stavby objednatele. V 
takovém případě nebude objednatel v prodlení s 
uhrazením faktur. Pozastavené platby budou 
objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstraní 
důvody, pro které objednatel pozastavil platby řádně 
vystavených faktur, tj. když zhotovitel odstraní 
nedostatky v kvalitě prováděného díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní nedostatky v kvalitě 
provedeného díla, má objednatel právo tyto nedostatky 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 20. Náhrady škod a předcházení škodám 
 

a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady 
a na vlastní nebezpečí a zajistit dílo proti krádeži a 
dalším škodám.  

b) Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel 
nebezpečí všech škod na prováděném díle pro 
objednatele a za materiál, a to od zahájení prací až do 
podepsání Předávacího protokolu, resp. zhotovitel 
nese nebezpečí všech škod na těch částech díla, na 
kterých se vyskytují vady a nedodělky, které jsou 
případně uvedeny v podepsaném Předávacím 
protokolu a to do okamžiku odstranění takovéto 
poslední vady nebo nedodělku, kdy nebezpečí škody 
přechází na zhotovitele. 

c) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, SN i 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel, a to i v případě, že škoda se 
projeví až následně nebo v případě druhotných 
následků škod. 

d) Dále se zhotovitel zavazuje provést opravu případných 
škod které vzniknou v důsledku jeho činnosti na 
sousedních objektech a na díle zhotovitelů dalších 
částí stavby nebo jiným subjektům. Zhotovitel nese i 
veškeré důsledky a další náklady plynoucí z takto 
vzniklých škod a při jejich odstraňování. 

e) Případným uplatněním smluvních pokut, to veškerých 
pokut, které se ve smlouvě o dílo, či těchto SOP 
vyskytují, není dotčen nárok smluvních stran na 
úhradu vzniklých škod. Náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na 
náhradu škody nezapočítává. 

f) Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty 
materiálu, zařízení, strojů atd. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škody způsobené třetími osobami 
pracujícími na základě jeho vedení.  

g) Zhotovitel nese odpovědnost i za případné škody na 
částech objektu, ve kterých nebudou prováděny 
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stavební práce, ale které jsou součástí 
rekonstruovaného objektu a které vzniknou 
v důsledku činnosti zhotovitele. 

h) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, 
které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 21 Pojištění díla 
 
1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel je povinen být po celou 
dobu plnění dle této smlouvy  pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to do výše celkové ceny 
díla stanovené ve Smlouvě. 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu z 
výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 
pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
- způsobené provozní činností Zhotovitele, 
- způsobené vadným výrobkem,  
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými 

pracemi, dodávkami a službami,   
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím 

nemovitosti,  
- vzniklé na věcech zaměstnanců. 

c) Výše pojistné hodnoty je 
definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné 
hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální 
hodnota odpovídající 30% nové ceny, tedy hodnoty 
díla po jeho úplném dokončení.  
 

2. Pojištění díla 
a) Zhotovitel je povinen na dobu 

počínající nejpozději dnem zahájení a končící 
nejdříve uplynutím dvou (2) měsíců ode dne předání 
a převzetí díla, dílo pojistit proti škodám, které 
mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby: 
- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, 

nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, 
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, 
tíhou sněhu nebo námrazy, 

- pádem pojištěné věci, nárazem, 
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
- vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
- neodborným zacházením, nesprávnou 

obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností a nedbalostí, 

- krádeží. 
b) Výše pojistné hodnoty je 

definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné 
hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, 
tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení 
(celková cena dla stanovená smlouvou).  
 

3. Pojištění zaměstnanců  
a) Zhotovitel je povinen být po celou 

dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
4. Pojištění Subdodavatelů  

a) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením 
subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé 
v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 
subdodávky.  

  
5. Doklady o pojištění  

a) Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná 
smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. 

b) Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na 
požádání předložit Objednateli.  Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 
kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný 
případ a současně je Objednatele oprávněn 
k odstoupení od Smlouvy. 

 

6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
a) Při vzniku pojistné události 

zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel. 

b) Objednatel je povinen poskytnout 
v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech 

c) Náklady na pojištění nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 22 Vybrané majetkové sankce – smluvní pokuty 
 
1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

a) V případě prodlení se splněním díla ve smlouvou o 
dílo sjednaném termínu (termín dokončení stavebních 
prací), má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,3% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení,  

b) V případě prodlení se splněním dílčích termínů na 
základě harmonogramu, má objednatel právo účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,15% za každý den prodlení 
se splněním dílčího termínu.  

c) V případě, že zhotovitel nenastoupí k zahájení stavby 
(provádění prací na staveništi) v termínu uvedeném ve 
smlouvě, a to i přesto, že mu to bylo objednatelem 
umožněno s přihlédnutím ke smlouvě o 
dílo(umožněno řádné převzetí staveniště), má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla nebo 
smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za 
každý den prodlení se splněním závazku nastoupit 
k převzetí staveniště a zahájení prací/stavby. O tom, 
jaká varianta bude použita rozhodně objednatel. 

 
2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do 
pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní 
nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o 
předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní  
pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení a za každý den prodlení. Uplatnění 
této smluvní pokuty nevylučuje právo vyúčtovat 
smluvní pokutu za nesplnění díla. 

 
3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil 
později než ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 15.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

c) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají 
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 
výši. 

 
4. Smluvní pokuta při nedodržení splatnosti faktur  

a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury 
proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.  

b) Pokud bude Objednatel v prodlení 
s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 
5. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

a) Smluvní pokutu či úrok z prodlení 
vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
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formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to 
ustanovení Smlouvy nebo porušení povinnosti, které 
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

b) Veškeré smluvní pokuty dle 
smlouvy o dílo a těchto SOP jsou splatné po jejich 
vyúčtování a doručení vyúčtování povinné straně. 

 
6. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

a) Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se 
smluvní pokuta vztahuje. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na 
sebe přebírá podpisem této smlouvy o dílo a že si 
uvědomuje  důležitost zajišťovaných smluvních 
termínů a povinností, a proto považuje sjednanou 
smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za 
přiměřenou. 

c) Pokud bude prodlení zhotovitele 
dle bodů 1 až 3 tohoto oddílu trvat déle než 20 
kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn uplatnit 
dvojnásobnou výši sankcí uvedených v těchto bodech. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 23 Odstoupení od smlouvy 
 
1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

a) Nastanou-li u některé ze 
smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění 
Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
Smlouvy. 

b) Objednatel má okamžitě právo 
odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností zhotovitele. 

c) Mezi důvody, pro něž může 
objednatel okamžitě od smlouvy odstoupit (podstatné 
porušení povinnosti) patří zejména: 

- prodlení zhotovitele se zahájením prací 
převyšující 15 kalendářních dnů, 

-  prodlení ve sjednaných dílčích termínech 
převyšující dobu 15 kalendářních dnů 
(termíny mohou být sjednány buď smlouvou 
nebo zápisem do SD) 

- prodlení se s dokončení stavebních prací o 
více jak 20 dnů, 

- neodstranění vad a nedodělků zjištěných na 
kontrolních dnech v zápise stanoveném 
termínu, 

- nepředání bankovní záruky za řádné 
provedení díla, pokud je ve smlouvě 
sjednána, 

- provádění prací v rozporu s touto smlouvou, 
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení 

provozních podmínek pracoviště, které před 
zahájením prací resp. jejich jednotlivých etap 
písemně stanoví objednatel a předá 
zhotoviteli, 

- soustavné porušování podmínek jakosti díla, 
které bude zjištěno pracovníkem odd. kvality 
objednatele, pokud zhotovitele na výzvu 
objednatele nesjedná okamžitou nápravu, 

- hrubé porušení podmínek jakosti díla, které 
bude zjištěno pracovníkem odd. kvality 
objednatele, pokud zhotovitele na výzvu 
objednatele nesjedná okamžitou nápravu, 

- neplacení svým subdodavatelům, pokud 
zhotovitele na výzvu objednatele nesjedná 
okamžitou nápravu, 

- porušení povinnosti neprojednávat záležitosti 
týkající se smlouvy o dílo s třetími osobami 
bez účasti objednatele (projektantem apod.), 

- zhotovitel bude v likvidaci, zhotovitel je v 
úpadku,  

- se zhotovitelem jako s dlužníkem bylo 
zahájeno insolvenční řízení. 

 
2. Způsob odstoupení od Smlouvy 

a) Je-li důvodem k odstoupení od 
Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 
smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od 
Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně 

přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní 
povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně 
poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit. 

b) Chce-li některá ze stran od 
Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

 
3. Den účinnosti odstoupení 

a) Odstoupení od smlouvy nastává 
dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé 
straně.  

 
4. Důsledky odstoupení od Smlouvy 

a) Odstoupí-li některá ze stran od 
Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

- Zhotovitel provede soupis všech provedených 
prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení 
provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj 
nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu 
předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí 
přejímací řízení“ 

- po dílčím předání provedených prací sjednají 
obě strany písemné zrušení Smlouvy 

- strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy 
zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodů 
odstoupení od Smlouvy,  ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z 
uzavřené ceny díla. 

b) Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotčeny 
nároky na zaplacení smluvních pokut a náhradu 
škody. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotčeny 
práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy (záruka apod.). 

c) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních 
stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

d) Po případ odstoupení od smlouvy dojde bez 
zbytečného odkladu k finančnímu vyrovnání 
zhotovitele a objednatele. Objednatel a Zhotovitel se 
dohodli, že vypořádání bude provedeno v 
jednotkových cenách, které byly sjednané ve smlouvě 
o dílo ještě před odstoupením. 

e) Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě sjednaná 
cena díla obsahuje již tzv. hodnotu záruky za jakost 
díla, která činí 10% smlouvou dohodnuté ceny díla 
bez DPH pro případ: 

- odstoupení objednatele od smlouvy o dílo,  
- zahájení insolvenčního řízení se 

Zhotovitelem, kdy objednatel nevyužije 
svého práva odstoupit od smlouvy o dílo, 
nebo 

- kdy z jakýchkoliv důvodů nebude zhotoviteli 
moci dostát svým závazkům vyplývajícím z 
poskytnuté záruky za jakost díla. 

V těchto případech bude dohodnutá celková cena 
díla bez DPH snížena o hodnotu záruky, při čemž 
účinek snížení nastane okamžikem zahájení 
insolvenčního řízení, tj. okamžikem zveřejnění 
vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v 
insolvenčním rejstříku, dále odstoupením od 
smlouvy nebo kdy nastane skutečnost zakládající 
nemožnost plnění závazků zhotovitele z poskytnuté 
záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho 
nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši odpovídající 
skutečné hodnotě jím na díle realizovaných prací a 
dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky. 

______________________________________________________ 
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Odd. 24 Ochrana autorských práv a duševního vlastnictví 
 

a) Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentů a 
technických řešení objednatele a zamezit jejich 
použití pro jiné účely. 

b) Výkresy a informace získané od objednatele smí 
zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele. 

c) Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez 
projednání s Objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního 
vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel 
povinen provést na své náklady vypořádání 
majetkových či finančních důsledků. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 25 Důvěrnost informací  
 

a) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění 
předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel 
přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou 
považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním – 
dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než 
k provádění díla podle Smlouvy a příslušné 
dokumentace. 

b) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: 
- jsou veřejně přístupné nebo známé v době 

jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich 
veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 
právními předpisy) či smluvní povinnosti, 
nebo 

- jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou 
nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, 
která má právo s takovou informací volně 
nakládat a poskytnout ji třetím osobám. 

- V souvislosti s důvěrností informací bere 
Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností Objednatele uveřejnit na Profilu 
zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech 
jejich případných dodatků a po splnění 
Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu 
zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu 
a seznam subdodavatelů. Splnění této 
zákonné povinnosti není porušením 
důvěrnosti informací.  

c) Porušení závazku zhotovitele o důvěrnosti těchto 
dohod a informací má za povinnost zhotovitele 
uhradit objednateli v plné výši škodu, která mu 
takovým porušením vznikne.  

______________________________________________________ 
 
Odd. 26 Vyšší moc  
 
1. Definice vyšší moci 

a) Za vyšší moc se považují 
okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel 
ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
b) Pokud se provádění předmětu 

plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 27 Řešení sporů 
 

a) Právní vztahy založené smlouvou o dílo a v ní, ani v 
SOP výslovně neupravené dohodou smluvních stran 
se ř ídí ustanoveními z. č. 89/2012. Sb, občanský 
zákoník v platném znění, a  předpisů souvisejících. 
Sporné př ípady neopravňují zhotovitele zastavit 
práce.  

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že v př ípadě 
rozporů ohledně práv a povinností plynoucích 
z této smlouvy se podřídí rozhodnutí obecného 
soudu. 

______________________________________________________ 
 
Odd. 28 Vzájemný styky objednatele a zhotovitele 
 

a) Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, 
odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány:  
- písemně a předávány osobně (proti potvrzení), 
poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti 
potvrzení), případně elektronickou poštou, 
- doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé 
smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá 
ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto 
novou adresu, 
- pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se 
technických záležitostí stavby lze použít i stavební 
deník.  

b) Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran 
schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, 
nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez 
objektivní příčiny zadržováno nebo zpožďováno.  

c) Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato 
zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

d) Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, 
se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich 
obsah.  

 
______________________________________________________ 
 
Odd. 29 Změna smlouvy 
 

a) Jakákoliv změna Smlouvy musí 
mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

b) Změny Smlouvy se sjednávají 
jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy. 

c) Předloží-li některá ze smluvních 
stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna 
se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke 
smlouvě. 
 

______________________________________________________ 
 
 
Odd. 30 Zvláštní ujednání 

a) Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně 
seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou 
známy technické, kvalitativní a specifické podmínky 
stavby za nichž se bude dílo realizovat. 

b) V případě, že se smlouvy o dílo plyne, že předmět 
plnění je spolufinancován rovněž z veřejných 
prostředků (dále jen „Dotace“) a  dojde k opožděné 
úhradě finančních prostředků ze strany poskytovatele 
dotace a objednatel z tohoto důvodu nebude schopen 
hradit faktury zhotovitele v termínu dle uzavřené 
smlouvy o dílo, budou strany postupovat takto: 

- objednatel bude neprodleně zhotovitele 
informovat o vzniklé situaci, 

- zhotovitel bude za účelem zajištění plynulé 
realizace díla i nadále pokračovat v provádění 
díla a to do doby než smluvní strany 
dohodnou další postup, 

- zhotovitel přistoupí na prodloužení splatnosti 
faktur o dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 
o dalších 60 dnů, 

- v případě požadavku objednatele zhotovitel 
zastaví (omezí) práce a bude jednat o vzniklé 
situaci. 

- Pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se 
zhotovitel uzavřít s objednatelem dodatek o 
změně rozsahu předmětu plnění, případně o 
zrušení smlouvy. 
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c) Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty 
pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně 
uznané nebo proti němu pravomocně přiznané. 

d) Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky objednatele 
za zhotovitelem, vzniklé z jakéhokoliv smluvního 
vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele. 

e) Zhotovitel je oprávněn postoupit peněžité pohledávky 
případně jiná práva a závazky vzniklé ze smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou na třetí osoby 
pouze s písemným souhlasem objednatele, jinak je 
postoupení neplatné. Za porušení povinností 
uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
postoupené pohledávky. 

f) Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající 
z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu na 
zajištění svých závazků vůči třetí osobě pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. Za 
porušení povinností uvedených v tomto odstavci je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši zastavené pohledávky. 

g) V případě, že dojde ke změně osob oprávněných 
jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouvě, 
je zhotovitel povinen neprodleně o tom informovat 
objednatele, a to formou doporučeného dopisu. Pokud 
zhotovitel tuto povinnost nesplní, nemusí objednatel 
přihlížet k úkonům provedených osobami nevedenými 
ve smlouvě jako oprávněné k zastupování zhotovitele. 

h) Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo byla 
neplatná, neproveditelná či nevykonatelná, nebo se 
neplatnými, neproveditelnými či nevykonatelnými 
stala, nebude tím dotčena platnost této smlouvy 
obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo 
neproveditelné ustanovení platným či proveditelným 
ustanovením, které se pokud možno blíží 
hospodářskému účelu neplatného nebo 
neproveditelného ustanovení. 

i) V případě, že je ve znění těchto SOP odkazováno do 
právních předpisů, či norem stanovující kvalitativní, či 
kvantitativní podmínky na předmět plnění a tyto 
předpisy či normy byly derogovány a nahrazeny 
zněním pozdějším, platí v souladu s principem právní 
kontinuity předpisy a normy novější a navazující na 
ty, jejichž platnost a účinnost již zanikla. V případě, že 
je nový předpis, či norma mírnější a legislativa 
umožňuje použití starší normy či předpisu postupuje 
se dle volby objednatele. 

j) V případě rozporů jednotlivých smluvních dokumentů 
jsou rozhodujícími dokumenty v následujícím pořadí: 
- Smlouva o dílo (1) 
- Přílohy smlouvy o dílo (2) 
- Předávací protokol (3) 
- Stavební deník (4) 

______________________________________________________ 
 
V Olomouci dne 10. 01. 2014 
 
 
....................................................  
Mgr. Ondřej Stehlík 
MORAVOINVEST CZ spol. s r.o. 
 
ZA ZHOTOVITELE SE ZNĚNÍM SOP SOUHLASÍ 
 
 
 
 
 
 
V.......................... dne ................... ........................................... 


