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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2013/OIVZ/011  

"Oprava vn ějšího schodiště objektu č.p. 341 – Letenské sady ", k.ú. 
Holešovice, Praha 7 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ : 00063754, DIČ : CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7 
Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu :  
telefon: 220 144 226 
fax:    220 144 216 
e-mail:  kastovskyt@p7.mepnet.cz   
                                                                                                                                                        
( dále jako „objednatel“ ) 
 
 
Zhotovitel :   PARECO s.r.o.  
zastoupený:    Pavlem Řečínským, jednatelem společnosti 
sídlo :   Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČ :   27165329  
DIČ :    CZ27165329  
zapsán v OR vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 101262 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú.:    
tel./fax:  235 524 291 
e-mail:   info@pareco.cz 
mobil:   775 272 878 
 
( dále jako „zhotovitel“) 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2013/OIVZ/011  je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0399/14-R z jednání č. 27 ze dne 27.5.2014. 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy č. 2013/OIVZ/011 dohodly na  prodloužení 
termínu dokončení díla na zakázce „Oprava vn ějšího schodiště objektu č.p. 341 – Letenské sady“, 
k.ú. Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1  tohoto Dodatku č. 1. 
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II. 
Termíny plnění 

 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla v čl. III. odst. 1 předmětné smlouvy 
z důvodu přerušení provádění prací v zimních měsících a z důvodu změn technologií restaurátorských 
prací a nově zní takto:   
 
zhotovitel se se zavazuje provést sjednané dílo nejpozději  do 6. 6. 2014 

 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení  

  
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
Příloha č.:      1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 
             2. Výpis z Obchodního rejstříku 
 
  
 
 
            

V Praze dne  29.5.  2014 
 
 
 

  
 
 

 
  objednatel:                     zhotovitel: 
 
 
 
......................................................                                                  ................................................... 
    Městská část Praha 7                                                                          PARECO s.r.o.            
    MUDr. Tomáš Kaštovský                              Pavel Řečinský      
          zástupce starosty                                            jednatel společnosti            
                  
 


