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1 Základní údaje 

1.1 Identifikační údaje projektu 

 

NÁZEV PROJEKTU / 
ETAPY:  

ODSTRANĚNÍ A SANACE STÁVAJÍCÍCH 

MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU 

(BOLETICKÝCH PANELŮ) V RÁMCI 
KOMPLEXNÍHO ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

LEŽÁKŮ          

INVESTOR: 

MĚSTO HLINSKO,  

PODĚBRADOVO NÁMĚSTÍ 1, 

539 23 HLINSKO 

MÍSTO STAVBY: LEŽÁKŮ 1449, 

OBEC: HLINSKO 

 

1.2 Výchozí údaje a podklady 

Jako výchozí podklad byla využita projektová dokumentace pro provádění staveb. 
 

1.3 Základní charakteristika objektu 

Jedná se o objekt základní školy. Objekt je rozdělen do pěti pavilonů. Tři pavilony 
(pavilon učebnový, stravovací a pavilon MVD) jsou vystavěny ze skeletové konstrukce MS 

71 se ztracenými průvlaky, obvodový plášť je tvořen keramickými panely. Meziokenní 
výplně v obvodových zdech jsou tvořeny tzv. „Boletickými panely“ tvořené 
cementopískovými deskami tl. 6 mm obsahujícími azbest, minerální vatou tl. 60 mm a 
vnějšími dřevotřískovými deskami tl. 16 mm. Centrální pavilon je tvořen skeletem MS 71 
a dodíván pórobetonovými tvárnicemi. V 1. NP se také nachází meziokenní výplně 
obsahující azbest. Tělocvična je vystavěna z cihelného zdiva.  

1.4 Použité normy 

Projekt odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy České republiky 
s přihlédnutím k evropským normám. Zejména pak byly použity tyto legislativní 
dokumenty v platném znění: 
 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

 Nařízení vlády č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací 
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 Vyhláška č. 221/2004 sb., kterou se stanovuje seznam nebezpečných chemických  
látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno 
nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 

 
 Zákon č. 106/2005 sb., o odpadech (úplné znění) 

 
 

1.5 Povolení a komunikace se státními orgány 

Vzhledem k povaze prací, musí být provedeno ohlášení prací s azbestem na příslušnou 
hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací. 
 
 

2. Popis projektu 

2.1.Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů 

Cílem tohoto projektu je odstranit azbest obsahující materiály, azbestem kontaminovaný 
prach uvnitř vnitřního obložení vnějšího pláště a provedení zapouzdření, sanační ošetření 
konstrukcí boletických panelů, jejich demontáž a odstranění. 

 

Práce musí být prováděny v plné shodě s legislativními a dalšími požadavky zejména pak 
zadávací dokumentací, za současného zabránění možné kontaminace ovzduší 
azbestovými vlákny vně sanovaných prostor. Tak bude zabráněno jakémukoli budoucímu 
možnému ohrožení pracovníků a dalších osob na lokalitě azbestovými vlákny v ovzduší 
při jejich možném uvolňování ze shora citovaných zdrojů.  

V objektu se nachází tyto materiály s možným obsahem azbestu: 

 
- usazený prach s obsahem azbestu uvnitř obložení vnitřní části obvodového 

pláště. Při demontáži obložení hrozí nebezpečí kontaminace prostoru 
respirabilními azbestovými vlákny. 

- meziokenní lišty jsou tvořeny panely s materiály s obsahem azbestu 
- nadokenní a podokenní panely s obsahem azbestu 

 

2.2. Základní členění projektu  

S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu je nutno při 
provádění jakýchkoliv prací s azbestem postupovat v souladu se Směrnicemi EU a 
národními předpisy České republiky. Z tohoto důvodu je členění projektu vypracováno 
s ohledem na bezpečný postup odstranění a snížení rizik vyplývajících z přítomnosti 
azbestových materiálů ve všech jednotlivých případech jako práce v uzavřeném 
kontrolovaném pásmu. 

Účelem uzavřeného Kontrolovaného pásma je zabránit šíření kontaminace azbestem a 
předejít expozici dalších osob. Kontaminace azbestem zůstává uvnitř uzavřeného 
prostoru Kontrolovaného pásma díky regulovanému přístupu skrze dekontaminační 
komoru. Doprava odpadu nebo drobného nářadí a zařízení z a do uzavřeného 
Kontrolovaného pásma bude řešena prostřednictvím personální dekontaminační komory. 

Dalším atributem bránícím šíření azbestových vláken mimo Kontrolované pásmo je 
vytvoření podtlaku v tomto prostoru pomocí odsávacích jednotek s HEPA filtrem. Systém 
vytvoření Kontrolovaného pásma je blíže popsán v dalších kapitolách tohoto projektu. 

Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu objektu, objekt nebude uzavírán do 
kontrolovaného pásma jako celek, ale bude tvořen dílčími mikropásmy, které na druhé 
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straně poskytnou vysokou bezpečnost vůči možné kontaminaci vnějšího prostředí a 
zaručí dodržení stanoveného technologického postupu v souladu s platnou legislativou. 

a) v rámci mikropásma lze bezpečně provést demontáž boletického panelu a sanaci 
od prachu s obsahem azbestu po odstranění vnitřního záklopu.  

b) v rámci mikropásma lze bezpečně provést sanační práce odstranění všech 
materiálů s obsahem azbestu   

 

2.3.POVOLENÍ A KOMUNIKACE SE STÁTNÍMI ORGÁNY 

Vzhledem k povaze prací, musí být provedeno ohlášení prací s azbestem na příslušnou 
hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením sanačních prací. 

 

                                                          

3.     Technologický postup odstranění azbestových materiálů 

3.1   Odstranění prachu obsahujícího azbest 
 
Před započetím prací je nutné místo, kde bude docházet k odstraňování azbestových 
materiálů zabezpečit proti úniku azbestových vláken do okolních prostor vytvořením 
Kontrolovaného pásma (mikropásma).   
 
Před vytvořením vlastního Kontrolovaného pásma budou v jeho hranicích učiněna tyto 
opatření: 
 

 povrchové očištění nábytku – skříněk, stolů, židlí a přesunutí mimo pracovní 
prostor místnosti 

 vybudování zástěny z lehké montované konstrukce potažené neprodyšným 

materiálem, čím nastane oddělení pracovního prostoru demontáže boletického 
fasádního panelů a vnitřního prostoru místnosti. 

 odklizení veškerého odpadu, který neobsahuje azbest z prostoru, a to způsobem 
vhodným pro jednotlivý druh odpadu před zahájením prací 

 zabezpečení veškerých inženýrských sítí a systému odvětrání 
 zajištění stabilního přívodu elektrické energie před zahájením prací 
 v případě zásahu do nouzových požárních únikových zón je nutné vytvořit 

náhradní řešení a to viditelně označit v objektu a seznámit se změnou všechny 
zaměstnance  

 vypnutí a zabezpečení nepotřebných elektrických zařízení v prostoru 
Kontrolovaného pásma 

 pro případ výpadku zdroje elektrické energie zajistit náhradní řešení např. 
motorovou centrálou 

 zajištění zaslepení, ucpání nebo utěsnění otvorů jako jsou nasávací nebo 
výdechové mřížky vzduchotechniky 

 

V pracovním prostoru bude pro vytvoření Kontrolovaného mikropásma v co největší míře 
využito stávajících zdí. Pro budování mikropásma se použije systém lehkých 
přestavitelných konstrukcí s dostatečnou odolností. 

 Tyto příčky budou popř. tvořeny dřevěnou nebo kovovou konstrukcí, která bude 
potažena folií o síle 0,2 mm. Rozsah vytvořeného KP je dán velikostí prostoru a je zřejmý 
z přílohy č. 1 této dokumentace.     

                          
Kontrolované pásmo musí být napojeno na odsávací jednotky pomocí, kterých se 

vytvoří podtlak min. -20 Pa. Tento podtlak bude během celé doby, kdy bude probíhat 
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manipulace s azbestovými materiály nebo provádění ochranného nátěru azbestových 
panelů, pokud nebudou demontovány. Kontrolované mikropásmo musí být vybaveno 
monitorovacím  zařízením schopným měřit a současně zaznamenávat podtlak. Zařízení 

měření podtlaku musí být schopno vyvolat dostatečně slyšitelný alarm v případě 
překročení mezních hodnot podtlaku.  

Při zásahu do stávajících požárních zón je nutné vytvořit náhradní řešení vždy po dohodě 
s technikem PO. Dekontaminační komora bude napojena na systém odsávacích jednotek. 
Základním účelem této dekontaminační komory a dalších prostředků je zamezit šíření 
volných azbestových vláken z prostoru Kontrolovaného pásma do okolního prostředí 

prostřednictvím pohybu osob a materiálu. 

Do takto připravených prostor Kontrolovaného pásma bude vytvořen nasávací otvor, 
který bude osazen HEPA filtrem a dále budou instalována odsávací jednotka. Musí být 
počítáno minimálně s nasazením odsávacích zařízení pro vytvoření podtlaku dle níže 
uvedené rovnice: 

 

objem kontr.pásma  potřebná výměna vzduchu 60 min.             

cca 9385,95 m3 x hodnota (4)    =   37543,8  m3/hod 

cca 2216,21 m3 x hodnota (4)    =   8864,84  m3/hod 

cca 4332,51 m3 x hodnota (4)    =   17330,04 m3/hod 

cca 8042,56 m3 x hodnota (4)    =   32170,24 m3/hod  

     (výkon potřebný pro výměnu vzduchu V KP) 

                                                             

Personální dekontaminační komory jsou součástí Kontrolovaného pásma. 

Po zapojení odsávacích jednotek bude nejprve supervizí , manažerem projektu a 

stavbyvedoucím provedena vizuální kontrola těsnosti systému zbudovaného 
Kontrolovaného pásma. V případě, že bude výsledek této vizuální kontroly bez vad budou 
spuštěny odsávací jednotky a zapojeno monitorování podtlaku. Po zapnutí odsávacích 
jednotek bude zkontrolována hodnota vytvořeného podtlaku tj. -20Pa. Monitorovací 
zařízení slouží zejména ke kontinuálnímu sledování podtlaku v průběhu sanačních prací a 
možnosti včasného varování v případě porušení celistvosti Kontrolovaného pásma nebo 
pro případ poruchy některého z odsávacích zařízení.  

Samotné sanační práce budou zahájeny až po odsouhlasení provedení všech ochranných 
opatření supervizí investora a zástupcem investora v průběhu kontroly. O započetí prací  

s azbestem bude proveden zápis do Stavebního deníku, který bude potvrzen supervizí 
zhotovitele, manažerem projektu a supervizí investora. 

Vzduchotěsně uzavřené obaly s odpadem musí být z prostoru Kontrolovaného pásma 

vynášeny řádně dekontaminované přes dekontaminační komoru, příp. vyneseny až po 
zrušení kontrolovaného pásma. Pokud bude potřeba budou mimo kontrolované pásmo 
vzduchotěsné obaly se znečištěnými odpady soustřeďovány v místě dočasné deponie  
odsouhlasené investorem. Tato případná venkovní deponie bude řádně označena dle zák. 
185/2001 Sb., o odpadech a ohraničena viditelně páskou. Postup sanace bude probíhat 
vždy s ohledem na to, aby nedocházelo k nadměrnému mechanickému namáhání 
azbestových materiálů a tím se nadměrně nezvyšoval počet respirabilních azbestových 
vláken v prostoru kontrolovaného pásma.  

Vlastní ukončení sanačních prací bude potvrzeno měřením respirabilních vláken 
v prostorách, kde probíhala sanace, respektive odběrem vzorků vzdušiny. Počet měření 
(vzorků vzdušiny) bude v četnosti jedno měření na 10 mikropásem. Lze předpokládat, že 
při dodržení stejného technologického postupu, bude úroveň kontaminace v mikropásmu 
přibližné hranici. Odběr vzorku musí být proveden odborně způsobilou osobou  a 
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vyhodnocení jednotlivých vzorků bude provedeno akreditovanou laboratoří. Z výsledku 
měření musí být patrné, zda bylo nebo nebylo dosaženo cílového limitu. 

Po dobu provádění odběrů a analýz v akreditované laboratoři budou zachována v provozu 
veškerá technická opatření Kontrolovaného pásma až do chvíle, kdy bude akreditovanou 
laboratoří potvrzeno splnění daného limitu. V případě kladného výsledku měření může 
dojít k odstavení jednotlivých odsávacích zařízení a zrušení Kontrolovaného pásma. 
V opačném případě bude probíhat čištění až do doby než opětovné odběry a analýzy 
potvrdí splnění požadovaných limitů sanace prachu s azbestem. 

 

4       POUŽITÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

4.1    DEKONTAMINAČNÍ PERSONÁLNÍ SYSTÉM 
 

Účelem dekontaminačního personálního systému je dekontaminace pracovníků 
provádějících práce v prostoru Kontrolovaného pásma.  

Při výstupu pracovníka z Kontrolovaného pásma bude v dekontaminační komoře 
provedena dekontaminace podrážek obuvi (všichni pracovníci použijí jednorázové návleky 
na obuv) mechanické  

očištění oděvu ( vysátí nebo vyfoukání ) a poté bude možné vystoupit z dekontaminační 
komory. Tříkomorový dekontaminační personální systém z důvodu nedostatku prostoru 
nelze použít. Jednorázové ochranné prostředky budou vhozeny do vhodného obalového 
prostředku a následně odstraněny stejným postupem jako materiály s obsahem azbestu, 
které jsou v prostoru Kontrolovaného pásma. 

Ve vzduchové sprše se pracovník důkladně zbaví veškerých možných nečistot vč.  brýlí  
pomocí vhodného vysavače s HEPA filtrem a na závěr si sundá filtr z masky a poté 
ochrannou masku. Filtry vyhodí do připraveného pytle či nádoby. Masku si po důkladném 
omytí vezme s sebou mimo dekontaminační komoru.  

Celý systém je napojen na odsávací zařízení, tak aby byl zajištěn dostatečný podtlak a 
aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo kontrolované pásmo. Zároveň je celý 
systém monitorován záznamníkem podtlaku. 

S ohledem na zákon o odpadech je nutné dbát aby voda, která bude použita pro 
personální očistu pracovníků uvnitř dekontaminační komory byla filtrována z důvodů  

zachycení azbestových vláken popř. odvážena k likvidaci do vhodného zařízení. 
Personální dekontaminační komory jsou součástí Kontrolovaného pásma. 

 

4.2      Odsávací jednotky s HEPA filtrací 

Prostor Kontrolovaného pásma bude před započetím sanačních prací co nejvíc 
vzduchotěsně  uzavřen tak, aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo KP.  

                                                 K dosažení správné funkce KP bude odsáván vzduch 
tak, aby došlo k takové výměně vzduchu, která vytvoří podtlak minimálně -20 Pa. 
Množství nasazených odsávacích jednotek závislý na výkonu jednotlivých jednotek.  

Každý odsavač bude osazen HEPA filtrem třídy H13. Z důvodu zajištění ekonomického 
provozu odsávacích zařízení bude před filtraci H13 předřazeno filtrační médium 

s účinností F5, resp. G3. O nasazení odsávacích jednotek bude vedena evidence.  

V případě poklesu podtlaku v kontrolovaném pásmu pod stanovenou hladinu např. 
v důsledku výpadku elektrické energie nebo jiné události, bude provedeno: 

- okamžité zastavení sanačních prací, které nebudou zahájeny až do doby, dokud 
nedojde k obnovení dodávek el. proudu a opětovně se nerozeběhnou odsávací jednotky 
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nebo nebude provedeno jiné opatření ke zvýšení podtlaku např. snížení průtoku 
nasávání, zapnutí záložního odsavače atd.  

V případě, že se očekává výpadek napájení nebo ztráta podtlaku na dobu delší než 30 
minut bude provedeno: 

- vzduchotěsné uzavření nasávacích otvorů  

- v případě potřeby bude použit encapsulační postřik  

- pracovníci opustí kontrolované pásmo 

V každém takovém případě bude neprodleně nalezena a odstraněna příčina problému. 
Daný postup prací, vč. zjištění příčiny poklesu podtlaku, pracovníky směny až po její 
odstranění zajišťuje mistr směny. Ten následně o vzniklém stavu a jeho odstranění 
informuje stavbyvedoucího projektu, který situaci zapíše do stavebního deníku. Pokud si 
mimořádná situace vyžaduje náročnější déletrvající řešení tj. nad rámec jedné pracovní 
směny, koordinuje další práce na odstranění vzniklého stavu stavbyvedoucí projektu. O 
vzniklé situaci a navržených opatřeních informuje manažery projektu a celá skutečnost je 

zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

4.3       Stříkací zařízení encapsulačního prostředku  
V průběhu prací budou obaly s nebezpečným odpadem a ve výše popsaných situacích 
prostory Kontrolovaného pásma stříkány encapsulačním prostředkem, který bude 
aplikován tlakovým stříkacím zařízením.  
 

4.4        Vysavače s filtrací H13 

V průběhu a po skončení sanačních prací budou používány  suché vysavače, které budou 
opatřeny filtrací H13. Účinnost a správná funkce vysavače bude kontrolována směnovým 
mistrem. Filtry vysavače budou řádně udržovány a o výměnách filtrů bude veden řádný 
záznam. 

 

4.5.  Obalové prostředky Nebezpečného odpadu 
Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru Kontrolovaného pásma uložen do 
označených PE pytlů. Tyto obaly budou po naplnění pevně uzavřeny a ošetřeny 

Po dobu prováděných prací musí být vedena průběžná evidence odpadů a celkové 
množství odvezeného odpadu bude součástí Závěrečné zprávy. Nakládání s 
nebezpečnými odpady se bude řídit podle Zákona č.106/2005 Sb., v platném znění. 

Odvoz kontejnerů s odpady bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu 
nebezpečných odpadů. Při soustřeďování a přepravě odpadů bude mít příslušná osoba  
k dispozici vždy primární dokumentaci k odpadu, tj. identifikační list nebezpečného 
odpadu, při přepravě navíc ELPNO.  

 

6   Kontrola prováděných prací 

6.1 Požadavky na monitoring prováděných prací 

Vzhledem k charakteru a nebezpečnosti prováděných sanačních prací je nutné klást co 
největší důraz na monitoring prováděných prací. V průběhu prací bude provedeno jedno 
měření respirabilních azbestových vláken v každém desátém Kontrolovaném pásmu za 
účelem zjištění směrné expozice pracovních úkonů. Vyhodnocení vzorků vzduchu bude 
provádět Akreditovaná zkušební laboratoř..  
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V průběhu prací bude prováděno měření podtlaku v jednotlivých Kontrolovaných 
pásmech a dekontaminačních systémech. Tato zařízení budou kontrolována mistrem 
směny, popř. stavbyvedoucím. V případě poruchy na tomto zařízení je nutné provést 

taková opatření např. změnou rozmístění ostatních měřičů tak, aby bylo nadále 
prokazatelné, že je dodržován stanovený podtlak. Mistr ve spolupráci se stavbyvedoucím, 
bez ohledu na provedená opatření, zajistí náhradní měřící přístroj. Pokud nebude možné 
provést taková opětní, která by garantovala měření stanoveného podtlaku, budou 
veškeré práce s azbestem v daném prostoru přerušeny, tak jak je uvedeno výše. 

 

6.2 Požadavky na závěrečný monitoring po ukončení prací 

Po skončení sanačních prací v Kontrolovaných pásmu/pásmech před zrušením 
Kontrolovaného pásma a odstavení odsávacích zařízení, provede zhotovitel měření 
koncentrace respirabilních azbestových vláken ve vzduchu vláken v počtu jedno měření 
na 10 mikropásem.  

Odběr bude provádět odborně způsobilá osoba a analýzu pak akreditována laboratoř dle 
EN 17025. Výsledky analýz budou vyhodnoceny v souladu s platnými legislativními 
předpisy ČR. 

V případě, že bude měřením prokázáno překročení limitní koncentrace bude sanační firma 
opakovat čištění až do doby než bude toto opakovaným měřením potvrzeno splnění 
limitní koncentrace a provede u dalšího mikropásma opětovné kontrolní měření. 

Protokoly z akreditované laboratoře budou součástí Závěrečné zprávy.  

Závěrečné (výstupní) vzorkování, za účelem prokázání splnění cílových limitů, lze provést 
po pečlivé vizuální prohlídce zástupců smluvních stran. Pokud dojde k nálezu jakýchkoli 
nečistot, která by mohla zkreslit výstupní vzorkování, není možné toto vzorkování 
provést a je nutné přistoupit k dodatečnému úklidu. Následně po tomto úklidu je teprve 
možné vzorkování zahájit. 

 

 

7 Závěr 

7.1 Provozní podmínky, omezení  

V průběhu sanačních prací musí být respektována veškerá nařízení vyplývající 
z provozních předpisů investora. V průběhu prací se nepředpokládá omezení provozu 
v objektu.  

 
                                                

7.2 Systém  kontroly a jakosti 

V průběhu provádění sanačních prací musí být důsledně dodržován systém politiky 
jakosti a bezpečnosti práce. 
 

7.3 Záznamy a dokumentace 

Po celou dobu provádění prací bude dodavatelem průběžně vedena následující 
dokumentace: 
 

 Stavební deník – bude doplňován denními záznamy, bude k dispozici na hlavní 
vrátnici pro kontrolu a zápisy ze strany oprávněných osob  příp.orgánů státní 
správy. Kniha úrazů – bude vedena stavbyvedoucími , uložena v personálním 
zázemí zhotovitele 
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 Záznamy o školeních - uloženy v personálním zázemí zhotovitele 
 Záznamy o provozu sacích jednotek - uloženy v personálním zázemí zhotovitele 
 Záznamy provozu monitorovacích zařízení - uloženy v personálním zázemí 

zhotovitele 
 

7.4 Bezpečnost práce, havarijní situace 

Podmínky BOZP a PO, řízení pracovních rizik a řešení havarijních situací bude souhrnně 
řešeno Bezpečností dokumentací zhotovitele , která bude uložena v personálním zázemí 
zhotovitele. 

Všichni pracovníci, včetně managementu projektu budou před započetím sanačních prací 
proškoleni z BOZP, PO, pracovních rizik  v rozsahu minimálně 8 hodin spolu 
s přezkoušením. Každý pracovník, který bude v Kontrolovaném pásmu, bude mít 
lékařskou prohlídku pro práce s azbestem, bezpečnostní školení s ohledem na azbest a 
bude zařazen do příslušné kategorie práce. Každému jednotlivému pracovníkovi musí být 

zaměstnavatelem vedena expoziční karta v souladu s platnou legislativou. 

Při práci s azbestovým materiálem je nutné dbát zejména na ochranu dýchacích ústrojí. 
Každá osoba pohybující se pracovišti zhotoviteli musí mít k dispozici tyto ochranné 
prostředky: 
 

 Ochrana dýchacích orgánů - minimálně polomaska s filtrem P3, použití a 
výměna filtrů se řídí výrobcem těchto ochranných prostředků. O polomaskách a 

filtrech musí být vedena evidence, tak aby bylo zřejmé kdy byly zejména filtry 
pracovníky měněny.  

 Pracovní oděv - jednorázový oblek s kapucí s rukávy a nohavicemi pevně 
obepínající ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie III., Typ 5 – prachotěsný 
a Typ 6 – těsný proti potřísnění kapalinami. 

 Pracovní obuv - s ocelovou špičkou a součástí pracovní výbavy pro práce 
s azbestem budou  jednorázové návleky na tuto obuv. 

 Ochranné brýle  
 
 
 
 
 

 

 


