
Kanalizace a ČOV Přibyslavice
registrační číslo projektu CZ.1.02/1.1.00/12.15222

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(v souladu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název zadavatele: Obec Přibyslavice

Sídlo zadavatele: Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

IČ zadavatele:        00637548

Osoba oprávněná jednat: Aleš Tunkr, starosta obce

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona

Evidenční číslo veřejné zakázky: 362117

Název veřejné zakázky:

Kanalizace a ČOV Přibyslavice

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení zveřejňuje
tuto písemnou zprávu zadavatele.

I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětná  stavba  představuje  realizaci  stavby  zajišťující  odvádění  a  čištění  odpadních  vod  v  obci
Přibyslavice.

Jedná se o výstavbu mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 650 EO a splaškové gravitační kanalizace o
celkové  délce  5 643,2  m  včetně  veřejných  částí  kanalizačních  přípojek.  Délka  kanalizačních  řadů  činí
4 826,8 m a délka přípojek 816,4 m. Součástí stavby je také prodloužení obecního vodovodu o délce 839 m,
příjezdová  komunikace  k ČOV,  opravy  stávajících  komunikací  dotčených  stavbou  a  přeložky  plynovodu
v nezbytně nutném rozsahu.

Stavební řešení „Kanalizace a ČOV Přibyslavice“ je rozděleno na následující stavební (inženýrské) objekty: 

·           D.1.1. – Kanalizace
·           D.1.2. – Stavební část ČOV
·           D.1.3. – Příjezdová komunikace
·           D.1.4. – Úpravy silnice III-3798

Technické řešení „Kanalizace a ČOV Přibyslavice“ je rozděleno na následující technická a technologická 
zařízení: 
 
·           D.2.1.  – Technologická část ČOV 
·           D.2.2.  – Prodloužení obecního vodovodu 
·           D.2.3.  – Přeložky STL plynovodů
 
Ostatní a vedlejší náklady projektu:
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·           D.3. – Ostatní náklady
·           D.4. – Vedlejší náklady 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v  projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem
„Kanalizace a ČOV v obci Přibyslavice“, zpracovanou Ing. Radkem Gregorem, Počítky 18, 591 01 Žďár
nad Sázavou, IČ: 65752503 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - slepém
rozpočtu.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části
veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: Sdružení firem pro stavbu kanalizace a ČOV Přibyslavice

Název ved. účastníka sdružení : GREMIS s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí

Právní forma uchazeče : Společnost s ručením omezeným

IČ :        15544451

DIČ : CZ15544451

Název účastníka sdružení : GREGOR CZ, s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

Právní forma uchazeče : Společnost s ručením omezeným

IČ :        27938999

DIČ : CZ27938999

Nabídková cena bez / včetně DPH (21%) : 28.950.407,- Kč / 35.029.992,- Kč

Uchazeč zajistí subdodavatelsky část plnění spočívající v : 

Ing. Aleš Kubát, IČ 60103507 – geodetické práce

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Hodnotící kritéria

Nabídky  byly  hodnoceny  podle  základního  hodnotícího  kritéria  nejnižší  nabídkové  ceny  bez  DPH  a
rozpočtové rezervy. 

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria

a)  Pro  hodnocení  nabídkové  ceny  byla  rozhodná  její  výše  bez  DPH  a  rozpočtové  rezervy.  Pokud  se
zadávacího řízení účastnil uchazeč, který není plátce DPH, tak pro posouzení nabídkové ceny byla rozhodná
finální  cena bez rozpočtové rezervy,  kterou uvedl ve své nabídce.  Pokud se zadávacího řízení  účastnil
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uchazeč, který je plátce DPH, tak pro posouzení nabídkové ceny byla  rozhodná finální cena bez DPH a
rozpočtové rezervy, kterou uvedl ve své nabídce.

b) Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH a rozpočtové rezervy.
Před  stanovením  pořadí  úspěšnosti  nabídek  hodnotící  komise  posoudila  nabídkové  ceny  z hlediska
přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky. Posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli
jde  či  nejde  o  mimořádně  nízkou  nabídkovou  cenu.  Hodnotící  komise  dospěla  k závěru,  že  žádná
z předložených nabídek neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona. 

konečné
pořadí

p.č.
nabídky

Identifikace uchazeče
(obchodní jméno, adresa sídla)

IČ
uchazeče

Nabídková cena
(bez DPH a rozpočtové

rezervy)

1. 15.

Sdružení firem pro stavbu kanalizace a ČOV Přibyslavice
GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
GREGOR CZ, s.r.o.
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

15544451

27938999
28 950 407,00 Kč

2. 14.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150, 628 00 Brno

45474281 29 003 877,40 Kč

3. 12.

Společnost Přibyslavice
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 Znojmo

25342100

46992138
30 459 350,31 Kč

II.3 Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena bez DPH a rozpočtové rezervy

p.č.
nabídky

Identifikace uchazeče
(obchodní jméno, adresa sídla)

IČ
Nabídková cena

(bez DPH a rozpočtové rezervy)

1.
IMOS group s.r.o.
Tečovice 353, 763 02 Zlín

27756971 22 340 896,29 Kč

2.
KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 533 53 Pardubice

46506934 26 616 198,00 Kč

3.

Společnost kanalizace a ČOV Přibyslavice
HABAU CZ s.r.o.
Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.
Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

26068338

FN198764a
35 915 604,36 Kč

4.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

25317628 29 859 376,99 Kč

5.
HAKOV, a.s.
K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice

48392855 29 147 007,32 Kč

6.
COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice

46577238 27 030 391,45 Kč

7.

Sdružení Přibyslavice
VHZ-DIS, spol. s r.o.
Mírová 25, 618 00 Brno
PROLES s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno

46961445

25335545
35 773 459,56 Kč

8. Sdružení D.U.M.
DUFONEV R.C., a.s.
Lidická 2030/20, 602 00 Brno
UNIMONT J.C.K. s.r.o.

25538748

25269445

32 027 783,53 Kč
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Hradec 8, 584 01 Hradec
MEDMES, spol. s r.o.
Třída Čs. Armády 211, 753 01 Hranice

46581316

9.
POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky

25606468 29 189 082,86 Kč

10.
MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou

26788675 27 948 002,64 Kč

11.
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

25260766 34 194 800,00 Kč

12.

Společnost Přibyslavice
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17, 670 21 Znojmo

25342100

46992138
30 459 350,31 Kč

13.
MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří

26247461 28 826 132,39 Kč

14.
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 150, 628 00 Brno

45474281 29 003 877,40 Kč

15.

Sdružení firem pro stavbu kanalizace a ČOV Přibyslavice
GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
GREGOR CZ, s.r.o.
Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3

15544451

27938999
28 950 407,00 Kč

III.  Identifikační  údaje  zájemců  či  uchazečů,  jež  byli  vyloučeni  z  účasti  v  zadávacím  řízení,  a
odůvodnění jejich vyloučení

p.č.
nabídky

Identifikace uchazeče
(obchodní jméno, adresa sídla)

IČ

1.
IMOS group s.r.o.
Tečovice 353, 763 02 Zlín

27756971

2.
KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, 533 53 Pardubice

46506934

3.

Společnost kanalizace a ČOV Přibyslavice
HABAU CZ s.r.o.
Žižkova třída 1321/1, 370 01 České Budějovice
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.
Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

26068338

FN198764a

4.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

25317628

5.
HAKOV, a.s.
K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 
Hranice

48392855

6.
COMMODUM, spol. s r.o.
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská 
Bystřice

46577238

7.

Sdružení Přibyslavice
VHZ-DIS, spol. s r.o.
Mírová 25, 618 00 Brno
PROLES s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno

46961445

25335545

8. Sdružení D.U.M.
DUFONEV R.C., a.s.
Lidická 2030/20, 602 00 Brno

25538748

25269445
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UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Hradec 8, 584 01 Hradec
MEDMES, spol. s r.o.
Třída Čs. Armády 211, 753 01 Hranice

46581316

9.
POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky

25606468

10.
MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí – 
Krásno nad Bečvou

26788675

11.
EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

25260766

13.
MERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří

26247461

Důvody vyloučení uchazeče č. 1, IMOS group s.r.o., IČ: 362117

Na základě výzvy hodnotící komise ze dne 10.7.2014 ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny jsme
dne 21.7.2014 obdrželi vaše vysvětlení s rozborem cen jednotlivých dotazovaných položek. Zadavatel po
důkladném prověření všech položek zjistil následující nedostatky :

131     101     101 - Hloubení jam nezapažených v     hornině tř. 2 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

V rozboru  (kalkulaci)  položky  nejsou  kalkulovány  povinné  odvody  z mezd  (ve  výši  34  % z přímých mezd  –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy. 

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

131     201     101 - Hloubení jam nezapažených v     hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník 2 dle ceníku 0,744 Nh a dle Vašeho rozboru 0,35 Nh. Strojník dle ceníku 0,038 Nh a dle Vašeho rozboru
0,034 Nh. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

131     301     101- Hloubení jam nezapažených v     hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník 2 dle ceníku 1,154 Nh a dle Vašeho rozboru 0,35 Nh. 
V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –

zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

113     107     144 - Odstranění podkladu plochy do 50 m2 živičných tl. 200 mm

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník dle ceníku 0,722 Nh a dle Vašeho rozboru je 0,131  Nh. Strojník dle ceníku 0,241 Nh a dle Vašeho rozboru
0,037 Nh. Kompresor pojízdný pístový výkon 5,76 m3/min dle ceníku 0,2092 Sh a dle Vašeho rozboru0,025 Sh.
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V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

113     107     242 - Odstranění podkladu nad 200 m2 živičných tl. 10 cm

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Strojník 1 dle ceníku 0,024 Nh a dle Vašeho rozboru je  0,0204  Nh. Kompresor pojízdný pístový výkon 5,76
m3/min dle  ceníku 0,0187 Sh a dle  Vašeho rozboru  0,01160 Sh. Zcela chybí  ve vašem rozboru  dozor  na pásovém
podvozku a Universální nosič na kolovém podvozku. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

113     107     144 - Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živičných tl. 20 cm

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník dle ceníku 0,168 Nh a dle Vašeho rozboru je 0,131 Nh. Strojník 1 dle ceníku 0,077 Nh a dle Vašeho
rozboru je 0,037 Nh. Kompresor pojízdný pístový výkon 5,76 m3/min dle ceníku 0,06 Sh a dle Vašeho rozboru 0,0116 Sh.
Zcela chybí ve vašem rozboru dozer na pásovém podvozku a Universální nosič na kolovém podvozku. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

132     101     201 - Hloubení rýh š. do 2000 mm v     hornině tř. 2 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník dle ceníku 0,247 Nh a dle Vašeho rozboru je 0,174 Nh. Dělník č. 2 zcela chybí 0,514 Nh. 
V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –

zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

132     101     202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm v     hornině tř. 2 objemu do 1000 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník 2 dle ceníku 0,304 Nh a dle Vašeho rozboru zcela chybí. 
V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –

zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

132     201 201-Hloubení rýh š. do 2000 mm v     hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník dle ceníku 0,303 Nh a dle Vašeho rozboru 0,196 Nh. Dělník 2 dle ceníku 1,109 Nh zcela ve Vašem
rozboru chybí.  
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V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

132     201 202-Hloubení rýh š. do 2000 mm v     hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník 2 dle ceníku 0,666  Nh zcela ve Vašem rozboru chybí.  
V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –

zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

132     301     201 - Hloubení rýh š. do 2000 mm v     hornině tř. 4 objemu do 100 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník 1 dle ceníku 0,248 a dle Vašeho rozboru 0,198. Dělník 2 dle ceníku 1,443 Nh a dle Vašeho rozboru zcela
chybí. Strojník 1 dle ceníku 0,414 Nh a dle Vašeho rozboru 0,073. Strojník 2 0,05 Nh zcela ve Vašem rozboru zcela chybí.
Strojník 2 0,001 Nh zcela ve Vašem rozboru zcela chybí.  Lopatové rypadlo na kolovém podvozku 0,0217 Sh a dle Vašeho
rozboru 0,046 Sh. Kompresor pojizdný pístový 0,3597 Sh zcela ve Vašem rozboru chybí. Příplatek za ztížené podmínky
3,608 Kč zcela chybí.  

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

141     721     119 – Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v     hornině tř. 1 až 4

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dělník 1 dle ceníku 1,26 Nh  a dle Vašeho rozboru 1,057 Nh. 
V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –

zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

174     100     050 - Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

U této položky je předložena nabídka na  podsyp kamenivem frakce  0 – 22. Dochází k odchylce od projektem
navrženého štěrkopísku frakce 0 – 16.  Viz výkres č.  D.1.1.24.   Zadavatel  má za  to,  že  dochází  k rozporu  s  Vaším
prohlášením, uvedeném v dopise, že dílo bude provedeno v požadovaném standardu a technických parametrech a dle
projektové dokumentace. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

175     100     020 - Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník 1 dle ceníku 1,587  a dle Vašeho rozboru 0,958. Dále je u této položky je předložena nabídka na  podsyp
kamenivem frakce  0  – 32.   Dochází  k odchylce  od projektem navrženého štěrkopísku frakce 0 – 16.  Viz  výkres č.
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D.1.1.24.  Zadavatel má za to, že dochází k rozporu s Vaším prohlášením, uvedeném v dopise, že dílo bude provedeno
v požadovaném standardu a technických parametrech a dle projektové dokumentace. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

175     100     020 - Obsyp potrubí štěrkopískem fr. 0-16, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník 1 dle ceníku 1,587 a dle Vašeho rozboru 0,87. Dále je u této položky je předložena nabídka na  podsyp
kamenivem frakce  0 – 32.  Dochází k odchylce od projektem a rozpočtem navrženého štěrkopísku frakce 0 – 16. Viz
výkres č. D.1.1.24.  Zadavatel má za to, že dochází k rozporu s Vaším prohlášením, uvedeném v dopise, že dílo bude
provedeno v požadovaném standardu a technických parametrech a dle projektové dokumentace. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

162301102- Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z     horniny tř.1 až 4

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Strojník  0,011Nh zcela  ve Vašem rozboru  chybí.  Dozer  na  pásovém podvozku 0,0052 Sh zcela  ve Vašem
rozboru chybí. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

460     120     019 - Naložení výkopku strojně z     hornin třídy 1 až 4

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Dozer na pásovém podvozku 0,001 Sh zcela ve Vašem rozboru chybí. Universální nosič na kolovém podvozku
0,0071 Sh zcela ve Vašem rozboru chybí. Dopravník pásový 0,0281 zcela ve Vašem rozboru chybí. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

162     701     105 - Vodorovné přemístění výkopku z     hor. 1-4 do 10000 m3

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech:

Řidič 1 dle ceníku 0,072 Nh a ve Vašem rozboru  0,052 Nh. Strojník 0,0011 Nh zcela ve Vašem rozboru chybí.
Dozer na pásovém podvozku 0,0052 Sh zcela ve Vašem rozboru chybí. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

162     701     109 – Příplatek k     vodorovnému přemístění hor. 1-4 za další 1 km
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Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Řidič dle ceníku 0,004 Nh a dle Vaší nabídky 0,0008 Nh. Nákladní automobil 33 t dle ceníku 0,0042 Sh a dle
Vašeho rozboru 0,0007 Sh. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

451     572 111 – Lože pod potrubí z     kameniva těženého 0-4 mm

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník je dle ceníku 1,695 Nh a dle Vašeho rozboru 0,716 Nh. Koeficient přepočtu množství t na m3 je dle ceníku
1,89077 t/m3 a dle Vašeho rozboru je 1,6 t/m3. Tímto je zcela zřejmé, že při daném přepočtu 1,6 t/m3 nebude možné
dodržet množství kameniva pro obsyp daného projektem. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

574     000 014 – Komunikace s     krytem z     penetračního makadamu (D2-N-5-VI-PIII(ŠD 250, PM 90), bez výkopových
prací 

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Asfalt obyčejný 50/70 dle ceníku 0,00606 t dle Vašeho rozboru 0,00545 t. Kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 dle
ceníku 0,022 t a dle Vašeho rozboru 0,0198 t. Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 dle ceníku 0,17798 t a dle Vašeho
rozboru 0,16016 t. Štěrkodrť frakce 0-63 dle ceníku 0,4726 t a dle Vaší nabídky 0,45156 t. Tímto je zcela zřejmé, že při
daném množství 0,45156 t nebude možné dodržet množství kameniva pro podklad ze štěrkodrti daného projektem. Dělník
dle ceníku 0,033 Nh a dle Vašeho rozboru 0,03Nh. Řidič dle ceníku 0,003 Nh a dle vašeho rozboru 0,0027 Nh. Grejdr
motorový  nivelační  šíře  záběru  3,6  m  dle  ceníku  0,0033  a  dle  vašeho  rozboru  0,00297  Sh.  Nákladní  automobil
s podrťovačem nosnost 7 t dle ceníku 0,0015 Nh a dle vašeho rozboru 0,00134 Nh.

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

894     811 112 - Revizní šachta z     PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl. od 1110 do 1480

V rozboru u této položky zcela chybí  oceněna teleskopická trouba DN 315 s gumovou manžetou a šachtový
poklop litinový dle vašeho rozboru uvádíte poklop PP 31/1.5T do šacht. Roury a dochází tak k rozporu s PD zároveň
použitím tohoto poklopu snižuje nabídková cena. Není tak dodržena kvalita projektu. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

996     225 111 – Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

Dle  norem  množství  přímých  zpracovacích  nákladů  kalkulovaných  dle  ceníku  URS  CÚ  2014  byl  zjištěn
nesoulad mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník je dle ceníku 0,004 Nh a dle Vašeho rozboru 0,001Nh .Řidič dle ceníku 0,053 Nh a dle Vašeho rozboru
0,0126 Nh. Strojník dle ceníku 0,009 Nh a dle vašeho rozboru 0,00225 Nh. Dozer na pásovém podvozku dle ceníku
0,0021 Sh a dle Vašeho rozboru 0,00053 Sh. Nákladní automobil nosnost 8,4 t dle ceníku 0,0012 Sh a dle Vašeho
rozboru  0,0003 Sh.  Nákladní  automobil  nosnost  8,4 t  v  klidu  dle  ceníku 0,044 Sh a dle  Vašeho rozboru  0,01100.
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Universální  nosič na kolovém podvozku výkon 34 kW nosnost 1,300 t dle ceníku 0,0054 Sh a dle Vašeho rozboru
0,00135 Sh. Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 6t dle ceníku 0,001 a dle vašeho rozboru 0,00025. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

996     225 111 – Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

998     276 101 – Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. Výkop.

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Dělník je dle ceníku 0,594 Nh a dle Vašeho rozboru 0,04124Nh . Řidič dle ceníku 0,886 Nh a dle Vašeho rozboru
0,089 Nh. Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku 0,3854 Sh a dle Vašeho rozboru 0,023 Sh. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

998     011     001 – Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

998     142     251 – Přesun hmot, nádrže betonové monolit výšky 25 m

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Montér je dle ceníku 0,079 Nh a dle Vašeho rozboru 0,0035Nh . Řidič je dle ceníku 0,068 Nh a dle Vašeho
rozboru 0,034 Nh . Strojník 1 je dle ceníku 0,134 Nh a dle Vašeho rozboru 0,067 Nh . Strojník 2 je dle ceníku 0,129 Nh a
dle Vašeho rozboru  0,0845 Nh .  Čerpadlo betonových směsí  na automobilovém podvozku 0,1131 Sh a dle  Vašeho
rozboru 0,055 Sh.Jeřáb stavební šplhací dle ceníku 0,0592 Sh a dle vašeho rozboru 0,029 Sh. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

417     320 030 – Ztužující věnec ŽB beton C 16/20,  15x 14 cm výztuž 90 kg/ m3

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd – 
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela 
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

765     330     060  –  Zastřešení betonovou krytinou střech jednoduchých vč. dodávky tašek
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V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

574     000     014 – Komunikace s     krytem z     penet. Makadamu D2-N-5-VI-PIII s     nátěrem, bez výkopových prací 

Dle norem množství přímých zpracovacích nákladů kalkulovaných dle ceníku URS CÚ 2014 byl zjištěn nesoulad
mezi ceníkem a Vámi předloženým rozborem a to v následujících skutečnostech: 

Asfalt obyčejný 50/70 dle ceníku 0,00606 t dle Vašeho rozboru 0,00545 t. Kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 dle
ceníku 0,022 t a dle Vašeho rozboru 0,0198 t. Kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 dle ceníku 0,17798 t a dle Vašeho
rozboru 0,16018 t. Štěrkodrť frakce 0-63 dle ceníku 0,4726 t a dle Vaší nabídky 0,46166 t. Tímto je zcela zřejmé, že při
daném množství 0,45156 t nebude možné dodržet množství kameniva pro podklad ze štěrkodrti daného  projektem. Řidič
dle ceníku 0,003 Nh a dle vašeho rozboru 0,0027 Nh. Grejdr motorový nivelační šíře záběru 3,6 m dle ceníku 0,0033 Sh a
dle vašeho rozboru  0,00297 Sh. Nákladní  automobil  s podrťovačem nosnost 7 t  dle  ceníku 0,0015 Sh a dle  vašeho
rozboru 0,00135 Sh. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

283     221 40 Fólie hydroizolační PVC tl. 1,5 mm 

Nabídková cena (21,70 Kč/m2) za dodávku a montáž folie hydroizolační PVC tl. 1,5 mm je vzhledem k cenám
za požadovaný typ folie (cca 90 kč/m2 bez DPH) nereálná. 

V rozboru (kalkulaci) položky nejsou dále kalkulovány povinné odvody z mezd (ve výši 34 % z přímých mezd –
zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení odváděné zaměstnavatelem) – uvedeno 0%, tj. 0,- Kč – je zcela
v rozporu s příslušnými platnými právními předpisy.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

722     172 312 – Potrubí z     PPR, studená, DN 20

V rozboru a v nabídce od firmy ZLÍNTERM, spol. s.r.o. chybí veškerý výpis materiálu a nabídková cena 22 kč/m
je vzhledem ke složitosti neadekvátní. Chybí montážní práce.

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

733     323     104 – Potrubí PE D 32/4,4 SDR 11

V rozboru a v nabídce od firmy ZLÍNTERM, spol. s.r.o. chybí veškerý výpis materiálu a nabídková cena 20 kč/m
je vzhledem ke složitosti neadekvátní. Chybí montážní práce.  

Zadavatel odůvodnění ceny položky neuznal.

Z doložených rozborů položek dle kalkulačního vzorce je patrné, že chybí náklady na mzdy (nižší  počet Nh),
odvody,  stroje,  materiál  (jiné množství),  OPN. Ostatní  náklady jako je režie,  zisk,  jsou výrazně,  až několika násobně
sníženy ve vztahu k hodnotám z kalkulačních vzorců položek ÚRS PRAHA CÚ 2014. Přímé a nepřímé náklady, lze však
v nabídkových cenách snižovat pouze do určité reálné míry, tak aby pokrývaly všechny potřebné náklady na realizaci díla.

Kalkulace předložené uchazečem jsou neúplné a pro provádění prací a realizaci zakázky se stávají nereálnými a
nepoužitelnými. 

Uchazeč ve svém zdůvodnění nízké nabídkové ceny nedoložil žádné relevantní objektivní příčiny, které ho vedly
ke stanovení nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách
(tj.  ekonomické  aspekty,  konstrukční  metody  či  technologie  výrobního  procesu nebo  poskytnutých  služeb,  objevnost
technického řešení nebo výjimečně příznivé podmínky, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo
poskytnutí dodávek či služeb, originalita stavebních prací, dodávek nebo služeb, soulad s předpisy týkajícími se ochrany
zaměstnanců a pracovních podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, poskytování služeb nebo
dodávek, nebo potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu.

Komise posoudila Vaše jednotlivé kalkulace a došla k závěru, že za Vaše nabídnuté ceny nelze zakázku provést
při zajištění standardní kvality, záruk a dodržení příslušných norem a zákonů. 
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Komise mimo výpočtů nákladů za nákup materiálu vztaženo k normovým množstvím uváděných v rozborech CÚ
2014 ÚRS PRAHA, posuzovala i náklady na mzdy a to ve vztahu k zákonu č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), nařízení vlády
č. 567/2006 Sb a ostatním platným předpisům.

Dále  komise  zcela  neuznala  Vaši  kalkulaci  strojních  nákladů  dle  normohodin,  počtu  pracovníků  nutných
k realizaci a strojů, kdy ve vztahu ke kalkulované mzdě, nákladů na provoz strojů není možné zajistit kvalitativní a reálné
provedení požadovaných prací. 

Komise  dle  § 77 odst.  6  zákona č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách posoudila  Vaše zdůvodnění  jako
neopodstatněné.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.2: KVIS Pardubice a.s., IČ: 46506934

Zadavatel  uveřejnil  v  termínu  lhůty  pro  podání  nabídek  dne  14.5.2014  doplňující  informací  k  zadávací
dokumentaci č.3  ve kterém bylo uvedeno následující ustanovení:

Odpověd na dotaz uchazeče ze dne 12.5.2014, 1.d)  Dle pohledu i ve výkazu výměr je jich 7 ks. Položka
„Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5m² bílé, 90x120cm, vč. montáže, barva RAL 6016“ uvedená
ve výkazu výměr část D.1.2. Stavební část ČOV, konkrétně část Výplně otvorů je tam navíc. Žádáme tímto
uchazeče, aby tato položka (číslo položky 73)   byla oceněna nulou.

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.1.2 – Stavební část ČOV - stavba 73 766670010
Okno  plastové  jednokřídlové  typové  plochy
1,5m2 bílé, 90x120cm, vč.montáže, barva RAL
6016

Uchazeč ve  své  nabídce tuto  položku  nacenil,  což  je  v  rozporu s  výše  uvedenou doplňující  informací.
V důsledku této skutečnosti není možné nabídku uchazeče zařadit do hodnocení nabídek, protože cenová
nabídka uchazeče obsahuje položky v rozporu s doplňující informací k zadávací dokumentaci č.3.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.3: HABAU CZ s.r.o., IČ: 26068338

Zadavatel  uveřejnil  v  termínu  lhůty  pro  podání  nabídek  dne  14.5.2014  doplňující  informací  k  zadávací
dokumentaci č.3  ve kterém bylo uvedeno následující ustanovení:

Odpověd na dotaz uchazeče ze dne 12.5.2014, 1.d)  Dle pohledu i ve výkazu výměr je jich 7 ks. Položka
„Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5m² bílé, 90x120cm, vč. montáže, barva RAL 6016“ uvedená
ve výkazu výměr část D.1.2. Stavební část ČOV, konkrétně část Výplně otvorů je tam navíc. Žádáme tímto
uchazeče, aby tato položka (číslo položky 73)   byla oceněna nulou.

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.1.2 – Stavební část ČOV - stavba 73 766670010
Okno  plastové  jednokřídlové  typové  plochy
1,5m2 bílé, 90x120cm, vč.montáže, barva RAL
6016

Uchazeč ve  své  nabídce tuto  položku  nacenil,  což  je  v  rozporu s  výše  uvedenou doplňující  informací.
V důsledku této skutečnosti není možné nabídku uchazeče zařadit do hodnocení nabídek, protože cenová
nabídka uchazeče obsahuje položky v rozporu s doplňující informací k zadávací dokumentaci č.3.
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Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.4: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628

V čl. VIII. Požadavky na způsob zpracování nabídky, bod. 7) zadávací dokumentace ze dne 23.04.2014 (ve
znění změněné zadávací dokumentace ze dne 14.05.2014) je uvedeno:

Nabídka  bude  vyřazena,  pokud  bude  položkový  rozpočet  obsahovat  v  předložené  nabídce  jakékoliv
obsahové  úpravy,  dodatky  nebo  vymazání  oproti  poskytovanému  podkladu,  které  nebyly  uvedeny  v
úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být
oceněny,  žádná položka nesmí být nulové hodnoty,  žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být
měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

Nabídka  uchazeče  není  v souladu  s uvedeným  ustanovením  zadávací  dokumentace,  protože  obsahuje
následující položky, u nichž uchazeč neuvedl jednotkovou cenu, tj. položky uchazeč neocenil:

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.1.1-05-Kanalizace-Stoka A.2-1 1 112100001
Kácení stromů do 500mm a odstranění pařezů
včetně odvozu, spálení větví

Neocenění uvedené položky je v rozporu s výše uvedeným ustanovením zadávací dokumentace. V důsledku
této  skutečnosti  není  možné nabídku uchazeče zařadit  do hodnocení nabídek,  protože  cenová  nabídka
uchazeče obsahuje neoceněné položky.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.5: HAKOV, a.s., IČ: 48392855

Zadavatel  uveřejnil  v  termínu  lhůty  pro  podání  nabídek  dne  14.5.2014  doplňující  informací  k  zadávací
dokumentaci č.3  ve kterém bylo uvedeno následující ustanovení:

Odpověd na dotaz uchazeče ze dne 12.5.2014, 1.d)  Dle pohledu i ve výkazu výměr je jich 7 ks. Položka
„Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5m² bílé, 90x120cm, vč. montáže, barva RAL 6016“ uvedená
ve výkazu výměr část D.1.2. Stavební část ČOV, konkrétně část Výplně otvorů je tam navíc. Žádáme tímto
uchazeče, aby tato položka (číslo položky 73)   byla oceněna nulou.

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.1.2 – Stavební část ČOV - stavba 73 766670010
Okno  plastové  jednokřídlové  typové  plochy
1,5m2 bílé, 90x120cm, vč.montáže, barva RAL
6016

Uchazeč ve  své  nabídce tuto  položku  nacenil,  což  je  v  rozporu s  výše  uvedenou doplňující  informací.
V důsledku této skutečnosti není možné nabídku uchazeče zařadit do hodnocení nabídek, protože cenová
nabídka uchazeče obsahuje položky v rozporu s doplňující informací k zadávací dokumentaci č.3.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.6: COMMODUM, spol. s r.o., IČ: 46577238
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Uchazeč byl dopisem ze dne 27.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 3 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu požadované informace neobjasnil ani nepředložil dodatečné informace či doklady
prokazující  splnění  kvalifikace.  Zároveň  nebyla  uchazečem  v této  záležitosti  podána  žádná  žádost  o
prodloužení termínu. 

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.7: VHZ-DIS, spol. s r.o., IČ: 46961445

Uchazeč byl dopisem ze dne 11.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu požadované informace neobjasnil ani nepředložil dodatečné informace či doklady
prokazující  splnění  kvalifikace.  Zároveň  nebyla  uchazečem  v této  záležitosti  podána  žádná  žádost  o
prodloužení termínu. 

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.8: DUFONEV R.C., a.s., IČ: 25538748

1) Uchazeč byl dopisem ze dne 11.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu požadované informace neobjasnil ani nepředložil dodatečné informace či doklady
prokazující  splnění  kvalifikace.  Zároveň  nebyla  uchazečem  v této  záležitosti  podána  žádná  žádost  o
prodloužení termínu. 

2) Zadavatel uveřejnil v termínu lhůty pro podání nabídek dne 14.5.2014 doplňující informací k zadávací
dokumentaci č.3  ve kterém bylo uvedeno následující ustanovení:

Odpověd na dotaz uchazeče ze dne 12.5.2014, 1.d)  Dle pohledu i ve výkazu výměr je jich 7 ks. Položka
„Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5m² bílé, 90x120cm, vč. montáže, barva RAL 6016“ uvedená
ve výkazu výměr část D.1.2. Stavební část ČOV, konkrétně část Výplně otvorů je tam navíc. Žádáme tímto
uchazeče, aby tato položka (číslo položky 73)   byla oceněna nulou.

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.1.2 – Stavební část ČOV - stavba 73 766670010
Okno  plastové  jednokřídlové  typové  plochy
1,5m2 bílé, 90x120cm, vč.montáže, barva RAL
6016
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Uchazeč ve  své  nabídce tuto  položku  nacenil,  což  je  v  rozporu s  výše  uvedenou doplňující  informací.
V důsledku této skutečnosti není možné nabídku uchazeče zařadit do hodnocení nabídek, protože cenová
nabídka uchazeče obsahuje položky v rozporu s doplňující informací k zadávací dokumentaci č.3.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.9: POHL cz, a.s., IČ: 25606468

Uchazeč byl dopisem ze dne 11.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu požadované informace neobjasnil ani nepředložil dodatečné informace či doklady
prokazující  splnění  kvalifikace.  Zároveň  nebyla  uchazečem  v této  záležitosti  podána  žádná  žádost  o
prodloužení termínu. 

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.10: MOBIKO plus a.s., IČ: 26788675

V čl. VIII. Požadavky na způsob zpracování nabídky, bod. 7) zadávací dokumentace ze dne 23.04.2014 (ve
znění změněné zadávací dokumentace ze dne 14.05.2014) je uvedeno:

Nabídka  bude  vyřazena,  pokud  bude  položkový  rozpočet  obsahovat  v  předložené  nabídce  jakékoliv
obsahové  úpravy,  dodatky  nebo  vymazání  oproti  poskytovanému  podkladu,  které  nebyly  uvedeny  v
úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být
oceněny,  žádná položka nesmí být nulové hodnoty,  žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být
měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

Nabídka  uchazeče  není  v souladu  s uvedeným  ustanovením  zadávací  dokumentace,  protože  obsahuje
následující položky, u nichž uchazeč neuvedl jednotkovou cenu, tj. položky uchazeč neocenil:

Stavební objekt P.č. Číslo položky Název položky

D.2.3 – Přeložky STL  plynovodů 31 210021063 Osazení výstražné fólie

D.2.3 – Přeložky STL  plynovodů 34 341408240 Signalizační vodič CYY 2,5mm2

Neocenění  uvedených  položek  je  v rozporu  s výše  uvedeným  ustanovením  zadávací  dokumentace.
V důsledku této skutečnosti není možné nabídku uchazeče zařadit do hodnocení nabídek, protože cenová
nabídka uchazeče obsahuje neoceněné položky.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.11: EVT Stavby s.r.o., IČ: 25260766

Uchazeč byl dopisem ze dne 11.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
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Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 5 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu oznámil zadavateli následující :

„Doporučenou poštou jsme dne 11.06.2014 obdrželi výzvu zadavatele k předložení dalších
informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace v souvislosti s podáním nabídky do
výběrového řízení na akci s názvem "Kanalizace a ČOV Přibyslavice"
Na základě výsledku předložených nabídkových cen, které byly zveřejněny při otevírání
obálek, se nebudeme účastnit dalšího kola hodnocení nabídek.
Děkujeme za možnost, kterou jste nám v tomto případě jako uchazeči poskytli, ale vzhledem
k výši naší cenové nabídky nelze předpokládat, že bychom byli vybráni jako nejvhodnější
uchazeč.“

Uchazeč tímto nepředložil požadované doklady k prokázání kvalifikace.

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvody vyloučení uchazeče č.13: MERTASTAV s.r.o., IČ: 26247461

Uchazeč byl dopisem ze dne 27.6.2014 vyzván zadavatelem v souladu s § 59 odst. 4 zákona k doplnění
dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

Zadavatel stanovil uchazeči v souladu se zákonem přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. Uchazeč
měl požadované informace objasnit či předložit dodatečné informace či doklady nejpozději  do 3 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy k doplnění.
Uchazeč v daném termínu požadované informace neobjasnil ani nepředložil dodatečné informace či doklady
prokazující  splnění  kvalifikace.  Zároveň  nebyla  uchazečem  v této  záležitosti  podána  žádná  žádost  o
prodloužení termínu. 

Na základě uvedených skutečností zadavatel rozhodl o vyloučení výše uvedeného uchazeče z další účasti
v zadávacím řízení.

Důvod použití soutěžního dialogu/jednacího řízení s uveřejněním/jednacího řízení bez uveřejnění, 
byla-li taková možnost využita: nerelevantní.

 

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: nerelevantní.

V Přibyslavicích dne 25.8.2014.

Aleš Tunkr, starosta obce
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