


























































Rok

Měsíc

Zahájení stavby

PS 01 Zdravotnické pomůcky

SO 21 Ubytovací objekt

HSV

PSV

ZTI

ÚT

Silnoproud

SLP

VZT

SO 22 Venkovní osvětlení

SO 23 Komunikace a zpevněné plochy

SO 24 Terénní a sadové úpravy

SO 25 Opěrné zdi

SO 26 Napojení kanalizace dešťové

SO 27 Napojení kanalizace splaškové

SO 28 Oplocení

Předání protokolu o měření a zkouškách 

Dokončovací práce

Ukončení stavby

15.9.2014

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. Etapa - dodávka stavby

říjen listopad prosinec

2014

leden únor
Objekt

duben květenzáří březen červen

2015

30.6.2015

30.7.2015















































































































































































































































































































































































Rok

Měsíc

Zahájení stavby

PS 01 Zdravotnické pomůcky

SO 21 Ubytovací objekt

HSV

PSV

ZTI

ÚT

Silnoproud

SLP

VZT

SO 22 Venkovní osvětlení

SO 23 Komunikace a zpevněné plochy

SO 24 Terénní a sadové úpravy

SO 25 Opěrné zdi

SO 26 Napojení kanalizace dešťové

SO 27 Napojení kanalizace splaškové

SO 28 Oplocení

Předání protokolu o měření a zkouškách 

Dokončovací práce

Ukončení stavby

V Kroměříži 22.7.2014

15.9.2014

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - II. Etapa - dodávka stavby

říjen listopad prosinec

2014

leden únor
Objekt

duben květenzáří březen červen

2015

30.6.2015

30.7.2015

2 6643 214 2 981 4 215 3 759

9 956 11 892 12 141Platební kalendář v tis. Kč bez DPH

Měsíční prostavěnost v tis. Kč bez DPH 3 918 4 662 4 815894 2 867



Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 64533426-121719-140909092243, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 213 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

9.9.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křižková

64533426-121719-140909092243

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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