


































ZATEPLENÍ ZŠ LEŽÁKŮ, HLINSKO – HARMONOGRAM PRACÍ

DUBEN 2015 KVĚTEN 2015                               KVĚTEN 2015

STAVEBNÍ ODDÍL 1.IV 2.IV 3.IV 6.IV 7.IV 8.IV 9.IV 10.IV 13.IV 14.IV 15.IV 16.IV 17.IV 20.IV 21.IV 22.IV 23.IV 24.IV 27.IV 28.IV 29.IV 30.IV 1.V 4.V 5.V 6.V 7.V 8.V 11.V 12.V 13.V 14.V

1 zemní práce

2 základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

61 úpravy povrchů vnitřní

62 úpravy povrchů vnější

94 lešení a stavební výtahy

95

96 bourání konstrukcí

97 prorážení otvorů

98 demolice

99 staveništní přesun hmot

F1032 přípojka kanalizace

713 izolace tepelné

721 vnitřní kanalizace

723 vnitřní plynovod

762 konstrukce tesařské

764 konstrukce klempířské

766 konstrukce truhlářské

767 konstrukce zámečnické

771 podlahy z dlaždic a obklady

776 podlahy povlakové

784 malby

M11 hromosvody

M21

D96 přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

předání stavby

ZAHÁJENÍ 1. DUBNA 2015, UKONČENÍ 31.SRPNA 

2015

dokončovací práce na pozemnách stavbách

elekromontáže



KVĚTEN 2015                               KVĚTEN 2015 ČERVEN 2015 ČERVENEC 2015                                                          ČERVENEC 2015

15.V 18.V 19.V 20.V 21.V 22.V 25.V 26.V 27.V 28.V 29.V 1.VI 2.VI 3.VI 4.VI 5.VI 8.VI 9.VI 10.VI 11.VI 12.VI 15.VI 16.VI 17.VI 18.VI 19.VI 22.VI 23.VI 24.VI 24.VI 25.VI 26.VI 29.VI 30.VI 1.VII 2.VII 3.VII 6.VII 7.VII 8.VII 9.VII 10.VII



ČERVENEC 2015                                                          ČERVENEC 2015 SRPEN 2015

13.VII 14.VII 15.VII 16.VII 17.VII 20.VII 21.VII 22.VII 23.VII 24.VII 27.VII 28.VII 29.VII 30.VII 31.VII 3.VIII 4.VIII 5.VIII 6.VIII 7.VIII 10.VIII 11.VIII 12.VIII 13.VIII 14.VIII 17.VIII 18.VIII 19.VIII 20.VIII 21.VIII 24.VIII 25.VIII 26.VIII 27.VIII 28.VIII 31.VIII



Vyplňte  následující údaje o Vaší spole čnosti

Obchodní název
Jungmannova 330

Místo Hlinsko
PSČ 539 01 
IČO 27536505
DIČ CZ27536505
Kontaktní osoba Libor Jindřichovský
                telefon, fax 602 104 675

Poznámka :

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
Ulice a č.p. 

                e-mail jindrichovsky@jindrichovsky.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 01/2013 Hlinsko, Ležák ů
ZŠ Ležáků Hlinsko

Zadavatel : Město Hlinsko IČO : 00270059
DIČ : CZ00270059

53901 Hlinsko-Hlinsko

Projektant : IČO : 29007747
Klicperova 1541 DIČ : CZ29007747

53901 Hlinsko

Rekapitulace stavebních objekt ů a provozních soubor ů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
01 Zateplení základní školy 801.32.0.9 1,00

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Poděbradovo náměstí 1

SONET Building s.r.o.

16 244 923,82

16 244 923,82

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 
Sb.

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na 
dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo 
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

        Technické podmínky

Individuální položky

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Vedlejší a ostatní náklady

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci 
těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Zpracování elektronické podoby soupisu

        Jiný formát soupisu

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Celkem

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

61

62 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

98 Demolice

99 Staveništní přesun hmot

F1032 Přípojka kanalizace

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

723 Vnitřní plynovod

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

www.stavebnionline.cz/soupis

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích 
souboru.

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také 
ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na 
webových stránkách MMR.

634 704,55

85 341,39

441 523,11

Upravy povrchů vnitřní 508 090,17

4 130 948,57

452 160,42

21 202,13

1 748 245,77

50 756,49

4 860,00

184 323,19

19 050,00

90 964,68

25 164,96

23 777,71
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762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

784 Malby

M11 Hromosvody

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Cena celkem

358 983,28

694 673,70

5 161 958,67

113 265,99

35 759,28

17 586,71

1 097 073,93

117 457,60

75 750,00

126 301,52

25 000,00

16 244 923,82



Stavba : 01/2013 ZŠ Ležáků Hlinsko

Objekt : 01 Zateplení základní školy JKSO : 801.32.0.9

Rekapitulace stavebního objektu

01
Zateplení základní školy

801 Budovy občanské výstavby

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.32.0

801.32.0.9 ostatní stavební akce

Rozsah:

Rekapitulace soupis ů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Rozpočet pro zateplení objektu základní školy

Celkem objekt 01

Rekapitulace soupisu 01 Rozpočet pro zateplení objektu základní školy

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

61

62 Úpravy povrchů vnější

94 Lešení a stavební výtahy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

96 Bourání konstrukcí

97 Prorážení otvorů

98 Demolice

99 Staveništní přesun hmot

F1032 Přípojka kanalizace

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

723 Vnitřní plynovod

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

784 Malby

M11 Hromosvody

M21 Elektromontáže

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

Celkem soupis 01

Zákl. údaje

Třídník stavebních objekt

16 244 923,82     

16 244 923,82     

634 704,55     

85 341,39     

441 523,11     

Upravy povrchů vnitřní 508 090,17     

4 130 948,57     

452 160,42     

21 202,13     

1 748 245,77     

50 756,49     

4 860,00     

184 323,19     

19 050,00     

90 964,68     

25 164,96     

23 777,71     

358 983,28     

694 673,70     

5 161 958,67     

113 265,99     

35 759,28     

17 586,71     

1 097 073,93     

117 457,60     

75 750,00     

126 301,52     

25 000,00     

16 244 923,82     



Položkový soupis prací a dodávek
S: 01/2013 ZŠ Ležáků Hlinsko
O: 01 Zateplení základní školy
R: 01 Rozpočet pro zateplení objektu základní školy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 1 Zemní práce

1 101 Rozebrání betonových žlabů u severní fasády centrálního pavilonu 30,00000 25,00 750,00 Vlastní

30 30,00000

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 23,14000 30,00 694,20 Vlastní

(7,2+7+3,6)*1,3 23,14000

3 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 522,98820 18,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,7*1,2 90,46800

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,7*1,2 74,53320

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,7*1,2 61,15200

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,7*1,2 92,77800

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,7*1,2 120,05700

kanalizace : 100*1,2*0,7 84,00000

4 132201111R00 m3 522,98820 180,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,7*1,2 90,46800

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,7*1,2 74,53320

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,7*1,2 61,15200

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,7*1,2 92,77800

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,7*1,2 120,05700

kanalizace : 100*1,2*0,7 84,00000

5 162701105R14 m3 466,98820 90,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,7*1,2 90,46800

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,7*1,2 74,53320

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,7*1,2 61,15200

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,7*1,2 92,77800

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,7*1,2 120,05700

kanalizace : 100*0,4*0,7 28,00000

6 171201201R00 m3 466,98820 10,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,7*1,2 90,46800

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,7*1,2 74,53320

P.č. Cen. 
soustava

634 704,55
m

9 413,79

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 94 137,88

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 42 028,94

Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 4 669,88



Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,7*1,2 61,15200

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,7*1,2 92,77800

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,7*1,2 120,05700

kanalizace : 100*0,4*0,7 28,00000

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet kamenivem se zhutněním m3 460,27560 80,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,6*1,2 77,54400

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,6*1,2 63,88560

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,6*1,2 52,41600

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,6*1,2 79,52400

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,6*1,2 102,90600

kanalizace : 100*1,2*0,7 84,00000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 887,27758 35,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*0,7*1,2*1,9 171,88920

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*0,7*1,2*1,9 141,61308

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*0,7*1,2*1,9 116,18880

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*0,7*1,2*1,9 176,27820

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*0,7*1,2*1,9 228,10830

kanalizace : 100*0,4*0,7*1,9 53,20000

9 632921913R00 m2 250,06575 390,00 Vlastní

Včetně dodávky dlaždic.

Pavilon učeben :  ((48,49+18,77+48,59-8,15)*0,5+2,5*1,5)*1,02 58,75200

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*0,5*1,02 45,25230

Pavilon MVD :  (36,4+36,4-2,4)*0,5*1,02 35,90400

Tělocvična :  (40,74+40,74+5,79)*0,5*1,02 44,50770

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525-7,2-7)*0,5*1,02 65,64975

10 916561111RT2 533,05710 147,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1,02 109,85400

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1,02 90,50460

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1,02 74,25600

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1,02 112,65900

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1,02 145,78350

11 283231422R m2 627,12600 68,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1*1,2 129,24000

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1*1,2 106,47600

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1*1,2 87,36000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1*1,2 132,54000

36 822,05

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

t     31 054,72

Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, včetně dodávky dlaždic 97 525,64

Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku   50/5/20 cm m 78 359,39

Fólie nopová   tl. 0,5 mm 1,0x20 m, nopy 8 mm 42 644,57



Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1*1,2 171,51000

12 583414044R Kamenivo drcené frakce  4/8  B Pardubický kraj T 144,55717 340,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*0,2*0,6*1,4*1,2 21,71232

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*0,2*0,6*1,4*1,2 17,88797

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*0,2*0,6*1,4*1,2 14,67648

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*0,2*0,6*1,4*1,2 22,26672

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*0,2*0,6*1,4*1,2 28,81368

kanalizace : 100*0,4*0,7*1,4 39,20000

13 583418036R Kamenivo drcené frakce  16/32 D Pardubický kraj T 391,32662 290,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*0,8*0,6*1,3*1,2 80,64576

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*0,8*0,6*1,3*1,2 66,44102

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*0,8*0,6*1,3*1,2 54,51264

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*0,8*0,6*1,3*1,2 82,70496

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*0,8*0,6*1,3*1,2 107,02224

14 589222000R m3 52,26050 650,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)/10 10,77000

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)/10 8,87300

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)/10 7,28000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)/10 11,04500

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)/10 14,29250

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
212 75-2 Trativody z drenážních trubek

15 212752112R00 ...DN od 80 do 100 mm 600,99575 85,00 827-1 RTS

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1,15 123,85500

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1,15 102,03950

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1,15 83,72000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1,15 127,01750

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1,15 164,36375

16 212971121R00 m2 600,99575 18,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1,15*1 123,85500

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1,15*1 102,03950

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1,15*1 83,72000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1,15*1 127,01750

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1,15*1 164,36375

17 69366197R m2 600,99575 39,00 Vlastní

Pavilon učeben :  (48,49+18,77+48,59-8,15)*1,15*1 123,85500

49 149,44

113 484,72

Beton B 12,5 z PC fr.do 8 mm zavlhlý V1 33 969,33

85 341,39

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

m 51 084,64

Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m 10 817,92

Geotextilie  200 g/m2 š. 200cm 100% PP 23 438,83



Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6-5,1)*1,15*1 102,03950

Pavilon MVD :  (36,4+36,4)*1,15*1 83,72000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1,15 127,01750

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1,15*1 164,36375

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311271893R00 m2 76,51380 945,00 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

Pavilon učeben :  (2,4*1,5*3)*1,1 11,88000

Pavilon stravování :  (1,8+1,7+0,9)*1,2*2*1,1 11,61600

Centrální pavilon :  ((1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4)+(0,25*2+0,7*2+3)*3,3)*1,1 53,01780

19 311271894R00 m2 370,50310 989,00 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

Pavilon učeben :  (0,6*2,4*32*3+0,3*2,4*3*3+(1,2+1,2)*11)*1,1 188,23200

Pavilon stravování : ((1,2+1,2)*7,2*1)*1,1 19,00800

Pavilon MVD :  ((1,2+1,2)*6,8+ 0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2)*1,1 90,81600

72,44710

Díl: 61
20 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 15,00 Vlastní

Pavilon učeben  :  2,4*2,4*81+2,4*0,9*18+1,1*2,4+2,4*11,3+3,6*11,3 575,88000

Pavilon stravování  :  1,8*0,9*40+1,9*1,2*2+1,7*1,2*2+36*2,4*2+2,1*1,6+1,5*0,9+3,6*6,8 275,43000

Pavilon MVD  :  2,4*2,4*44+3,6*7,7 281,16000

Tělocvična  :  3*9,5*6+2,3*1,5*3+2,6*1,55+2,1*1,1 187,69000

277,45000

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

21 612421431R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  štukových m2 387,77450 760,00 801-4 RTS

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Pavilon stravování  :  (0,6*2)*40*0,4+1,8*0,4*40+(1,5+0,9*2)*0,4+(2,1*2+1,8)*0,4+3,3*0,4*4*2 62,28000

Tělocvična  :  (3*6*2+9,5*6)*0,6+(2,3+1,5*2)*0,6+2,6*0,6*2+1,55*0,6+(2,1*2+1,1)*0,6 66,21000

215,58000

438 733,11
Zdivo z tvárnic pórobet. P4-580 PDK tl.250, včetně kotvení do okolních stěn a kotevního materiálu 72 305,54

Zdivo z tvárnic pórobet. P4-580 PDK tl.300, včetně kotvení do okolních stěn a kotevního materiálu 366 427,57

Centrální pavilon :  
(3*1,2+0,75*7,2+1,8*0,75+1,07*5,3+16,2*0,8+0,8*6+0,8*4,8+3*0,9+0,3*3+0,8*4,4+3*1,2+0,8*7,2+
3*1,2+0,8*7,2+0,8*3)*1,1

Upravy povrchů vnitřní 508 090,17
1 597,61200 23 964,18

Centrální pavilon  :  
7,2*2,2*2+4,8*2,4*2+1,7*2,3*3+4,35*2,2+2,2*4,8+6*2,2+2,4*2,2+3*2,2+3*1,7+2,4*1,7*3+4,8*1,7+
16,2*2,2+17,85*3,12+7,2*2,4*2+2,4*2,4+3,6*2,4

294 708,62

Centrální pavilon  :  
((7,2+2,4*2)*4*(2,4*3)+(3,6+2,4*2)+(7,2+2,5*2)*2+(2,4+2,5*2)+(2,25+1,5*2)+(2,4+1,5*2)*10+(4,8+
1,5*2)+(4,8+2,25*2)+(1,8+1,3*2)+(4,8+2,4*2)*2+(4,35+2,2*2)+(17,85+3*2)+(16,2+2,2*2))*0,4



0,27*(7,2*2+4,35+6+7,2+7,2+16,2)+((4,8+2,4*2)*2+(4,35+2,2*2)+(16,2+2,2*2)+(17,35+3*2))*0,4 43,70450

22 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 90,00 Vlastní

535,45200

259,15200

95,60640

206,97780

Centrální pavilon : ((2,2*0,4*2*4)+3,27*6*0,15+1,8*3*0,35+19)*1,2 37,04760

23 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 42,00 Vlastní

535,45200

259,15200

95,60640

206,97780

Centrální pavilon : ((2,2*0,4*2*4)+3,27*6*0,15+1,8*3*0,35+19)*1,2 37,04760

24 612481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 35,00 Vlastní

535,45200

259,15200

95,60640

206,97780

1 134,23580 102 081,22

Pavilon učeben : 
( 0,6*2,4*32*3+0,6*2,4*3*3+(1,2+1,2)*10,75+(2,4*1,5*2)+0,3*2,4*66*3+27*0,3*2,4*3+0,3*0,9*6*3+
10,75*0,3*2+3,6*0,2+0,3*1,1*2+0,3*2,4*2+47)*1,2

Pavilon MVD :  
(0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2+(1,2+1,2)*7,2*1+2,4*0,3*44*2+22*2,4*0,3*2+7,2*0,3*2+3,6*0,3+3
2)*1,2

Pavilon stravování :  
((1,2+1,2)*6,8+(1,8+1,7+0,88)*1,2*2+(1,7*2+1,9*2)*2*0,2+(1,2*0,2*4)+49)*1,2

Centrální pavilon :  
(3*1,2+0,75*7,2+1,8*0,75+1,07*5,25+16,2*0,8+0,8*6+0,8*4,8+3*0,9+0,3*3+0,8*4,35+3*1,2+0,8*7,
2+3*1,2+0,8*7,2+0,8*3+(1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4)+(0,25*2+0,65*2)*3,27+2,2*0,4*4+(4,8+3*
2,4+3+3+2,4+4,8+6)*0,4+(1,7*0,4*2*5)+46)*1,2

1 134,23580 47 637,90

Pavilon učeben : 
( 0,6*2,4*32*3+0,6*2,4*3*3+(1,2+1,2)*10,75+(2,4*1,5*2)+0,3*2,4*66*3+27*0,3*2,4*3+0,3*0,9*6*3+
10,75*0,3*2+3,6*0,2+0,3*1,1*2+0,3*2,4*2+47)*1,2

Pavilon MVD :  
(0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2+(1,2+1,2)*7,2*1+2,4*0,3*44*2+22*2,4*0,3*2+7,2*0,3*2+3,6*0,3+3
2)*1,2

Pavilon stravování :  
((1,2+1,2)*6,8+(1,8+1,7+0,88)*1,2*2+(1,7*2+1,9*2)*2*0,2+(1,2*0,2*4)+49)*1,2

Centrální pavilon :  
(3*1,2+0,75*7,2+1,8*0,75+1,07*5,25+16,2*0,8+0,8*6+0,8*4,8+3*0,9+0,3*3+0,8*4,35+3*1,2+0,8*7,
2+3*1,2+0,8*7,2+0,8*3+(1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4)+(0,25*2+0,65*2)*3,27+2,2*0,4*4+(4,8+3*
2,4+3+3+2,4+4,8+6)*0,4+(1,7*0,4*2*5)+46)*1,2

1 134,23580 39 698,25

Pavilon učeben : 
( 0,6*2,4*32*3+0,6*2,4*3*3+(1,2+1,2)*10,75+(2,4*1,5*2)+0,3*2,4*66*3+27*0,3*2,4*3+0,3*0,9*6*3+
10,75*0,3*2+3,6*0,2+0,3*1,1*2+0,3*2,4*2+47)*1,2

Pavilon MVD :  
(0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2+(1,2+1,2)*7,2*1+2,4*0,3*44*2+22*2,4*0,3*2+7,2*0,3*2+3,6*0,3+3
2)*1,2

Pavilon stravování :  
((1,2+1,2)*6,8+(1,8+1,7+0,88)*1,2*2+(1,7*2+1,9*2)*2*0,2+(1,2*0,2*4)+49)*1,2

Centrální pavilon :  
(3*1,2+0,75*7,2+1,8*0,75+1,07*5,25+16,2*0,8+0,8*6+0,8*4,8+3*0,9+0,3*3+0,8*4,35+3*1,2+0,8*7,
2+3*1,2+0,8*7,2+0,8*3+(1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4)+(0,25*2+0,65*2)*3,27+2,2*0,4*4+(4,8+3*
2,4+3+3+2,4+4,8+6)*0,4+(1,7*0,4*2*5)+46)*1,2



Centrální pavilon : ((2,2*0,4*2*4)+3,27*6*0,15+1,8*3*0,35+19)*1,2 37,04760

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
25 890 m2    150,00 Vlastní

550*3

26 088 m2    18,66000 610,00 Vlastní

4+(1,9*1+1,9*0,4+6*0,8+6*0,2)+1*6 18,66000

27 089 m2    125,91424 410,00 Vlastní

6*4+(6+6+1,9+1,9)*3,5+7,2*5+1,256*3,27*2+4*0,3*2 125,91000

28 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 20,00 Vlastní

18,66+125,914+59,2569+373,842+166,478+131,46+230,36648+209,362+1,68+2626,89265

622 34 Profily dilatační

29 622311111R00 ...průběžné E 120,00000 180,00 801-1 RTS

8*15 120,00000

30 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 29,00 Vlastní

Pavilon učeben  :  2,4*2,4*81+2,4*0,9*18+1,1*2,4+2,4*11,3+3,6*11,3 575,88000

Pavilon stravování  :  1,8*0,9*40+1,9*1,2*2+1,7*1,2*2+36*2,4*2+2,1*1,6+1,5*0,9+3,6*6,8 275,43000

Pavilon MVD  :  2,4*2,4*44+3,6*7,7 281,16000

Tělocvična  :  3*9,5*6+2,3*1,5*3+2,6*1,55+2,1*1,1 187,69000

277,45000

622 33 Profily zakládací

31 622311014R00 630,96075 86,00 801-1 RTS

Pavilon učeben :  (48,59+18,73+48,59-3,6-2,4+20)*1,05 136,40550

Pavilon stravování :  (36,54+36,54+18,45+8,3+30)*1,05 136,32150

Pavilon MVD :  (36,4*2+15)*1,05 92,19000

Tělocvična :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*1,05 115,97250

Centrální pavilon :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+34,85+3,525)*1,05 150,07125

32 622311137RT3 m2 59,25600 950,00 Vlastní

Pavilon stravování  :  (36+29,4)*0,9*2-1,74*0,84*40 59,26000

33 622311153RT3 m2 373,84200 820,00 Vlastní

Pavilon učeben  :  (18,51*2+48,16*2)*0,9 120,01000

Pavilon stravování  :  (35,72*2+17,57*2)*0,9 95,92000

Pavilon MVD  :  (16,71+35,86)*2*0,9 94,63000

4 064 296,46
Příplatek za provedení mechanické odolnosti 60J KZS, speciální tmelící bezcementová hmota, 
pancéřová výztužná tkanina

1 650,00000 247 500,00

1 650,00000

Povrchová úprava stěn bez zateplení, tmel, výztužná tkanina, omítka mozaiková 4,2 kg/m2 , sklad 
odpadků, rampa, patkz

11 382,60

Povrchová úprava stěn bez zateplení, tmel, výztužná tkanina, omítka silikonová 3,2 kg/m2 , sklad 
odpadků, podhled stříšky, sloupky

51 624,84

3 943,91203 78 878,24

3 943,91203

m 21 600,00

1 597,61200 46 330,75

Centrální pavilon  :  
7,2*2,2*2+4,8*2,4*2+1,7*2,3*3+4,35*2,2+2,2*4,8+6*2,2+2,4*2,2+3*2,2+3*1,7+2,4*1,7*3+4,8*1,7+
16,2*2,2+17,85*3,12+7,2*2,4*2+2,4*2,4+3,6*2,4

...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 54 262,62

Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.200 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo 56 293,20

Zateplovací systém,  EPS F tl. 30 mm - zateplení půlštoku zvenší na laminátový obklad, s 
omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, llepení PUR pěnou, kotvení na vruty

306 550,44



Centrální pavilon  :  (21,86+13,3)*2*0,9 63,29000

34 622311353RT3 m2 166,47200 790,00 Vlastní

55,29200

20,63200

Pavilon MVD  :  (2,4*3)*0,14*44+(3,6+7,7*2)*0,14 47,01200

Tělocvična  :  (9,5+3*2)*6*0,25+(2,3+1,5*2)*0,14*3+(2,1*2+1,1)*0,14+(2,6*2+1,55)*0,14 27,16300

16,37300

622 31-1 Zateplení suterénu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

35 622311512R00 m2 439,45200 460,00 801-1 RTS

Pavilon učeben  :  (48,59+18,73+48,59)*1,2-(16,34+21,24+15,4) 86,11200

Pavilon stravování  :  (36,54+36,54+18,45+8,3-6,1)*1,2-(12,52+12,8+1,49+9,77) 75,89600

Pavilon MVD  :  (36,4+36,4)*1,2-14,92-12,11 60,33000

Tělocvična  :  (40,74+40,74+23,18+5,79-1,8)*(1,25-0,35) 97,78500

119,32900

36 622311564R00 m2 131,46060 350,00 Vlastní

Pavilon učeben  :  (2,34*0,19)*82+(0,84*0,19)*18 39,33000

Pavilon stravování  :  (1,74*0,25)*40+(1,44*0,19)*2+(1,14*0,19)*4+(35,94*0,19)*2+(3,54*0,19) 33,14000

Pavilon MVD  :  (2,34*0,19)*44 19,56000

Tělocvična  :  (9,54*0,3)*6+(2,24*0,19)*3 18,45000

20,98000

37 622311734RT3 m2 230,36648 Vlastní

Pavilon učeben  :  (1+1+2,4+3,6+1,4+6,05)*11,58-(11,24*3,24+11,24*2,34+2,34*0,84*9) 98,50000

Pavilon stravování  :  6,14*3-2,04*1,54-1,44*0,84 14,07000

Pavilon MVD  :  (3,6+1+1)*8,08-3,54*7,64 18,20000

Tělocvična  :  3,75*7,4+3,1*9,1-(2,57*1,49)-(2,24*1,44)-(2,06*1,04) 46,76000

Centrální pavilon  :  (9,66*7,95+0,62*3,27-7,3*0,5)-3*3,23*1,74-2,34*2,343 52,83000

38 622324333RT3 m2 820,00 Vlastní

Zateplovací systém, ostění, EPS F  tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 lambda 0,032 W/
(m.K)

131 512,88

Pavilon učeben  :  
(2,4*3)*0,05*81+(2,4*2+0,9)*0,14*18+(11,3*2+3,6)*0,14*1+(11,3+11,3+2,4)*0,14+(2,4+1,1*2)*1

Pavilon stravování  :  
(1,9*2+1,2)*2*0,14+(1,7*2+1,2)*2*0,14+(36+2,4*2)*2*0,14+(2,1*2+1,6)*0,14+(1,5+0,9*2)*1+(3,6+6
,8*2)*0,14

Centrální pavilon  :  
(2,2*0,1*4)+(4,8+2,4*2)*0,14*2+(2,6*2)*3*0,14+(4,35+2,2*2)*0,14+(2,2*0,1*5*2)+(1,7*0,1*2*5)+(3*
0,1*2)+(2,4*3*0,05)+(7,2+2,4*2)*0,14*2+(3,6+2,4*2)*0,14

...extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm 202 147,92

Centrální pavilon  :  (40,34+14,08+4,69+21,86+1,73+21,85+24,85+3,525)*1,28+6+5,8-
(16,74+7,27+3,413+0,3+16+2,312+1,85+13,88+0,85)

Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm 46 011,21

Centrální pavilon  :  
(7,2*0,19)*2+(4,8*0,19)*2+(4,35*0,19)+(4,8*0,19)*2+6*0,19+2,4*0,19*5+3*0,19*2+16,2*0,19+(17,8
5-3,6)*0,19+7,2*0,19*2+3,6*0,19

Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo 1 120,00 258 010,46

Zatepl.syst., fasáda, EPS, lambda 0,039 W/m.K, tl.140 mm, s omítkou silikonovou   3,2 kg/m2 2 626,89265 2 154 051,97



830,88560

470,56840

Pavilon MVD  :  (36,4+36,4-3,6-1-1)*8,06-(2,34*2,34)*44 300,70560

Tělocvična  :  (40,74+40,74-3,75)*7,4-(2,94*9,44)*6-2,24*1,44*2+46,85+1,44+8,45+177 635,96920

388,76385

622 31-2 Zateplení soklu

39 622325522RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 209,36250 801-1 RTS

Pavilon učeben  :  16,34+21,24+15,4 52,98000

Pavilon stravování  :  12,52+12,8+1,49+9,77 36,58000

Pavilon MVD  :  12,42+12,11 24,53000

Tělocvična  :  (40,74+40,74+23,18+5,79)*0,35 38,65750

Centrální pavilon  :  10,74+7,27+3,413+0,3+16+2,312+1,85+13,88+0,85 56,61500

40 622325754RT3 m2 1,68000 980,00 Vlastní

1,8*0,6+0,6*0,2*2+1,8*0,2 1,68000

41 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 5,00 Vlastní

18,66+125,914+59,2569+373,842+166,478+131,46+230,36648+209,362+1,68+2626,89265

622 46 Oprava vnějších omítek šlechtěných

umělých škrábaných,

42 622461111R00 ...v množství opravované plochy do 10 % m2 10,00 801-4 RTS

18,66+125,914+59,2569+373,842+166,478+131,46+230,36648+209,362+1,68+2626,89265

43 283502113R 68,00 Vlastní

Pavilon učeben  :  (2,34*3)*81+(2,34*2+0,84)*18+(11,3+11,3+3,6)+(1,1+1,1+2,4)+(11,3*2+2,4) 723,78000

258,74000

Pavilon MVD  :  (2,34*3)*44+(7,64*2+3,54) 327,70000

Tělocvična  :  (2,94*2+9,44)*6+(2,24+1,44*2)*3+(1,49+2,54*2)*1+(2,04*2+1,04) 118,97000

175,65000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

Pavilon učeben :  ((48,59+18,73+48,59-2,4-3,6-1,4-6,05-2)*11,56-
(2,34*2,34*71+2,34*0,84*9)+18,73*4,2-1,1*2,4)

Pavilon stravování  :  (36,54+36,54+18,48)*8,06-0,9*36*2-0,9*29,4*2-3,54*6,74-6,14*3,3-
35,94*2,34*2-1,84*1,14*2-1,64*1,14*2+67,77+2,8

Centrální pavilon  :  (17,6*3)-(7,14*2,16)+(21,72*3-4,74*2,14-5,94*2,14-2,34*2,14-
2,94*2,14)+(21,85*3-2,34*1,64*3-3,94*1,64-4,74*1,64)+(16,54*3,27-16,2*2,2)+(76,5-
51,12)+(3,525*3,27)+(14,08+22,58+4,69-9,66)*7,95-(4,74*2,34)*2+(4,29*2,14)-(4,74*2,34)*2-
(3,54*2,34)+11,1+3,66+2,

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

1 090,00 228 205,13

Zatepl.systém, podhled, miner.desky  40 mm, s omítkou silikonovou  3,2 kg/m2 1 646,40

3 943,91203 19 719,56

3 943,91203

3 943,91203 39 439,12

3 943,91203

Profil okenní  s tkaninou l=1,6 m , ukonč. profil s tkaninou k rámům oken, dveří apod. m 1 604,84000 109 129,12

Pavilon stravování  :  
(1,84+0,74*2)*40+(1,84*2+1,14)*2+(1,74*2+1,14)*2+(2,04*2+1,54)+(1,5+0,84*2)*1+(35,94+2,34*2
)*2+(3,54+6,74*2)

Centrální pavilon  :  
(7,2*2)*2+(4,8+2,4*2)*2+(1,7+2,3*2)*3+(4,35+2,2*2)+(2,2*2)*4+(3+1,7*2)+(2,4+1,7*2)*3+(4,8+1,7*
2)+(2,2*2)+(3,2*2)+(7,2+2,4*2)*2+(2,4*3)+(3,6+2,4*2)

452 160,42



44 941941051R00 m2 35,50 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,25

45 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051, předpoklad 3 měsíce m2 2,00 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,2*3

46 941941851R00 m2 24,00 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,25

47 941955001R00 m2 15,00 Vlastní

Výměra z agregace  :  1641,548

48 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2,00 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,25

49 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1,00 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,25

50 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2,00 Vlastní

(18,66+125,914+59,256+230,366+2626,89+209,36+1597,612)*1,25

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
51 952901114R00 m2 2,50 Vlastní

634,4+617,98+805,04+828,63+828,63+1109,17+918,29+573,09+579,74+1512,1+73,78

Díl: 96 Bourání konstrukcí
52 049 Demontáž plastových lamel z centrálního pavilonu (mezi okny v 1.NP) m2    28,80000 750,00 Vlastní

(9+9)*1,2*0,6*2+(2+2)*0,6*0,6*2 28,80000

53 962036158R00 m2 370,49100 Vlastní

Pavilon učeben :  (0,6*2,4*32*3+0,3*2,4*3*3+(1,2+1,2)*14,75+(2,4*1,5*2))*1,1 206,05200

Pavilon stravování :  ((1,2+1,2)*6,8+(1,8+1,7+0,88)*1,2*2)*1,1 29,51520

Pavilon MVD :  (0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2+(1,2+1,2)*8,2*1)*1,1 94,51200

Centrální pavilon :  ((1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4+3))*1,1 40,41180

54 962032231R00 m3 0,72000 801-3 RTS

0,3*2*1,2 0,72000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

311 23-1 pod omítku

55 311231116RT2 ...z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 m3 0,72000 801-1 RTS

2*1,2*0,3 0,72000

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 6 085,07250 216 020,07

6 085,07250

17 525,00880 35 050,02

17 525,00880

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m 6 085,07250 146 041,74

6 085,07250

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 1 641,54800 24 623,22

1 641,54800

6 085,07250 12 170,15

6 085,07250

6 085,07250 6 085,07

6 085,07250

6 085,07250 12 170,15

6 085,07250

21 202,13
Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 8 480,85000 21 202,13

8 480,85000

1 405 619,43
21 600,00

DMTZ skeletové výplně z tzv. Boletického panelu, ocelový rám, azbestocementová deska 6 mm, 
MV 60 mm,, DTD 16 mm, začištění - v ceně není zahrnuta sanace azbestových vláken a ostatní 
bezpeč.  opatření

3 730,00 1 381 931,43

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 2 900,00 2 088,00

2 790,00

3 875,00 2 790,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.



Díl: 96 Bourání konstrukcí
56 961 Kontrolní měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší - závěrečné soubor 1,00000 Vlastní

1 1,00000

57 962 Inženýring, vyhotovení projektu, ohlášení HS, vypracování závěrečné dokumentační zprávy soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

58 963 Chemická fixace zbytkových vláken v prostoru KP soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

59 964 OOP (overal, kombinéza, filtr, dýchací prostředky) soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

60 965 Doprava, uložení materiálu, který obsahuje azbest, soubor 1,00000 Vlastní

1 1,00000

61 966 soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

62 967 Provoz odsávání a filtrace vzduchu z kontrolovaných pásem (1xNITRO, PURE 600, filtr) soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

63 968 Vybudování kontrolovaného pásma a hygienické smyčky soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

64 969 Zařízení staveniště pro demontáž a likvidaci konstrukcí s obsahem azbestu soubor 1,00000 10,00 10,00 Vlastní

1 1,00000

65 968061113R00 kus 196,00000 13,00 Vlastní

124+18+1+3+1+1+1+10+1+1+1+1+3+1+1+1+4+2+1+2+2+2+1+1+1+1+6+1+3 196,00000

66 968062245R00 m2 134,44500 204,00 Vlastní

2,4*0,9*18+2,3*1,5+2,25*1,5+2,4*1,5*10+1,8*0,6*40+1,2*1,9*2+1,8*1,3+2,4*1,1 134,44000

67 968062247R00 m2 102,30 Vlastní

68 968062456R00 m2 18,11000 110,00 Vlastní

3,25*3+2,6*1,55+2,1*1,1+2,02*1 18,11000

69 968095002R00 643,75000 19,00 Vlastní

643,75000

Díl: 97 Prorážení otvorů
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních

70 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 35,00 801-3 RTS

342 626,34
64 000,00 64 000,00

50 000,00 50 000,00

Postřik enkapsul. prostředkem

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 2 548,00

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 27 426,78

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 1 802,13300 184 358,21

6,8*3,6+11,3*3,6+7,7*3,6+17,9*3,87+12,6*3+9,5*3*6+2,4*1,1+4,8*2,25+4,6*3+17,6*3+4,8*2,4+3,
6*2,4+7,2*2,5+7,2*2,4+2,4*2,5+2,4*2,4+4,8*2,2*2+6*3*2+2,4*2,2+3*2,2+4,8*1,5+4,8*1,7+3*1,7+2
,4*1,7+2,4*4*124

1 802,13000

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1 992,10

Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 12 231,25

2,4*124+0,9*18+2,3*1+2,4*3+3+4,8+2,25+2,4*10+4,8+3+2.4+6+4,8*2+6+1,5+2,4+2,4+7,2*4+3,6+
4,8*2+7,2*2+1,8*40+1,2*4+4,6+1,8+4,8+2,4+9,5*6+12,6+14,3+17,6

50 756,49

1 134,23580 39 698,25



535,45200

259,15200

95,60640

206,97780

Centrální pavilon : ((2,2*0,4*2*4)+3,27*6*0,15+1,8*3*0,35+19)*1,2 37,04760

71 978041110R00 m2 100,10400 85,00 Vlastní

13,8*7,88-2,4*3,6 100,10000

72 978500020RA0 Odsekání vnějších obkladů m2 24,28000 105,00 Vlastní

(4,6+4,8+6+16,2)*0,3+14,8 24,28000

Díl: 98 Demolice
73 981511111R00 m3 1,80000 Vlastní

1,8 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
74 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného 836,03043 25,00 Vlastní

75 999281211R00 140,00 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  : 

44,47,51,52,55,56,57,63,  :  

Součet :  : 1167.30310

Díl: 713 Izolace tepelné
76 713181111R00 Izolace minerální foukaná do dutin stropů hal m3 86,40000 Vlastní

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.

360*0,2*1,2 86,40000

77 998713202R00 % 1,90 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

66,  :  

Součet :  : 1492.99200

Díl: 723 Vnitřní plynovod
78 026 Demontáž stávajícího plynovodu po stěně pavilonu stravování 55,90000 269,00 Vlastní

Pavilon učeben : 
( 0,6*2,4*32*3+0,6*2,4*3*3+(1,2+1,2)*10,75+(2,4*1,5*2)+0,3*2,4*66*3+27*0,3*2,4*3+0,3*0,9*6*3+
10,75*0,3*2+3,6*0,2+0,3*1,1*2+0,3*2,4*2+47)*1,2

Pavilon MVD :  
(0,6*2,4*(11+10)*2+0,3*2,4*4*2+(1,2+1,2)*7,2*1+2,4*0,3*44*2+22*2,4*0,3*2+7,2*0,3*2+3,6*0,3+3
2)*1,2

Pavilon stravování :  
((1,2+1,2)*6,8+(1,8+1,7+0,88)*1,2*2+(1,7*2+1,9*2)*2*0,2+(1,2*0,2*4)+49)*1,2

Centrální pavilon :  
(3*1,2+0,75*7,2+1,8*0,75+1,07*5,25+16,2*0,8+0,8*6+0,8*4,8+3*0,9+0,3*3+0,8*4,35+3*1,2+0,8*7,
2+3*1,2+0,8*7,2+0,8*3+(1,07+0,5)*(3*2,4+4,8+3+3+2,4)+(0,25*2+0,65*2)*3,27+2,2*0,4*4+(4,8+3*
2,4+3+3+2,4+4,8+6)*0,4+(1,7*0,4*2*5)+46)*1,2

Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou 8 508,84

2 549,40

4 860,00
Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC - pilíř měření plynovodu včetně základové 
konstrukce

2 700,00 4 860,00

184 323,19
t 20 900,76

Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 1 167,30310 163 422,43

9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43,  :  

1 167,30000

90 964,68
1 020,00 88 128,00

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 1 492,99200 2 836,68

1 492,99000

23 777,71
m     15 037,10



17+16,5+12,4+10 55,90000

79 027 Zaslepení stávajícího plynovodu po odstranění pilíře měření pod úrovní terénu soubor 1,00000 Vlastní

1 1,00000

80 998723201R00 % 85,93040 2,80 240,61 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

68,  :  

Součet :  : 85.93040 85,93000

81 028 Geodetické zaměření ukončení plynovodu soubor 1,00000 Vlastní

1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
82 037 903,00000 35,00 Vlastní

2*430*1,05 903,00000

83 038 903,00000 360,00 Vlastní

2*430*1,05 903,00000

84 998762202R00 % 0,80 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

72,73,  :  

Součet :  : 2872.85600

Díl: 764 Konstrukce klempířské
85 001 366,15000 365,00 Vlastní

K1  :  (27+27+28+22+22+1)*2,4 304,80000

K2  :  (6+6+6)*0,9 16,20000

K3  :  3*2,3 6,90000

K8  :  1*1,5 1,50000

K9  :  2*7,2 14,40000

K10  :  1*3,6 3,60000

K11  :  2*4,8 9,60000

K14  :  (2+2)*1,2 4,80000

K15  :  1*4,35 4,35000

86 002 79,05000 385,00 Vlastní

K4  :  4*2,4 9,60000

K5  :  2*3 6,00000

K6  :  2*4,8 9,60000

K7  :  1*6 6,00000

5 000,00 5 000,00

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m

3 500,00 3 500,00

358 983,28
D+M dřevěných latí 40x60 pro zateplení podstřešní kce podle detailu č. 8, včetně kotvení a 
pomocného kotevního materiálu

m     31 605,00

D+M OSB desektl 24mm š. 510mm pro zateplení podstřešní kce podle detailu č. 8, včetně kotvení 
a pomocného kotevního materiálu

m     325 080,00

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 2 872,85600 2 298,28

2 872,86000

619 181,70
D+M Oplechování parapetů TiZn dle oz. K1, K2, K3, K8, K9, K10, K11, K14, K15 výpisu klem. 
prvků,, rš. 300 mm, plech břidlicově šedý, tl. 0,7mm, včetně kotvení

m 133 644,75

D+M Oplechování parapetů TiZn dle ozn. výpisu klempířských prvků, rš. 350 mm, plech břidlicově 
šedý, K4, K5, K6, K7, K12, K17, K18, K20, tl. 0,7mm, včetně kotvení

m 30 434,25



K12  :  3*7,2 21,60000

K17  :  1*15,6 15,60000

K18  :  1*1,8 1,80000

K19  :  1*5,25 5,25000

K20  :  1*3,6 3,60000

87 003 1,80000 490,00 882,00 Vlastní

K22  :  1*1,8 1,80000

88 004 70,20000 370,00 Vlastní

K13  :  39*1,8 70,20000

89 005 61,80000 410,00 Vlastní

K21  :  6*10,3 61,80000

90 006 448,35000 580,00 Vlastní

spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svitků.

K23 :  1,05*427 448,35000

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

91 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm 592,70000 29,00 800-764 RTS

592,70000

92 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm 592,70000 33,00 800-764 RTS

592,70000

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek

93 764430850R00 ...rš 600 mm 476,60000 36,00 800-764 RTS

10,3+36+427+3,3 476,60000

94 007 57,00000 440,00 Vlastní

K16  :  6*9,5 57,00000

95 008 36,00000 405,00 Vlastní

K24  :  1*36 36,00000

96 009 66,00000 390,00 Vlastní

K25 :  1*66 66,00000

97 010 m2    2,80500 860,00 Vlastní

K26  :  0,85*3,3 2,80500

D+M Oplechování parapetu a stříšky TiZn dle ozn. K22 výpisu klempířských prvků , rš. 510 mm, 
plech, břidlicově šedý, tl. 0,7mm, včetně kotvení

m

D+M Oplechování parapetů TiZn dle oz.K13 výpisu klempířských prvků, rš. 310 mm,plech 
břidlicově šedý, včetně kotvení

m 25 974,00

D+M Oplechování šambrány okna TiZn dle ozn.K21 výpisu klempířských prvků, rš.430 mm,plech 
břidlicově, šedý, tl. 0,7mm, včetně kotvení

m 25 338,00

D+M Oplech.zdí TiZn dle ozn. K23 výpisu klempířských prvků,tl.0,7mm,rš.750,lepením,plech 
břidlicově, šedý, včetně kotvení

m 260 043,00

m 17 188,30

2,4*127+18*0,9+2,3*3+2,4*4+3*2+4,8*2+6*1+1,5*1+7,2*2+3,6*1+4,8*2+7,2*3+1,8*39+1,2*4+4,35
*1+9,5*1+15,6+1,8+5,25+3,6+1,8+66

m 19 559,10

2,4*127+18*0,9+2,3*3+2,4*4+3*2+4,8*2+6*1+1,5*1+7,2*2+3,6*1+4,8*2+7,2*3+1,8*39+1,2*4+4,35
*1+9,5*1+15,6+1,8+5,25+3,6+1,8+66

m 17 157,60

D+M Oplechování parapetů TiZn ozn. K16 výpisu klempířských prvků, rš.460 mm,plech břidlicově 
šedý, tl. 0,7mm, včetně kotvení

m 25 080,00

D+M Oplechování stříšky TiZn dle ozn. K24 výpisu klempířských prvků, RŠ 410mm,, břidlicově 
šedý, včetně kotvení

m 14 580,00

D+M Oplechování parapetů TiZn dle oz. K25 výpisu klempířských prvků, rš.360 mm, plech 
břidlicověšedý

m 25 740,00

D+M Oplechování stříšky TiZn dle ozn. K26 výpisu klempířských prvků, rozměr 850 x 3300 mm, 
plech, břidlicově šedý

2 412,30



98 998764202R00 % 1,85 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,  :  

Součet :  : 11431.56900

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
721 24 Lapače střešních splavenin

99 721242110RT1 kus 26,00000 380,00 800-721 RTS

4+6+4+8+4 26,00000

100 0500 Demontáž původního lapače  střešních splavenin kus 26,00000 50,00 Vlastní

4+6+4+8+4 26,00000

101 7211555 D+M plastová revizní šachta napojení drenáže na kanalizaci, hl. 1,2m ks    6,00000 Vlastní

6 6,00000

Díl: F1032 Přípojka kanalizace
102 286111201R59 kus 50,00000 381,00 Vlastní

100/2 50,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 784,96
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

103 998721202R00 % 784,96000 1,00 784,96 800-721 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

99, : 

Součet: : 784.96000 784,96000

Díl: 764 Konstrukce klempířské

104 764551603RT1 70,00000 450,00 800-764 RTS

včetně objímek a spojovacího materiálu.

70 70,00000

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

105 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm 312,00000 21,00 800-764 RTS

(4+8+4+6+4)*12 312,00000

106 764454802R0099 312,00000 120,00 Vlastní

(4+8+4+6+4)*12 312,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
107 766258 90,00 Vlastní

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 11 431,56900 21 148,40

11 431,57000

24 380,00

...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čistícím 
víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90,...

9 880,00

1 300,00

2 200,00 13 200,00

19 050,00
Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 125x3,0x2000 mm, včetně pokládky a výstražné folie, včetně 
odboček a kolen

19 050,00

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

...v objektech výšky do 12 m

75 492,00
764 04-25 Odpadní trouby z titanzinkového plechu

...kruhový svod, D 80 mm, plech prePATINA walzblank m 31 500,00

m 6 552,00

Montáž původních odpadních trub kruhových,D 120 mm, nové kotevní prvky na fasádu,, oprava 
trub, včetně pomocného kotevního materiálu

m 37 440,00

3 663 555,79
D+M  parotěsných a paropropustných pásek viz. detail č. 6 m 2 366,28000 212 965,20



425,40000

407,94000

D : (3,25+1,8)*2*3+(2,6+1,55)*2+(1,1+2,1)*2+(1+2,02)*2 51,04000

108 766711001R00 212,70 Vlastní

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

425,40000

407,94000

109 766711001R009 Montáž střešních světlíků 1,2x0,9m ks    5,00000 Vlastní

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

5 5,00000

110 766711021R00 Montáž hliníkových vstupních dveří s vypěněním 51,04000 701,00 Vlastní

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

(3,25+1,8)*2*3+(2,6+1,55)*2+(1,1+2,1)*2+(1+2,02)*2 51,04000

111 D001 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

112 D002 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

113 D003 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

114 D004 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

115 D005 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

O1-O13 : 
(2,4+2,4)*2*125+(2,4+0,9)*2*18+(2,3+1,5)*2*1+(2,4+1,7)*3*2+(3+1,7)*2*1+(4,8+1,7)*2+(2,25+1,5)
*2+(2,4+1,5)*2*10+(4,8+1,5)*2+(3+2,2)*2

1 481,90000

O14-O23 : 
(2,4+2,2)*2+(6+2,2)*2+(4,8+2,2)*2*3+(1,5+0,9)*2+(2,4+2,4)*2+(2,4+2,5)*2+(7,2+2,5)*2*4+(3,6+2,
4)*2+(4,8+2,4)*2*2+(7,2+2,2)*2*2+(1,8+0,6)*2*37

O24-O25 : 
(1,2+1,9)*2*2+(4,35+2,2)*2+(1,8+1,3)*2+(4,8+2,25)*2+(2,4+1,1)*2+(1,8+0,6)*2*3+(9,5+3)*2*6+(15
,6+2,2)*2+(17,9+3,87)*2+(6,8+3,6)*2+(11,3+3,6)*2+(7,7+3,6)*2+(7,2+2,4)*2+(7,2+2,4)*2

Montáž plastových a hliníkových oken a balk.dveří s vypěněním, kompletní montáž včetně 
montáže parapetů a žaluzií

m 2 315,24000 492 451,55

O1-O13 : 
(2,4+2,4)*2*125+(2,4+0,9)*2*18+(2,3+1,5)*2*1+(2,4+1,7)*3*2+(3+1,7)*2*1+(4,8+1,7)*2+(2,25+1,5)
*2+(2,4+1,5)*2*10+(4,8+1,5)*2+(3+2,2)*2

1 481,90000

O14-O23 : 
(2,4+2,2)*2+(6+2,2)*2+(4,8+2,2)*2*3+(1,5+0,9)*2+(2,4+2,4)*2+(2,4+2,5)*2+(7,2+2,5)*2*4+(3,6+2,
4)*2+(4,8+2,4)*2*2+(7,2+2,2)*2*2+(1,8+0,6)*2*37

O24-O25 : 
(1,2+1,9)*2*2+(4,35+2,2)*2+(1,8+1,3)*2+(4,8+2,25)*2+(2,4+1,1)*2+(1,8+0,6)*2*3+(9,5+3)*2*6+(15
,6+2,2)*2+(17,9+3,87)*2+(6,8+3,6)*2+(11,3+3,6)*2+(7,7+3,6)*2+(7,2+2,4)*2+(7,2+2,4)*2

1 100,00 5 500,00

m 35 779,04

Hliníkové vchodové dveře   Uw=1,2 W/m2.K 1800 x 3250 ozn. D1 výpisu dveří 63 681,00 63 681,00

Hliníkové vchodové dveře   Uw=1,2 W/m2.K 1800 x 3250 ozn. D2 výpisu dveří 63 681,00 127 362,00

Hliníkové vchodové dveře   Uw=1,2 W/m2.K 1550 x 2600 ozn. D3 výpisu dveří 52 050,00 52 050,00

Hliníkové vchodové dveře   Uw=1,2 W/m2.K 1100 x 2100 ozn. D4 výpisu dveří 27 967,00 27 967,00

Hliníkové vchodové dveře   Uw=1,2 W/m2.K 1000 x 2020 ozn. D5 výpisu dveří 22 578,00 22 578,00



116 O001 kus 69,00000 Vlastní

16+16+16+9+12 69,00000

117 O002 kus 49,00000 Vlastní

11+11+11+8+8 49,00000

118 O003 kus 3,00000 Vlastní

3 3,00000

119 O004 kus 4,00000 Vlastní

2+2 4,00000

120 O005 kus 18,00000 Vlastní

6+6+6 18,00000

121 O006 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

122 O007 kus 3,00000 Vlastní

3 3,00000

123 O008 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

124 O009 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

125 O010 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

126 O011a kus 7,00000 Vlastní

7 7,00000

127 O011b kus 3,00000 Vlastní

3 3,00000

128 O012 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

129 O013 kus 1,00000 Vlastní

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2400 ozn. O1 výpisu plastových výrobků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

12 904,00 890 376,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2400 ozn. O2 výpisu plastových výrobků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

12 904,00 632 296,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2400 ozn. O3 výpisu plastových výrobků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

11 386,00 34 158,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2400 ozn. O4 výpisu plastových výrobků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

11 386,00 45 544,00

Okno plastové jednokřídlé s nadsvětlíkem Uw=1,2 W/m2.K 900x2400 ozn. O5 výpisu plastových 
prvků, včetně plastového parapetu a žaluzií

5 730,00 103 140,00

Okno plastové trojkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2300 x 1500 ozn. O6 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

6 646,50 6 646,50

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 1700 ozn. O7 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

7 254,00 21 762,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw = 1,2 W/m2.K 3000 x 1700 ozn. O8 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

9 672,00 9 672,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 4800 x 1700 ozn. O9, včetně plastového parapetu a 
žaluzií

18 105,00 18 105,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2250 x 1500 ozn. O10 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

8 626,80 8 626,80

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 1500 ozn. O11/a výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu

7 014,30 49 100,10

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 1500 ozn. O11/b výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu

7 207,00 21 621,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 4800 x 1500 ozn. O12 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

15 804,00 15 804,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 3000 x 2200 ozn. O13 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

16 489,00 16 489,00



1 1,00000

130 O014 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

131 O015 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

132 O016 kus 3,00000 Vlastní

3 3,00000

133 O017 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

134 O018a kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

135 O018b kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

136 O019a kus 2,00000 Vlastní

2 2,00000

137 O019b kus 2,00000 Vlastní

2 2,00000

138 O020 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

139 O021 kus 2,00000 Vlastní

2 2,00000

140 O022 kus 2,00000 Vlastní

2 2,00000

141 O023 kus 37,00000 Vlastní

37 37,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
142 0158 m2    16,90 Vlastní

18,66+125,914+59,2569+373,842+166,478+131,46+230,36648+209,362+1,68+2626,89265

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2200 ozn. O14 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

14 438,00 14 438,00

Okno plastové desetikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 6000 x 2200 ozn.O15 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

30 748,00 30 748,00

Okno plastové osmikřídlé Uw=1,2W/m2.K 4800 x 2200 ozn. O16 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

27 096,00 81 288,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K  1500 x 900 ozn. O17 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu

4 399,00 4 399,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2400 ozn. O18a výpisu plastových výrobků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

13 760,00 13 760,00

Okno plastové čtyřkřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 2500 ozn. O18b výpisu plastových výrobků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

15 707,00 15 707,00

Okno plastové dvanáctikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 7200 x 2400 ozn. O19a výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

44 833,00 89 666,00

Okno plastové dvanáctikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 7200 x 2500 ozn. O19b výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

49 677,50 99 355,00

Okno plastové šestikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 3600 x 2400 ozn. O20 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

22 738,00 22 738,00

Okno plastové čtyřkřídlé se sklopným nadsvětlíkem Uw=1,2 W/m2.K 4800 x 2400 ozn.O21 
výpisu, plastových prvků, včetně plastového parapetu a žaluzií

27 255,80 54 511,60

Okno plastové dvanáctikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 7200 x 2200 ozn. O22 výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

48 323,00 96 646,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 1800 x 600 ozn. O23 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

6 125,00 226 625,00

66 652,11
Příplatek za provedení zátek tl. 25mm KZS pro zapuštěnou montáž, D+M 3 943,91203 66 652,11

3 943,91203



Díl: 766 Konstrukce truhlářské
143 O024 kus 2,00000 Vlastní

2 2,00000

144 O025 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

145 O026 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

146 O027 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

147 O028 kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

148 O029 kus 3,00000 Vlastní

3 3,00000

149 O030 ks    6,00000 Vlastní

6 6,00000

150 O031 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

151 O032 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

152 O033 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

153 O034 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

154 O035 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

155 O036 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

1 498 402,88
Okno plastové dvoukřídlé Uw 1,2 W/m2.K 1200 x 1900 ozn. O24 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

4 990,00 9 980,00

Okno plastové šestikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 4350 x 2200 ozn. O25 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

21 977,00 21 977,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 1800 x 1300 ozn. O26 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

4 685,00 4 685,00

Okno plastové osmikřídlé Uw=1,2 W/m2.K 4800 x 2250ozn. O27 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

25 329,50 25 329,50

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 2400 x 1100 oz. O28 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

5 424,00 5 424,00

Okno plastové dvoukřídlé Uw=1,2 W/m2.K 1800 x 600 ozn. O29 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

3 414,00 10 242,00

Plastová okenní sestava Uw=1,2 W/m2.K 9500 x 3000 ozn. O30 výpisu plastových prvků, včetně 
plastového parapetu

82 455,00 494 730,00

plastová okenní sestava 26křídlá  Uw=1,2 W/m2.K 15600 x 2200 ozn. O31 výpisu plastových 
prvků, včetně plastového parapetu a žaluzií

116 763,00 116 763,00

Hliníková okenní sestava   Uw=1,2 W/m2.K 17850 x 3950 ozn. O32 výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu

286 966,00 286 966,00

Hliníková okenní sestava   Uw=1,2 W/m2.K 3600 x 6800 ozn. O33 výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu

62 631,00 62 631,00

Hliníková okenní sestava   Uw=1,2 W/m2.K 3600 x 11300 ozn. O34 dle. výpisu oken, včetně 
plastového parapetu

131 464,00 131 464,00

Hliníková okenní sestava Uw=1,2W/m2.K 3600 x 7700 ozn. O35 výpisu oken, včetně plastového 
parapetu

135 597,00 135 597,00

Plastová sestava dvánáctikřídlá Uw=1,2W/m2.K 7200 x 2400 ozn. O36 výpisu oken, včetně 
plastového parapetu a žaluzií

46 608,00 46 608,00



156 O037 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

157 O038 ks    5,00000 Vlastní

5 5,00000

158 998766202R00 % 0,55 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,  :  

Součet :  : 76078.87240

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
159 011 ks    2,00000 650,00 Vlastní

Z1  :  1+1 2,00000

160 012 ks    1,00000 710,00 710,00 Vlastní

Z2  :  1 1,00000

161 013 ks    1,00000 Vlastní

Z3  :  1 1,00000

162 014 ks    2,00000 645,00 Vlastní

Z4  :  1+1 2,00000

163 015 ks    2,00000 600,00 Vlastní

Z5  :  1+1 2,00000

164 016 ks    1,00000 Vlastní

Z6  :  1 1,00000

165 017 ks    1,00000 Vlastní

Z7  :  1 1,00000

166 018 ks    1,00000 Vlastní

Z8  :  1 1,00000

167 019 ks    1,00000 Vlastní

Z9  :  1 1,00000

Plastová sestava dvánáctikřídlá Uw=1,2W/m2.K 7200 x 2400 ozn. O37 výpisu plastových prvků, 
včetně plastového parapetu a žaluzií

46 608,00 46 608,00

Bodový plastový vypouklý světlík Uw=1,1 W/m2.K 1200 x 900 ozn. O38 výpisu plastových prvků 11 511,00 57 555,00

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 76 078,87240 41 843,38

86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,1
12,113,  :  

76 078,87000

113 265,99
D+M větrací mřížky nerezové s lamelami a sítí proti hmyzu dle onz. Z1 výpisu zámečnických 
prvků, 0,46x0,46m

1 300,00

D+M větrací mřížky nerezové s lamelami a sítí proti hmyzu dle onz. Z2 výpisu zámečnických 
prvků, 370x200mm

D+M větrací mřížky nerezové s lamelami a sítí proti hmyzu dle onz. Z3 výpisu zámečnických 
prvků, 0,6x0,85m

2 400,00 2 400,00

D+M větrací mřížky nerezové s lamelami a sítí proti hmyzu dle onz. Z4 výpisu zámečnických 
prvků, 0,33x0,18m

1 290,00

D+M větrací mřížky nerezové s lamelami a sítí proti hmyzu dle onz. Z5 výpisu zámečnických 
prvků, 0,46x0,32m

1 200,00

D+M větrací mřížky nerezové dle onz. Z6 výpisu zámečnických prvků,, vnější rozměr 1,5x0,7m 5 250,00 5 250,00

D+M dvoukřídlých dvířek elektrorozvaděče vč. zámku dle onz. Z7 výpisu zámečnických prvků, 
0,85x0,55m

13 500,00 13 500,00

D+M dvoukřídlých dvířek elektrorozvaděče vč. zámku dle onz. Z8 výpisu zámečnických prvků,, 
1,25x0,46m

13 500,00 13 500,00

D+M jednokřídlých dvířek elektrorozvaděče dle onz. Z9 výpisu zámečnických prvků, 0,3x0,3m 13 500,00 13 500,00



168 020 ks    1,00000 Vlastní

Z9  :  1 1,00000

169 021 7,00000 612,00 Vlastní

3,5*2 7,00000

170 022 ks    3,00000 Vlastní

3 3,00000

171 023 ks    1,00000 Vlastní

1 1,00000

172 024 ks    2,00000 Vlastní

2 2,00000

173 025 ks    4,00000 Vlastní

4 4,00000

174 998767202R00 % 584,86000 1,85 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
175 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 52,65000 26,00 Vlastní

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6)*1 52,65000

176 771575109R00 m2 52,65000 280,00 Vlastní

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6)*1 52,65000

177 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem 52,65000 51,00 Vlastní

vč. dodávky a montáže silikonu.

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6) 52,65000

178 771579792R00 m2 52,65000 52,80 Vlastní

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6)*1 52,65000

179 24696906.AR kg 52,65000 28,00 Vlastní

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6)*1 52,65000

180 597642030R Dlažba dle výběru investora matná 300x300x9 mm m2 52,65000 200,00 Vlastní

(3,6+3,6+1,8*3+0,65*2+0,25*2+4,8+2,4*3+3+3+2,4+5,25+12,6)*1 52,65000

181 998771202R00 % 330,16830 6,60 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

150,151,152,154,155,  :  

Součet :  : 330.16830 330,17000

D+M ocelové konstrukce zákrytu opláštěná polykarbonát.deskami dle onz. Z10 výpisu 
zámečnických prvků, 3,91x3,0m

25 000,00 25 000,00

D+M ocelových L profilů 150x100x10 mm  vyztužených pásovinou 40x6 mm dle detailu č. 10 m     4 284,00

D+M ocelových 2x L profilů 120x100x11 mm dély 3,0m  vyztužených pásovinou 40x6 mm dle 
detailu č. 10

3 300,00 9 900,00

D+M ocelových 2x L profilů 200x100x10 mm dély 5,3m  vyztužených pásovinou 40x6 mm dle 
detailu č. 10

5 830,00 5 830,00

D+M ocelových 2x L profilů 150x100x10 mm dély 3,0m  vyztužených pásovinou 40x6 mm dle 
detailu č. 10

3 300,00 6 600,00

D+M ocelových 2x L profilů 120x100x10 mm dély 1,8m  vyztužených pásovinou 40x6 mm dle 
detailu č. 10

1 980,00 7 920,00

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 1 081,99

35 759,28
1 368,90

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm - oprava po vybourání panelu cca 60 cm od 
původní stěny

14 742,00

m 2 685,15

Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru 2 779,92

Penetrační nátěr základ.synt. pro savý podklad - adhezní můstek 1 474,20

10 530,00

Nordic

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m 2 179,11



Díl: 776 Podlahy povlakové
182 776101115R00 m2 39,37500 46,00 Vlastní

(5,25+12,6+2,4+3+3)*1,5 39,37500

183 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 39,37500 14,60 574,88 Vlastní

(5,25+12,6+2,4+3+3)*1,5 39,37500

184 776591940R00 Oprava PVC podlahy po vybourání panelu cca 100 cm od původní stěny, doplnění PVC krytiny m2    39,37500 380,00 Vlastní

(5,25+12,6+2,4+3+3)*1,5 39,37500

185 998776202R00 % 59,51930 4,00 238,08 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly :  : 

159,  :  

Součet :  : 59.51930 59,52000

Díl: 784 Malby
186 040 soubor 3,00000 Vlastní

3 3,00000

187 459 Příplatek za barevné řešení fasád, viz architektonické řešení soubor 1,00000 Vlastní

188 784121101R00 m2 10,00 Vlastní

691,66036

301,71240

568,74510

691,66036

285,87240

680,94510

633,58036

246,27240

546,74510

(805,04+828,63+828,63)*1,1

17 586,71
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1 811,25

14 962,50

Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

1 097 073,93
Zřízení malby na stěnu vnější - znak (logo) školy 2x a nápis názvu školy nad vstupem,, viz. 
architektonické řešení objektu

15 000,00 45 000,00

25 000,00 25 000,00

Penetrace podkladu nátěrem penetračním 1 x 21 852,63685 218 526,37

Pavilon učeben :  
((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28)
*2)*3,3*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+29)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+30)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+25)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325+20)*2*3,3-
2,4*2,4*27-0,9*2,4)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+20
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+15)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+10)*1,1

2 708,53000



897,98583

836,14146

189 784122112R00 m2 31,00 Vlastní

691,66036

301,71240

568,74510

691,66036

285,87240

Pavilon MVD :  
((7,325*5+9,12+5,4+12,12+2,82+2,6)*2*3,3+(7,325+3,34+3,82+2,95+3,4+3,8+2,225+2,06+0,95+1
,45+1,45+1+1,975+2,225)*2*1,8+(6,125*6+3,4+2,98+5,86+2,86+5,92+2,84)*2*3,3+(35,8+1,05+0,
1+12,6+(18,6+1,2+6,2+6,2+1)*3,3-(2,4*2,4*22+25))*2+573,09+579,74)*1,1

2 373,41390

Centrální pavilon :  
((13+5,8+24+12,94+7,12+7,52+3,22+6,12+1,32+3,22+4,74+3,856+3,67+4,04+7,52+3,6+5,64+4,0
4+7,52+1,42+2,1+1,8+1,8+7,2+7,52+7,52+34,52+5,3+2,35+5,45+5,8+8,9+5,035+13,1+29)*2*3,3)
*1,1

1 943,50926

((2,71+7,6+1,2+11,95+11,95+9,4+3,04)*3,3+1109,17-
(7,2*2,2*2+4,8*2,4*2+1,8*3,27*3+4,35*2,2+(4,8+6+2,4+3)*2,2+(3+3*2,4+4,8)*1,7+16,2*2,2+5,25*
1,6+7,2*3,12+1,8*3,87*2+1,8*3,12+5,25*1,6+25))*1,1

1 104,98850

((9,125+7,1575*3+3,4+8,776+8,425+6,925+8,6+6,925+2+6,41+6,9+6,91+5,575+7+5,575+6,775+
5,91+8,99+7,15+3,8+7,15+8,97+7,15+2,4+4,8+1,2+1,2+51,84+27,045+3,95+11,25+22)*2*3,3)*1,
1

2 146,04511

((21+2,7+8,8275+5,75+0,6)*3,3-
(7,2*2,4*4+2,4*2,4+3,6*2,4+7,2*2,5*2+2,4*2,5+2,25*1,5+2,4*1,5*10+4,8*1,5+4,8*2,25+1,8*1,3+45
)+918,29)*1,1

Pavilon stravování :  
((8,8+7,67+6,1+2,25+2,5+7,625+12,4+3,2+3,025+2,82+6,045+5,92+6,045+2,7+5,1)*2+5,1+5,1+2,
8+1,5+3,6+1,05+1,05+0,6+7,2+(2,12+1,9+1,2+2,12)*1+(4,82+3,475+4,025*3+5,7+2,82+3,02+20)*
2)*3,3*1,1

1 101,92280

((6,12+0,612+2,1+6+6+4,375+4,375+1,54+(3,02+4,025+3+4,375+9,2+4,025+9,2+9,2+4,025+1,54
+4,255+3,025+4,375+3,2)*2+10,1+8,74+10,1+6,125+6,125+1,1+0,5+3,5+20))*3,3*1,1

(-0,6*1,8*40-1,9*1,2*2-1,7*1,2*2-1,5*0,9-2,1*1,6+734,4-
24,3+(3,6+6,925+2+3,45+2,425+13,665+0,6+2,515+7,1+13,54+1,1+1,2+1,2+2+1+2,8+20)*3,3)*1,
1

1 027,89060

((17,85+13,94+13+9+2,84+3,1+3,1+4+2+5,82+1,05+2,9+1,42+1,4+1,4+1,4+5,25+4,23+1,32+8,94
+0,6+5,7+2,72+3,5+2+1,9+1,2+1+5,7+35)*2*3,3+717,98)*1,1

1 975,19080

Tělocvična :  
((36+21+36)*7,4+21*4,8+(5,1+3,4+8,15+3,4+3,4+7,85)*3,4*2+(21+3,4+3,4)*4+21*1,2-4,5*2,2*2-
9,5*3*6-2,1*1,1-2,3*1,5*3-1,55*2,6+60)*1,1

1 089,82500

Malba barevná dle výběru investora , bez penetrace, 2 x 21 852,63685 677 431,74

Pavilon učeben :  
((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28)
*2)*3,3*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+29)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+30)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+25)*2*1,8)*1
,1



680,94510

633,58036

246,27240

546,74510

(805,04+828,63+828,63)*1,1

897,98583

836,14146

190 784401801R00 m2 6,00 Vlastní

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325+20)*2*3,3-
2,4*2,4*27-0,9*2,4)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+20
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+15)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+10)*1,1

2 708,53000

Pavilon MVD :  
((7,325*5+9,12+5,4+12,12+2,82+2,6)*2*3,3+(7,325+3,34+3,82+2,95+3,4+3,8+2,225+2,06+0,95+1
,45+1,45+1+1,975+2,225)*2*1,8+(6,125*6+3,4+2,98+5,86+2,86+5,92+2,84)*2*3,3+(35,8+1,05+0,
1+12,6+(18,6+1,2+6,2+6,2+1)*3,3-(2,4*2,4*22+25))*2+573,09+579,74)*1,1

2 373,41390

Centrální pavilon :  
((13+5,8+24+12,94+7,12+7,52+3,22+6,12+1,32+3,22+4,74+3,856+3,67+4,04+7,52+3,6+5,64+4,0
4+7,52+1,42+2,1+1,8+1,8+7,2+7,52+7,52+34,52+5,3+2,35+5,45+5,8+8,9+5,035+13,1+29)*2*3,3)
*1,1

1 943,50926

((2,71+7,6+1,2+11,95+11,95+9,4+3,04)*3,3+1109,17-
(7,2*2,2*2+4,8*2,4*2+1,8*3,27*3+4,35*2,2+(4,8+6+2,4+3)*2,2+(3+3*2,4+4,8)*1,7+16,2*2,2+5,25*
1,6+7,2*3,12+1,8*3,87*2+1,8*3,12+5,25*1,6+25))*1,1

1 104,98850

((9,125+7,1575*3+3,4+8,776+8,425+6,925+8,6+6,925+2+6,41+6,9+6,91+5,575+7+5,575+6,775+
5,91+8,99+7,15+3,8+7,15+8,97+7,15+2,4+4,8+1,2+1,2+51,84+27,045+3,95+11,25+22)*2*3,3)*1,
1

2 146,04511

((21+2,7+8,8275+5,75+0,6)*3,3-
(7,2*2,4*4+2,4*2,4+3,6*2,4+7,2*2,5*2+2,4*2,5+2,25*1,5+2,4*1,5*10+4,8*1,5+4,8*2,25+1,8*1,3+45
)+918,29)*1,1

Pavilon stravování :  
((8,8+7,67+6,1+2,25+2,5+7,625+12,4+3,2+3,025+2,82+6,045+5,92+6,045+2,7+5,1)*2+5,1+5,1+2,
8+1,5+3,6+1,05+1,05+0,6+7,2+(2,12+1,9+1,2+2,12)*1+(4,82+3,475+4,025*3+5,7+2,82+3,02+20)*
2)*3,3*1,1

1 101,92280

((6,12+0,612+2,1+6+6+4,375+4,375+1,54+(3,02+4,025+3+4,375+9,2+4,025+9,2+9,2+4,025+1,54
+4,255+3,025+4,375+3,2)*2+10,1+8,74+10,1+6,125+6,125+1,1+0,5+3,5+20))*3,3*1,1

(-0,6*1,8*40-1,9*1,2*2-1,7*1,2*2-1,5*0,9-2,1*1,6+734,4-
24,3+(3,6+6,925+2+3,45+2,425+13,665+0,6+2,515+7,1+13,54+1,1+1,2+1,2+2+1+2,8+20)*3,3)*1,
1

1 027,89060

((17,85+13,94+13+9+2,84+3,1+3,1+4+2+5,82+1,05+2,9+1,42+1,4+1,4+1,4+5,25+4,23+1,32+8,94
+0,6+5,7+2,72+3,5+2+1,9+1,2+1+5,7+35)*2*3,3+717,98)*1,1

1 975,19080

Tělocvična :  
((36+21+36)*7,4+21*4,8+(5,1+3,4+8,15+3,4+3,4+7,85)*3,4*2+(21+3,4+3,4)*4+21*1,2-4,5*2,2*2-
9,5*3*6-2,1*1,1-2,3*1,5*3-1,55*2,6+60)*1,1

1 089,82500

Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m 21 852,63685 131 115,82



691,66036

301,71240

568,74510

691,66036

285,87240

680,94510

633,58036

246,27240

546,74510

(805,04+828,63+828,63)*1,1

897,98583

836,14146

Pavilon učeben :  
((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28)
*2)*3,3*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+29)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+30)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+28
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+25)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325+20)*2*3,3-
2,4*2,4*27-0,9*2,4)*1,1

(((7,125+4,39+0,08+2,52+4,095045+8,54)+(2,76+2,2+2,2+1,26)*2+(7,325*3+8,92+11,92+2,66+20
)*2)*3,3)*1,1

((7,325+1,94+5,845+2,99+1,1+0,9+1,1+0,9+0,96+2,99+1,4+7,325+2,91+2,18+7,325+15)*2*1,8)*1
,1

((8,5+7,2+8,8+7,2+8,8+7,325+7,325+8,8+7,325+2,98+5,82+7,325+2,96+7,325)*2*3,3-2,4*2,4*27-
0,9*2,4+10)*1,1

2 708,53000

Pavilon MVD :  
((7,325*5+9,12+5,4+12,12+2,82+2,6)*2*3,3+(7,325+3,34+3,82+2,95+3,4+3,8+2,225+2,06+0,95+1
,45+1,45+1+1,975+2,225)*2*1,8+(6,125*6+3,4+2,98+5,86+2,86+5,92+2,84)*2*3,3+(35,8+1,05+0,
1+12,6+(18,6+1,2+6,2+6,2+1)*3,3-(2,4*2,4*22+25))*2+573,09+579,74)*1,1

2 373,41390

Centrální pavilon :  
((13+5,8+24+12,94+7,12+7,52+3,22+6,12+1,32+3,22+4,74+3,856+3,67+4,04+7,52+3,6+5,64+4,0
4+7,52+1,42+2,1+1,8+1,8+7,2+7,52+7,52+34,52+5,3+2,35+5,45+5,8+8,9+5,035+13,1+29)*2*3,3)
*1,1

1 943,50926

((2,71+7,6+1,2+11,95+11,95+9,4+3,04)*3,3+1109,17-
(7,2*2,2*2+4,8*2,4*2+1,8*3,27*3+4,35*2,2+(4,8+6+2,4+3)*2,2+(3+3*2,4+4,8)*1,7+16,2*2,2+5,25*
1,6+7,2*3,12+1,8*3,87*2+1,8*3,12+5,25*1,6+25))*1,1

1 104,98850

((9,125+7,1575*3+3,4+8,776+8,425+6,925+8,6+6,925+2+6,41+6,9+6,91+5,575+7+5,575+6,775+
5,91+8,99+7,15+3,8+7,15+8,97+7,15+2,4+4,8+1,2+1,2+51,84+27,045+3,95+11,25+22)*2*3,3)*1,
1

2 146,04511

((21+2,7+8,8275+5,75+0,6)*3,3-
(7,2*2,4*4+2,4*2,4+3,6*2,4+7,2*2,5*2+2,4*2,5+2,25*1,5+2,4*1,5*10+4,8*1,5+4,8*2,25+1,8*1,3+45
)+918,29)*1,1

Pavilon stravování :  
((8,8+7,67+6,1+2,25+2,5+7,625+12,4+3,2+3,025+2,82+6,045+5,92+6,045+2,7+5,1)*2+5,1+5,1+2,
8+1,5+3,6+1,05+1,05+0,6+7,2+(2,12+1,9+1,2+2,12)*1+(4,82+3,475+4,025*3+5,7+2,82+3,02+20)*
2)*3,3*1,1

1 101,92280

((6,12+0,612+2,1+6+6+4,375+4,375+1,54+(3,02+4,025+3+4,375+9,2+4,025+9,2+9,2+4,025+1,54
+4,255+3,025+4,375+3,2)*2+10,1+8,74+10,1+6,125+6,125+1,1+0,5+3,5+20))*3,3*1,1



Díl: M11 Hromosvody
191 210010084R00 Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm 279,40000 180,00 Vlastní

Tělocvična :  8*8,4*1,1 73,92000

Pavilon MVD :  2*10*1,1 22,00000

Pavilon učeben :  6*13,8*1,1 91,08000

Pavilon stravování :  5*10,5*1,1 57,75000

Centrální pavilon :  (5+3+5+4+9,5+5)*1,1 34,65000

192 210220301R00 kus 48,00000 25,00 Vlastní

32+16 48,00000

193 210220101RT9 279,40000 40,00 Vlastní

Tělocvična :  8*8,4*1,1 73,92000

Pavilon MVD :  2*10*1,1 22,00000

Pavilon učeben :  6*13,8*1,1 91,08000

Pavilon stravování :  5*10,5*1,1 57,75000

Centrální pavilon :  (5+3+5+4+9,5+5)*1,1 34,65000

194 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 16,00000 350,00 Vlastní

16 16,00000

195 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 16,00000 450,00 Vlastní

16 16,00000

196 34571108R 279,40000 40,00 Vlastní

Tělocvična :  8*8,4*1,1 73,92000

Pavilon MVD :  2*10*1,1 22,00000

Pavilon učeben :  6*13,8*1,1 91,08000

Pavilon stravování :  5*10,5*1,1 57,75000

Centrální pavilon :  (5+3+5+4+9,5+5)*1,1 34,65000

197 34571524R kus  * 16,00000 70,00 Vlastní

16 16,00000

198 35441885R kus 32,00000 96,80 Vlastní

32 32,00000

199 35441925R kus 16,00000 6,00 96,00 Vlastní

(-0,6*1,8*40-1,9*1,2*2-1,7*1,2*2-1,5*0,9-2,1*1,6+734,4-
24,3+(3,6+6,925+2+3,45+2,425+13,665+0,6+2,515+7,1+13,54+1,1+1,2+1,2+2+1+2,8+20)*3,3)*1,
1

1 027,89060

((17,85+13,94+13+9+2,84+3,1+3,1+4+2+5,82+1,05+2,9+1,42+1,4+1,4+1,4+5,25+4,23+1,32+8,94
+0,6+5,7+2,72+3,5+2+1,9+1,2+1+5,7+35)*2*3,3+717,98)*1,1

1 975,19080

Tělocvična :  
((36+21+36)*7,4+21*4,8+(5,1+3,4+8,15+3,4+3,4+7,85)*3,4*2+(21+3,4+3,4)*4+21*1,2-4,5*2,2*2-
9,5*3*6-2,1*1,1-2,3*1,5*3-1,55*2,6+60)*1,1

1 089,82500

117 457,60
m  * 50 292,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 1 200,00

Demontáž drátu svodové soustavy,včetně dodávky a montáže nového drátu FeZn 8 mmm m 11 176,00

5 600,00

7 200,00

Trubka pancéřová pevná z PH 8032 dl. 3 m m  * 11 176,00

Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E 1 120,00

Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm 3 097,60

Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm



16 16,00000

200 900RT2 60,00000 300,00 Vlastní

201 901R00 4,00000 Vlastní

202 905R01 6,00000 750,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
203 029 Demontáž, prodloužení a následná montáž kabeláže a zvonkových tabel soubor 2,00000 Vlastní

2 2,00000

204 030 Demontáž, prodloužení a následná montáž osvětlovacích těles před hlavním vchodem a rampou soubor 3,00000 Vlastní

3 3,00000

205 031 D+M LED venkovní reflektor 10W - náhrada za osvětlení chodníku za tělocvičnou ks    3,00000 150,00 450,00 Vlastní

3 3,00000

206 032 D+M LED venkovní reflektor 30W - náhrada za osvětlení chodníku za tělocvičnou ks    2,00000 250,00 500,00 Vlastní

2 2,00000

207 901R00 2,00000 Vlastní

208 905R01 2,00000 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
209 979011111R00 25,50300 438,00 Vlastní

210 979011211R00 1,29300 466,50 603,18 Vlastní

211 979081111R00 85,38394 452,00 Vlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

212 979081111R00 85,38394 152,00 Vlastní

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

213 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 85,38394 35,00 Vlastní

214 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 85,38394 35,00 Vlastní

215 979082111R00 85,38394 403,00 Vlastní

Včetně případného složení na staveništní deponii.

216 979082121R00 85,38394 22,70 Vlastní

979 08-4 Poplatek za skládku

217 979990201R00 ...azbestocementové výrobky 67,94550 200,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

53,54,70,91,92,93,100,105,106, : 

Součet: : 67.94550 67,94550

218 979990141R00 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka 1,29300 Vlastní

219 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata, sekundární výskyt azbestových vláken 2,88900 Vlastní

Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 5 - demontáž stáv.hromosvodu h 18 000,00

Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 1 000,00 4 000,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 4 500,00

75 750,00
14 500,00 29 000,00

12 000,00 36 000,00

Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 2 400,00 4 800,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 2 500,00 5 000,00

126 301,52
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11 170,31

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 38 593,54

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12 978,36

t 2 988,44

t 2 988,44

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34 409,73

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 938,22

t 13 589,10

t 1 500,00 1 939,50

t 1 000,00 2 889,00



220 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo 14,75800 150,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady
221 005121 R Zařízení staveniště, 1% Soubor 1,00000 RTS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1% : 1 1,00000

t 2 213,70

25 000,00
25 000,00 25 000,00


