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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                              
č. 2014/OIVZ/046 

 

„Vodovodní přípojka Jana Zajíce 27“, k.ú.Bubeneč, Praha 7 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:               Pavel Vyhnánek, M.A., zástupce starosty MČ Praha 7 
IČ:                             00063754 
DIČ :    CZ 00063754 
bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7 
číslo účtu:                 27 – 2000870339/0800  
telefon:                       220 144 226  
fax:                         233 370 216 
e-mail:                        vyhnanekp@p7.mepnet.cz                                                                                                                           
 
(dále jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel :  DEREZA, společnost s ručením omezeným   
zastoupený:   Filipem Zábranským, jednatelem 
sídlo :   Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6 Liboc 
IČ:   48036315 
DIČ:   CZ48036315 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., ČSOB, a.s. 
č.ú.:   354217004/2700, 252961465/0300 
tel./fax:   224 942 676, 224 942 681 
e-mail:   info@dereza.cz 
 
(dále jako „zhotovitel“) 
 
__________________________________________________________________________________ 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046 je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0895/14-R z jednání č. 55  ze dne 28.11.2014 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

Na základě požadavků objednatele při opravě stávajícího objektu se  smluvní strany  dohodly ve 
smyslu čl. XI. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/046 uzavřené dne 7.10.2014 na prodloužení 
termínu dokončení díla a na rozšíření předmětu díla o vícepráce dle změnových listů uvedených 
v Cenové nabídce víceprací  (příloha č. 2 tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046),  
která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/046 na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Vodovodní přípojka Jana Zajíce 27“, k.ú.Bubeneč, Praha 7. 
 

 
III. Doba pln ění 

 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to tak, že ustanovení  čl. III. odst. 
1 předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/027  se  mění a nově zní takto:  
 

„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínu:  
 

� dokončení stavebních prací na zakázce nejpozději do  15.12.2014  
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 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků, o kterém se pořídí 
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí 
předání a převzetí díla.“ 
 

IV. Cena díla 
 
Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena navyšuje takto: 
 
Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)                                                       107 509,10 Kč 
Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)                                                          539 159,53 Kč  
Nová celková cena (bez DPH)                                                                                646 668,63 Kč           
 

        
Navýšení  dle Dodatku č.  1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046  činí  částku ve výši 107 509,10 
Kč bez DPH, t.j, včetně  DPH  130 086,- Kč. 
      
Na základě výše uvedeného se mění odst. 1. v čl. IV.  předmětné Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/046 a 
nově zní takto: 
 

„Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem 646 668,63 Kč bez DPH, cena 
včetně  DPH je 776 754,63 Kč.  
DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.“ 

  
V. Závěrečná ustanovení  

  
Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046 zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046 na 
internetových stránkách MČ Prahy 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046  je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/046 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 
podpisu oběma smluvními stranami. 
  
 
Příloha: č. 1 -  Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla 
   č. 2 -  Cenová nabídka víceprací – Změnové listy 
   č. 3 -  Výpis z Obchodního rejstříku 

 
 
 

v Praze  4.12.2014 
 
 
              objednatel:                             zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………..                              ….…..……………………. 
    Městská část Praha 7       DEREZA, společnost s ručením omezeným 
     Pavel Vyhnánek, M.A.                                                                      Filip Zábranský 
          zástupce starosty                         jednatel 


