
OZNÁMENÍ ZMĚNY  č.: 1

1

Cena díla

Za autorský dozor a GP

01_01_ZL_„Vodovodní p řípojka Jana Zajíce 27, Praha 6“

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlase ny a tímto 
jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuj e, že tyto 

práce uhradí.

Schvaluji: dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu: Soupis technických příloh změnového listu:

dne:

Za objednatele:
Schvaluji: dne: Schvaluji: dne:

Smluvní termín dokončení díla: 15.12.2014

Za objednatele:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 15.12.2014

Za stavební dozor investora Za zhotovitele:
Schvaluji: dne: Schvaluji:

Celková cena díla (bez DPH) 483 310,00 Kč                             

Odpočet (bez DPH) 55 849,53 Kč-                                   

Přípočet (bez DPH)

Celková cena změny (bez DPH) 55 849,53 Kč-                                   

Cena změny komentá ř

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 539 159,53 Kč                             
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 539 159,53 Kč                             

 Stavební úpravy - zm ěna  provedení - mén ě práce

Důvod zm ěny, kdo ji vyvolal:

Popis zm ěny :

Jedná se o zrušení žlabu a méně stavebních prací

Změny v PD

ZMĚNOVÝ  LIST ( ZL) č.:  Smlouva o dílo č. 2014 /OIVZ/046)

Název stavby: „Vodovodní p řípojka Jana Zajíce 27, Praha 6“

Akcepta ční číslo:

Zhotovitel:

DEREZA, s.r.o.
Libocká 685/43d,161 00 Praha 6 ,Liboc
IČ: 480 363 15
DIČ: CZ 48036315

Název změny:


