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SMLOUVA O DiLO - DODATEK €. 1
uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

L.
Smluvni strany

Objednatel: ;
Mésto Sternberk, Horni namésti 16, 785 01 Sternberk

Zastoupené ve vécech smluvnich Ing. Stanislavem Orsagem - starostou

IC: 00299529

DIC : €Z00299529 3

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s. pobocka Sternberk

¢.uctu: 19-1801688399/0800

tel.: 585 086 111

fax: 585 012 237

e-mail: podatelna@sternberk.cz

déle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni firma: RE, s.r.o.

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem V Praze, oddil C vlozka 18493
sidlo: Rasinovo nabrezi 46, 128 00 Praha 2

statutarni zastupce: Marek Broz, ak. mal.

ICO: 48591441

DIC: CZ48591441

bankovni spojeni: K.B., a.s. Praha

¢islo uctu: 195443390207/0100

zastupce ve vécech technickych, smluvnich a realiza¢nich: Marek Broz, ak.mal.
dale jen zhotovitel

Smluvni strany uzaviraji tento dodatek €. 1 smlouvy o dilo, kterym se dopliiuje ¢lanek Il. Pfedmét pinéni,
odst. 2.2., smlouvy o dilo verejné zakazky s nazvem

Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku — éast A

takto:

Restaurovani nasténnych maleb, Stukového dekoru a historické vymalby bude provedeno na zakladé
restauratorského zaméru: Stav nasténnych maleb, stukového dekoru a historické vymalby v salech byvalého
Augustinianského klastera ve Sternberku na Moravé, rejstiikové &islo pamatky 1971. Zakladni Gdaje
o situaci, stavu dochovanych maleb, Stukd a historické vymalby. Nastin mozZnosti restauratorské obnovy
a rozvaha predpokladanych nakladd, akad. mal. Jan Severa a rozhodnuti odboru $kolstvi a kultury M&U
Sternberk, C.j.: 3035-08/520-2008/0SK/KKL ze dne 19.2.2008.

Dale se méni ustanoveni uvedena v ¢lanku VI. Cena, bodu 6.8 :

Plvodni znéni:

6.8. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je platna do 30.09.2015, v pfipadé zmény terminu dokonc&eni
dila (stavby) z dvodl na strané objednatele tak, ze k dokonéeni stavby dojde az po 30.09.2015, bude cena
upravena o cenovy index vydany URS Praha na dané obdobi. V pfipadé takové zmény terminu dokonéeni
dila (stavby) z diivodll na strané zhotovitele se sjednana cena neméni.
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se ménj takto:
6.8. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je platna do 31.01.2016, v pfipadé zmény terminu dokonceni

dila (stavby) z divodi na strané objednatele tak, ze k dokonceni stavby dojde aZ po 31.01.2016, bude cena
upravena o cenovy index vydany URS Praha na dané obdobi. V pfipadé takové zmény terminu dokonceni
dila (stavby) z dlivodll na strané zhotovitele se sjednana cena neméni.

Tento dodatek ¢€.1 je vyhotoven ve Ctyfech paré, z nichz dvé obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo se neméni.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpisu:

Na strané objednatele rozhodla o uzavreni tohoto dodatku €. 1 smlouvy o dilo Rada mésta Sternberka dne
22.12.2014, usnesenim 80/3.

V jrlf/zNibrERléane B 2017

;L
Vv Sternberku dne 47 29/7
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