
Dodatek č. 1
ke sm|ouvě o dí|o ze dne 19.5.2014 na zhotovení stavby,,Tě|ocvična Hrušky,,, uzavřené podle

ustanovení 2586 a nás|' zákona č'89/20L2 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

objednatel: obec Hrušky
Síd|o: U zbrojnice 100, 69156 Hrušky
Zástupce ve věcech smIuvních: Josef Trecha, starosta obce
Zástupce ve věcech technických: JosefTrecha, starosta obce
lČ: 002831.85
D|č: 00283185
Bankovní spojení: Komerčníbanka a.s.
čís|o účtu: 0004420651/0100
Zastoupený: Josefem Trechou - starostou obce
(dá|e jen,,objednateI.,)

Zhotovitel: F&K& a.s.
Síd|o: Na Va|tické 7456/89, 691 4I Břeclav 4
Zástupce ve věcech smIuvních: ing. Jiří K|imovič
Zástupce ve věcech technických: ing' Jiří K|imovič
Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddí| B, v|ožka 3531.
lč: 26236061'
D|Č: cz26236o6l
Bankovní spojení: Česká spořite|na, a.s.
Čís|o účtu: č' ú.:19-138oo43399/o8oo
(dá|e jen,,Zhotovitel,.)

uzavírají po vzájemné dom|uvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č' 1 ke sm|ouvě o
dí|o ze dne 19.5.2014

Bod 2. Rozsah předmětu sm|ouvy se mění takto:

2.1. Rozsah předmětu sm|ouvy
2,2. Předmětem sm|ouvy je zhotovení stavby ,,Tě|ocvična Hrušky,, na parce|ách 449/2, 449/3,

453/2,454a455, v k' ú Hrušky.
2,2.L. v rámci této stavby Bude rea|izována výstavba tě|ocvičny a da|ších objektů dle projektové
dokumentace ,,Tě|ocvična Hrušky,, vypracované firmou T PRoJEKT, inB. PaveI Tuček
architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 3448/2, Břec|av 690 02 (dá|e jen ,,projektová
dokumentace,, PD) a projektové dokumentace ZoTK zpracované firmou CoLT v září2074 a dá|e
projektové dokumentace větrání a vytápění So 02 pracované ing. Petříkem v září 2oL4' Nedí|nou
součástí PD ZOTK a PD větrání je oceněný výkaz uýměr jak ZOTK tak Větrání a vytápění so 02
Tělocvična'



{

2.2'2' Yšechny tyto PD řeší odstranění stávající tě|ocvičny, realizaci nového, hlavního objektu
tě|ocvičny, spojovacího koridoru, zpevněných pIoch a venkovní kanalizace dIe projektové
dokumentace ,,Tě|ocvična Hrušky,, vypracované firmou T PRoJEKT, ing. PaveI Tuček
architektonická a projekční kancelář, Lanžhotská 344812, Břec|av 690 02, v červnu 2013, a dá|e
dokumentací řešících způsob řešení ZOTK a větrání a vytápění h|avního objektu So 02 Tě|ocvična.

Bod 3 Termíny a místo plnění se mění takto:

3.1 Termín zahájení

3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na dí|e a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3
ka|endářních dnů ode dne protoko|árního předání Staveniště.

3.2 Termín dokončení.

3'2.L Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového dí|a mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

3.3 Termíny

Termín zahájení:
Termín dokončení:
Termín protokolárního předání a převzetí dí|a:

Bod 4 Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

4.L, Výše sjednané ceny

4.L.L. Za řádně zhotovené
sou|adu s ustanovením zák.
ceně:

Celkem bez DPH
DPH2L%
Celkem s DPH

L9.05.2014
08.1,L.20L4
15. LL.20L4

a bezvadné dí|o v rozsahu či. 2. této smlouvy se smluvní strany v

č. 526/L99o Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohod|y na

18 512 478,- Kč
3 887 620,-Kč

zz 400 098,- Kč

Bod 5 Majetkové sankce se mění takto:

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů.

6.1.1. Pokud Zhotovite| nepředá dí|o ve sjednaném termínu, je povinen zap|at it  objednate|i
jednorázovou sm|uvní pokutu ve výši 1 000.000,-Kč' Dá|e zhotovite| pokud nepředá dí|o ve

sjednaném termínu je povinen zap|atit objednate|i smluvní pokutu ve výši 20.000,.Kč za každý i

započatý den prod|ení, a to prvních 14 dnů.

6.t.2' Pokud bude Zhotovite| v prod|ení proti Termínu předání a převzetí dí|a o více jak 15 dnů je

povinen zaplatit objednate|i da|ší smIuvní pokutu ve výši da|ších 10.000,-Kč za šestnáctý a každý

da|ší i započatý den prod|ení. Ce|ková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 30.000,. Kč za

každý den'



6.1'3. Prod|ení Zhotovite|e proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného d|e SmIouvy de|ší jak
30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy'

ostatní odstavce bodu 6. smlouvy o dí|o se nemění.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá p|atnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smIuvních stran.

Sm|uvní strany proh|ašují, že si tento dodatek řádně přečet|y, že je projevem jejich svobodné a
skutečné vů|e a že neby| uzavřen v tísni ani za nápadně nev,ýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každázesmluvních stran obdrží po jeho
podpisu dvě vyhotovení.

Pří|ohy a nedí|né součásti dodatku č.1:

Pří|oha č.1 po|ožkový rozpočet ZOTK a vytápění a větráníso 02

V Hruškách dne 22, 9' 2074
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