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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
Č. 2014/OIVZ/029  ze dne 3.10.2014 

„MŠ KOSTELNÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU  
Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Kostelní, Praha 7 snížením energetických ztrát“ 

Akceptační číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472 
 
 

1. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Městská část Praha 7 
Zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Mgr. Janem Čižinským 
Se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČ: 00063754 
DIČ: CZ00063754 
Datová schránka ID: r44b2x7 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
Číslo účtu: 27-2000870339/0800 
 
Zhotovitel: 
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
Se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle 
Spisová značka: C 14304 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 48026921 
DIČ: CZ48026921 
Zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem 
Datová schránka ID: 7sba2qp 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
Číslo účtu: 2106564487/2700 
 
Dále společně také jako „smluvní strany“ 
 
Uzavírají tento Dodatek č. 2: 
 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/029 je uzavřen 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0190/15-R z jednání č. 12 ze dne  
6.3.2015 

 
 
 
 

Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2014 na základě veřejné zakázky s názvem „MŠ Kostelní 
– zateplení objektu, Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Kostelní, P7 snížením 
energetických ztrát“ smlouvu o dílo č. 2014/OIVZ/029. Ke smlouvě byl dne 28.1.2015 
uzavřen dodatek č. 1.   
Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení díla dle 
smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 za účelem 
dohody o provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
 
 
 



 2 

II. 
Předmět dodatku a doba pln ění 

1. Ve smyslu čl. XII. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 uzavřené dne 3.10.2014 se 
tímto smluvní strany dohodly na provedení níže uvedených dodatečných stavebních prací 
ve smyslu změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 jako Přílohy č. 
1 a 2. 

2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že na podmínky realizace dodatečných 
stavebních prací se použijí ustanovení smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 ze dne 3.10.2014. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na započtení ceny méněprací, a to způsobem uvedeným 
níže.  

4. Smluvní strany se dohodly na termínu provedení dodatečných stavebních prací takto: do 
31.5.2015. 

 
 

III. 
Cena 

1. Smluvní strany konstatují a prohlašují, že na díle byly v rámci realizace díla na základě 
výše specifikované smlouvy. provedeny méněprace v hodnotě 126.086,10 Kč (slovy: 
stodvacetšesttisíc korun českých 10 haléřů)  

2. Celková cena dodatečných stavebních prací realizovaných na základě tohoto dodatku činí 
262.397,51 Kč bez DPH (slovy: dvěstěšedesátdvatisíctřistadevadesátsedm korun 
českých 51 haléřů).  K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Po 
odečtení ceny za méněpráce činí hodnota částky, kterou je zhotovitel oprávněn  
fakturovat na základě tohoto dodatku č. 2, celkem 136.311,41 Kč (slovy:  
stotřicetšesttisíctřistajedenáct korun českých 41 haléřů), tj. 164.936,80 Kč včetně 21% 
DPH. 

3. Zhotovitel vystaví fakturu po provedení dodatečných stavebních prací a zašle ji 
objednateli. Splatnost faktury a platební podmínky se řídí smlouvou o dílo 
2014/OIVZ/029. 

4. Celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029, po započtení dodatečných 
stavebních prací a odečtení méněprací dle Dodatku č. 2 je tedy celkem  9.997.598,41 Kč 
bez DPH, cena včetně DPH činí  12.097.094,08 Kč. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tento dodatek č. 2 nestanoví jinak, platí pro dodatečné stavební práce podmínky 
uvedené ve smlouvě o dílo 2014/OIVZ/029 ve znění dodatku č. 1. 

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 originálů je určeno pro objednatele 
a 2 originály pro zhotovitele.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
4.  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis a cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, a soupis a 
cena méněprací – Změnové listy 

Příloha č. 2 – Rekapitulace 

Příloha č. 3 – Výpis z Obchodního rejstříku 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho 
rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy. 
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V Praze dne 16.3.2015                              V Praze dne 10.3.2015 

 
Za objednatele:                              Za zhotovitele:       
 
 
 
 
_______________________                               ________________________ 
Městská část Praha 7                               VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
Mgr. Jan Čižinský, starosta                                 Viktor Dvořák, jednatel 

 


