
 
Harmonogram prací 

 
 

v rámci zadávacího řízení “REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
PANELOVÉHO DOMU HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 

61-75 lichá, BRNO-BYSTRC“ 
 
 
 

Dům 
Počet rekonstruovaných 

bytů 
Termín realizace 

Heyrovského 20 9 1.7.-31.7. 
Heyrovského 22 7 22.7.-21.8. 
Heyrovského 24 9 11.8.-10.9. 
Heyrovského 26 9 1.9.-30.9. 
Heyrovského 28 4 22.9.-20.10. 
Heyrovského 30 8 11.10-10.11. 

Laštůvkova   61-63 13 1.7.-31.7. 
Laštůvkova   65-67 18 1.8.-31.8. 
Laštůvkova   69-71 18 1.9.-30.9. 
Laštůvkova   73-75 17 1.10.-30.10. 
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