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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 2012 / OIVZ / 014 

 

„Stavební opravy nebytových prostor č. 101, 102, 103 v objektu Veletržní 
505/33“, Praha 7 

 
I. 

Smluvní strany 
objednatel :  Městská část Praha 7 
zastoupený:               Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7 
sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00 
IČO:                             00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7 
číslo účtu:                 9021 – 2000870339/0800  
telefon:                       220 144 226  
e-mail:                        mareskv@p7.mepnet.cz                                                                                                                           
(dále jako „objednatel“ nebo „postoupená strana“) 
 
zhotovitel :   František Czibik  
zastoupený:    František Czibik 
sídlo:   Hospozín 130, 273 22 
IČO:   74574833  
DIČ:   CZ7609230673 
zapsán v Živnostenském rejstříku Městský úřad Slaný, Sp. značka ŽÚ/3366/2010/AJ 
č.ú.:   0399523339/0800 
e-mail:   frantisekczibik@seznam.cz 
mobil:   728133911 
(dále jako „zhotovitel“ nebo „postupitel“) 
 
Nový zhotovitel: Terada Construction s.r.o.  
zastoupený:    František Czibik, jednatel 
sídlo:   U Elektry 650/2, Praha 9, PSČ 198 00 
IČO:   44794291  
DIČ:   CZ44794291 
zapsaný v obchodním rejstříku  vedeném Městský soudem v Praze, sp. zn. C 6589 
č.ú.:   205934042/0600 
e-mail:   frantisekczibik@seznam.cz 
mobil:   728133911 
(dále jako „nový zhotovitel“ nebo „postupník“)  
(dále všichni tři společně jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/014 je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0615/15-R z jednání č. 40 o přidělení zakázky ze dne 23.6.2015 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Preambule 
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.6.2012 na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Stavební opravy nebytových prostor č. 101, 102, 103 v objektu Veletržní 505/33“, 
k.ú.Holešovice, Praha 7  Smlouvu o dílo č. 2012/OIVZ/014. Dále objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 
17.9.2012 Dodatek č.1  a dne 30.12.2013 Dodatek č.2. 
Na základě nutnosti provést stavební práce nezbytné pro dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. 
2012/OIVZ/014 uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 za účelem dohody o provedení 
dodatečných stavebních prací na díle a novému termínu dokončení zbývající části díla. 
Smluvní strany konstatují, že nebytové prostory č. 102 a č. 103 byly dokončeny a zaplaceny. 
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V rámci tohoto Dodatku č. 3 se řeší dokončení části díla - nebytového prostoru č. 101.   
Nad rámec dohodnuté ceny dle smlouvy o dílo č. 2012/OIVZ/014 se celková cena za dílo – 
nebytový prostor č. 101 se navyšuje o 28 105,13 bez DPH, tj. 32 321,- Kč včetně DPH, tj. na 
částku 276 815,97 Kč bez DPH, tj. 318 338,46 Kč včetně DPH. 

 
II. 

Postoupení smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou č. 2012/OIVZ/014 je od podpisu     
    dodatku č. 3 podřízen režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku. 
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu s ustanovením § 1895 a násl. občanského  
    zákoníku tímto převádí svá práva a povinnosti ze smlouvy na nového zhotovitele a objednatel s tím  
    souhlasí. 
3. Postupitel (zhotovitel) se zavazuje objednateli splnit závazky ze smlouvy o dílo a/nebo tohoto 

dodatku č. 3, pokud postupník (nový zhotovitel) objednateli řádně a včas nesplní závazky ze 
smlouvy o dílo a/nebo dodatku č.3.  

4. Postoupená strana (objednatel) prohlašuje, že se vzdává práva prohlásit vůči postupiteli odmítnutí  
    osvobození ve smyslu ustanovení § 1898 NOZ.  
5.  Dále se smluvní strany dohodly, že v souladu s § 1900 občanského zákoníku, zůstávají postoupené 

straně (objednateli) zachovány všechny námitky ze smlouvy i proti postupníkovi. 
6. Zhotovitel (František Czibik) tímto prohlašuje, že objednatel nemá vůči němu neuhrazené  

pohledávky ani jiné závazky, a že závazky týkající s eplnění části díla – nebytových prostor č. 102 
a 103 dle smlouvy o dílo 2012/OIVZ/014 jsou vypořádány.. 

  
III. 

Předmět dodatku a doba plnění 
1.  Ve smyslu čl. XI. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2012/OIVZ/014 uzavřené dne 12.6.2012 se tímto 

objednatel a nový zhotovitel dohodli na provedení dodatečných stavebních prací uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako Přílohy č. 1. 

2. Objednatel a nový zhotovitel se dohodli a konstatují, že na podmínky realizace dodatečných 
stavebních prací se použijí ustanovení Smlouvy o dílo č. 2012/OIVZ/014 ze dne 12.6.2012. 

3. Objednatel a nový zhotovitel se tímto dohodli na termínu dokončení části díla – nebytového 
prostoru č. 101 do 22.6.2015. 

 
IV. 

Cena 
1.   Čl. IV 1 písm. A) oprava nebytového prostoru č. 101 se mění a doplňuje takto: 

„Smluvní strany konstatují, že původní cena dle SOD č. 2012/OIVZ/014 za opravu nebytového 
prostoru č. 101 činila 248 710,84  Kč bez DPH, cena včetně DPH  283 531,-  Kč , k 1.1.2013 
došlo k navýšení  DPH na 15%  byla upravená cena s DPH - na 286 017,46 Kč  . Celková cena 
díla se za práce provedené na základě tohoto Dodatku č. 3 navyšuje o 28 105,13 Kč bez DPH, 
tj. na celkovou částku za dílo (nebytový prostor č. 101) na částku 276 815,97 Kč bez DPH.“  

2.   Smluvní strany dále konstatují, že za provedené práce na opravě nebytového prostoru č. 101 bylo 
dne 22.4.2013 na základě faktury č. 2013600084 zaplaceno zhotoviteli celkem 56 855,45,- Kč 
bez DPH, tedy 65.383,77 Kč včetně DPH. Dle původní ceny dohodnuté ve smlouvě č. 
2012/OIVZ/014 za nebytový prostor č.101 zbývá uhradit 219 960, 52 Kč bez DPH, tj. 252 954,59 
Kč včetně DPH. Dle soupisu méněprací zhotovitel neprováděl práce dle původního rozpočtu v 
hodnotě 100 084,88 Kč bez DPH, ale naopak provedl dodatečné stavební práce v hodnotě  

      128 190,01 Kč bez DPH. 
3.  Smluvní strany se dohodly, že fakturu na zbývající cenu za část díla – nebytového prostoru č. 101 

v hodnotě  219 960, 52 Kč bez DPH vystaví nový zhotovitel po podpisu tohoto Dodatku č.3 a po 
dokončení veškerých prací na díle a jejich předání bez vad a nedodělků objednateli. Splatnost 
faktury a platební podmínky se řídí smlouvou o dílo 2012/OIVZ/014.  
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Rekapitulace plnění a cen dle smlouvy o dílo č. 2012/OIVZ/014: 
Původní cena díla za nebyt. 
Prostor č. 101: 

248 710,84 bez DPH  

Cena díla navýšená o vícepráce 
na základě dodatku č. 3: 

276 815,97 Kč bez DPH Navýšení o 28 105,13 Kč bez 
DPH 

Z ceny díla zaplaceno před 
podpisem dodatku č. 3:   

56 855,45 Kč bez DPH Zaplaceno zhotoviteli 22.4.2013 

Z ceny díla zbývá uhradit: 219 960,52 Kč bez DPH Bude zaplaceno novému 
zhotoviteli 

 
 

V. 
Záruka za dílo 

1. Záruka za část díla – nebytový prostor č. 101 začne běžet po dokončení těchto stavebních prací a 
jejich předání objednateli. Záruční doba na tuto část díla činí 60 měsíců od  předání díla bez vad a 
nedodělků. Záruku za dodatečné stavební práce poskytuje nový zhotovitel. 

2. Smluvní strany se dále dohodly a konstatují, že záruční doba v délce 60 měsíců na část díla 
provedeného dle Smlouvy o dílo č. 2012/OIVZ/014, tj. na nebytové prostory č. 102 a 103 začala 
běžet dne 14.9.2012 pro nebytový prostor č. 102 a dne 25.10.2012 pro nebytový prostor č. 103 
Smluvní strany se dohodly, že zbývající záruku na část díla -  nebytové prostory č. 102 a 103 
přebírá ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 nový Zhotovitel. V případě, že nový Zhotovitel nebude 
plnit své závazky ze záruky, zavazuje se zhotovitel plnit na výzvu objednatele místo nového 
zhotovitele. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Pokud tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/014 nestanoví jinak, platí pro dodatečné 
stavební práce podmínky uvedené ve smlouvě o dílo 2012/OIVZ/014. 

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/014 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 
originálů je určeno pro objednatele a 2 originály pro zhotovitele.  

3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/014 nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho rozsahu 
včetně příloh, že obsahu tohoto Dodatku č. 3 rozumějí, že uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
dílo č. 2012/OIVZ/014 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento Dodatek č. 3 nebyl 
z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

5. Nový zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční doby mít a 
udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše 
min 2 000 000,-Kč; z pojištění musí být zřejmé, že je platné po celou dobu plnění zakázky 

6.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových 
stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2012/OIVZ/014 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1-   Oceněný položkový rozpočet provedených prací  
             Příloha č. 2 -   Žádost o změnu termínu dokončení díla 
 Příloha č. 3 -  Výpis z Obchodního rejstříku nového zhotovitele 
             Příloha č. 4 -  Kopie pojistní smlouvy/pojistného certifikátu 
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V Praze dne: 25.6.2015 
 
         objednatel:                             zhotovitel: 
 
 
…………………………..     …..……………………. 
    Městská část Praha 7             František Czibik      
     Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                                                              
          zástupce starosty                                                                  

nový zhotovitel: 

                 

                                             

………………………….. 
Terada Construction s.r.o. 
Fratišek Czibik, jednatel                               


