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SMLOUVA O DÍLO č. 2015/OIVZ/027 
 

uzavřená podle  
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi 
smluvními stranami: 
 

Městská část Praha 7  
Sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7 
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   
telefon:  220 144 001 
(dále také jako „Městská část Praha 7“) 
 

a 
 

Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 7, Na 
výšinách 3 
se sídlem:  Na výšinách 1075/3, Praha 7 - Bubeneč, 170 00  
IČO:   49624415 
zastoupená: PaedDr. Věrou Jakoubkovou, ředitelkou školy  
(dále jen „Škola“) 
 

(dále společně s Městskou částí Praha 7 také jako „Objednatel“) 
 

a 
 

Gardenline s.r.o. 
se sídlem:  Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01 
IČO:  272 63 827 
DIČ: CZ27263827 
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:           
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/027 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení  0662/15-R z jednání č. 44 ze dne 14.7.2015. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „MŠ 
Na Výšinách - reko zahrady“, k.ú. Bubeneč, Praha 7. 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací objednatele ze 
dne 2.6.2015 a s nabídkou zhotovitele doručenou objednateli dne 1.7.2015. 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Škola je příspěvkovou organizací Městské části Praha 7 zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů a provozuje činnost mateřské školy v objektu čp. 1075 ležícím na pozemku 
parc. č. st. 603/3 v katastrálním území Bubeneč se zahradou, která se nachází na pozemku parc. č.603/2 o 
celkové výměře 2 702 m2 (dále jen „Zahrada“). Zahrada je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Tento 
majetek byl Městské části Praha 7 svěřen na základě zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů a dle Statutu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zřizovatel k níže 
uvedenému nemovitému majetku vykonává dle § 17 Statutu hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
všechna práva a povinnosti vlastníka. Zřizovatel svěřil příspěvkové organizaci Zřizovací listinou Školy ve 
znění Dodatku č. 4 ze dne 8.6.2009 Zahradu do správy. Zahrada se nachází v památkově chráněném 
území. 

 
2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, vystupují Městská část Praha 7 a Škola společně jako 

„Objednatel“ a mají stejná práva a závazky.  
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, MÍSTO PLN ĚNÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „MŠ Na Výšinách – reko 
zahrady“ , (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel 
se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a dle projektové dokumentace, která tvoří 
nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele a této smlouvy jako její samostatná Příloha č. 3.  

2.2    Místem plnění je staveniště Stavby, tj. zahrada v areálu Fakultní MŠ při Pedagogické fakultě UK Na 
Výšinách, na adrese: Na Výšinách 3, čp. 1075, Praha 7 – Bubeneč, 170 00 (dále jen „Staveniště“). 

2.3  Součástí Díla je zejména: 

a)  provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace, vypracované Ing. 
Arch. Zuzanou Novotnou sídlo: M. Horákové 86, Praha 7, Dipl.-Ing. Susanne Spurnou, sídlo: 
Benešovská 32, Praha 10, číslo autorizace: 3586 (dále jen „projektová dokumentace“).  

b)   úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c)   zhotovitel provede demontáž herních prvků označených SHP1 (lanová průlezka) a SHP4 
(domeček). a demontované herní prvky předá Škole; 

d)   vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, certifikátů a projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. 

2.4  Součástí Díla je/jsou rovněž: 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku 
Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele, a včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy objednatele 
v bezprostředním okolí Staveniště a na všech transportních cestách, 
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d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek a certifikáty se 
předávají v českém jazyce. Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli 
doklady a dokumentaci související s provedením Díla, zejména: 

a) protokoly o shodě v českém jazyce, a to zejména k herním prvkům dodávaným v rámci Díla; 

b) certifikáty výrobků v českém jazyce, zejména certifikáty k herním prvkům dodávaným v rámci 
Díla; 

c) protokoly nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN; 

d) protokoly o komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí Díla, o prověření zakrývaných 
konstrukcí, jsou-li tyto součástí Díla; 

e) návody k obsluze, návody k použití, záruční listy, všeobecné uživatelské podmínky; 

f) doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění; 

g) další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které byly pro provádění Díla 
případně stanoveny; 

h) originál stavebního deníku. 
g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 

na skládku včetně poplatku za uskladnění. O likvidaci odpadů předloží Zhotovitel doklad, který 
bude součástí předávané dokumentace dokončeného Díla,  

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během 
pracovního dne,  

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 
své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a případného nájemného, 

k) zajištění dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu a požadovaných stavebním 
úřadem či dalšími orgány, které přímo souvisí a vyplývají z realizace Stavby a jsou obsaženy 
v souhlasu s provedením Stavby/stavebním povolením a výzvou k závěrečné kontrolní prohlídce 
Stavby.   

2.5  Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však 
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.  

2.6  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.  

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové 
části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na 
základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 
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2.8   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 
se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).  Zhotovitel 
nesmí při provádění Díla poškodit stávající zeleň, která zůstane zachována a není určena k odstranění. 
Zhotovitel je povinen dodržovat zejména ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – ochrana stromů a závazné pokyny uvedené v Projektové dokumentaci v oddíle Zásady 
organizace výstavby. 

2.9  Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 
jejich úhradu. 

2.10  Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 
v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

2.12 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely stavebního řízení nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady požadované v této smlouvě. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad 
nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví k řízení nebo neposkytne 
požadovanou součinnost, nese veškeré náklady na případné opakované řízení, pokud bylo opakování 
řízení zapříčiněno Zhotovitelovu nepřítomností nebo prodlením.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení 
kolaudačního souhlasu ke Stavbě.  

2.13. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba, která bude 
provádět technický dozor, bude objednatelem zhotoviteli sdělena nejpozději v den předání Staveniště.  

 

III. DOBA PLN ĚNÍ 

3.1  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 
kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

3.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

          Předpokládané zahájení plnění díla je 1.8.2015 .  

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 3 měsíců od předání a převzetí 
Staveniště, nejpozději však do 31.10.2015. Zhotovitel provede do 30.9.2015 terénní úpravy, stavební 
práce a instalace herních prvků; vegetační prvky zhotovitel provede a dokončí nejpozději do 31.10.2015. 
Dílo je dokončeno provedením a předáním vegetačních prvků.   

3.3. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně 
specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění 
Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 
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Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických. 

3.4.  Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit před sjednaným termínem zhotovení 
a Objednatel je povinen řádně provedené bezvadné Dílo převzít. 

 

3.5.  Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. Odpovědnost Zhotovitele nevylučuje překážka vzniklá z jeho osobních poměrů, 
anebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků dle této smlouvy.  

 

3.6.  Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů ležících výlučně na straně Objednatele, není Zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků. Termín pro provedení Díla se v takovém případě prodlouží o dobu, 
po kterou nemohlo být Dílo prováděno. 

 

IV. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

4.1.  Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 
Díla: 

a)  Projektová dokumentace, 

b)    zadávací dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

4.2   Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 

a)  všechny předané podklady překontroloval, 

b)    veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele, 

c)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

d)  všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy, 

e)  veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

4.3. Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Objednatele a autora projektové dokumentace (Architekta) provádět 
změny v Projektové dokumentaci a je povinen se Projektovou dokumentací při provádění Díla řídit. 
V případě, že během provádění Díla vznikne objektivně odůvodněná potřeba změny Projektové 
dokumentace, je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli. Změnu Projektové dokumentace 
je oprávněn provést pouze Architekt, popř. jiná odborná osoba s jeho souhlasem. Pokud po dobu provádění 
změny Projektové dokumentace nelze pokračovat v provádění Díla, prodlužuje se o uvedený čas termín 
pro zhotovení Díla. O případném prodloužení termínu zhotovení Díla sepíší smluvní strany stručný 
dodatek k této smlouvě 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel 
zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na 
vlastní náklady. 

5.2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to neprodleně po 
uzavření Smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„BOZP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené BOZP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

5.4.   Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 2 kalendářní dny před předáním a převzetím 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým je 
povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

5.5.    Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

5.6.   Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

5.7.    Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. 

5.8.    Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

5.9.    Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

5.10. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

5.11. Zhotovitel je pro účely této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona o odpadech, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez 
zbytečného odkladu z prostoru Staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu s citovaným 
zákonem a dalšími právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního 
prostředí. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit doklady o nezávadné likvidaci odpadu 
již v průběhu provádění Díla. 

5.12. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do 
původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

 

VI. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1  Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany 
majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování 
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho 
pozemcích. 

6.2.     Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na        
    možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a)  odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Staveniště a jejich nahrazení 
řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b)  zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení; 
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c) umožnění přístupu dodavatele do Školy, včetně jeho techniky, pro provedení instalace herních prvků, 
které nejsou předmětem plnění této smlouvy, a to před finální úpravou povrchů v místech umístění 
těchto herních prvků. Herní prvky, které nejsou předmětem Díla, jsou vyznačeny v Projektové 
dokumentaci. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 
a zaplatit jiné osoby, které pokyny provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel 
vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli 
na základě Smlouvy nárok. 

6.3  Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“ ), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se 
Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých 
odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Denní záznamy se píší 
do Deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými a jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy se zapisují v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 
 

Stavební deník bude uložen na Staveništi tak, aby byl přístupný Autorskému dozoru, oběma smluvním 
stranám a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní 
doby, popř. v době přítomnosti osob oprávněně se pohybujících na Staveništi.  
 

Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen umožnit Autorskému dozoru, Objednateli a zástupci 
Školy nahlížet do Stavebního deníku a požadovat vysvětlení od odpovědných osob Zhotovitele. Na 
žádost je Zhotovitel povinen podat veškerá požadovaná vysvětlení písemně nejpozději do 2 pracovních 
dnů. 

6.4  Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných povolení a souhlasů vyžadovaných 
právní úpravou až do předání Díla Objednateli.  

6.5  Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Mateřské školy Na Výšinách 
(Školy); zhotovitel je povinen respektovat provoz školy a koordinovat práce na Díle s pokyny ředitelky 
Školy;  zejména je Zhotovitel povinen respektovat polední klid a v době od 12:00 do 14:30 hod. 
neprovádět hlučné práce. Zhotovitel bude s ředitelkou školy komunikovat také ohledně montážních a 
instalačních prací. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci. 

6.6  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 
se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy v Deníku. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě 
Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.  

6.7  Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 
pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele 
budou konstrukce Zhotovitelem zakryty. 

6.8 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. 

6.9 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  
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6.10 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce 
nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je 
považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup 
na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou 
osobou s obdobným pracovním zařazením. 

6.11  Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti, 

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným 
oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na 
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 
postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 
Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců 
dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno 
předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou 
v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data 
zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele: UlrichovaO@praha7.cz 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 
finanční škodu v plné výši,  

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy 
pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 
při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 
veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou 
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součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele, 

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 
jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel se také zavazuje neumístit bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele na Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související jakékoli reklamní 
zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby 

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

n) zajistit viditelné označení svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů názvem nebo logem příslušné 
firmy, respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě 
s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem, 

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,  

p) zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění, 

q) Zhotovitel před převzetím Staveniště Zhotovitelem ověří u Objednatele, kdo stavební dozor investora 
(TDI) provádí a prověří, zda Zhotovitel není osobou propojenou s osobou provádějící TDI ve smyslu § 
46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud by Zhotovitel byl nebo 
pokud by se Zhotovitel kdykoli v průběhu realizace Díla stal osobou propojenou s osobou provádějící 
TDI, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností; 
Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody. 

r) Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiné normy 
vztahující se k Dílu včetně pořízení protokolů o těchto zkouškách. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 
předat Objednateli při přejímacím řízení atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, které 
se staly součástí Díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění). Zhotovitel se zavazuje předat certifikáty, záruční listy a 
návody k obsluze v českém jazyce 

6.12    Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 
instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) určit místa přípojných bodů pro odběry a měření elektrické energie, vody a kanalizace, 

d) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací, 

e) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 
jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

f) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 
případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá, 

g) převzít hotové Dílo, pokud je provedeno a dokončeno v souladu s touto smlouvou a zadávací 
dokumentací. 

 

 



Strana 10 (celkem 18) 
 

VII. CENOVÁ A SANK ČNÍ UJEDNÁNÍ 

7.1   Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění 
Díla; celková cena Díla činí 3 297 637,18 Kč, slovy: třimiliony dvěstědevadesát sedmtisíc šestsettřicet 
sedmkorun 18 haléřů) bez DPH, 3 990 140,99 Kč včetně DPH.  

7.2  Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy  
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu 
Smlouvy. Cenu lze překročit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu Díla.   

7.3  Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele.  

7.4  Faktura – daňový doklad za provedené Dílo bude vystavena na základě předávacího protokolu, kterým 
Objednatel Dílo převzal bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených 
stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude podepsán Zhotovitelem, zástupcem 
Městské části Praha 7, Školou a technickým dozorem stavby před podpisem tohoto protokolu nebo 
v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a 
dodávek bud obsahovat rozdělení jednotlivých položek podle toho, zda se jedná o opravu nebo investici 
ve smyslu standardů o účetnictví (pro účely zatřídění do majetku). Nedojde-li mezi oběma Smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude vystavena na 100% ceny Díla a po 
podpisu předávacího protokolu bude Městskou částí Praha 7 uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude 
provedeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% ceny Díla a 
tato částka bude zhotoviteli uvolněna po podpisu „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“ oběma 
smluvními stranami. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla. 

7.5  Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce a ostatní 
pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura 
nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené 
(bezvadné)/doplněné faktury Objednateli. 

7.6  Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.  

7.7  Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8  V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, 
který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, 
posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

7.9   Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle předchozí 
věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH Zhotoviteli.  

Zhotovitel prohlašuje, že v této smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že i v každém 
daňovém dokladu adresovaném Objednatel uvede jako bankovní účet určený pro účely poskytnutí úplaty 
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za zdanitelné plnění dle této smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého porušení povinnosti dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce DPH dle 
dotčeného daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat o 
připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní 
pokutu nezaniká odstoupením od Smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po uzavření této smlouvy, že je 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom 
prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce 
daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ 
nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového 
finančního závazku Objednatele dle této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od 
Smlouvy. 

7.10  Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

7.11  Práce nebo dodávky, které provede resp. odevzdá Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací/dodávek odstranit a uhradit Objednateli 
náhradu škody, která mu tím vznikne. 

7.12  Ujednání o sankcích: 

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín/y v čl. 3.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 6.000,- Kč (slovy:šest tisíc korun českých) za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.  

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 3.1 Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři 
tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den tohoto prodlení. 

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.  

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo 
zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v 
Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 6.000,- Kč (slovy: 
šest tisíc korun českých) za každý i započatý den tohoto prodlení. 

f) V případě, že Zhotovitel neumožní provádět kontrolu provádění Díla, zejm. tím, že neumožní 
Objednateli vstupovat na Staveniště a ověřovat postup prací, nahlížet do Stavebního deníku, účastnit 
se kontrolních dnů, popř. účastnit se dalších úkonů k prověření průběhu prací na Díle, je Objednatel 
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oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý 
takový případ. 

g) V případě porušení povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, 
zejména povinnosti vztahující se ke Staveništi a jeho provozu, k vedení Stavebního deníku a výkonu 
autorského dozoru Architekta, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 
(slovy: tři tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti 

7.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

7.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

7.15  Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 
odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

7.16  Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

7.17  Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to 
ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce. 

7.18   Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

 a)  v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující 

b) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

c)  v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

•  prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů 

•  neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou 

•  porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 
dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele 

d)  v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení 

e) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

7.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat ukončením platnosti 
této smlouvy nedotčena, zejm. nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za 
vady Díla, dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokuty a povinnost mlčenlivosti 
sjednaná touto smlouvou. 
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VIII. P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRU ČNÍ DOBA  

8.1. Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 
Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li 
zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel – Městská 
část Praha 7. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím 
hotového Díla.  

8.2  Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele a zástupcem Školy. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací 
realizovaných na provedeném Díle podléhá zástupci Objednatele za věci technické a zástupci Školy 
uvedeným v článku 9.4. Smlouvy. 

8.3  Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které 
budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel 
povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v 
Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) 
poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů 
vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí 
Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména 
chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel 
oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků.  

8.4  Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

8.5  O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího 
řízení je současně předání stavebního deníku Stavby, dokumentace skutečného provedení Stavby, 
revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém 
jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení 
budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a 
nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude 
protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen 
převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. 
V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením 
odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).  

 Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 
odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.  

8.6   Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

8.7  Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce  60 měsíců s 
výjimkou zahradnických prací, dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně 
však 24 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného 
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba 
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neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel 
odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, 
pokračuje záruční doba v běhu. 

8.8  Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této 
Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

8.9   V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům, uhradit. 

8.10  V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

8.11  Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

8.12  Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.  

8.13.  V případě, že vada Díla či jeho části bude odstraněna dodáním náhradního plnění, resp. nahrazením 
novou bezvadnou věcí, běží pro toto náhradní plnění, resp. věc nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění, resp. věci Objednatelem. Doba trvání záruční lhůty je 
shodná, jak je uvedeno výše v čl. 8.7. 

8.14 V období posledního měsíce poskytnuté záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem,    
případně další osobou určenou Objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude 
sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popř. v něm budou uvedeny zjištěné záruční 
vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, 
že se Zhotovitel či jím pověřená osoba řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nedostaví, má se za to, že 
veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává. 

 

8.15 Zpráva a povinnosti z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a z poskytnuté záruky nezanikají 
ukončením platnosti této smlouvy, a to ani z důvodu odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od 
smlouvy. 

 

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ 

9.1  Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti 
s jeho činností, a to v minimální výši pojistného plnění 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun 
českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy. 

9.2  Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.   

9.3   Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 
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konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 
druhé Smluvní straně.  

9.4  Oprávněné osoby smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:  

a) Na straně Objednatele: 

    Za věci smluvní: 

JUDr. Olga Ulrichová, vedoucí odboru investic a veřejných zakázek (OIVZ), tel: 603 770 889, e-mail: 
UlrichovaO@praha7.cz 

Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, e-mail: cizinskyj@praha7.cz  

PaedDr. Věra Jakoubková, ředitelka Školy, tel: 603 460 155, e-mail: mts-vysiny@volny.cz 

    Za věci technické:  

          Yweta Kvasnicová, technik OIVZ, tel.: 737 663 906 
          

 Stavební dozor investora: /bude sdělen před předáním staveniště/ 
 
 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 

požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn zástupce objednatele za věci technické společně s vedoucí OIVZ a stavebním 
dozorem objednatele (TDI). 

  
b) Na straně Zhotovitele: 

    Za věci smluvní: 

Ing. Miloš Náprstek, jednatel společnosti, tel: 777 104 955, e-mail: milos.naprstek@garden-line.eu 

    Za věci technické: 

Ing. Lukáš Krulich, Hlavní stavbyvedoucí, tel.: 777 104 756, e-mail: lukas.krulich@garden-line.eu 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby: stavební dozor objednatele,  Yweta Kvasnicová za 
Objednatele, ředitelka školy a Ing. Lukáš Krulich  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru 
investora (TDI) vykonává za Objednatele / objednatel sdělí před předáním staveniště/. 

9.5  Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 
provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 
10 let od provedení Díla. 

9.6  V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou 
nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a 
dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato 
nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla. 

9.7  Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 
čísly verzí: 

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 
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AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Adobe Reader.  

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

9.8  Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 
výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je 
nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- (slovy: pět tisíc) 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po 
skončení účinnosti této Smlouvy.  

9.9  Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu 
veřejné moci.   

9.10  Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 6.11. písm. f) a čl. 9.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.  

 
X. AUTORSKÝ DOZOR 

10.1. Kontrolu provádění Díla v souladu s Projektovou dokumentací bude provádět autor projektové 
dokumentace jako autorský dozor (dále jen „Autorský dozor“). Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění Díla umožnit Autorskému dozoru, objednateli a zástupci Školy přístup na Staveniště a 
umožnit jim účinnou kontrolu provádění veškerých prací a činností na Díle. 

 

10.2. Autorský dozor bude mít při provádění Díla rozhodující slovo. V případě nejasností při provádění Díla je 
Zhotovitel povinen vyžádat si vysvětlení nebo souhlas Autorského dozoru se způsobem provedení prací. 
Souhlas nebo vysvětlení musí Autorský dozor poskytnout pouze písemnou formou, a to zápisem do 
stavebního deníku nebo vyjádřením v rámci zápisu z kontrolního dne provádění Díla 

 
XI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  

11.1  Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 
Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
Smlouvě.  Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, 
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je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

11.2  Smlouva nabývá  platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

11.3   Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.  

11.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 
prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro 
zabránění škod na majetku Objednatele. 

11.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke 
změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.  

11.6   Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 
se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro 
Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že 
pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

11.7  Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy. 

11.8   Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě. 

11.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

11.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, 
územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a 
soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany výslovně potvrzují, že se na tuto smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku 
(neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).Smluvní strany dále vylučují aplikaci 
následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních 
smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). 

11.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 
Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 
okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

11.12  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách 
Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů. 
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11.13  Smlouva je sepsána v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží 
pět (5) stejnopisů smlouvy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

11.14   Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1   Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr   

Příloha č. 2   Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele  

Příloha č. 3   Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD 

Příloha č. 4 Plná moc pro zhotovitele 

Příloha č. 5 Výpis z registru plátců DPH 

Příloha č. 6 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

11.15  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 
nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

 

 

                V Praze dne 31.8.2015                  V Praze dne 24.8.2015 

        

 

    Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 

 

 

          ….…………………………….                                       …………………….……… 
           Městská část Praha 7                                              Gardenline s.r.o. 
           Mgr. Jan Čižinský, starosta                                         Ing. Miloš Náprstek, jednatel 
 
 
  
 
 
 
          …………………………………. 
          Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
          PaedDr. Věra Jakoubková, ředitelka 


