
 
 

 
 

 

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

 

v zadávacím řízení 

 

 

Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Zateplení 

krytého bazénu TEZA Hodonín“ 

 (jednací řízení bez uveřejnění) 

 

  

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

                                                                 

Název zakázky: 

Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA 

Hodonín“ 

 

Informace o zadavateli: 

Zadavatel:    Město Hodonín 

se sídlem:    Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 

IČ:     00284891 

zastoupené:    Ing. arch. Milana Grauová 

 

Předmět zakázky: 

Předmětem této zakázky je realizace dodatečných požadavků objednatele - tzv. „vícepožadavků“ 

v rámci projektu „Zateplení krytého bazénu TEZA Hodonín“. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě:  

Cena sjednaná v dodatku smlouvy (hodnota víceprací, resp. „vícepožadavků“) činí 5.067.765 Kč bez 

DPH. 

 

Zvolený druh zadávacího řízení:  

Jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. 

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče: 

Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460 

 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

Uchazeč Hroší stavby Morava a.s., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČ: 28597460 splnil 

veškeré podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, a proto zadavatel rozhodl o přidělení výše 

uvedené zakázky tomuto uchazeči. 

 

 

Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele: 

Plnění prostřednictvím subdodavatele se nepředpokládá. 

 

 



 
 

 
 

 

                                                                 

Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně 

odůvodnění jejich vyloučení: 

Žádný uchazeč nebyl ze zadávacího řízení vyloučen. Jednalo se o jednací řízení bez uveřejnění za 

účasti jednoho uchazeče – viz výše. 

 

 

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Předmět této veřejné zakázky je tvořen dodatečnými požadavky objednatele, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Jedná se o nové stavební práce, jejichž 

potřeba vznikla v procesu realizace zakázky, přičemž nyní jsou tyto „vícepožadavky“ objednatele 

nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu. Bez jejich 

provedení by nebylo možné udržet požadovanou kvalitu díla. Blíže viz popis jednotlivých změn, který 

je obsažen v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 

Zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění vzhledem k tomu, že použití jiného druhu 

řízení není možné z důvodů časových, přičemž nerealizace těchto prací by ohrozila ukončení celého 

projektu. Nové stavební práce budou zadány témuž dodavateli, který realizuje původní veřejnou 

zakázku.   

 

 

V Třinci dne 30. 9. 2015 

 

              …………………………………………… 

                                                                                                          Mgr. Milan Konečný 

                                                                                             na základě plné moci za zadavatele                                                                                               

 

         


