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SMLOUVA O DÍLO č. 2015/OIVZ/036 

 „Vybudování nového pracovišt ě MŠ na Ortenov ě náměstí“ 
 

Městská část Praha 7   
Sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupená:  Mgr. Janem Čižinským, starostou 
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  27 – 2000870339/0800       
telefon:  220 144 001 
(dále jen „Objednatel “)   

a 

EMV  s.r.o. 
sídlo:  Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4, Místo podnikání: Libušká 190/100, 142 01 Praha 4 
zastoupená:  Michalem  Vydrou, jednatelem 
IČO:   48038792 
DIČ:   CZ48038792 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15418 
bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
č. účtu              1111132/0800     
tel.:  24446 6333, 255 723 351 
e-mail:              m.vydra@emv.cz    

emv@emv.cz 
(dále jen „Zhotovite l“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany “) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník “) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva “).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo č. 2015/OIVZ/036 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení  0903/15-R z jednání č. 62 ze dne 1.10.2015. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod názvem „Vybudování 
nového pracovišt ě MŠ na Ortenov ě náměstí“ (dále jen „veřejná zakázka “). 
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele zveřejněnou na profilu 
objednatele dne 20.7.2015 a s nabídkou zhotovitele doručenou objednateli dne 11.8.2015.  

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Vybudování nového 
pracovišt ě MŠ na Ortenov ě náměstí“ , (dále jen „Stavba “ nebo „Dílo “) specifikované touto Smlouvou a jejími 
přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a dle projektové 
dokumentace, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele a této smlouvy jako její 
samostatná Příloha č. 3.  

1.2  Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova č.p. 1505 na Ortenově náměstí 1505/37, Praha 7 – 
Holešovice, PSČ 170 00, Holešovice (dále jen „Staveništ ě“). 

1.3  Součástí Díla je zejména: 
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a)  provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
generálním projektantem – společností OMEGA project, s.r.o., se sídlem: Milady Horákové 
66/103, 160 00 Praha 6, IČO: 283 77 664 pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU 
UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA“, hlavní projektant:  Ing. Jan 
Škopek, ČKAIT 0007228 (dále jen „projektová dokumentace “).  

b)   úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c)   vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. 

1.4  Součástí Díla je/jsou rovněž: 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele, a včetně 
napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy objednatele 
v bezprostředním okolí Staveniště a na všech transportních cestách, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

f)      zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se předává 
v českém jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění. O likvidaci odpadů předloží Zhotovitel doklad, který 
bude součástí předávané dokumentace dokončeného Díla,  

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během 
pracovního dne,  

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 
své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a případného nájemného, 

k) zajištění dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu a požadovaných stavebním 
úřadem či dalšími orgány, které přímo souvisí a vyplývají z realizace Stavby a jsou obsaženy 
v souhlasu s provedením Stavby/stavebním povolením a výzvou k závěrečné kontrolní prohlídce 
Stavby.   
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1.5  Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za výsledek 
případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.  

1.6  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a které jsou nezbytné pro 
funkčnost a předpokládaný způsob využití Díla. 

1.8   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 
se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).  

1.9  Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 
jejich úhradu. 

1.10  Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.  

1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 
v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje, že se na provádění Díla dle této smlouvy budou podílet osoby, jimiž prokazoval kvalifikační 
předpoklady v rámci veřejné zakázky na toto Dílo.  

1.12 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely stavebního řízení nezbytnou součinnost, zejména 
dodat včas doklady požadované v této smlouvě. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro Zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad 
nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví k řízení nebo neposkytne 
požadovanou součinnost, nese veškeré náklady na případné opakované řízení, pokud bylo opakování 
řízení zapříčiněno Zhotovitelovu nepřítomností nebo prodlením.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení 
kolaudačního souhlasu ke Stavbě.  

1.13 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba, která bude 
provádět technický dozor, bude Objednatelem Zhotoviteli sdělena nejpozději v den předání Staveniště.  

  

II. DOBA PLNĚNÍ 

2.1  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 
kalendá řních dn ů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli do 3 měsíců ode dne předání Staveniště 
zhotoviteli. 
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2.3.  Zhotovitel předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění 
Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto 
Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. 
Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

 

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1.  Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 
Díla: 

a)  projektová dokumentace, 

b)   zadávací dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

3.2   Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 

a)  všechny předané podklady překontroloval 

b)    veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele 

c)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí 

d)  všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy 

e)  veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat 

 

IV. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon “). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo 
jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to neprodleně po 
uzavření Smlouvy.  

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „BOZP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené BOZP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 2 kalendářní dny před předáním a převzetím 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým je 
povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

4.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

4.6 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 



Strana 5 (celkem 15) 
 

4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. 

4.8 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.9 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.10 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

4.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do 
původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

 

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1  Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a 
ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, 
resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a)  odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b)  zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 
a zaplatit jiné osoby, které pokyny provedou. Související vynaložené náklady jsou k tíži Zhotovitele, 
přičemž Objednatel je oprávněn takto vzniklé náklady odečíst od finanční částky, na kterou vznikl nebo 
vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3  Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“ ), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní 
strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana 
reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné 
stanovisko s tímto zápisem.  

5.4  Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných povolení a souhlasů vyžadovaných 
právní úpravou až do předání Díla Objednateli.  

5.5  Zhotovitel bude zejména ohledně hlučných prací komunikovat průběh realizace díla s technickým 
dozorem stavby (TDS) a ředitelkou školy MŠ U Uranie – kontakty viz čl. 8.4. V případě potřeby budou 
práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci za současného splnění podmínky nerušení nočního klidu 
denně od 22:00 do 6:00 hod. 
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5.6  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 
se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 
strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.  

5.7  Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 
provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 
pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou 
konstrukce Zhotovitelem zakryty. 

 5.8 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté , má Objednatel 
právo od Smlouvy odstoupit.  

5.9 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  

5.10 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 
funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 
Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 
nahrazena jinou osobou s obdobným pracovním zařazením. 

5.11  Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti, 

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným 
oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na 
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 
postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 
Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat; a seznam vozidel, která se 
budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam 
a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele: UlrichovaO@praha7.cz; 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla, 
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h) v případě, že by při realizaci Díla hrozilo, že bude jakkoli dotčen či ohrožen majetek třetích osob, či 
užívání tohoto majetku, je zhotovitel povinen s dostatečným předstihem takovou osobu o této 
skutečnosti informovat a projednat s ní způsob řešení; 

i) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 
finanční škodu v plné výši,  

j) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy 
pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

k) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 
při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

l) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 
veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele, 

m) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 
jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, 

n) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

o) zajistit viditelné označení svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů názvem nebo logem příslušné 
firmy (tj. firmy Zhotovitele popř. jeho subdodavatele), respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči 
některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným 
subdodavatelem, 

p) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,  

q) zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění, 

r) Zhotovitel před převzetím Staveniště Zhotovitelem ověří u Objednatele, kdo technický dozor stavby 
(TDS) provádí a prověří, zda Zhotovitel není osobou propojenou s osobou provádějící TDS ve smyslu § 
46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by Zhotovitel 
byl nebo pokud by se Zhotovitel kdykoli v průběhu realizace Díla stal osobou propojenou s osobou 
provádějící TDS, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele odstoupit od Smlouvy s okamžitou 
účinností; Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody. 

5.12    Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 
instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) určit místa přípojných bodů pro odběry a měření elektrické energie, vody a kanalizace, 
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d) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací, 

e) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 
jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

f) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 
případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá, 

g) převzít hotové Dílo, pokud je provedeno a dokončeno bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou 
a zadávací dokumentací. 

VI. CENOVÁ A SANK ČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1   Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu 
provádění Díla; celková cena Díla činí 6.350.000,-Kč (slovy: šestmilion ů třistapadesáttisíc korun 
českých) bez DPH, respektive 7.683.500,- Kč včetně DPH /sedmmilionů šestsetosmdesáttřitisíce pětset 
korun českých/.  

6.2  Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy  
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze překročit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.  Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany 
prohlašují, že cena Díla není cenou dle rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku a 
Zhotovitel tak v žádném případě není oprávněn jednostranně upravit cenu Díla sjednanou v tomto 
ustanovení. 

6.3  Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele.  

6.4  Faktura – daňový doklad za provedené Dílo bude vystavena na základě předávacího protokolu, kterým 
Objednatel Dílo převzal bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených 
stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán 
před podpisem tohoto protokolu nebo v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Nedojde-li mezi oběma 
Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Faktura bude vystavena na 100% ceny 
Díla a po podpisu předávacího protokolu bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo 
bude provedeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% ceny 
Díla a tato částka bude zhotoviteli uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla. 

6.5  Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce a ostatní 
pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura 
nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené 
(bezvadné)/doplněné faktury Objednateli. 

6.6  Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.  

6.7  Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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6.8  V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, 
který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve  znění pozdějších 
předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

6.9   Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 
příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle předchozí 
věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH Zhotoviteli.  

Zhotovitel prohlašuje, že v této smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že i v každém 
daňovém dokladu adresovaném Objednatel uvede jako bankovní účet určený pro účely poskytnutí úplaty 
za zdanitelné plnění dle této smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého porušení povinnosti dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce DPH dle 
dotčeného daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat o 
připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní 
pokutu nezaniká odstoupením od Smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po uzavření této smlouvy, že je 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom 
prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí 
správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ 
nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového 
finančního závazku Objednatele dle této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od 
Smlouvy. 

6.10  Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

6.11  Práce nebo dodávky, které provede resp. odevzdá Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání 
Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací/dodávek odstranit a uhradit Objednateli 
veškeré náklady s tím spojené a případnou náhradu škody, která mu tím vznikne. 

6.12  Ujednání o sankcích: 

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín/y v čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých) za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.  

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý 
kalendářní den tohoto prodlení. 

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
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smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.  

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo 
zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v 
Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 8.000,- Kč (slovy: 
osm tisíc korun českých) za každý i započatý den tohoto prodlení. 

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.16  Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 
odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6.17  Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

6.18  Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a 
to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.  

6.19   Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

 a)  v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující 

b)  v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě 

•  prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů 

•  neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou 

•  porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 
dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele 

c)  v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení 

d) v případě, že na Stavbu nebylo vydáno stavební povolení; zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu škody ani účelně vynaložených nákladů 

e)  v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA  

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 
Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li 
zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.  
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7.2  Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá zástupci Objednatele za věci technické uvedenému v článku 8.4. Smlouvy 

7.3  Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které 
budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel 
povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 2 pracovní dny předem; tyto práce budou převzaty 
zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho 
části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a 
dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, 
dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, 
zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je 
Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků.  

7.4  Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5  O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol o předání a převzetí Díla, který bude oběma 
stranami podepsán. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace 
skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými 
českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. 
Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis 
s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění 
všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude 
ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 
v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli 
potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).  

 Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 
odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.  

7.6   Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

7.7  Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce  60 měsíců s 
výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. 
Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v 
kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel 
tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 

7.8  Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této 
Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
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Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9   V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům, uhradit. 

7.10  V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele. Požadavek písemnosti je zachován v případě e-mailové zprávy bez zaručeného 
elektronického podpisu. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení 
písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

7.11 Vedle práva na odstranění vady má Objednatel právo na výměnu vadné části Díla za bezvadnou nebo 
právo na poskytnutí slevy z ceny Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že Dílo je bez právních vad. 
Smluvní strany se dohodly odchylně od ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, že i převzetí 
Díla bez výhrad nebrání Objednateli v pozdějším uplatnění práv ze zjevných vad Díla. 

7.12  Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 48 hodin po doručení reklamace dle 
předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.13  Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.  

 

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho 
činností, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 
řádně a včas platit pojistné. Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude 
udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 
Smlouvy. 

8.2  Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.   

8.3   Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 
konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 
druhé Smluvní straně.  

8.4  Oprávněné osoby smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:  

a) Na straně Objednatele: 

Za věci smluvní: 
• JUDr. Olga Ulrichová, vedoucí odboru investic a veřejných zakázek (OIVZ),  tel: 603 770 889, e-

mail: UlrichovaO@praha7.cz 
• Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty MČ Praha 7, e-mail: vyhnanekp@praha7.cz;  

Za věci technické:  
• Mgr. Bc. Filip Kuchař, vedoucí Odboru školství MČ P7 (OŠK), tel: 220 144 107, e-mail: 

kucharf@praha7.cz; 
• Yweta Kvasnicová, technik OIVZ, tel.: 737 663 906 
• Mgr. Michaela Kuběnová, ředitelka MŠ U Uranie, tel: 739 630 246; e-mail: uranie@volny.cz; 
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• Technický dozor stavby: EDIFICE construction & consulting, s.r.o., zastoupená Ing. Janem 
Hořčičkou, jednatelem, tel. 602 365 994, email: jan.horcicka@edifice.cz 

 
 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 

požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat protokol o předání a převzetí dokončeného Díla je 
za Objednatele oprávněn vedoucí OŠK společně s vedoucí OIVZ (nebo jejich oprávněný zástupce) a 
technickým dozorem stavby  (TDS). 

  
b) Na straně Zhotovitele: 

Michal Vydra, jednatel, tel.: 244466333, email.: m.vydra@emv.cz 

Jaroslav Kubišta, autorizovaný technik, tel: 602221887, kubista@emv.cz 

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby za Objednatele: technický dozor stavby, autorský dozor, 
vedoucí OŠK (nebo jeho stanovený zástupce), Yweta Kvasnicová a za Zhotovitele: Jaroslav Kubišta, 
Petr Bílek. Funkci technického dozoru stavby (TDS) vykonává za Objednatele společnost EDIFICE 
construction & consulting, s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Janem Hořčičkou, tel. 602 365 994 

8.5  Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 
provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 
10 let od provedení Díla. 

8.6  V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově 
neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této 
Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném 
rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla. 

8.7  Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 
čísly verzí: 

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Adobe Reader.  

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

8.8  Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 
výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je 
nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 
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c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát 
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat 
mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.  

8.9  Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci.   

8.10  Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.11. písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.  

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

9.1  Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 
Smluvních stran s podpisy na jedné listině. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují 
za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke Smlouvě.  Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 
formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti 
kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

9.2  Smlouva nabývá  platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

9.3   Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.  

9.4 Zhotovitel má v případě neplnění povinností stanovených touto Smlouvou ze strany Objednatele právo 
na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit 
také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele. 

9.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke 
změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.  

9.6    Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 
se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní 
soud pro Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

9.7  Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy. 

9.8   Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě. 

9.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 
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nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. 

9.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. Smluvní strany se 
dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.  

9.11  Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 
Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 
okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

9.12   Smluvní strany potvrzují, že odpověď jedné ze Stran této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve 
smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, a to ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky. 

9.13   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách 
Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

9.14  Smlouva je sepsána v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží 
pět (5) stejnopisů smlouvy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

9.15   Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vyplněný zhotovitelem  
Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele 
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD  
Příloha č. 4 – Harmonogram výstavby 
Příloha č. 5 – Plná moc pro zhotovitele 
Přílohy č. 6 – Údaje z registru plátců DPH 
Příloha č  7 – Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 

9.16   Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 
nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

           

 V Praze dne 13.10.2015             V Praze  dne 7.10.2015  

               Objednatel:                                                                 Zhotovitel: 

 

 

         ………………………….                                               …………………….……… 
        Městská část Praha 7                                                  EMV s.r.o.       
        Mgr. Jan Čižinský                                                         Michal Vydra 
        starosta                                                                         jednatel společnosti 


