
Dodatek č. 1  
 

Ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. 2015/OIVZ/028 

 
 
Městská část Praha 7   
Sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7 
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu:  27 – 2000870339/0800       
telefon:  220 144 001 
(dále také jako „Městská část Praha 7“) 
 
a 
 
Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a . 
se sídlem:  Na Maninách 1080/29a, 170 00 Praha 7 
IČO:   65993896 
zastoupená:  Mgr. Michaelou Kuběnovou, ředitelkou školy  
(dále jen „Škola“) 
 
(dále společně s Městskou částí Praha 7 také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
Gardenline s.r.o. 
se sídlem:  Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01 
IČO:  272 63 827 
DIČ: CZ27263827 
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C21435  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:          107-1361330237/0100 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo 2015/OIVZ/028 

 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 
č. usnesení  0970/15-R z jednání č. 67 ze dne 20.10.2015. 
 

I. 
  Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2015 smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/078, jejímž předmětem je 

provedení díla pod souhrnným názvem „MŠ U Uranie – reko zahrady v č. WC a herního prostoru“.   

Smlouva byla uzavřena na základě a v souladu  s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací 
objednatele ze dne 4.6.2015 a s nabídkou zhotovitele doručenou objednateli dne 1.7.2015. 

 

 
II. 

Dodatkem č. 1 se mění čl. VII. Cenová a smluvní ujednání, bod 7.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto 
zněním:  
„7.4. Faktury – daňové doklady za provedené Dílo budou vystaveny na základě dvou předávacích 
protokolů, kterými Objednatel příslušnou část Díla převzal bez vad a nedodělků; předávací protokoly 
budou obsahovat soupisy provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, které 



budou podepsány Zhotovitelem, zástupcem Městské části Praha 7, Školou a technickým dozorem 
stavby před podpisem těchto protokolů nebo v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Soupis 
provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek bude obsahovat rozdělení 
jednotlivých položek podle toho, zda se jedná o opravu nebo investici, včetně rozdělení na majetek 
dlouhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný, ve smyslu standardů o účetnictví (pro účely zatřídění do 
majetku).  Nedojde-li mezi všemi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že částka 965.995,- Kč včetně DPH z ceny Díla bude zaplacena 
Školou a zbývající část uhradí Městská část Praha 7. 
První předávací protokol bude vystaven na část Díla odpovídající etapě „jezírko“ a etapě „komunitní a 
interaktivní prostor (1. část Díla). Zhotovitel vystaví fakturu na tuto část Díla, kterou zaplatí Škola, o 
třech soupisech na celkovou částku 798.343,- Kč bez DPH, tj. 965.995,- Kč včetně DPH, tedy částku 
odpovídající etapě „jezírko“ za 137.495,- Kč, dále etapě „komunitní a interaktivní prostor“ za 647.000,- 
Kč  a 181.500,- Kč – všechny tyto částky budou na faktuře takto uvedeny a rozepsány.  Zhotovitel 
vystaví tuto fakturu do prosince 2015; faktura na zbývající část ceny za dílo (2. část Díla), hrazená 
Městskou částí Praha 7, bude o jednom soupisu a bude vystavena na základě předávacího protokolu 
na tuto část Díla.  

Faktury budou uhrazeny v plné výši v případě, že dílo, na které jsou vystaveny, bude provedeno bez 
vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích je objednatel u 2. části Díla oprávněn pozastavit 
10% ceny 2. části Díla a tato částka bude zhotoviteli uvolněna po podpisu „Protokolu o odstranění vad 
a nedodělků“ všemi smluvními stranami. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a 
předání díla.“ 
 

III. 
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a 
účinnosti. 
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 originálů je určeno pro objednatele a 2 
originály pro zhotovitele.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém jeho rozsahu, že 
obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento 
dodatek č. 1 nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

             

V Praze dne 4.11.2015      V Litoměřicích dne 27.10.2015 

  Objednatel:                                                                     Zhotovitel: 

 

     ….…………………………….                                      …………………….……… 
Městská část Praha 7                                                        Gardenline s.r.o.                                                              

        Mgr. Jan Čižinský                                                          Ing. Miloš Náprstek                    
starosta                                                                          jednatel 

                                                                                                              
 
 
       ………………………………. 
            Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a 
     Mgr. Michaela Kuběnová a 
           ředitelka 
 


