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Dodatek č.1 ke  Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020 
 ze dne 30.7.2015 

„Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 
15“, Praha 7 

 

Městská část Praha 7  
sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty  
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 7, Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu:    
telefon:  220 144 001 
(dále jen „Objednatel“)   

a 
PRAGOCLIMA, spol. s r..o. 
sídlo:               U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, Strašnice   
IČO:                14890984 
DIČ                 CZ14890984 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2402 
zastoupená:      Jiřím Šnajberkem, jednatelem 
bank. spojení:   Komerční banka a.s. 
č. účtu:              
tel.:                   283 882 539 
e-mail:              praha@pragoclima.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 (Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne , měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020 je uzavřena na základě 
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení  0971/15-R z jednání č. 67  ze dne  20.10.2015. 
 
 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2015 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem 
dne 1.6.2015 pod názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 15“, k.ú. 
Holešovice, Praha 7,  Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/020.  
Na základě požadavků Zhotovitele v průběhu realizace díla se  smluvní strany  dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 
9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 uzavřené dne 30.7.2015 na posunutí termínu dokončení díla, které je 
předmětem tohoto dodatku č.1. 
  

1. DOBA PLNĚNÍ  

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 tak, že se tímto ruší 
původní znění článku II. odst. 2.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:  
          „Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 30.11.2015, v souladu 
s předloženým harmonogramem prací (příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1).“ 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a 
účinnosti.020. 

2.     Tento Dodatek č.1  nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany 
konstatují, že realizace díla začala dne 1.9.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby 
bez přerušení (viz Harmonogram prací v Příloze č. 2). 

3.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl zveřejněn na internetových 
stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů. 

4.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 
objednatel obdrží pět (5) stejnopisů  a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5.       Nedílnou součástí  Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

 Příloha č. 2 Harmonogram prací 

 Příloha č. 3 Plná moc pro Zhotovitele  

              Příloha č. 4 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

6.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem  tohoto  Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém 
jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu  dodatku rozumějí, že uzavření  dodatku je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a že dodatek  nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

          

           V Praze dne    4.11 2015                                    V Praze dne  22.10.2015 

 

           Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

 

 

            ….…………………………….                                         …………………….……… 

             Městská část Praha 7                                                      PRAGOCLIMA, spol. s r.o. 

             Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                              Jiří Šnajberk 

             zástupce starosty                                                               jednatel 


