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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/022 
 ze dne 9.3.2016 

„ Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách – vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby“ 

 

Městská část Praha 7  
Sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupená:  Ing. Kamil Vavřinec Mareš., zástupce starosty MČ Praha 7 
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  27 – 2000870339/0800  
telefon:  220 144 226 
(dále jen „Objednatel“)   

a 

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 
Se sídlem:  Grafická 831/20, Praha 5, 150 00 
zastoupená  Petr Hájek, jednatel  
IČO:   01422294 
DIČ:   CZ01422294 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 206205 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 257209715/0300 
e-mail:  hajek@hajekarchitekti.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/022  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/022 je uzavřen na základě 
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0368/16-R z jednání č. 26 ze dne 12.4.2016 
 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
Vodárenské věže Na Výšinách – vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby“ Smlouvu o 
dílo č. 2016/OIVZ/022 (dále též „Smlouva“). 
 
Z důvodu dosud nevydaného stavebního povolení uvedeného v čl. I. odst. I Smlouvy nelze pokračovat v plnění 
smlouvy tak, jak bylo dohodnuto, z toho důvodu se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 9.1. 
Smlouvy na tomto Dodatku č. 1: 

1. DOBA PLNĚNÍ  

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1. písm. d) Smlouvy takto:  
„d)  IV. etapa – kontrolní rozpočet a výkaz výměr - v termínu do 14 dnů od vydání stavebního povolení.“ 

Nový článek II. Odst. 1 tedy zní takto: 

„Článek II. 
Doba a místo plnění 

(1)  Jednotlivé etapy díla vymezeného v článku I této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli 
následovně: 
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a)  I. etapa – příprava zakázky včetně zaměření a nezbytných průzkumů; budou provedeny průzkumy stavebně 
technický, stavebně historický, kominický, mykologický – půda a 5 reprezentativních vzorků zhlaví stropních 
trámů, průzkum vlhkosti a salinity, průzkumy ZT,EL,ÚT – v termínu viz níže v písm. d) 
Zhotovitel se zavazuje použít, pokud to bude možné, zaměření a průzkumy, které již provedl v rámci smlouvy 
č. 2015/OIVZ/047. Tato zaměření a průzkumy není zhotovitel oprávněn započítat do ceny díla podle této 
smlouvy.  
b)  II. etapa – projektová dokumentace zpracovaná jako jednostupňová pro účely projednání a    v souladu 
s platným stavebním povolením, případně zajištění součinnosti se stavebním úřadem a v podrobnosti pro 
provedení stavy – v termínu viz níže v písm. d) 
c)  III. etapa – zajištění inženýrské činnosti až po pravomocné stavební povolení, respektive uvedení PD do 
souladu s platným stavebním povolením a povolení změny stavby od stavebního úřadu – v termínu viz níže 
v písm. d) 
d)  IV. etapa – kontrolní rozpočet a výkaz výměr - v termínu do 14 dnů od vydání stavebního povolení.“ 
  

2.  

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových 
stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 
objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho 
rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

  

        V Praze dne 22.4.2016        V Praze dne 20.4.2016 

        Objednatel:           Zhotovitel: 

 

         …………………….………..                                      ……………………………….. 
         Městská část Praha 7                                             Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o. 
         Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                       Petr Hájek 
         zástupce starosty        jednatel společnosti 
 


