




















































zahájení ukončení SRPEN

          PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

26.4.2016
29.4.2016 31.8.2016
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16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 CELKOVÁ DÉLKA PRACÍ (DNÍ) 108 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3

2.01, 2.04 ÷ 2.07, 2.18, 2.20 

Úklid staveniště

1.08 ÷ 1.16, 1.21 

 1.01, 1.04 ÷ 1.07, 1.18, 1.20 

7 7

oprava ochozů

nátěry

výměna oken

3.N.P.

Předání stavby

SO 02 Obytný pavilon

sanace ochozů

2.08 ÷ 2.15, 2.21 

Harmonogram prací 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.  - DZP Velehrad Buchlovská                                                                                                          

- odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů“  

SO 01 Ústřední budova

3.N.P.

oprava ochozů

nátěry

1.28, 1.29, 1.34 ÷ 1.36, 1.54, 1.56 ÷ 1.58  

 1.01, 1.23 ÷ 1.26, 1.53 

termín

2.06,2.08,2.09,2.40,2.41,2.43,2.44,2.45 

TÝDEN

sanace ochozů

výměna oken

2.07, 2.14, 2.19, 2.21, 2.25, 2.36, 2.37  

2.02 a, b, 2.32, 2.48, 2.49, 2.52 ÷ 2.57 

 1.05 ÷ 1.09, 1.14, 1.19 ÷ 1.22 
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zahájení ukončení

          PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

26.4.2016
29.4.2016 31.8.2016

CELKEM BEZ DPH

DPH 15 %

CELKEM VČETNĚ DPH 15 %

CELKEM BEZ DPH

DPH 15%

CELKEM VČETNĚ DPH 15 %

7 475 000

375 000
6 500 000 2 500 000

KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

7 234

55 4601 552 500

CELKEM

10 398 226
1 559 734

11 957 960

MĚSÍC

2 875 000

48 226
975 000

1 350 000
202 500

Finanční harmonogram

„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.  - DZP Velehrad Buchlovská                                                                                                          
- odstranění havarijního stavu oken, dveří a dřevěných ochozů“  

termín

FINANČNÍ PLNĚNÍ Kč

2016



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84607347-121719-160502093656, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 87 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

2.5.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křižková

84607347-121719-160502093656

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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