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SMLOUVA O DÍLO 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Město Svitavy 

a 

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
se sídlem T. G. Masaryka 5/35,568 02 Svitavy 
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
bankovní účet číslo: 520591/0100 

27-1283340359/0800 

- dále jen objednatel -

na straně druhé: HIKELE stavební firma s.r.o. 
IČO: 26006111, DIČ: CZ26006111 
sídlo Svitavská 522/54, 56802 Svitavy 
zápis v rejstříku vedeného KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635 
zastoupen jednatelem ing. Janem Hikele 
bankovní účet číslo: 86-2770287/0100 KB Svitavy 

- dále jen zhotovitel -

I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo "Centrální tělocvična 
pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby 
pod názvem "Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách" zpracovanou v 08/2014, a 
projektovou dokumentací bouracích prací pod názvem "Demolice technického zázemí textilní haly na 
parcele st. 862 v kat. území Čtyřicet Lánů 761001" zpracovanou ve 12/2013, jejichž dodavatelem je 
ADONIS PROJEKT, spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, a v souladu se zadávací 
dokumentací zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva o dílo. 
Obě shora uvedené projektové dokumentace se v této smlouvě označují společně jen jako "Projektová 
dokumentace". 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci 
zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále 
jen "zadávací řízení"). Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou 
součástí. 

1.4. Dílo má být financováno z dotace poskytnuté Ministerstvem financí ČR ze státního rozpočtu ČR. 

1.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1 ač. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) geodetické zaměření díla, 
d) úklid místa pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen provoz na 

komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.6. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
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předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 

1.7. Místem plnění je Svitavský stadion (p.č. st. 862 a p.č. 424/1 v k.ú. Čtyřicet Lánů). 

1.8. Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, 
které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik 
procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím či výběrovém 
řízení oproti celkové ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím či 
výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo 
vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se 
strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu 
díla musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku uzavřeného v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách. Dodatky budou vzestupně číslovány. 

1.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

1.1 O. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně na vrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí 
být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto 
rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

1.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

1.12. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 
subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva 
umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 
Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel. 

1.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní aj iné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1.15. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími 
vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí předá 
objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

1.16. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

1.17. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí žádného finančního zajištění řádného plnění díla po 
dobu jeho plnění. Zajištění plnění povinností zhotovitele po dobu záruční doby je upraveno v článku X. 
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II. 
Čas plnění 

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1.8.2016. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 O 000,- Kč za každý 
den prodlení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.9.2017. 

2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 
tyto budou moci být zahájeny až po 1.8.2016, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí 
termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce 
později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět. 

2.5. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předloží zástupci pro věci technické 
objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. 
Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních dílech a jeho časová osa bude 
členěna na jednotlivé kalendářní týdny. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.6. Dojde-li v průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele k prodlení s dokončením 

kteréhokoliv stavebního dílu o více než 1 O dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V takovém případě je objednatel také oprávněn 
od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se uplatní pouze v době, kdy zhotovitel nebude v prodlení 
s provedením celého díla. Ode dne, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se 
smluvní pokuta dle tohoto bodu dále neuplatní a místo ní bude zhotovitel povinen hradit smluvní 
pokutu dle bodu 2. 7. 

2.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

III. 
Cena díla 

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 27,397.001,- Kč (v této smlouvě označeno též jako "Celková 
cena díla"). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). 

3 .2. Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části 
Celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH 
zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

3 .4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
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IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

4.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou lx měsíčně fakturovány. To znamená, že zhotovitel 
předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a 
dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou 
vyhotoveních. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za 
který je soupis zpracován a odsouhlasen. Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být 
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez 
tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neplatná a objednatel není povinen ji 
proplatit. 

4.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

4.4. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
objednateli. 

4.5. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 90% Celkové 
ceny díla. Zbývající neuhrazenou část (t.j. výsledně 10% z Celkové ceny díla)- tzv. pozastávku uhradí 
objednatel zhotoviteli po provedení celého díla. 

4.6. Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy 
tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku, tj. nad 90% 
Celkové ceny díla. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu 90 % Celkové 
ceny díla. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve společně s konečnou fakturou. 

4.7. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu (ve dvou vyhotoveních) vystavit nejdříve v den, kdy došlo k 
předání a převzetí díla, přičemž tato faktura je splatná uplynutím 30-tého dne od jejího doručení 
objednateli (v tomto termínu bude pozastávka uvolněna). Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 
obsahovat výslovný název "konečná faktura" a musí obsahovat : 
- Celkovou cenu díla, 
- soupis všech uhrazených faktur, 
- částku zbývající k úhradě. 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a nebude objednatelem proplacena. 

4.8. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

4.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před 
vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu 
faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých 
náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele stanovených před 

vystavením první faktury, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen 
vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury 
počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

4.1 O. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně 
požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

4.12. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vúči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 
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v. 
Předání a převzetí dokumentace 

5 .1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení a tuto si pečlivě prověřil. 

5.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci provádění díla a 
fotodokumentaci předat objednateli v elektronické podobě při předání díla. 

5 .4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla. Geodetické zaměření 
bude předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 

5.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, a 
fotodokumentace je podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

VI. 
Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 
nedodělků. 

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednatele, příslušné 
orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů. 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

VII. 
Staveniště 

7 .1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

7.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se 
strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození. 

5 



505/2016 
č.j.: 33610-16/0ŠK-335-2016/std 

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého. 

7.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 
souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění 
díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

7.9. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v 
dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové 
povinnosti. 

7.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o minimálním rozměru 1 m x 2m, s 
uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků Ministerstva financí ČR a s uvedením 
následujících údajů: 
- označení stavby 
- název stavebníka 
- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
- název zhotovitele 
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy 
- termín dokončení stavby. 
Případné další požadavky na obsah a formu informačního tabule předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Pokud ve stanoveném termínu zhotovitel neumístí ve 
stanovené lhůtě na své náklady na určeném místě tuto informační tabuli s uvedenými náležitostmi, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod Svitavského stadionu a tomuto 
se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost 
pohybu osob v okolí staveniště. 

8.4. Zhotovitel je povinen zpracovat do 1 O týdnů od uzavření této smlouvy výrobní dokumentaci 
konstrukční části haly a jejího opláštění a předložit ji v dostatečném předstihu před zahájením výroby 
k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele a dodavateli Projektové dokumentace 
uvedenému v bodě 1.2. této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení výrobní dokumentace sdělí zhotoviteli k výrobní 
dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou výrobní 
dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si objednatel vyhradil 
předložení výrobní dokumentace. V případě, že zhotovitel vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji 
příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla nebude odpovídat dokumentaci schválené 
příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné 
náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti s výměnou neschválené části díla. 
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8.5. Objednatel, případně zástupce pro věci technické objednatele, jsou oprávněni v zájmu optimalizace 
provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části 
prováděl ve stanovených tennínech, a to zejména v odpoledních hodinách nebo i o víkendech nebo ve 
dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. 
Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 O 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

8. 7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla lx za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 
smlouvu ani její přílohy. 

8.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.1 O. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

8.13. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 1 O pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý nepředložený doklad a objednatel je 
též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.14. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným subdodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je povinen tuto skutečnost předem 
písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že 
nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v§ 51 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem 
nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho 
část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 8.14., zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. 
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8.15. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit subdodavatele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení. 
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.16. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých subdodavatelů podílejících se 
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 1 O dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XIII., nebo do 1 O dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele. 
Splněním této povinnosti zhotovitele není dotčena povinnost uvedená v bodě 12.2. této smlouvy. 
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 O 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8.17. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.18. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně 14 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v 
platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je 
zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. 

8.20. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

8.21. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 
toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.22. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt 
spolufinancovaný z veřejných prostředků v rozsahu daném řídícím orgánem programu. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písmenem e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat 
nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty na 
základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle 
požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně 
objednatele informovat o splnění těchto nápravných opatření. 
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 8.22., zavazuje se objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

IX. 
Předání díla 

9 .1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu. 
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9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XIII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí 
přejímací řízení. 

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení. 

9.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
- stavební deník, 
- bankovní záruku dle článku X. této smlouvy. 
Bez dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9 .6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 
v prodlení. 

X. 
Bankovní záruka po dobu záruční doby 

1 0.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel objednateli 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Poskytnutím 
bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této 
smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že 
neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

10.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona 
č. 2111992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen "banka"). 
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10.3. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této 
smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se 
předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

10.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

10.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, 
předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text 
záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční 
listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 
záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout. 

10.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Svitavy, IČO: 002 77 444, se sídlem 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy (objednatel) až do výše částky 1400 000,- Kč, a to v případě, 
že zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle bodu 11.1. 
této smlouvy o dílo. 

10.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo 
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

1 0.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 
DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 
veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 
zárukou. 

10.9. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě 
zhotovitelem v požadované lhůtě a na požadovanou částku poskytnuta, není objednatel povinen zahájit 
přejímací řízení na dílo a dílo se považuje za nedokončené; předání předmětné záruční listiny je 
podmínkou pro zahájení přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli 
nejpozději do dne zahájení přejímacího řízení záruční listinu s výše specifikovaným obsahem, zavazuje 
se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč. V takovém případě je také objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.1 O. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla: 
a) může být výše částky v záruční listině vystavené dle předchozích bodů tohoto článku snížena na 

700 000,- Kč, nebo 
b) je zhotovitel oprávněn bankovní záruku objednateli vyměnit za bankovní záruku, která bude mít 

stejné náležitosti jako bankovní záruka, kterou zhotovitel předal objednateli v souladu 
s předchozími ujednáními tohoto článku, s výjimkou částky, na kterou bude vystavena. Vyměněná 
bankovní záruka může být vystavena pouze na částku 700 000,- Kč. 
V případě, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku vystavenou dle tohoto bodu 10.1 O. 
písm. b ), zavazuje se objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode 
dne převzetí vyměněné bankovní záruky, vrátit bankovní záruku vystavenou na částku 1 400 000,­
Kč, včetně jejích případných dodatků. V případě prodlení objednatele s vrácenbn této bankovní 
záruky se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit stnluvní pokutu ve výši 75 000,- Kč. 
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1 0.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty 
v Celkové ceně díla. 

XI. 
Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

11.2. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 

11.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této 
smlouvy. 

11.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 24 
hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 11.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XIII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

11.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 
jednotlivou vadu. 

11.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 11.4.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena. 

11.1 O. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XII. 
Ostatní ujednání 

12.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

12.2. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších změn, zejména je povinen předat objednateli seznam svých 
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil v jednom 
kalendářním roce více než 1 O % Celkové ceny díla, resp. ceny uhrazené v kalendářním roce. 
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V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 000,- Kč v každém případě porušení. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

12.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XIII. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

13.1. Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Svitavy 
Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
e-mail: radnice@svitayy.cz a současně iiri.skrabal@svitavy.cz 
datová schránka: 6jrbphg 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
HIKELE stavební firma s.r.o. 
Adresa: Svitavská 522/54, 56802 Svitavy 
e-mail: hikele@hikele.cz a současně ceska@hikele.cz 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

13.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

13.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Jiří Ďulík, tel. 723 470 255, e-mail: jiri.dulik@svitavy.cz, 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 
Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn). 

13.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ing. Jan Hikele, tel. 602537517, e-mail: hikele@hikele.cz, 
nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla. 

13.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 

13.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

XIV. 
Změna a ukončení smlouvy 
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14.1. Tato smlouva může být tněněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno "Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému. 

14.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

14.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu. 

14.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 1 O dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 1 O dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

14.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 

14.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má 
podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně 
snížena. 

14.8. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 -Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

15.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: ;{2_ 1- 28 1 G 
U zavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne . . . . . . .. .. .. .. .. .. . · · 

Ve Svitavách dne 

Za objednatele: 

-32~ 

Za zhotovitele: J. 8 I W1G 

HIKELE 
stavebni Orrna 

Svitavská 522154 
568 02 Svitavy 
tel./fax: 461 534 400 
www.hikele.cz 
IČO: 26006111 
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