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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 

ze dne 26.5.2016 

„Korunovační 28/127 - Oprava domovních rozvodů vody a kanalizace v 

objektu“ 

 

Objednatel: Městská část Praha 7  
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 

zastoupený:  Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty  

IČO :   00063754 

DIČ:   CZ 00063754 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  9021 – 2000870339/0800       

telefon:  220 144 001 

(dále jen „Objednatel“)   

a 

zhotovitel: DKK Stav s.r.o.  

sídlo:   Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov 

zastoupený:  Pavel Kolomazník, jednatel 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25431 

IČO:   27349187 

DIČ   CZ27349187 

bank. spojení:  ČSOB a.s., pobočka Liberec 

č. účtu:  219742471/0300 

tel.:   485 104 334 

e-mail:   info@dkkstav.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 

(dále též “Dodatek”.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 je uzavřen na základě 

rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0780/16-R z jednání č. 53 ze dne 10.8.2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 

objednatelem dne 20.1.2016 pod názvem „Korunovační 28/127 - Oprava domovních rozvodů vody 

a kanalizace v objektu“, k.ú. Bubeneč, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/038 (dále též 

„smlouva“) a dne 11.7.2016 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě. 

S ohledem na nutnost nejprve provést výměnu vzduchotechniky v objektu, jejíž havarijní stav a 

nutnost opravy byla zjištěna v průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 

2. 

   
I.  

Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy je nutné nejprve 

provést výměnu vzduchotechniky v objektu. Po dobu provádění těchto demontáží bylo nutno 

pozastavit provádění díla Zhotovitelem na základě předmětné Smlouvy.  
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S ohledem na výše uvedené ujednávají Smluvní strany posunutí termínu dokončení díla, a to 

nejpozději do 30.8.2016.  

Článek II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/001  se tedy mění a nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli do 30.8.2016.  Zhotovitel se zavazuje 

provádět práce na díle jednak po dohodě s objednatelem a jednak je koordinovat s obyvateli domu 

Korunovační 28.“ 

Žádost zhotovitele o posunutí termínu tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku. 

 

II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají ve změnách provedených Dodatkem č. 2 nadále beze změny 

v platnosti a účinnosti. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 2 byl zveřejněn na 

internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. 

Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 2 je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 

objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5.      Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

          č. 1 - Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 4.8.2016 

          č. 2 - Plná moc pro zhotovitele 

 č. 3 - Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

6.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily v celém jeho 

rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich 

pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

podpisy. 

 

 

V Praze dne 12.8.2016             V Liberci dne 10.8. 2016 

 

Objednatel:                Zhotovitel: 

 

….…………………………….       …………………….……… 

Městská část Praha 7       DKK Stav s.r.o. 

Ing. Kamil Vavřinec Mareš       Pavel Kolomazník 

zástupce starosty         jednatel 


