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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

pro provedení zadávacího řízení  
zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení 

na stavební práce podlimitní ve řejnou zakázku, 
ve smyslu § 38 a § 44 odst. 3 písmeno a), f) a g) z ákona 
č. 137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách v platném zn ění 

na akci: 
 

 
 

NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE  
Z OBCE OSTŘETÍN NA ČOV HOLICE 

 

 
 
 

Upozorn ění:  
 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeč do t ěchto obchodních podmínek pouze doplní údaje tiskací m písmem 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy  (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné 
další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto 
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 strana 3/34 

 
 
 
 
 
 
OBSAH: 

 
1. SMLUVNÍ STRANY..................................... ............................................. 4 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY ............................................................................. 5 
3. TERMÍNY PLNĚNÍ ................................................................................... 7 
4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY................. 8  
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY .................................. ....................................... 11 
6. MAJETKOVÉ SANKCE ................................... ...................................... 13 
7. STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 15 
8. STAVEBNÍ DENÍK ..................................... ............................................ 18 
9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE....................................... 21 
10. SUBDODAVATELÉ ...................................... ......................................... 24 
11. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE......................... .............................. 24 
12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ........................................ ........................ 24 
13. UŽÍVÁNÍ DÍLA....................................... ................................................. 27 
14. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA.............................. .................................... 28 
15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE......................... 30  
16. POJIŠTĚNÍ............................................................................................. 30 
17. VYŠŠÍ MOC............................................................................................ 31 
18. KONTROLA ........................................... ................................................ 31 
19. ZMĚNA SMLOUVY ......................................... ....................................... 32 
20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY............................................................... 32 
21. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...................................... ....... 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 strana 4/34 

SMLOUVA O DÍLO Č. _______ 
uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku  

(zákon č. 513/1991 Sb. v platném zn ění) 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel :    Dobrovolný svazek obcí Holicka 
 Sídlo:   Holubova 1, 534 01 Holice 
 Právní forma:  771 – svazek obcí 

IČ:    709 63 355 
Bank. spojení:  Komerční banka a.s.  č.ú. : 19-2585360237/0100 
Zastoupený  ve věcech smluvních : panem Mgr. Ladislavem Effenberkem,  
       předsedou svazku obcí 

ve věcech technických: ............................................................ 
       osobou pověřenou výkonem investorsko  

technického dozoru 
  k převzetí díla oprávněna:  pan Mgr. Ladislav Effenberk 

      telefon, fax :  +420 466 681 048 
     e-mail:   holice@mestoholice.cz  
       web:    http://www.holicko.cz/index.php?nid=848&lid=CS&oid=341120   
 profil zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/holicko  
 
  
(DÁLE JEN OBJEDNATEL) 
 

Zhotovitel :    ………………………………………………………… 
 
 adresa:  ………………………………………………………… 
 
 IČ:   ………………………… DIČ : …………………….… 

 
 bank. spojení:  ………………………… č. ú. :  …………………….… 

 
 zastoupený ve věcech smluvních: …………………………………………… 
 
  ve věcech technických: …………………………………………… 
  
  k předání díla oprávněn:  …………………………………………… 
 
 telefon, fax :  ………………………………………………………… 
 
      e-mail  :  ………………………………………………………… 

 
(DÁLE JEN ZHOTOVITEL) 

 
 
 
 
 
 



 

 strana 5/34 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 
 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení staveb 
„NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE  

Z OBCE OSTŘETÍN NA ČOV HOLICE“  dle projektové 
dokumentace. Zhotovením staveb se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.  

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby „NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE Z OBCE OSTŘETÍN 
NA ČOV HOLICE“ zpracované v září 2012 obchodní firmou RECPROJEKT 
s.r.o., B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice, odpovědný projektant: Ing. Jan 
Falta. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy. 

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. 

2.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba probíhala za provozu 
neomezeného počtu dopravních prostředků, jedná se zejména o hasičské a 
sanitní vozy, vozy pro sběr komunálního odpadu. Dopravním prostředkům 
obyvatel bude vjezd umožněn při co nejmenším omezení. Délka 
znepřístupnění nemovitostí nesmí být delší než dva kalendářní dny. 

2.1.5. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován 
s podporou Pardubického kraje v rámci „Rozvoj infrastruktury v oblasti 
vodního hospodá řství obcí do 2000 obyvatel“ a je povinen spolupracovat 
s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci dotačního programu. 
Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým 
administračním a kontrolním orgánům vykonávajícím dohled. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující 
práce a činnosti: 

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

• zajišt ění a provedení všech opat ření organiza čního a stavebn ě 
technologického charakteru k řádnému provedení díla i se z řetelem 
na skute čnost, že stavební práce na p ředmětu ve řejné zakázky budou 
provád ěny v ochranných pásmech (dle zákona č. 458/2000 Sb.) 
nadzemního vedení VN, elektrické stanice a m ěstské čistírny odpadních 
vod vyžadující trvalý provoz a v území se zvýšeným ochranným 
režimem z hlediska ochrany životního prost ředí, tj. v bezprost řední 
blízkosti vodního toku,  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

• zajištění provádění prácí s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví 
a kulturám, při zřizování podzemního vedení budou šetřena práva vlastníka 
předmětných pozemků a staveb, 
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• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• uvedení dotčených pozemků po ukončení stavebních prací do původního 
stavu a zajištění písemného záznamu o zpětném předání pozemku 
jeho vlastníkům, 

• zadokumentování současného stavu pozemků a okolních nemovitostí 
fotografiemi a zápisem tak, aby zhotovitel měl podklady do jakého stavu mají 
být uvedeny po skončení stavebních prací, resp. zda k případným škodám 
došlo při nebo po realizaci stavby, 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba 
a přemisťování a následné odstranění, 

• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – 
o odpadech, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., 

• zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
• zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze 

stavebního povolení nebo jiných dokladů. 
 
 

2.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTE ČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY 

 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást 

dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve 

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 1x na CD-ROM, není-li dále 
stanoveno jinak. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad : 

� Do projektové dokumentace pro stavební povolení všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

� Ty části projektové dokumentace pro stavební povolení, u kterých nedošlo 
k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“, 

� Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
zhotovitele. 
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� U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro stavební povolení bude odkaz 
na zápis ve stavebním deníku, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. 

 
 

2.3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA 
 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x 
v digitální podobě.  

2.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou : 
� geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně ; 
� geometrické plány pro vyznačení věcného břemene k trase realizované 

podzemní sítě a pro rozdělení pozemku (v rozsahu pro zápis do katastru 
nemovitostí); 

� doklady o vytýčení stavby. 
 
 

2.4. ZAJIŠTĚNÍ PROPAGACE PROJEKTU 
 

2.4.1. Zhotovitel je povinen bezprostředně nejpozději do 10 dnů po předání a 
převzetí staveniště v místě realizace díla umístit 1 ks informačního panelu. 
Konkrétní podobu náplně dodá objednatel. Náklady na zhotovení a osazení 
informačního panelu v místě stavby nese zhotovitel. 

 
 
 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

3.1. TERMÍN ZAHÁJENÍ 
 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 14-ti dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

 
 

3.2. TERMÍN DOKONČENÍ  
 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději 
do ……………………….………. týdnů od podpisu smlouvy o dílo  

(pozn. pro uchaze če: uchaze č doplní chyb ějící údaj - zadavatelem 
požadovaný limitní termín dokon čení díla je stanoven NEJPOZDĚJI 
DO 24 TÝDNŮ OD PODPISU SMLOUVY O DÍLO),   

 
tj. v termínu nejpozději do   ………………………………. 2013 

(pozn. pro uchaze če: chyb ějící údaj doplní vybraný uchaze č před 
podpisem smlouvy) . 

 
3.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle v rozsahu jednotlivých etap i 

před sjednaným Termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve 
dokončené  dílo převzít a zaplatit. 
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3.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho 
součinností. 

3.2.4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za  
podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 

3.2.5. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
 
 

3.3. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ 
 

3.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty 
sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
 
 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU 
SJEDNANÉ CENY 

 

4.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY 
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši 
 

Cena bez DPH     ………………………………. Kč 
 

DPH 20 %      ………………………………. Kč 
 

Cena včetně DPH    ………………………………. Kč 
 

(pozn. pro uchaze če: uchaze č doplní chyb ějící údaje - hodnotící kritérium ) 
 

 

4.2. OBSAH CENY 
 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem 
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 
součástí předané Projektové dokumentace.  

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek zejména i náklady na : 

� vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
� zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
� opatření k ochraně živnostního prostředí, 
� pojištění stavby a osob, 
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� organizační a koordinační činnost, 
� poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
� zajištění nezbytných dopravních opatření. 

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

 
 

4.3. DOKLADY URČUJÍCÍ CENU 
 

4.3.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto 
Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování finančního objemu 
provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. 

4.3.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

 
 

4.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY 
 

4.4.1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba ve lhůtě 30 dnů od podpisu 
smlouvy o dílo provede vlastní kompletní prověrku úplnosti výkazu výměr 
ve vztahu na textovou a výkresovou část projektové dokumentace pro 
provádění díla a předloží je v této lhůtě objednateli. V případě, že zhotovitel 
při této prověrce zjistí, že některé práce, dodávky, činnosti a služby 
obsažené v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nejsou 
ve výkazu výměr obsaženy, ocení je podle pravidel v odstavci 4.6. a předloží 
objednateli návrh řešení. V opačném případě se má za to, že veškeré práce, 
dodávky, činnosti a služby potřebné k úplnému a bezchybnému splnění 
a předání díla jsou obsaženy a zahrnuty c ceně díla. Zhotovitel 
se po uplynutí výše uvedené lhůty nemůže odvolávat na neúplnost výkazu 
výměr a požadovat z tohoto důvodu úhradu víceprací. 

4.4.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
za níže uvedených podmínek. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze : 
� pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH; 
� pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

� pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která 
byla určena Projektovou dokumentací; 

� pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude 
vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu; 

� pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení 
díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě 
výstavby; 

� pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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4.5. ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY 
 

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, 
je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena objednatelem. 

4.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena zhotovitelem. 

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně  neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami. 

 
 

4.6. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH 
PROKAZOVÁNÍ 

 
4.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel 

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit objednateli k odsouhlasení.  

4.6.2. Vícepráce budou oceněny : 
� na základ ě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ob ěma 

smluvními stranami, dopln ěným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši 
jednotkových cen podle Položkových rozpo čtů a pokud v nich práce 
a dodávky tvo řící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel dopl ní 
jednotkové ceny v cenové úrovni shodné s podanou na bídkou podle 
jednotlivých oddíl ů rozpo čtu, tj. bude dopln ěna cena ve stejném pom ěru 
(zvýšená / snížená) k cen ě dle Sborník ů cen stavebních prací vydaných 
firmou ÚRS a.s., Praha v cenové úrovni 2012 / II. p ololetí; 

� vynásobením jednotkových cen a množství  provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady víceprací; 

� k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

� součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil 
ve svých Položkových rozpočtech;   

� k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

4.6.3. Méněpráce budou oceněny : 
� na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen 
podle Položkových rozpočtů; 

� vynásobením jednotkových cen a množství  neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací; 

� k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 

� součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil 
ve svých Položkových rozpočtech;   
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� k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační 
přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané 
ceně. 

4.6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 15-ti 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

4.6.5. Ve všech případech bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách. 

4.6.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

 
 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. ZÁLOHY 
 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 
 

5.2. POSTUP PLATEB 
 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně.  

5.2.2. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram vystavování faktur, a to 
v souvislosti s podmínkami administrace projektu v rámci dotačního 
programu. 

5.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 7 dnů následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne  jeho obdržení (nevyjádří-li se ve 
stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 
objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, u 
kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel 
s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením 
důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, 
které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napůl. 

 
 

5.3. LHŮTY SPLATNOSTI 
 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději  
 

do ……………………….………. dnů  
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(pozn. pro uchaze če: uchaze č doplní chyb ějící údaj; 
zadavatelem požadovaná limitní lh ůta splatnosti je 
stanovena na nejmén ě 30 dnů) ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.  

 
5.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. 

5.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli 
doručena nejpozději 15-tý kalendářní den následujícího měsíce. 

5.3.4. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo 
neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit 
provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou 
byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

5.3.5. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 40 dnů je 
podstatným porušením smlouvy. 

 
 

5.4. PLATBY ZA VÍCEPRÁCE 
 

5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných,, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

 
 

5.5. NÁLEŽITOSTI  DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR) 
 

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví 
a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat : 

� označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
� identifikační údaje objednatele případně DIČ; 
� identifikační údaje zhotovitele případně DIČ; 
� popis obsahu účetního dokladu; 
� datum vystavení; 
� datum splatnosti; 
� datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
� výši ceny bez daně celkem; 
� sazbu daně; 
� výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 
� cenu celkem včetně daně; 
� název programu: Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 

2000 obyvatel 
� název projektu: NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE Z OBCE OSTŘETÍN NA 

ČOV HOLICE 
� podpis odpovědné osoby zhotovitele; 
� přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu. 
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5.6. TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT 
5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 
 

6.1. SANKCE ZA NEPLN ĚNÍ DOHODNUTÝCH TERMÍNŮ 
 

6.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu  předání díla, je povinen 
zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K č za každý i 
započatý den prodlení . 

6.1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu p ředání a p řevzetí díla 
přesáhne 14 dn ů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli i smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- K č za patnáctý a každý další i zapo čatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
 

6.2. SANKCE ZA NEODSTRAN ĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ 
ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
6.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do 10-ti dn ů od termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.0 00,- Kč 
za každý nedod ělek či vadu , na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

6.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu 
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

 
 

6.3. SANKCE ZA NEODSTRAN ĚNÍ REKLAMOVANÝCH 
VAD 

 
6.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí  ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 48 hodin  od hodiny obdržení reklamace objednatele k 
odstra ňování reklamované vady  (případně vad), která m ůže mít za 
následek havarijní stav s bezprost ředním ohrožením životního 
prost ředí (tuto skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem 
výslovně uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500, - 
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Kč za každou reklamovanou vadu , na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každou hodinu  prodlení. 

6.3.2. Pokud zhotovitel nenastoupí  ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 3 dn ů ode dne  obdržení reklamace objednatele k odstra ňování 
reklamované vady  (případně vad), která nem ůže mít za následek 
havarijní stav s bezprost ředním ohrožením životního prost ředí (tuto 
skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem výslovně 
uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.00 0,- Kč 
za každou reklamovanou vadu , na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

6.3.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané m termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.00 0,- Kč za každou 
reklamovanou vadu , u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

6.3.4. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
 

6.4. SANKCE ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠT Ě 
 

6.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveništ ě ve sjednaném termínu , nejpozději 
však ve lhůtě do 10-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- K č za každý i zapo čatý den 
prodlení . 

 
 

6.5. ÚROK Z PRODLENÍ A MAJETKOVÉ SANKCE 
ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU 

 
6.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury  proti sjednanému 

termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i zapo čatý den prodlení.   

6.5.2. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky p řesáhne více jak 
60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok  z prodlení počínaje třicátým prvním 
dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.  

6.5.3. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více 
jak 60 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za 31. a každý další i započatý den prodlení. 

6.5.4. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

 
 

6.6. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SANKCÍ 
 

6.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové 
výše sankce. 

6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů 
ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  
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6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně 
ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 

6.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12-ti měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na 
zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

 
 

6.7. LHŮTA SPLATNOSTI SANKCÍ 
 

6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14-ti 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
 

6.8. OMEZENÍ CELKOVÉ VÝŠE SANKCÍ 
 

6.8.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše uplatněných sankcí 
(vztahuje se i na úrok z prodlení) nesmí přesáhnout 75% z celkové sjednané 
ceny díla. 

6.8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

 

7. STAVENIŠTĚ 
 

7.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 

7.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 20-ti dnů po oboustranném 
podpisu smlouvy a dílo,  pokud  se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž 
je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání 
dohody o termínu předání), a to zejména : 

� pravomocné stavební povolení;  
� doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.); 
� vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů; 
� vyznačení přístupových a příjezdových cest; 
� vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické 

energie, plynu či případně jiných médií; 
� podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 

zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.). 
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7.2. VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
7.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli i 

veškeré doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí, které vlastní 
(vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních), 
nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, 
které budou prováděním díla dotčeny.  

7.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a 
trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých 
pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech 
ostatních inženýrských sítí, a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo 
chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 
sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel  
neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly 
vyznačeny v podkladech objednatele. 

 
 

7.3. VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou 
dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. 
7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií 

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 
7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci  

Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. 

 
 

7.4. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 

7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje 
zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je 
povinen tuto skutečnost projednat  s vlastníkem těchto sítí. 

7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo 
jiné vhodné zabezpečení. 

7.4.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

7.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
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7.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského 
dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na 
staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

7.4.7. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi informační 
tabuli dodanou objednatelem, která informuje o zdrojích financování celého 
projektu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 
stavu. 

 
 

7.5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
A KOMUNIKACÍ 

 
7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 

rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.  

7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude 
třeba umístit nebo přemístit  dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění  prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy 

odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž 
povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

 
 

7.6. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY 
ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

 
7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření 

a hygienická opatření  a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky. 
7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové 

směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen, je viditelně na 
staveništi umístit. 

7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně 
tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

 
 

7.7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
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7.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
 

8. STAVEBNÍ DENÍK 
 

8.1. POVINNOST VÉST STAVEBNÍ DENÍK 
 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, Stavební deník. 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným 
do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel. 

8.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. 

8.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel. 

 
 

8.2. OBSAH  STAVEBNÍHO DENÍKU 
 

8.2.1. Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny následující základní údaje. 
8.2.2. Uváděné identifikační údaje : 

• název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, 
veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 
datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací, 

• místo stavby, 
• obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník 

výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení): 
� zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), 
� stavebníka (investora), 
� projektanta, 
� poddodavatelů, 

• jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle 
§ 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti, 

• jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor 
(jsou-li tyto dozory zřízeny), 

• jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů 
do Stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona, 

• údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných 
změn, 

• seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, 
souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.), 

• změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 
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• osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, 
prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem 
ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby. 
8.2.3. Uváděné záznamy ve stavebním deníku. 

• Pravidelné denní záznamy obsahují: 
� jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 
� klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 
� popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
� dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich 

uskladnění a zabudování, 
� nasazení mechanizačních prostředků. 

• Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech : 
� předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), 
� zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, 

včetně technologických přestávek, 
� nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, 
� seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, 

požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále 
s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky 
při stavebních pracích, 

� údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

� zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, 
za provozu, v ochranných pásmech apod., 

� manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
� geodetická měření, 
� montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, 

pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, 
� provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
� výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu 

(vstupní kontroly), 
� opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků 

a zařízení proti poškození, odcizení apod., 
� provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
� souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, 

podzemní vedení apod.), 
� odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby 

a odchylek od ověřené projektové dokumentace, 
� skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv 

(vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, 
výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické 
vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), 

� dílčí přejímky ukončených prací, 
� provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická 

zařízení, přípojky apod.), 
� škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, 

úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, 
� předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
� odstranění vad a nedodělků, 
� výsledky kontrolních prohlídek stavby,  
� výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
� zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, 
� nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 
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8.3. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZÁPISŮM VE STAVEBNÍM 
DENÍKU 

 
8.3.1. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy : 
- oprávnění zástupci objednatele, 
- oprávnění zástupci zhotovitele, 
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru investora, 
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru projektanta, 
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
- zástupci a kontrolní orgány Pardubického kraje, 
- zástupci orgánů státní památkové péče. 

8.3.2. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

 
 

8.4. ZPŮSOB VEDENÍ A ZÁPISU DO STAVEBNÍHO 
DENÍKU 

 
8.4.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 

Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem 
v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, ve kterém se na 
stavbě pracuje. 

8.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne vzniku zápisu, 
jinak se má za to, že  s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku 
objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti kalendářních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
 

8.5. ZÁVAZNOST UJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU 
 

8.5.1. Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
 

8.6. DENÍK VÍCEPRACÍ 
 

8.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence 
samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).  

8.6.2. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny  nebo 
úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale 
přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 
výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 
zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 10-ti 
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pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 
 

8.7. KONTROLNÍ DNY 
 

8.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje osoba pověřená 
výkonem Technického dozoru investora Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně nebo e-
mailem a nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. 

8.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru investora a Autorského dozoru 
projektanta a zástupci zhotovitele. 

8.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem 
Technického dozoru investora. 

8.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 
podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora a 
Autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. 

8.7.5. Osoba pověřená výkonem Technického dozoru investora pořizuje 
z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

8.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

 
 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE 
 

9.1. POKYNY OBJEDNATELE 
 

9.1.1. Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
 

9.2. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY 
 

9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
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nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

9.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

 
 

9.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE 
 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

9.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

9.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 
staveništi. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací 
na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 
v užívání veřejnosti jako např. výkopy, podchody pod lešením). 

9.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
9.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 

souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření 
úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
 

9.4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

 
9.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která 

zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na 
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
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9.5. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ 

 
9.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud 
nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 
spravedlivě požadovat. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

 

9.6. KONTROLA PROVÁD ĚNÍ PRACÍ 
 

9.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

9.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 
zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
 

9.7. KVALIFIKACE PRACOVNÍK Ů ZHOTOVITELE 
 

9.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 
 

9.8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU 
A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU 

 
9.8.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z 
této smlouvy, je zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel . 

9.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 
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9.8.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 
 

9.9. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY 
 

9.9.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené 
orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 
zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

10. SUBDODAVATELÉ 
 

10.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POV ĚŘIT 
REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU 

 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost 
podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tuto změnu neprodleně oznámit 
objednateli a objednatel je oprávněn ji odsouhlasit nebo zamítnout. Oba 
úkony budou učiněny výhradně písemně. 

 
 
 

11. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 
 

11.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY 
 

11.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo 
Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán. 

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle 
kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu zadavatele od 
tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného 
porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 
pozastavit provádění prací. 

 
 
 

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

12.1. ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
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povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího 
a přejímacího řízení. 

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci technického a autorského dozoru.  
12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž 

účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
12.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele. 

 
 
 
 

12.2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis 
(protokol). 

12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou : 
� údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli, 
� popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
� dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
� termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
� prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 
nedodělky, musí protokol obsahovat i : 
� soupis zjištěných vad a nedodělků, 
� dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání, 
� dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 
12.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
 

12.3. VADY A NEDODĚLKY 
 

12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla.  

12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a 
nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 
nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději 
do 10-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel.  
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12.4. NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
 

12.4.1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

12.4.2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu 
nedostaví k  převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
 
 

12.5. DOKLADY NEZBYTNÉ K P ŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

12.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 
zejména tyto doklady: 
� tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 

a 1x na CD-ROM, 
� zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů, 
� zápisy a výsledky předepsaných měření, 
� zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.), 

� zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, 

� seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich pasporty, 
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

� Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací. 
12.5.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 
12.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady 
� územní rozhodnutí, 
� stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně 

všech případných změn a doplňků, 
� tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 

splněny podmínky v nich obsažené. 
12.5.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

12.6. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH 
 

12.6.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o 
sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících 
částí díla. 



 

 strana 27/34 

12.6.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou 
a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

 
 

12.7. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 
 

12.7.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu, pokud jej přizve místně příslušný pověřený stavební úřad. 
V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované řízení. 

12.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou 
kolaudaci stavby. 

12.7.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii 
kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 

12.7.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději 
do 30-ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 

 
 
 

13. UŽÍVÁNÍ DÍLA 
 

13.1. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ 
 

13.1.1. Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením 
díla, musí se zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž 
bude uvedeno: 

� popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání, 

� závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání, 

� závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která 
zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí 
díla. 

13.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a 
vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí. 

13.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením 
díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného 
užívání nevznikly. 

 
 

13.2. NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ 
 

13.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné 
rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

13.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se 
zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 
považuje za neoprávněné užívání. 
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13.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením 
díla při neoprávněném předčasném užívání. 

 
 
 

14. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 

14.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

14.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 
 

14.2. DÉLKA ZÁRU ČNÍ DOBY 
 

14.2.1. Záruční lhůta je sjednána v délce 
 

……………………….………. měsíců 
 
(pozn. pro uchaze če: uchaze č doplní chyb ějící údaj; 
zadavatelem požadovaný limitní lh ůta délky záru ční doby je 
stanovena na nejmén ě 60 měsíců). 

 
14.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
 

14.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY 
 

14.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

 
 

14.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 
 

14.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 
adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být 
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vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a zda mohou mít za následek 
havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat : 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, svítidel apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
14.4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí 

vady díla : 
• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
• bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla, 
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby. 
14.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

 
 

14.5. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
 

14.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být 
delší než 3 dny ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, pak  platí lhůta 3 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 
zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

14.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 3 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

14.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a 
že se na ni nevztahuje záruční lhůta,  resp. že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu 
odstraňoval, nejvýše však 50 % z hodnoty vzniklých nákladů. 

14.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

14.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 
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14.6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 
 

14.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

14.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 72 hodin od hodiny uplatnění reklamace objednatelem. 

14.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

 
 

15. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY 
NA DÍLE 

 

15.1. VLASTNICTVÍ DÍLA 
 

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 
 

15.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese 
od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

 
 
 

16. POJIŠTĚNÍ 
 

16.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám  způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimáln ě 
na částku 7 mil. K č. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

16.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit : 
� pojištění osob proti úrazu, 
� pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. 
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16.2. POVINNOSTI OBOU STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ 
UDÁLOSTI 

 
16.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 

zhotovitel. 
16.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
16.2.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 
 

17. VYŠŠÍ MOC 
 

17.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI 
 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
 

17.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI 
 

17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 
 

18. KONTROLA 
 

18.1.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu související s realizací stavby ze 
strany kontrolních orgánů ve vazbě na poskytnutí dotací ze státního 
rozpočtu. 

18.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace 
na financování stavby, je povinen poskytovat požadované informace 
a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele 
dotace (audit ve veřejné správě), Ministerstva financí ČR a Nejvyššího 
kontrolního úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a 
jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 10-ti let od 
ukončení financování projektu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou 
součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného 
příjemce dotace. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě 
archivovat po dobu 10-ti let od ukončení stavby a na písemné vyžádání 
objednatele je zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše. 
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19. ZMĚNA SMLOUVY 
 

19.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY 
 

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

19.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

 

19.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY 
 

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 

20. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

20.1. DŮVODY OPRAVŇUJÍCÍ K ODSTOUPENÍ 
OD SMLOUVY 

 
20.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

 
 

20.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

20.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících, je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

20.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti 
dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
 

20.3. DEN ÚČINNOSTI ODSTOUPENÍ 
 

20.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
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případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
 

20.4. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

20.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

� zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým 
je stanovena cena díla, 

� zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

� zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 

� zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

� po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

� strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk 
a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 

 
 

21. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

21.1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. 
21.1.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 
21.1.3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si 

ponechá objednatel a dvě si ponechá zhotovitel. 
21.1.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, 

pokud by technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním 
spojená nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení 
objednatele od smlouvy. 

21.1.5. Zhotovitel akceptuje a respektuje, že povinností objednatele ve smyslu 
 ,147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním zněníٲ§
je zveřejnit na svém profilu zadavatele celé znění uzavřené smlouvy, včetně 
jejích případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny 
za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové 
ceny  veřejné zakázky. 

21.1.6. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů stanovených lhůtách 
„seznam subdodavatelů“ (podzhotovitelů), jímž za plnění subdodávky 
k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z celkové ceny  veřejné 
zakázky. 

21.1.7. Má-li zhotovitel formu akciové společnosti, zavazuje se předložit objednateli 
v zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů stanovených lhůtách „seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů“ 

21.1.8. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, že zhotovitel byl schválen usnesením správního výboru 
/ valné hromady dne …………………….. č. ……………………. (veřejná 
zakázka na stavební práce byla zadána v rámci zadávacího řízení formou 
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zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce, ve smyslu § 38 zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění). 

 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 

 
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby 
b) Kompletní cenová nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení (soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne ...................... 
c) Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě minimálně ve výši 7 mil. Kč (prostá kopie) 
 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
Dne :       Dne : 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 
pan Mgr. Ladislav Effenberk 
předseda svazku 
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