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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/029 

 ze dne 12.7.2016 

 

Objednatel :  Městská část Praha 7  
zastoupený:              Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7 
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                          00063754 
DIČ :               CZ 00063754 
bankovní spojení:         Česká spořitelna a.s.,  
číslo účtu:              27-2000870339/0800 
telefon:              220 144 226  
e-mail:                         mareskv@praha7.cz  
 
(dále jako „objednatel“) 
 

Zhotovitel :  LILA-architektonický ateliér, s.r.o.   
zastoupený:   Ing. arch. Jan Lauda, jednatel  

sídlo/místo podnikání: Na Zájezdu 1944/14, 101 00 Praha 10 

IČO:    63985641 

DIČ:    CZ63985641 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 38254 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka 

číslo účtu:   103382099/0300 

e-mail:   lauda@lila-atelier.cz 

telefon:   777 327 064 
 
(dále jako „zhotovitel“) 

  

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/029   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/029 je uzavřen na základě 

rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1194/16-R z jednání č. 76 ze dne 22.11.2016 

 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2016 na základě a v souladu s výzvou objednatele ze dne 13.4.2016 a 

nabídkou zhotovitele ze dne 29.4.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/029, a to na základě veřejné zakázky 

malého rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické 

služby – vypracování projektové dokumentace“, k.ú. Holešovice, Praha 7, (dále také jako „Smlouva“). 

 

Na základě nutnosti provést dodatečné služby a posunout termín plnění se smluvní strany dohodly, ve smyslu 

čl. XII. odst. 2 Smlouvy, na tomto dodatku č. 1: 

  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

Smluvní strany se dohodly, že z čl.1.5. Smlouvy se vypouští věta v tomto znění: 

„Projektová dokumentace musí také splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce MMR č. 230/2012 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.“ 
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A dále se smluvní strany dohodly, že se výše uvedená věta z čl. 1.5. Smlouvy nahrazuje takto: 
 

„Projektová dokumentace musí také splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce MMR č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr tak, že tuto projektovou dokumentaci bude možné použít v zadávacím řízení veřejné 

zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“   

  

2. DOBA PLNĚNÍ 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1. a) a b) Smlouvy tak, že se tímto ruší původní znění článku 

II. odst. 1. písmeno a) a b) Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:  

a) doba zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění vydání stavebního povolení, 

zajištění vyjádření DOSS a dodání předběžného rozpočtu nejpozději do 30.11.2016. 

 

b)  doba zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracovanou v souladu s vydaným    

     pravomocným stavebním povolením a vyjádřením DOSS, včetně dodání výkazu výměr a kontrolního  

   rozpočtu nejpozději do 15.12.2016. 

 

 3. DODATEČNÉ SLUŹBY 

V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné služby projektanta v celkové hodnotě 

164 550,- Kč bez DPH tj. 24,6 % z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH podle Smlouvy. Tyto dodatečné 

služby jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení a popisu důvodu dodatečných služeb.  

Cena díla podle původního znění Smlouvy činí 670 000,- Kč bez DPH (slovy šestsetsedmdesáttisíc korun 

českých), tj. 810 700,- Kč včetně DPH v sazbě 21 %.  

Dodatečné práce představují zvýšení ceny veřejné zakázky o 164 550,- Kč bez DPH, tj. o 199 106,- Kč včetně 

DPH v sazbě 21 %.  

Celková cena díla tak po úpravě tímto dodatkem činí 834 550,- Kč bez DPH, tj. 1 009 806,- Kč včetně DPH 

v sazbě 21 % a tato cena bude uvedena i při fakturaci.  
 

V dalším se použijí platební podmínky uvedené ve smlouvě o dílo. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a 

účinnosti. 

2.      Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

3.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových 

stránkách Městské části Praha 7, profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí 

Objednatel.  

4.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 

objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5.      Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu, Cenová nabídka zhotovitele a specifikace 

dodatečných služeb 

Příloha č. 2  Plná moc pro zhotovitele 

Příloha č. 3 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 
 

6.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho 

rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a 
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svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

          

            V Praze dne 23.11.2016                              V Praze dne 23.11.2016  

 

           Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

 

 

 

 ………………………     ………….…..……………………. 

Městská část Praha 7         LILA-architektonický ateliér, s.r.o. 

Ing. Kamil Vavřinec Mareš    Ing. arch. Jan Lauda 

zástupce starosty           

 


