
DODATEKc.l 

SMLOUVY 0 DiLO 


uzavrene dne 23.12.2016 na dilo s nazvem 

Dokonceni II. NP Sportovni haly v Podoli 


I. Smluvni strany 

Objednatel: 	 Obec Podoll 

sidlo: Podoli c. p. 1, 664 03 
zastoupemi: Ing. Vitezslav Elias, starosta obce 
ICO: 00282332 
bankovni spojeni (cislo uctu): Ceska spofitelna, a.s. Brno C. uctu - 2145846399/0800 
e-mail: starosta@podoliubrna.cz 

(dale jen "Objednatel") 

Nazev: 	 ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. 

Sidlo Gargulakova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno 
Zastoupeny: JUDr. Miroslavem Patockou, jednatelem 
ICO: 47917059 
DIC: CZ47917059 
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. 
Cislo uctu: 6720564110100 
(dale jen "Zhotovitel") 

nize uvedeneho dne, mesice a roku uzaviraji podle zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu a ryse uvedenou smlouvou 0 dilo tento dodatek c.1 teto smlouvy 
o dilo (dale take jen "dodatek SoD c.1 "). 

II. Predmet dodatku SoD c.l 
Vzhledem k tomu, ze cena dila prekrocila objednatelem planovanou cenu dila, vyuzil 
objednatel ustanoveni bodu c.3 cl. III. "Doba plneni" uzavrene smlouvy 0 dilo a dohodl se se 
zhotovitelem, ze ke dni uzavreni tohoto dodatku SoD c.1 se rusi ustanoveni cl. III. "Doba 
plneni" uzavrene smlouvy 0 dilo a nahrazuje se timto novym znenim: 

III. Doha plneni 

1. 	 DOHODNUTA DOBA PLNENi (TERMiNY) 
1.1. 	 Zhotovitel se zavazuje provest, a zprovoznit dilo ve lhutach a terminech dale v 

tomto clanku smlouvy sjednanych, ktere jsou soucasne uzlovymi body ph 
provadeni dila: 

1.2. 	 Zahajeni realizace predmetneho dila: 13.3.2017. 
1.3. 	 Dokonceni realizace predmetneho dila: 22.5.2017 

2. 	 Zhotovitel splni svou povinnost pro vest dilo jeho radnym zhotovenim, zprovoznenim a 
predanim Objednateli bez vad a nedodelku. 
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3. 	 Smluvni strany dohodnou phmerene prodlouieni lhuty plneni sjednane touto smlouvou, 
nebude-li moine prace zahajit nebo v nich pokracovat z duvodu leiicich na strane 
Objednatele nebo vyssi moci. 

A soucasne se objednatel se zhotovitelem dohodli, ze ze ke dni uzavfeni tohoto dodatku SoD 
c.1 se rusi ustanoveni bodu c. 1 Cl. IV. "Smluvni pokuty" uzavfene smlouvy 0 dilo a 
nahrazuje se timto novym znenim: 

IV. Smluvni pokuty 

I. 	 Ph prodleni zhotovitele se splnenim jeho zavazku v terminu sjednanem smluvnimi 
stranami v Cl. III. teto smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2200,- Kc za kaidy i zapocary den prodleni. 

III. Zaverecna ustanoveni 

1. 	 Pokud neni v tomto dodatku SoD c.1 vyslovne uvedeno jinak, plati vsechna ustanoveni 
uzavfene smlouvy 0 dilo uzavfene dne 23.12.2016 beze zmen. 

2. 	 Smluvni strany shodne a vyslovne prohlasuji, ze doslo k dohode 0 celem obsahu 
dodatku SoD c.1 a ze je jim obsah zmen uvedenych v tomto dodatku dobfe zmim v 
celem jejich rozsahu s tim, ze dodatek SoD c.1 je projevem jejich vazne, prave a 
svobodne yule a nebyl uzavren v tisni Ci za napadne nevyhodnych podminek. Na dukaz 
souhlasu pfipojuji opnivneni zastupci smluvnich stran sve vlastnorucni podpisy. 
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