
I 
Dodatek C. 2 ke smlouve 


IIProjektova dokumentace a souvisejicl sluibyll 


I. SMLUVNI STRANY 

1. Obec Podoll 
sfdlo: Podoll c.p. 1, 664 03 

zastoupena: Ing. Vitezslav Elias, starosta obce 

Ie: 00282332 

Die: CZ00282332 

ID datove schranky: sxjbk53 

bankovnf spojenf (6s10 uctu): Ceska sporitelna, a.s. Srno c. uctu - 2145846399/0800 

e-mail: starosta@podoliubrna .cz 

mobil: +420 602 501 784 

(dale jen "Objednatel") 

a 

2. Projekt Point green, s.r.o. 
sidle: Cejl 504/38, Zabrdovice 602 00 Srno 

zastou peny: Ing. Hynek Dvoracek, jednatel spolecnosti 

Ie: 29201691 

Die: CZ29201691 
e-mail: info@projektpoint.cz 

ID datove schranky: f9umfsq 

e-mail jednatele: hynek.dvoracek@projektpoint.cz 

mobil jednatele: +420733791697 

Je platcem DPH. Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstriku vedenem Krajskym soudem v Brne C 65258 

bankovnf spojeni (Cislo uctu): 43-6583110267/0100 

(dale jen "Zhotovitel") 

spolecne v dalsfm textu rovnez jen "Sm/uvni strany" 

uzavreli v souladu se zakonem c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonfku (dale jen "Obcansky zakonik") tento dodatek c.1 

ke smlouve na zpracovani projektove dokumentace a poskytnutf souvisejidch plneni (dale jen "Dodatek"). 

II. PREDMET DODATKU 

1. 	 Predmetem dodatku je zmena termfnu plnenf. 

2. 	 Duvodem zmeny plnenf termfnu je rozsfrenf rozsahu zakazky a nekolikanasobne rozsahlejsf 

participace verejnosti na projednavani navrzenych variant Urbanistickoarchitektonicke studie 
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3. 	 Nove navrzene terminy vyplynuly ze zaverecne upravy projektove dokumentace ktera byla 

objednatelem schvalena v lednu2017. Jedna se zejmena o:zmena polohy chodniku, uprava poctu a 

polohy parkovacich stani, uprava operne zdi a rozsireni zajmoveho uzemi verejneho osvetleni a 

soucasne odsouhlaseni ze strany objednatele polohy a typu autobusove zastavky. 

4. 	 Po projednani vsech zmen projektove dokumentacev rozsahu reseneho uzemi Etapa Is dotcenymi 

organya ucastniky rizeni byly v 02/2017 sesmluvni strany timto dodatkem dohodly na nasledujicich 

terminech. 

III. TERMINY A MISTA PLNENI 

5. 	 Zhotovitel je povinen provest Oilo, resp. Casti Oila, a poskytovat jednotliva Souvisejici plneni v 

nasledujicfch terminech: 

3.l. Urbanistickoarchitektonicka 
studie 

30 Onu ode dne oboustranneho 
uzavreni tohoto dodatku 

Zmena oproti smlouve 
o dilo 

3.2. OUR I. Etapa do 30 Onu ode dne oboustranneho 
uzavreni tohoto dodatku 

Zmena oproti smlouve 
o dilo 

3.3. OUR II. Etapa do 
90 Onu ode dne Predani a prevzeti 
dokoncene 
Urbanistickoarchitektonicka studie 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.4. OUR III. Etapa do 
90 Onu ode dne Pi'edani a prevzeti 
dokoncene 
Urbanistickoarchitektonicka studie 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.5. OUR IV. Etapa do 
90 Onu ode dne Predani a prevzeti 
dokoncene 
Urba n istickoa rch itekto n icka studie 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.5. OUR V. Etapa do 
90 Onu ode dne Predani a prevzeti 
dokoncene 
Urba nistickoa rchitektonicka studie 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.6. OSP I. Etapa do 60 Onu ode dne oboustranneho 
uzavreni tohoto dodatku 

Zmena oproti smlouve 
o dilo 

3.7. OPS I. Etapa do 90 Onu ode dne oboustranneho 
uzavreni tohoto dodatku 

Zmena oproti smlouve 
o dilo 

3.8. OZS I. Etapa do 90 Onu ode dne oboustranneho 
uzavi'eni tohoto dodatku 

Zmena oproti smlouve 
o dilo 

3.9. 
Soucinnost pri vyberu 
zhotovitele I. etapy 

prubezne v navaznosti na pripravu a 
prubeh zadavacfho rizeni verejne 
zakazky na zhotovitele Stavby, a to az 
do uzavreni smlouvy se zhotovitelem 
Stavby; 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.10. IC 
prubezne v navaznosti na provadeni 
Oila, resp. Casti Oila, a to az do nabyti 
ucinnosti jednotlivych spravnich rizeni 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 

3.1l. AO 

prubezne v navaznosti na provadeni 
Stavby I. Etapy, a to az do vydani 
kolaudacniho souhlasu pro Stavbu I. 

Etapy. 

Beze zmeny oproti 
smlouve 0 dilo 



IV. zAVERECNA UJEDNANf 

1. 	 Veskera prava a povinnosti Smluvnfch stran vypl0tajfcf ze Smlouvy zustavajfcf v platnosti die puvodnfch 

ustanovenf. 

V Podoll dne 22. 2 . LOI,/--	 V Podoll dne P2 2_ 

Objednatel 


