
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM POSTUPU PLNĚNÍ 

pro podlimitní veřejnou zakázku  
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“)s názvem 

„Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá, 

Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc – Část I. – 

Vondrákova 17, 19, 21, 23“ 

Dům 
Počet rekonstruovaných 

bytů 

Předpokládaný termín 

realizace od doručení 

písemné výzvy k zahájení 

plnění celého předmětu 

veřejné zakázky 

Vondrákova 17 19 1.- 7.  týden  

Vondrákova 19 21 3. – 9. týden 

Vondrákova 21 22  5. - 11. týden 

Vondrákova 23 17   7. -  14. týden 

 


