
    

Evidenční Objednatele:č.2017/S/00142/1 Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo  ze dne 27.2. 2017
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM 

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - OIMM 

tel. 608 667 808
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
adresa: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 2646
zastoupený: Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dušek, vedoucí oddělení přípravy staveb
IČ: 27523934
DIČ: CZ27523934
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 7145712/0800

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.2. 2017 tohoto znění:
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A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1.1 a nově zní:
Dne 27.2.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen ~smlouva«). Jejím předmětem je
Oprava místních komunikací Chlum. V pruběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých
prací, které nebyly v puvodní smlouvě sjednány. Rozsah vicepraci je specifikován v položkových
rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí
4.2. Dodatečné práce
4.3. Cena díla zahrnujíci ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2.
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku
4.5. Celková cena díla
včetně rozpočtové rezervy a DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběmi smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska dne 7.6 2017 pod č. Usneseni xxI2Ol7Ixx
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotoveni.
4. Nedílnou součásti tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 9. 6. 2017 V Hlinsku dne 9.6.2017

Z‘Objednatele Za Zhotovitele
Miroslav Krčil, DiS. Ing. Rostislav Šindler

Starosta města předseda představenstva

K!O$ M&JETKOV
Hradecká 545 .

Pardubice, Polabiny f
53352 STARÉ IIRADIŠTC

lČO:27523934 fl

1 594 714,66 Kč bez DPH
66 262,61 Kč bez DPH

1 660 977,27 Kč bez DPH

348 805,22 Kč

2 009 782,49 Kč včetně DPH
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