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Dodatek č. 2
ke

Smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2016
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí 01MM

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - 01MM

tel. 608 667 808
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s
č. účtu: 33628531/0100
(dále Jen Objednatel)

a

Zhotovitel HABAU CZ s.r.o.
adresa: Zižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 37001
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený: Ing. Dušan Čížek, MBA, Ing. Petr Křenek
Zástupce oprávněný
Jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Málek
Kontaktni osoba: Jindřich Netušil
lČ: 26068338
DIČ: CZ26068338
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Oberbank AG pobočka Česká republika

č. účtu: 70000330922/8040

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2016 tohoto znění:
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A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1.1 a nově zní:
Předmětem plněni Zhotovitele je realizace stavebních prací:
»Rekonstrukce komunikací Družstevní a Jiráskova Hlinsko‘
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem »Rekonstrukce komunikace v ulici
Družstevní Hlinsko“ a »Rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova Hlinsko« ‚ včetně výkazu výměr,
zpracované společnosti Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, IČO 28826621,
zastoupené Ing. Miroslavem Mášou, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské
standardy (dále jen projekt).
V průběhu plněni díla se objevily skutečnosti, které vyžadují provedení dalších prací, přičemž
tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani při náležité péči předpokládat. Rozsah víceprací je
specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 11193956,27
4.2. Dodatečné práce 575 676,86
4.3. Cena dila zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. 11 769 633,13
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku
4.5. Celková cena díla včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběmi smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 24.7.2017 pod č. Usnesení 8112017/4
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 31.7. 2017 V Hlín u dne 31.7. ‘0‘J
Za Zhotovitele

Ing. D an Čížek, MBA Ing. Petr Křenek
prokurista ředitel

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

2471 622,95 Kč
14 241 256,08 Kč včetně DPH

/‘ Objednat
Miroslav Krčil, DiS.
Ss a
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11 Přípravné a přIdruženě práce
1 113202111 P00 Wlmáni obrub z krajníků nebo Ob‘ubniků slojatých

12 Odkopávky a prokopávky
Prováděni prací v ochranném pásmu v blízkosti vedeni do 1,00 m se neprováděly atrojn&

~ Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř I a 2 objemdol000mS m3
výpočet 5.&2.0‘l,O x3 • 6O‘3,0‘1,0 + 5.7‘2,O‘1,Ox 4

4 122101402 Vykopávky vzemniku na suchu vhornině tř. 1 a 2 objem do

výpočet 5,6‘2Oi,0 x3 .6,O‘2,0‘1 0 + 5,~2,0‘1 ‚O X 4
122201109 Plíplatel( za lepivost u odkopávek v hornině tř 1 až 3 m3

122201409 Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině m3

K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. „‚~ -100,000 5,00 -500.003 za lepivost

4 K 162701196 Vodorovné Přemístění do 1000Cm výkopkulsypaniny Z fbm~ m3 -100.000 207,00 .~ 700,00tř laž4

RTS komentář Do měrných jednotek Se udává památné množstvl zeminy, které tupl v nářadia O které je gallen celkový výkon stv*.
16 Přemistěnl výkopku 16706,80
162701105 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500Cm m3 40,40 207.00 10 OiO,8O

K 162701109 ~ kvodorovnému přernisléni výkopkulsypaniny z horniny m3 242,000 18,50 4477,00

1671011021200 Nakládán‘ výkopku z hor.1-4 v množstvi nad 100 m3 m3 40,40 25,00 1 210.00
17 Konstrukce ze zemIn 12 922,80
1712012011200 Uloženi sypaniny na skládce m3 48,40 15,00 726,00
rn‘S komenlál‘ Položka se nepaužlvá pin prosté vysypáni zeminy na skládku

Taje zahrnuta v ceně odvozu. Fttožke neobsahuje náklady na
zlekání skládek ani na poplatky za skládku ‘

0,00 4 477,00 0,00 0,00

0,00 1 210,00 0,00 0.00
0,00 12 922.80 0,00
0,00 720,00 0,00 0,00

Vícepráce č.2 - Stavební rozpočet-zajištěni inženýrských síti, oprava parkovišť, navýšeni prací - chodníky
pro dodatek 6.2

Název stavby Rekonstrukce komunIkace ul. Družstevní Doba výstavby Objednalel: Město Hlinsko

Dni‘ stavby Komunikace Začátek výstavby Projektant:

Lokalita: Město Htnsko Konec výstavby Zhotovitel:

JKSO Zpracováno dne 17.07.2017 Zpracoval:

Č Objekt Kód Zkrácený popis Mj. Množstvi Jednot Náklady (KČ) Hmotoost Ct)
Rozměry cena (KČ) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

podklad

130001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3

13,05
0,15 13,05

0,00

Odpočet zemnlch prad. které byly uvažovány bez ztlžených podmlnek . v ochranném pásmu ve vzdálenosti lOOm odvedeni se práce neprováděly strojně

2 K 122202202 Odkopátl<y a prol<opávky nezapažené pro silnice objemu do m3 -100,000 60,00 .6000,001000 m3 v hornině tř. 3

5 850,00 0,00 5 550,00
m 90,00 65,00 5650,00 0,00 5050,00

14 976,58 0,00 14 975.58

97,2 69,20 6 726,24 0,00 8 726.24 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

91,2 59,80 5 453,76 0.00 5453.76 0,00 0.00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
46,6 27,70 1 346,22 0,00 1 346.22 0,00 0,00

93,6 10.60 1 740.96 0.00 1 740,96 0,00 0,00

97.2 372,00 36 150,40 0.00 36 156,40 0,00 0,00

0.00 -6 000,00 0,00 0,00

0,00 ‘500,00 0,00 0,00

0.00 ‘20700,00 0,00 0,00

0.00 -9 250.00 0,00 0,00

0.00 15 ioS,ao 0,00
0,00 10016,80 0,00 0,00

II K 102701109 Příplatek k vodorovnému přemístěni výlcopkulsypantny zhorniny m3 -500,000 18,50 ‘9250,00tř 1 až4 ao 100Cm přes 10000 m

9

11

10

11

12

13
14
15

16

1990000021200
56

5642311111200
K 564061111a
K 564861111a

57
5732111111200

Poplatek za skládku horniny 1-4 m3
Podkladnl wstvy komunIkacI a zpevněných ploch
5,6‘O,S X 6 • 6,0‘O,S X 2 + 5,7‘O,S X O
Podklad z vyfrézovaného materiálu po zhutnění tloušncy Scm m2
Podklad ze štérkodrtě ŠD 050mm, fr, 0-32 m2
Podklad ze šlérlrodrtě Šo 180mm, fr, 0-32 m2
Kryty štěrkových a žIvičných pozemnich komunikaci a zpevněných ploch
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,S‘O 7 kglm2 m2

48,40 252,00 12 196,80
50 314,00

371,00 29,00 75900
371,00 33,00 1224300
56900 4600 2731200

-4 452,00
-371,00 12,00 .445200

1219600 0,00 0,00
0.00 50 314,00 238,50

0,00 10 759,00
0.00 12243.00
0.00 27312,00
0,00 4462.00
0.00 -4452.00

0,20 75.09
0.00 01,93
0,00 01,93

‘0,23
0,00 -0,23



4,43

113151314R00 Fréz.žlvlč.lcrytu nad 500 m2, a překážkamI, 11.6cm
90 HodInové zúčtóvacl sazby (HZ$
9001 huhiéni V blizkosti inž. sili
9000 ZkouŠka únosnosti pláně
H22 Komunikace pozemni a letiště
90822511 IROO Přesun hmol, pozemní komunikace, kryl živičný
S Přesuny suti
979082213R00 Vodorovná doprava suti pO suchu dol km
979082219R00 Příplatek za dopravu sub po suchu za další 1 km
9790871 12R00 Nakládáni sub na dopravní proslfediry
979900001R00 Poplatek za skládku stavební suti
113107130 vybouráni ker- obalovaný asfalt
9799901 13R00 Poplatek za skladku suti - obaiovany asfalt
ATS kon,entáž

33 59217472
34 59217476
35 59217480
38 59217481
37 59245267
38 59245308

Položka je ustena plo suť a velikosti kusu nad 30x30 cm.
Oslabil materiál
Obrubník silničs. 1000/1 50/250 Šedý
Obrubník silniční nájezdovy 1000/1 50/ISO Šedy
Obrubník slničn, přechodovy 11000/150/150.250
Obrubník sdničsi, přechodovy P1000/150/150-250
Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6
Dlažba zámková p/irodn, 2OxlOxS

RTS komentář dlažebn/ kameny betonové GrarWlo,d. dlaždice pásek 50 ks
PbMánka

Celkem bez orni 575 676 88
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17

18

19

20

21

22

23

9

24
25

26

27
28
29
30
31
32

59 Dlažby a předlažby pozemnich komunikaci a zpevněných ploch 291 715,58 0,00 291 715,68
596215021R00 Kladeni zámkové dlažby II. 6cm do drtě 11.4cm m2 60,00 120,00 7200.00 0,00 7200.00 0.07 4,43
ATs komentář Od OÚ 2019/L nen/ v,jednoikové cen# započieno ?ezánld/aždiol“ Rozpočtuje se samostatnou po/otkou 596 29-Il l3.ROO Řezáni zámková dlažby/l. 80 mnI. Vpoložce ‚Isou
917862111R00 Osazen‘slolal obrub.bel. sopérou,lože z 012/15 fl 90,00 120,00 10800.00 000 1080000 0,07 6.65

K 916131213 fl 791,000 120,00 94920,00 0,00 94920,00 0.02 15,82

723,0 + 68,0 výměna všech obrub v soLwislosli S původnimi metry výmány silničních obrub + jednotlIvé napojeni cttodniků do komunikace směrem k ke křižovslce a Jiráskovou ul. Sx
opraw kolem pad‘ovišť u Coopu a za zaslá‘l‘ou + ukončení chodníku u hemy + 3x vstup k bytovému domu směrem k A. Budovatelů

vybouranych budek použili cca 100 obrub, které nejsou ve 100% kvalitě, bude nutné určil místo použili
M 59z1 74650 obrutnik zahradní 100x20x4 on

Předlázděn zámkové dlažby kom‘siikaci pro pěši 1160 mm
K 596211113 skupiny A p1 přes 300 m2

Obetonovánl b‘ubnlho vedeni belon 020 fr, 16-22 . obelonováni918101111R00 inž. sill m3

uprava vstupu do domu - bouráni za/Izouli příprava podkladu kus

0000 440000 0,1 2.001

0,00 108 170,68 0,00 0,00

0,00 6 000,00 0,00 0,00

kus 791,000 75,00 59 325.00

m2 20,000 220 4 400,00

38,66 2796,00 108 170,68

3.000 2000 600000

rn2 60,00 15,00 900,00
18600,00

hod 12,00 500,00 6 000,00
kpl. 5,00 2500,00 12500,00

no-oo
114,00 55.00 6 270.00

110 695,00
100,00 9,00 900,00
500,00 2,00 1 000,00
100,00 15,00 1 500.00
349.50 100,00 34950,00

m2 371 00 55,00 20405.00
74,20 700,00 51 940,00

0,00 900,00
0,00 18 600,00
0,00 6 000,00
0,00 12 500,00
0,00 6270,00
0,00 6270,00
0,00 110 696,00
0,00 900,00
000 1000,00
000 1500.00
0,00 34 950,00
000 20405,00
0,00 51 940,00

0,00 53 180,00
0,00 7 600,00
0,00 520.00
0.00 390,00
0.00 390,00
0,00 2880.00
0.00 41 400,00

kus 80,00
kus 4,00
kus 3,00
kus 3,00
m2 12,00
m2 180,00

0,00 0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

32,13
0,08 6.40
0,05 0,19
0,06 0,19
0,06 0,19
0,13 1,57
0,13 23,58

95,00
130,00
I 30~0
130,00
240,00
230.00

63 180,00
7 600,00

520,00
390,00
390,00

2 880,00
41 400.00


