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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

2017/00051           ST 17010 

           

                                                         

Smlouva o dílo  - Dodatek č. 1 

    
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

Objednatel 

Město Vítkov 
se sídlem      náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

IČ:      00300870 

DIČ:      CZ00300870  

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Smolka, starosta města 

Oprávněná osoba ve věcech technických:  TDS: Radim Vícha, Ing. Jiří Martinek 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                19-1323821/0100 

 

a 

Zhotovitel 
FENBAU s.r.o.  

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18694 
               
Sídlo: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava 

IČ: 25815458 

DIČ: CZ25815458 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2950632/0800 

Zastoupen: Ing. Lukáš Peterek – jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: Jaromír Sládek 

  
dále jen „zhotovitel“ 
 

Článek I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u akce: 
  

„„Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“, 
 

Článek II. Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy se odst. 4.1., 4.2. a 4.3. mění takto: 
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4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

 

  Smluvní cena                                                                   1 684 940,- Kč 

 VÍCEPRÁCE                                                            65 690,-  Kč 

 MÉNĚPRÁCE                                                                    - 21 167,-  Kč 

CELKEM – cena díla bez DPH           1 729 463,- Kč 

  

4.2. Daň z přidané hodnoty v  sazbě 15 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku 
 

            Smluvní cena                                                                252 741,- Kč 
           VÍCEPRÁCE                                                                          9 854,- Kč 

 MÉNĚPRÁCE                                                                  - 3 175,- Kč 

CELKEM - DPH                  259 420,- Kč 
  

4.3. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2.) činí 
včetně daně z přidané hodnoty celkem 

 

           Smluvní cena                                                    1 937 681,- Kč 

VÍCEPRÁCE                                                                      75 544,- Kč 

MÉNĚPRÁCE                                                                 - 24 342,- Kč 

CELKEM – cena díla vč. DPH                  1 988 883,-Kč  

  

(slovy:  jeden milion devětsetosmdesátosm tisíc osmsetosmdesáttři korun českých vč. DPH). 

 
 

Článek IV. Závěrečná ustanovení 
 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 12. 7. 2017, usnesením č. 1981/50.  
  
 
 

 

 

Ve Vítkově dne 24. 7. 2017                         V Ostravě dne 24. 7. 2017 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
                 za Objednatele za Zhotovitele 
 
                 Ing. Pavel Smolka Ing. Lukáš Peterek 
                 starosta města jednatel    
 
 
 
 
 
PŘÍLOHY: 
 
1. POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ                             
                                                                                                                             



Zakázka: Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov 

Objednatel: Město Vítkov IČ:

Nám.Jana Zajíce 7 DIČ:

749 01 Vítkov

Zhotovitel: IČ: 27791891

DIČ:

719 00

Vypracoval: P.Provazníková, tel. 725318225

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Ve Vítkově dne 24.7.2017

FENBAU s.r.o.

Za objednatele

Dodatek č. 1 - MNP

-24 342

ASA expert a.s.

Celkem

Lešetínská 626/24

Za zhotovitele

-3 175

-21 167

Ostrava
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -15 000.00
117 766601229R00 Pákový ovláddač sklepních oken ks -10.00000 1 500.00 -15 000.00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější -6167.304
622319015R00 Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm m -79.068 60 -4744.08

622319031R00 Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou m -79.068 18 -1423.224

Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov 



Zakázka: Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov 

Objednatel: Město Vítkov IČ:

Nám.Jana Zajíce 7 DIČ:

749 01 Vítkov

Zhotovitel: IČ: 27791891

DIČ:

719 00

Vypracoval: P.Provazníková, tel. 725318225

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Ve Vítkově dne 24.7.2017

FENBAU s.r.o.

Za objednatele

Dodatek č.1 - VCP

75 544

ASA expert a.s.

Celkem

Lešetínská 626/24

Za zhotovitele

9 854

65 690

Ostrava
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S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 27 743.40 Kč
21 62231912RRV1 Zateplovací systém, fenolicná pěna tl. 30 mm, zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou,vč.roh.lišt

m2 5.80000 750.00 4 350.00 Kč

23 622319153RV1 Zatepl.systém, ostění, EPS F 30 mm zakončený, stěrkou 

s výztužnou tkaninou, vč. roh. a okap.lišt

m2 7.60000 390.00 2 964.00 Kč

ostění má v průměru hloubku 35 cm ne 31,5 cm - tj. 

navýšení o cca 11%

63,43 m2 *1,11 = 76,12 m2, tj. navýšení o 7,6 m2

24 62231956RR00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm, vč. 

podparapetních lišt

m2 2.00000 180.00 360.00 Kč

11% navýšení viz. výše

18,51*1,11 = 22,21 m2

28374442R Profil dekorační fasádní průběžný, polystyrén, vč. 

povrchové úpravy-zvýšená pracnost, zateplení čela římsy 

(dle PD byla římsa nezateplená)

m 60.62000 290.00 17 579.80 Kč

380 94-1113.RT3 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka cihel. Zdivu m 1.20000 1 163.00 1 395.60 Kč

RTS 1454-20%

317 10-0012.RAA Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm, 

vybourání, dodavka překladu

ks 1.00000 1 094.00 1 094.00 Kč

RTS 1368 - 20%

Díl: 97 Prorážení otvorů 16 942.77 Kč
78380-2822.R00 Odstranění nátěrů z omítek - oškrábáním (římsa, severní 

fasáda)

m2 130.35000 117.20 15 277.02 Kč

146,50 - 20% = 117,2

967 03-1734.R00 Přisekání zdiva cihelného m2 22.21000 75.00 1 665.75 Kč

RTS 343,50-20%

Díl: 783 Nátěry 1 172.00 Kč

78399-R00 Nátěr stěn fasády fungicidní m2 117.20 10.00 1 172.00 Kč

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 10 514.40 Kč
R F00 Dofoukání izolační expanzní pěnou - kaverny ostění m 219.05 48 10 514.40 Kč

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 317.61 Kč
941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 517.645 18 9 317.61 Kč

CELKEM 65 690 Kč

Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov


