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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

2017/00051           ST 17010 

           

                                                         

Smlouva o dílo  - Dodatek č. 2 

    
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

Objednatel 

Město Vítkov 
se sídlem      náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

IČ:      00300870 

DIČ:      CZ00300870  

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Smolka, starosta města 

Oprávněná osoba ve věcech technických:  TDS: Radim Vícha, Ing. Jiří Martinek 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                19-1323821/0100 

 

a 

Zhotovitel 
FENBAU s.r.o.  

Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 18694 
               
Sídlo: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava 

IČ: 25815458 

DIČ: CZ25815458 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2950632/0800 

Zastoupen: Ing. Lukáš Peterek – jednatel 

Kontaktní osoba ve 
věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek 

Kontaktní osoby ve 
věcech technických: Jaromír Sládek 

  
dále jen „zhotovitel“ 
 

Článek I. Předmět dodatku 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění z důvodu nevhodných  
klimatických podmínek u akce: 

  
„Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“, 

 

Článek II.  Doba plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Doba plnění smlouvy se odst. 2.1. mění takto: 
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2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:  

  

2.1.1.  předání a převzetí staveniště 

  do 14 dnů od podpisu smlouvy 

2.1.2.  zahájení provádění díla   

do 7 dnů od předání a převzetí staveniště 

            2.1.3.  řádné ukončení a předání díla: 

  14. 8. 2017 

2.1.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje, že výměna oken v jednom bytě bez výmalby 
bude trvat max. 4 dny. 

 

 
 

Článek IV. Závěrečná ustanovení 
 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

2. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova dne 26. 7. 2017, usnesením č. 1989/51.  
  
 
 

 

 

Ve Vítkově dne 31. 7. 2017                         V Ostravě dne 31. 7. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
                 za Objednatele za Zhotovitele 
 
                 Ing. Pavel Smolka Ing. Lukáš Peterek 
                 starosta města jednatel    
 
 
 
 
 
                                                                                                                            


