
 1/3 
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 
„Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová 

jednotka 291/2“, Praha 7 (dále jen dodatek č. 1“) 

 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                             27-2000870339/0800       
telefon:                                 220 144 226  
e-mail:                                  mareskv@praha7.cz                                                                                                                            
 
(dále jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel:   SARK engineering, s.r.o.    

zastoupený:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

sídlo/místo podnikání: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč  

IČO:    27880214 

DIČ:    CZ27880214 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123761 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

č.ú.:    115-1083740227/0100 

tel./fax:   777 291 801                                    

e-mail:               kubr@sark-eng.cz 
 
(dále jako „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/038 je uzavřený na 

základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0857/17-R z jednání č 67  ze dne 19.9 2017. 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/038, která 

byla uzavřena dne 17. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě 

zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 20. 6. 2017 

pod názvem „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová 

jednotka 291/2“, Praha 7, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0638/17-R z jednání č. 46 

ze dne 11. 07. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na 

tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění 

rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla.  

 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu změny rozsahu stavebních prací, jejíž 

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% 

původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 

(viz. Příloha č. 1a). V průběhu odkrývání parketové podlahy od PVC bylo zjištěno, že 

nosná dřevěná podlaha je natolik poškozená a vyžilá, že je nutno provést její kompletní 

výměnu za novou (viz. ZL č. 1). Z důvodu špatného stavu tesařských zárubní, které byly 
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oproti předpokladu PD zcela prohnilé, je nutno dodat nové dveře a zárubně. Současně 

však je nutno provést přezdění některých příček, protože při demontáži stávajících dveří 

by došlo k narušení jejich stability a to nikoliv vinou zhotovitele (viz. ZL č. 2). Předmětem 

odečtů (viz. ZL č. 3) jsou repase původních zárubní a dveří, které nebudou prováděny 

z důvodu dodávky nových výrobků. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami, 

při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.    

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 s tímto 

textem: 

„1.3 Mění se rozsah stavebních prací tak, že změny rozsahu stavebních prací, dodávek a 

služeb, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu 

(dále jen „ZL“) č. 1 č. 2, a č. 3. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 30 % 

původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ dle ZL č. 1, č. 2 a č. 

3.“ 

 

Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 1.3 až 1.10 se přečíslují na odstavce 1.4 až 1.11. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 

k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 dní proti termínu 

uvedenému ve Smlouvě, a proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění termín dokončení díla tak, že se 

stávající text v čl. 3. odstavci 3.1 mění a doplňuje, a nově zní takto: 

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto 

termínech: 

zahájení stavebních prací:  do 5ti dnů od účinnosti smlouvy 

dokončení stavebních prací:  do 90 dnů od zahájení stavebních prací  

Zhotovitel se zavazuje celé Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 20. 10. 

2017.“ 

 

 

5. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4. 1 s tímto 

textem: „ 

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH  454 286,87 Kč 

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH  47 579,68 Kč 

Celková cena díla bez DPH  501 866,55 Kč 

DPH 15 % 105 391,97 Kč 

Celková cena včetně DPH  577 146,53 Kč 

.“ 

6. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. 14.17 a nově zní takto:  

„14.17 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
č. 1 -  Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem, 

č. 2 -  Harmonogram provádění díla, 

  č. 3 - Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči), 

č. 4 - Výzva - Oznámení o výběrovém řízení -  bez příloh  

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.3 smlouvy“. 
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7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

9. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část 

Praha 7 ihned od podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o 

provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

10. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

13. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. 

V Praze dne 25.9.2017     V Praze dne 20.9.2017 

 

Objednatel:                                                 Zhotovitel: 

 

 

   …………………………..              ….…..…………………… 
Městská část Praha 7            SARK engineering, s.r.o. 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                            Ing. Tomáš Kubr 
zástupce starosty      jednatel   
                 

 


