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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 
„Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová 

jednotka 291/2“, Praha 7 (dále jen dodatek č. 2“) 

 
objednatel:            Městská část Praha 7  
zastoupený:                         Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                             27-2000870339/0800       
telefon:                                 220 144 226  
e-mail:                                  mareskv@praha7.cz                                                                                                                            
 
(dále jako „objednatel“) 
 
Zhotovitel:   SARK engineering, s.r.o.    

zastoupený:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 

sídlo/místo podnikání: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4 - Krč  

IČO:    27880214 

DIČ:    CZ27880214 

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 123761 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

č.ú.:    115-1083740227/0100 

tel./fax:   777 291 801                                    

e-mail:               kubr@sark-eng.cz 
 
(dále jako „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/038 je uzavřený na 

základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1009/17-R z jednání č. 77  ze dne 7.11.2017 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/038, která 

byla uzavřena dne 17. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 

25. 9. 2017 dohodly na změně Smlouvy, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení 

pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 20. 6. 2017 pod názvem 

„Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 

291/2“, Praha 7, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0638/17-R z jednání č. 46 ze dne 11. 

07. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 2 

ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze 

Smlouvy.  

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

na stavební práce. Jedná se o požadavky Objednatele. Objednatel se rozhodl vzhledem ke 

skutečnosti, že se jedná o malý prostor - obývací pokoj a kuchyni, že povrchové krytiny 

budou provedeny jednotně - tedy jako laminátové plovoucí podlahy na místo linolea / 
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marmolea popř. parketové podlahy (viz. Příloha 1b - změnový list č. 5). Celkový součet 

hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy 

formou změnového listu č. 4 (viz. Příloha č. 1b). Dle projektu v pokoji (m.č. 01) byla pod 

PVC krytinou původní vlysová podlaha. Projekt předpokládal repasi a její zachování.  V 

průběhu provádění stavebních prací však bylo zjištěno, že stav vlysů a nosné konstrukce 

podlahy je nevyhovující a bylo dohodnuto, že podlaha bude demontována včetně 

podkladu. Nově bude proveden dřevěný rošt, na který se provede podlaha z OSB desek 

jako podklad pro čistou podlahu. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami, při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.    

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto 

textem: 

„1.4 Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 

specifikovány v ZL č. 4 a 5. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% 

původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ za ZL č. 5 a celkový cenový 

nárůst změn závazku 30 % nepřesáhne původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 

a odst. 9 ZZVZ za ZL č. 4.“ 

 

Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 1.4 až 1.11 se přečíslují na odstavce 1.5 až 1.12. 

 

4. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. 14.17 a nově zní takto:  

„14.17 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
č. 1 -  Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem, 

č. 2 -  Harmonogram provádění díla, 

  č. 3 - Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči), 

č. 4 - Výzva - Oznámení o výběrovém řízení -  bez příloh  

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.3 smlouvy, 

č. 1b - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 smlouvy“. 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají 

v platnosti. 

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

7. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část 

Praha 7 ihned od podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o 

provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

8. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 a konstatují, že v Dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

11. Příloha č. 1b Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 2. 

V Praze dne 13.11.2017     V Praze dne 8.11.2017 

 

Objednatel:                                                 Zhotovitel: 

 

 

   …………………………..              ….…..…………………… 
Městská část Praha 7            SARK engineering, s.r.o. 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                            Ing. Tomáš Kubr 
zástupce starosty      jednatel   
                 

 


