
Dodatek č.2 
SMLOUVY O DÍLO  

 

Číslo zhotovitele:16Zak00031 

 

„Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“ 
 

  uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,    
  Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 O b j e d n a t e l:   Město Vítkov,  
  se sídlem: náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov,  

   zastoupené: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 

   IČO: 00300870 

   DIČ:  CZ 00300870 

   bankovní spojení: Komerční banka – expozitura Vítkov    

                                 číslo účtu: 9005-1526821/0100 

    

      a 

 

 Z h o t o v i t e l:   MSS – projekt s.r.o. 
 se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle 

 zastoupená : Alenou Válkovou, jednatelkou společnosti a    
  Ing. Martinem   Mynaříkem, jednatelem společnosti 

 kontaktní adresa: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 

 zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163 

 IČO: 26849836  

 DIČ: CZ 26849836 

 telefon: 774847053  

 e-mail: valkova@mss-projekt.cz 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 1418329369 

 
                               

1. Předmět dodatku 

 
    Smluvní strany se dohodly na změně v části smlouvy v článku 2. Doba plnění.  
 
    
   2. Doba plnění se mění z původních dílčích termínů na nové termíny: 
 

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) 

do 31.12.2017 

Předání územního rozhodnutí do 30.4.2018 

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle vyhl.146/2008 do 15.5.2018 

Žádost o vydání stavebního povolení do 31.5. 2018 

Předání stavebního povolení do 30.9.2018 

Projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 

stavby do 15.10.2018 

Dřívější termíny plnění jsou možné. 



 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn. 

3. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova na své schůzi dne 12.12 2017 pod č. 
usnesení 2295/62. 

 
 

Ve Vítkově dne, 13.12.2017  Ve Vsetíně dne……….. 

 

 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

------------------------------- ------------------------ 

Ing. Pavel Smolka Alena Válková 
starosta města jednatelka společnosti 


