
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Schnirchova 15/1447, bytová jednotka č. 1447/26 
Termín realizace 70 kalendářních dnů

dny

Popis činnosti - položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

zahájení stavby

bourací práce, dle PD

dmtz zařizovacích předmětů

dmtz ZTI potrubí, příprava pro následnou montáž

hrubé rozvody ZTI

Začištění hrubých rozvodů, omítky, vyspravení omítek

úpravy povrchů do štuků a pod obklady

vyrovnání podlah, pod nášlapné vrstvy

obklady dlažby

nátěry, repase

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

malby, nátěry

opravy maleb, nátěrů, montáž zařizovacích předmětů  ZTI

dodávka a montáž kuchyně

kompletace elektro, pokládka podlahových krytin

úklid, předání stavby


