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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/013 s názvem „Investiční akce 

v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II“ 

 
(dále jen „dodatek č. 2“) 

 
Městská část Praha 7  
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 

zastoupená:  Mgr. Jan Čižinský, starosta 

IČO :   00063754 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    

telefon:   

 (dále jen „Objednatel“)  

  

 a  

 

KONSIT a.s. 

sídlo:   Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Vokovice 

zastoupená:  Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 752 

IČO:   18630197 

DIČ   CZ18630197 

bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu:   

tel.:    

e-mail:   

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2017/IOIVZ/013 je uzavřen na 

základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1166/17-R z jednání č. 87 ze dne 19. 12. 

2017 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/013, která 

byla uzavřena dne 22. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 

10.11.2017 dohodly na změně Smlouvy, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení 

pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 31. 3. 2017 pod názvem 

„Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II“, v souladu 

s Usnesením Rady MČ č. 0578/17-R z jednání č. 41 ze dne 15. 6. 2017 a ust. § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 2 

se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla. 

 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu změny rozsahu stavebních prací (dle odst. 4 

§222 ZZVZ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je i po 

započtení změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nižší než 15 % původní hodnoty závazku 
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ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o požadavky zadavatele. 

V průběhu provádění díla uživatel vznesl požadavek na zadavatele na doplnění 

silnoproudých zásuvek ve 4.NP a doplnění světla u vstupu do objektu školy, dále došlo k 

doplnění silnoproudých rozvodů do stávajících místností sociálního zázemí ve 4. NP. 

Sociální zázemí je napojeno na stávající rozvod, který se ruší a tím by došlo k odstřižení 

přívodu do těchto místností. Zároveň došlo ke změně několika svítidel na chodbě a k 

realizaci nového rozhlasu ve 4.NP. Dále došlo ke zúžení  předmětu díla, kdy nebyly 

realizovány některé příčky ve 4.NP (viz. Příloha 1b - Změnové listy č. 11 až 15). Celkový 

součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

3. Ve Smlouvě v čl. I se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje nový odst. 1.6 

s tímto textem: 
 

„1.6 Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce jsou 

specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 11, 12, 13, 14, 15. Celkový cenový 

nárůst změn závazku i po započtení změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nepřesáhne 

15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“ 
 

Stávající odstavce 1.6 až 1.14 v čl. I Smlouvy, se přečíslují na odstavce 1.7 až 1.15 Smlouvy. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. VI. Cenová a sankční ujednání se mění a doplňuje odst. 6. 2 a nově 

zní: 

„6.2 Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. I odst. 1.5 a 1.6  

Smlouvy se  mění, zvyšuje se o 26 799,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 32 427,- 

Kč včetně DPH. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se zvyšuje a činí 

17 315 815,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 20 952 136,- Kč včetně DPH. Tato cena je 

v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou Zhotovitele, která je v příloze č. 1 Smlouvy a 

v souladu se změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze č. 1a a č. 1b Smlouvy.“ 

5. Ve Smlouvě v čl. IX. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 9.15 a nově zní 

takto:  

„9.15   Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
 

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný 

Zhotovitelem  

Příloha č. 2 Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele  

Příloha č. 3 Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD 

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (včetně poskytnutí Vysvětlení k zadávací dokumentaci 

č. 1 a č. Vysvětlení zadávací dokumentaci č. 2) je zveřejněna na Profilu 

zadavatele na adrese: 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487 

Příloha č. 5 Harmonogram výstavby  

Příloha č. 6 Plná moc pro Zhotovitele 

Příloha č. 7 Údaje z Registru plátců DPH 

Příloha č. 8 Stavební povolení č.j. MČP7 050902/2015/OVT/Hál čp. 1275/Hol/R ze dne 

16.12.2015 

Příloha č. 9 Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele 

Příloha č. 1a Změnové listy dle čl. I. odst. 1.5 smlouvy č. 1 – 10 

Příloha č. 1b Změnové listy dle čl. I. odst. 1.6 smlouvy č. 11 – 15“ 

 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487
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6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají 

v platnosti. 

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

8. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část 

Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní 

stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 a konstatují, že v Dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

12. Příloha č. 1b Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 2. 

 

 

 

V Praze dne 20. 12. 2017               V Praze dne 19. 12. 2017 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

 
 

 

….…………………………….                                     …………………….……… 

Městská část Praha 7                                             KONSIT a.s.      

Mgr. Jan Čižinský                                       Ing. Jaromír Podborský  

starosta                                                            člen představenstva 

 

 

 

 

 

 


