HOCHTIEF

DODATEK ¢é. 1 KE SMLOUVE O DILO

uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku
v souvislosti s realizaci stavby

»Bukovec-vymeéna armatur cerpaci stanice smér Domoradice*

¢islo smlouvy zhotovitele: DEB103.017/INV/2012/129
Cislo smlouvy objednatele: 2092/12/s0

1. Smluvni strany

1.1 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sidlem Plzenska 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vlozka
6229

zastoupena na zakladé plné moci ze dne 16. 10. 2012:

Ing. Jaroslavem Jakubcem, zastupcem feditele zavodu pro vyrobu, HOCHTIEF CZ a. s.
Janem Buchtou, zastupcem feditele zavodu pro obchod, HOCHTIEF CZ a. s.

Bankovni spojeni: Citibank Europe plc. organizaéni slozka
¢.0.; 2047610104/2600

ICO : 46678468
DIC : CZ46678468

Tel : 387729 188 Fax . 387 729 563

1.2 Objednatel: Jiho€esky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budgjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéneé jednat:
ve vécech smiuvnich: Antonin Princ
ve veécech technickych: Ing. Vladimir Firth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobotka

pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
¢islo Gétu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC: CZ 49021117

Tel.. 386102430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruzeni Krajského Gfadu
JihoCeského kraje pod pofadovym &islem 5/ZSCB/2003

(objednatel a zhotovitel jsou dale uvadéni spolecné jako ,smluvni strany" nebo kterykoli z nich samostatné
jen jako‘“strana“)

Zastupci smluvnich stran se po vzajemném projednani dohodli, Zze pfisluina ustanoveni smlouvy o dilo
¢. smlouvy objednatele 2092/12/s0, &€. smlouvy zhotovitele D6B103.017/INV/2012/129 se v navaznosti na

provedeni vicepraci a ménépraci méni v pfedmétu dila, v sjednané dobé pro provedeni dila a v cené dila
takto:



3. Predmét plnéni

Cl. 3 Predmét pinéni odst. 3.1 se dopliuje o provedeni nasledujicich praci:
Pfedmét pInéni se rozsifuje o nové dodavky a montazni prace v objektu PS 01 v rozsahu specifikaci dle

Zmeénovych listu ¢. 1 aZ 4. V objektu PS 02 je pfedmét plnéni zménén — nebudou provedeny SW upravy
telemetrickeé stanice a na dispecinku provozovatele dle Zménoveého listu & 5

4. Sjednana doba pro provedeni dila

V Cl. 4 Sjednana doba pro provedeni dila se v odst. 4 1 méni termin ukonéeni praci takto

Duvody pro po posunuti terminu ukonéeni praci jsou:

Dodaci Ihuty nové dodavanych armatur, tvarovek ménénych a doplnénych v prubéhu provadéni dila.
Upravy zamecnickych konstrukci, pozadované provozovatelem.

ukonceni praci 15.1. 2013
6. Cena za dilo

Cl. 6 Cena za dilo odst. 6.1 nové zni:

6.1 Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu Clanku 3 smlouvy je stanovena dohodou smiuvnich
stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢ 526/1990 Sb., o cenach a &ini:

Rekapitulace:

Cena dle zakladni SoD bez DPH 2 920 392,00 Ké
Cena dle dodatku &. 1 bez DPH 374 082,00 K¢
Cena celkem bez DPH 3294 474,00 K¢

Zaveérecna ustanoveni

Ostatni ujednani smlouvy o dilo, ktera nejsou dotéena timto dodatkem, zustavaji nadale v platnosti beze
zmen,

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech., z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou
vyhotovenich.

Pfilohy: Zménove listy &. 1,2,3.4,5
Plna moc ze dne 16. 10. 2012

V Ceskych Budéjovicich, dne 19. 12. 2012

Zhotovitel: Objednatel :

.......... & S \JWW
Ing. Jargsldv Jakubec Antonin Princ

zastupée feditele zavodu pro vyrobu feditel a pfedseda pfedstavenstva
HOCHTIE7 CZa s. JihoCesky vodarensky svaz

J“'l(ﬂ.,‘.i.- i VOr v SVaz

Jan Buchta
zastupce feditele zavodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a.'s,

[§%)




HOCHTIEF

Zménovy list €. 1

Nazev stavby (projektu): Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice ( 2092)
Cast: PS - 01 Technologicka &ast strojni

Cislo smlouvy o dilo: DBB103.017/INV/2012/128 ( 2082/12/s0)

Objednatel: Jihotesky vodarensky svaz , IC 49021117

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. divize Pozemni stavby, IC 46678468

Datum vystaveni: 19.11.2012

PoZzadovano kym: Objednatelem

Zduvodnéni zmény : Dle pozadavku objednatele, se jedna o Upravy pfedmétu dila

1. Odkaleni akumulaénich komor — d+m celkem 4 ks ocelovych pfirub DN
200 PN10 (stavaji armatura dle PD poz. 7.1 je PN16, skuteénost je PN10)

2. Odkaleni spoleéného saciho potrubi DN 500 — d+m celkem 1 ks
Soupatka s ruénim kolem DN 100 PN16 + ocelove piiruby DN 100 PN16
+ oceloveho kolena DN 100/1 5d + ocelova trubky DN 100 dl. 500 mm
(stavaji armatura na odkaleni poz. 8.1 je dle PD DN 200 PN18,
skutegnost je DN 100 PN16)

3. Odkaleni spoleéného saciho potrubi DN 500 - osazeni $oupéte DN
100 na potrubi sani DN 500 (zpétny propoj vytlaku UV) - pozadavek
provozu.

4. Odkaleni pfivodniho potrubi z UV Plav — zména zausténi potrubi DN
250 poz. 6.9 do bezpetnostni prelivu (kolize s nosnym pilifem CS), d+m
celkem 1 ks oceloveho kalena DN 250/1 5d + ocelova trubky DN 250 dl
500 mm

5. Pfivodni potrubi z UV Piav — zfizeni nove podpérné KDK konstrukce
pod patkovym kolenem DN 400 (kolize odboéka DN 200 na protirazovou
ochranu).

6. Pfivodni potrubiz UV Plav - dopinéni 1 ks kotveni svislého potrubi DN
400 v provedeni nerez — pozadavek provozu

7. Spole¢né vytlaéné potrubi - zfizen| nové podpérné KDK konsirukce
pod patkovym kolenem DN 400 (zabezpeéeni provozu potrubl pfi bourani
stavajiciho bloku)

8. Spoletne vytlaéné potrubi— provedeni Upravy stavajiciho betonového
bloku pod ocelovych kolenem DN 400 za éerpadly SIGMA

9. Spoletné vytlaéné potrubi - doplnéni 2 ks kulovych uzavérl DN 50
mosaz (odbotka Bukovec, odbotka Domoradice) — pozadavek provozu

10. Napojeni protirazové ochrany - dopinéni 1 ks kuloveho uzavéru DN 50
mosaz — pozadavek provozu

11 PFivodni potrubi z UV Plav — vyména stavajici pfiruby DN 400 PN10 za
novou ocelovou pfirubu DN 400 PN16, zkraceni stavajiciho potrubi DN
300 za pfirubou DN 400, odbourani stavajiciho betonového bloku pad
kolenem pro zabudovani nového kolene poz. 5.4 a zfizeni novéha
betonového bloku (Upravy z duvodu prostorové kolize navrzengho
vystrojeni se stavajicim potrubim)

12 Dilgi vytlaéna potrubi éerpadel Sigma — osazen| nové ocelové piiruby
DN 300 PN 16 misto stavajici priruby DN 300 PN10 (pfipojovaci potrubl a
armatury jsou PN 16 dle PD)

12 Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ & s 10120/02_r6, ver. 06/2009



HOCHTIEF

Podklady (pfilohy):

Ocenénl vicepraci
Zapisy v SD, a zapisy z KD

Cenovy dopad:

+ 85861 - K& bez DPH

Casovy dopad:

Bez ¢asoveého dopadu do terminu dokonéeni

Dopad do PD:

Zmény budou zaneseny do dokumentace skuteéného proveden|

Ostatni ujednani:

+.

Vystavil: R. Franék Podpis: Datum ~21.11.2012
Schvalil: Ing. J. Kafka Podpis: 5 // (.r Datum 21112012
{zhotovitel) e -
Schvalil: Podpis: Datum
(projektant) ’]

i _;’; B
Schvalil: J. Gazda Podpis: *ﬂi/u/ Datum: A4 AL JoilZo
(objednatel)

22

Tento dokumenl je majetkem HOCHTIEF CZ a &

f0120/02_r6, ver. 06/2009



Priloka 2L € 1

A Jedn cana Celkovd cana
ica I t
Pozl Popis polozky Typ Vyrabcs mJ Mnozstyl CZkim | CZK
PS-01 Technologicka ast strojni
Odbér z akumulaénich nadrz|
Monta uzaviracino $oupétka pfitubovatio s ruénim kolam DN 100 PN16 -
ZLb 5 1 i 5
Lbod 2 Soupé dodavkou objednatels k #15 -
Diléi vytlaéna potrubi éerpadel Sigma
ZL bod 12. |Demontaz stavajici pfiruby DN 300 a Uprava palrubl pra plipoien| K5 2 | BHS 37
D+M Piiruba plocha privafovacl § t&snici listou DN 300 PN 15 : - aehn
2. bod 12 |y merisiov proveden| CSN 11373 K5 2 283 y 860
Spoleéné vytlaéna potrubi
ZL bod 7. |D+M Podpéma konstrukce pod patkavym kalenam DN 400 Ky 1 19 381 11 881
Uprava stavajiho belanového bloku pod ocalovym kalenem DM 400 viepani
ZL bod 8. |kotevni armatury, spojovaci mistek, bednén| 2fizen| a adsirandni batan wpl 1 4 agn 4 gar
C258/30
ZL bod 9, |D+M kulového uzdvéru mosaz DN 50 ki 1 665 3130
Piivadni potrubi z upravny vody Play
ZL bod 5. |D+M Podpéma konstrukce pad patkayym kolenem DN 400 kpl 1 44974 8673
ZLbod 6. |D+M Kotven| svisiaho potrubl DN 400 v provedeni nerez, v & 2flz séan| kpl 17 621 17 521
2ZL bod 11. |Demontaz stavajici pfiruby DN 400 a Uprava potrubi pro plipojen| ks 1 | 995 1435
D+M Pfiruba plocha pfivarovac| s lasnici lIdlou DN 400 PN 16 ) . . g e
£hbod 11, Mataridlové proveden) SN 11 373 - o 3d
ZL bod 11, Uprava_ I_J::trum naloku DN 300 {zkracani + pfivafeni) demontai 3 2palia . . y 414
mortaz castl potrubi
ZL bod 11. |Vybourani stavajiciho betonového bloku kil 1 170
ZL bod 11, |Opérny betonovy blok pod kelanam DN 400 vé kotveni do poniany K8 1 1 Ba0
Odkaleni pfivodniho potrubi 2 upravny vedy Play
D+M Koleno 80° ocsiove, DN 250/1,5 d
ZL bod 4, . ; = ‘ HE0 g
°d 4 | Matariziové provadeni DIN 14301 8 y S 4:860
D+ M Trubka svafovana DN 250, dl 500 mm _ i 3
ZLood 4 |ootridiove provaden| CSN 11373 r i — —
Odkaleni akumulaénich komor
D+M Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici listou DN 200 BN 10 L
2L Bad 4, Matenaiove provedani GSN 11373 i 4 i —
Odkalen| spoleéného saciho p | DN 500
MontaE uzaviraciho Soupatka pituboveno & ruénim kolem DN 100 Pr1H o
ZLB6A 3. | g dodivkoy objednatale i ! 8 —
ZL bod 2, |[D+M ocalove priruby a oblouku DN 100 véetnd trubky a upravy na ogkalen| kpl 1 T 42 1320
Napojeni protirazove ochrany
ZL bad 10. |D+M kuloveho uravéry mosaz DN 50 ks | 1 585 1 585
PS 01 Technologicka East strojni CELKEM: 83 931
VRN 2 83 911 1 83a
Celkem PS 01 technolog.t4st a VRN B5 861

Bukovec, vyména armatur terpaci stanice smér Domaradice, & stavby 2002




7S HOCHTIEF

Zménovy list ¢. 2

Nazev stavby (projektu): Bukovec, vyména armatur éerpaci stanice smér Domoradice ( 2092)
Cast: PS — 01 Technologicka &ast strojni
Cislo smlouvy o dilo: D6B103.017/INV/2012/129 ( 2092/12/50)
Objednatel: Jihogesky vodarensky svaz . I1C 49021117
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a s. divize Pozemni stavby IC 46578468
Datum vystaveni: 7.12.2012
Zduvodnéni zmény : Dle pozadavku objednatele, se jedna o Upravy pfedmétu dila
1. DoplInéni a vymeéna nerezoveho spojovaciho matridlu pfirubovych spojL
dle poZadavku objednatele
Podklady (pfilohy): Doplnéni vysvétieni k nabidce
Cenovy dopad: + 195 445 - ké bez DPH
Casovy dopad: Bez casoveho dopadu do terminu dokanéeni
Dopad do PD: Zmény budou zaneseny do dokumentace skuteéngho proveden

Ostatni ujednani;

Vystavil: R. Franék Podpis: :Fw\ \—— Datum: 7122012
L~

Schvalil: Ing. J. Kafka Podpis 74 CXV Datum 7122012

_(zhotovitel) s i o

Schvalil: Podpis ( Datum

(projektant) - i - - o .
[ "’1 ' ! I

Schvalil: J Gazda Podpis L'{L,( " paum A M Al

(objednatel) !

Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a s f0120/02_r6, ver 06/2009



HOCHTIEF

Zmeénovy list €. 3

Nazev stavby (projektu):

Bukovec, vyména armatur Eerpaci stanice smér Domoradice ( 2092)

Cast:

PS - 01 Technologicka éast strojni

Cislo smlouvy o dilo:

DBB103.017/INV/2012/128 ( 2092/12/s0)

Objednatel:

Jihogesky vodarensky svaz | I1C 49021117

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a s. divize Pozemni stavby, IC 48678468

Datum vystaveni:

7.12.2012

Pozadovano kym:

Objednatelem

Zduvodnéni zmény :

Dle pozadavku objednatele, se jedna o Upravy predmétu dila

1. Vymeéna a doplnéni nerezovych pfirub dle pozadavku objednatele

Podklady (pfilohy):

Specifikace a ocenéni

Cenovy dopad:

+ 105 076 - k& bez DPH

Casovy dopad:

Posunuti terminu dokonéeni dila—do 151 2013

Dopad do PD:

Zmeény budou zaneseny do dokumentace skuteéného provedeni

Ostatni ujednani:

Vystavil: R. Frangk Podpis: Tl _ Datwm:  7.12.2012
Schvalil: Ing. J. Kafka Podpis ; 2 ~ Datum 712.2012
(zhotovitel) T - o o
Schvalil: Podpis Datum

{projektant) _

Schvalil: J. Gazda Podpis i v, dL Datum: 1311 :'A-j&'

(objednatel)

Tento dokument jg ma@ikem HOCHTIEF CZ a s

f0120/02 r6, ver 06/2009




¢S BUKOVEC
Pfirubovy material

Pozice

Popis polozky

Il ptiruby
mm

mj

Mnozstvl

Jedn cena
CZKim |

Celkava
cana
CZK

PS-01 Technologicka éast strojni

Spoleéné vytlaéné potrubi

Pfiruba plocha pfivafovaci § 1&snici listou DN 350 PN 18
Materialové provedeni: DIN 1 4301

18 B&D

Redukce centncka podeélng svafovana, mofena @ 4068/358x3mm
Materialove provedeni DIN 1 4301

k3

Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici ligtou DN 400 PN 16
Materialové provedeni DIN 1 4301

i

ks

Diléi vytlaénd potrubi erpadel Sigma

31

Pliruba plochia pfivafovac| s Mésnicl listou DN 300 PN 18
Materialové provedeni: DIN 1 4301

A Jag

10 592

a5

Pfiruba plocha pAivafovaci s t@snigi istou DN 350 PN 16
Materialové provedeni DIN 1 4301

1430

a7 120

310

Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici lidtou DM 400 PN 16
Malerialové proveden| DIN 1 4301

10 255

Trubka nerezova podelné svafovana mofena @ 156x3mm
Materialove provedeni DIN 1 4301

m

2713

Pfivadni potrubi z Upravny vody Plav

Pfiruba plocha pfivafovac: s tésmici listou ON 400 PN 16
Materidlové proveden| DIN 14301

38

Pfiruba plocha pfivatovaci s tésnici li§tou DN 250 PN 16
Matanalove provedeni DIN 1 4301

n

ks

Trubka svafavana @ 426x7mm
Materialove provedeni: CSN 11 372

m

Pfiruba plocha pfivarovaci s 18snicl listou DN 400 PN 16
Materialove proveden: £SN 11 373

Odkaleni pfivodniho potrubi z upravny vody Plav

6.2

Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici listou DN 250 BN 18
Malerialove pravedeni DIN | 4301

a0

Qi
|-|
n

105 076




7 HOCHTIEF

Zménovy list €. 4

Nazev stavby (projektu):

Bukovec, vyména armatur éerpaci stanice smér Domoradice ( 2092)

Cast:

PS - 01 Technologicka &ast strojni

Cislo smlouvy o dilo:

DEB103.017/INV/2012/129 ( 2092/12/s0)

Objednatel:

Jihocesky vodarensky svaz . 1€ 49021117

Zhotovitel;

HOCHTIEF CZ a s. divize Pozemni stavby, IC 48678458

Datum vystaveni:

10.12.2012

Pozadovano kym:

Objednatelem

Zdivodnéni zmény :

Dle pozadavku objednatzsle, se jedna o Upravy predmétu dila

1. Zména — (prava konstrukce prechodove lavky ze svafovanych nosniku
poz. 3.11. Provozovatel poZaduje provedeni schodnicoveho nastupu na
lavku s odnimatelnym zabradlim (dle PD je nastup zebfikovy)

2. DoplInéni oznaéeni potrubi (smér toku, funkce potrubi, dopravovana latka)
na kompletni trubni wvystrojeni CS (v PD je feseno jen oznaceni
opravované ¢asti)

Podklady (pfilohy):

Specifikace a ocenéni

Cenovy dopad:

+ 18 500.- ké& bez DPH

Casovy dopad:

Posunuti terminu dokonéeni dila — do 15.1.2013

Dopad do PD:

Zmeény budou zaneseny do dokumentace skuteéného provedeni

Ostatni ujednani:

Vystavil: R. Frangk Podpis  SFaal_ Datum:  1012.2012
/’ . - — -
Schvalil: Ing. J. Kafka Podpis: r /‘? Cf ~ Datum 1012.2012
(zhotovitel) r/ S -
vV

Schvalil: Podpis Datum:
(projektant) -

; — =

Fly ok .
Schvalil: J. Gazda Podpis (e’ 90 _ Datum: 47wy
(objednatel)

17"

Tenta dokument & majetkem HOCHTIEF CZ a 5

f0120/02_r6. ver. 06/2009



Priloha ZL ¢ 4

) ce kava o
Pozice Popis paloky Typ Vyrobea m) | Mnozatyy | 20N cana Cal 2‘;’;“"“
PS-01 Technologicka éast strojni
Dilti vytlagna potrubi éerpadel Sigma
ZL 4 bad 1, |Demontad febfikii pfechadovs lavky s e
ZL 4 bod 1, [Proveden| schodi$té - nastupy na pfechndavou lavku sa zapragim ks F] A 140 §
Tésnici a drobny montaznl material
ZL 4 bod 2. |[D+M dopindni oznaéani potruti xoi \ 48 a3
PS 01 Technologicka &ast strojni CELKEM: 18 500

Bukovec vymana armatur cerpac stanice smér Domaoradice © stavoy 2062




HOCHTIEF

Zménovy list ¢. 5

Nazev stavby (projektu):

Bukovec, vyména armatur éerpaci stanice smér Domoradice ( 2092)

Cast:

PS - 02 Technologicka &ast elektro

Cislo smlouvy o dilo:

D6B103.017/INV/2012/129 ( 2092/12/s0)

Objednatel:

JihoCesky vodarensky svaz  IC 49021117

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a s .divize Pozemni stavby, |G 45678468

Datum vystaveni:

12,12.2012

Pozadovano kym:

Objednatelem

Zduvodnéni zmény :

Dle poZadavku objednatele, se jedna o upravy predmétu dila
1. Nebude provedena Uprava SW telemetricka stanice

2. Nebude provedena Uprava SW na dispedinku provozovatele

Podklady (pfilohy);

Specifikace a ocenéni

Cenovy dopad:

30 800 - k& bez DPH

Casovy dopad:

Bez dopadu do terminu dokonéeni dila

Dopad do PD:

Zmeny budou zaneseny do dokumentace skuteéného provedeni

Ostatni ujednani:

Vystavil: R. Franék Podpis e Datum'  12,12.2012
Schvalil: Ing J. Kafka ' Podpis @('  Datum 12122012
(zhotovitel) A | - . -
Schvalil: Podpis Datum
(projektant) _—. - -
| / b (o / / '_"‘ ,/ 3 E
Schvalil: J. Gazda Podpis: A, Datum 0 1L Lifds
(objednatel) - -
11" Tento dokument je majetkem HOCHTIEF CZ a s f0120/02 16, ver 06/2009



Priloha ZL ¢, 5

Elektromontaze a sluzby

Soucet K¢ bez DPH| 141 063,00
. 5 . | jedn. )
Popis mj pocet mj 19 nK::.:ena cena Kc/pol.
Elektromontaze a sluzby 141 063,00
SW Upravy telemetricke stanice wpl al 17 600.00 -17 500,00
SW upravy na dispeéinku provozovatele kpl = 13 200.00 13 200.00

Celkem

-30 800,00




P HOCHTIEF |

L4
PLNA MOC HOCHTIEF CZ a. s.
Plzenska 16/3217
150 00 Praha 5

HO(;HTIEF CZa.s. _ o . Tel:  +420 257 406 081
se sidlem Praha 5 — Smichov, Plzefiska 16/3217, PSC 150 00 Fax.  +420 257 406 004
IC: 46678468 } ) i ) E-mall: Info@hochtief cz
reg. v obch. rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. B, vi, 6229 WA, ROCRIS &2

jednajici pfedsedou predstavenstva Ing. Tomasem Bilke m
zmochiuje

Ing. Zdefika Smitmajera, r.¢. 580416/1253, bytem Bavoroyskd 964, 38901 Vodnany
Ing. Jaroslava Jakubce, r.c. 690412/1224, bytem Zavadilka 2485, Ceské Budé&jovice
Jana Buchtu, r.C. 520422/183, bytem Ceské Vrbné 2302, Ceské Budéjovice

aby na zakladé této piné moci

- &inifi pravni Ukony vi& véem tfetim osobam v obchodnich vacech a obcanskopravnich vécech,

- zastupovali zmocnitele pfed viemi spravnimi orgény,

- €inili prévnl Gkony v flzenich o vefejnych zakazkach, véetné podavani nabidek a uzavirdni smiuy,

- Cinili pravni Ukony vaci zaméstnancim zmocnitele,

- cinili ostatni pravni Gkony, ke kterym dochazl pfi béiné ginnosti zmocnitele,

a v téchto uvedenych vicech uzavirall veikere smlolvy, dohody, smiry a narovnani, podavali a brali
zpét navrhy, podnéty, ¥adosti, stiznostl, namitky, odvolani a jind podéni, podaval prinlasky a
Ucastnili se vybérovych Fizeni, vydavali stanoviska a prohlaseni, pfijimali pinéni, uplatiovall naroky
a vzdavali se jich.

V ramci shora uvedeného jednéni jsou opravnéni k podpisu veskerych listin vidy dva zmoenénd
spolecné.

PInd moc se udéluje na dobu uréitou do 31, 12. 2012

V Praze, 16. 10. 2012

Ing. Tomas Bilek
predseda pfedstavenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

ProhlaSujeme, Ze tuto pinou moc bezvyhradné pfijiméme:

g

ng. Zdenék Splitmajer Ing.%ﬂav]akubec Jan Buchta
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