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Příloha č. 2  

 

Název veřejné zakázky:  

 

„ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“ 
 

Preambule:   

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo a definují 

základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným 

zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 

veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují.  

 

Údaje k doplnění jsou označeny žlutě. 
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Smlouva o dílo  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) 

k projektu s názvem: 

„ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“ 
 

Číslo objednatele: 

Číslo zhotovitele: 

 

Článek 1 – Smluvní strany: 

Objednatel:   

Název:     Obec Rosice 

Se sídlem:    538 34 Rosice 96 

Zastoupena:        p. Lubošem Netolickým  – starostou obce 

IČ:     00270831  

DIČ:     CZ00270831 

Bankovní ústav:   ČSOB, a.s. 

Registrační číslo účtu:   195425235/0300 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: 

     p. Luboš Netolický  – starosta obce 

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  

       p. Luboš Netolický  – starosta obce 

Telefon:                                   + 469 630 722 

E-mail:                                     starosta@obec-rosice.cz 

ID datové schránky                  f22bzyn 

(dále jen „objednatel“ nebo také „stavebník“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    ………………………………… 

Se sídlem:    …………………………………  

Zastoupený:    ………………………………… 

IČ:      ………………………………… 

DIČ:     ………………………………… 

Plátce DPH:    ano/ne 

Zapsaný v:           ………………………………… 

Bankovní ústav:    ………………………………… 

Registrační číslo účtu:   ………………………………… 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

     ………………………………… 

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

     ………………………………… 

Telefon:    …………………………………  

E-mail:     …………………………………   

ID datové schránky:   …………………………………  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:starosta@obec-rosice.cz
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Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále 

uvedených tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“). 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA):  

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby: „ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“ 

Projektová dokumentace (dále také „PD“): „ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“, 

vypracovaná:  společností  B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 15028909. 

Autorský dozor: …………………  – doplní objednatel před podpisem smlouvy 

Koordinátor BOZP objednatele: ………………  – doplní objednatel před podpisem smlouvy 

Technický dozor stavebníka:  ………………… – doplní objednatel před podpisem smlouvy 

Stavbyvedoucí zhotovitele : ………………… – doplní vítězný zhotovitel před podpisem 

smlouvy 

 

Článek 2 - Základní ustanovení: 

2.1.  Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně zhotovit a 

objednateli předat dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech, kvalitě níže specifikované a 

za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, 

stavební práce, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla v rozsahu daném článkem 3  – 

„Předmět a rozsah díla“.  

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, 

způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.3.  Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této 

smlouvě.  

2.4.  Dodatky musí být vzestupně číslovány, podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech 

smluvních a nabývají platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2.5.  Všechny právní úkony v souvislosti se změnou této smlouvy činí osoby oprávněné jednat za 

smluvní strany ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí.  

2.6.  V této smlouvě znamená uváděné plnění ve dnech kalendářní dny, pokud není ve smlouvě 

výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem 

uznaných svátků. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.8. Místem plnění díla je: p.p.č. 252/2 a p.p.č. 258/6 v  k.ú. Rosice u Chrasti [741191]. Další 

pozemky jsou uvedeny v PD. Pro předkládání a schvalování dokumentů sídlo objednatele. 

 

Článek 3 - Předmět a rozsah díla (předmět smlouvy): 

3.1. Rozsah předmětu díla: 

Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále také „předmět plnění“ či „dílo“) spočívajících 

v přístavbě budovy mateřské školy na pozemcích p.p.č. 252/2 a 258/6 ke stávající budově 

základní školy. Objekt mateřské školy bude obdélníkového půdorysu o základních rozměrech 34 x 

16,5 m s jedním nadzemním podlažím s valbovou střechou. Stavba přístavby mateřské školy bude 

propojená s budovou základní školy spojovací chodbou (spojovacím krčkem). Kompletním 

zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

a kvalitní provedení a dokončení díla, dále provedení a zajištění všech činností souvisejících 
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s dodávkou veškerých stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (například zařízení staveniště, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné 

kolaudaci a uvedení do řádného provozu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, kterým 

je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky 

náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i všech dodávek a služeb  

s názvem: „ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“. 

3.3. Rozsah předmětu stavby je podrobně specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby 

(dále také „PD“) s názvem: „ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“, zpracovanou společností  

B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 150 28 909. PD obsahuje technické 

specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a další informace pro řádné provedení stavby, 

dále pak soupis prací vč. výkazů výměr. Předmětem plnění je provedení výše uvedeného díla při 

respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebním 

povolením, a dalšími platnými dokumenty k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.  

3.4. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících prací a činností: 

- celé dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s požadavky, 

podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této 

smlouvě, ve vydaném stavebním povolení, v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení kompletního díla 

s výjimkou archeologického průzkumu; 

- řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace díla;  

- vedení stavebního deníku, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“) a zajištění odborného vedení stavby při 

provádění díla; 

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 

díla; 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy; 

- provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Opatření k ochraně 

životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty o nezávadnosti pro 

zdraví a životní prostředí dle platných právních předpisů; 

- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona 

č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 

povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny 

nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, 

vyrobené, vyzkoušené a dodané dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce 

a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k tomu, aby proběhla úspěšná 

kolaudace díla a objednatel obdržel veškeré veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu díla. Tyto 

certifikáty a dokumenty budou součástí protokolu o převzetí díla, pokud předpisy nevyžadují jejich 

předložení dříve. Jedná se tedy o zajištění a předání dokladové části všech nutných revizí, zkoušek, 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů. Náklady na získání 

těchto dokladů jsou obsaženy ve smluvní ceně;  

- protokoly o zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;  
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- zajištění revizních zpráv (např. elektroinstalace, slaboproudé rozvody aj. dle charakteru stavby) 

veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem včetně odstranění případně 

uvedených závad; 

- zajištění a dodržení splnění všech požadavků a stanovisek orgánů státní správy a případně účastníků 

řízení; 

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s  vyjádřeními například správců sítí, apod.; 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); Veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí 

a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (bezpečnost práce aj.); 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním omezením, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění., včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 

dočasné i trvalé skládky; 

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržba a likvidace v souladu s platnými 

právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení podle stavebního zákona; 

- likvidace a odvoz veškerého odpadu, obalů, vybouraného materiálu, stavební suti, jeho průběžný 

odvoz a uložení na řízenou skládku včetně poplatků za uskladnění nebo jiná jeho likvidace v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, příslušnými prováděcími předpisy. O likvidaci odpadů, obalů, vybouraných hmot, stavební 

suti, apod. bude předložen písemný doklad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů při přejímacím řízení. S veškerým odpadem bude nakládáno dle 

znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. Úhrada poplatků za likvidaci odpadů; 

- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 

dokladů;  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.);  

- případné zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 

a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi; 

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště; 

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací 

neprodleně do původního stavu; 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm, opatření na 

eliminace negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně závěrečného finálního 

čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených; 

- péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich závěrečného 

protokolárního předání objednateli, včetně jejich zabezpečení, případného ošetřování, pojištění atd. 

- zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá zadavateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh 

díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- zajištění pojištění odpovědnosti v souladu s článkem 15 – Pojištění díla této smlouvy; 

- zajištění závazků zhotovitele v souladu s článkem 18 – Zajištění závazků zhotovitele bankovní 

zárukou; 

- předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, související s plněním 

předmětu zakázky; 

- zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz  

a provedení případných zaškolení osob objednatele; 

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 

skutečného provedení stavby; 

- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla; 
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- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případně dalších souvisejících právních 

předpisů/legislativy, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby  

bude předána objednateli 3x (= tři vyhotovení) v grafické (tištěné) podobě a 1x  

(= jedno vyhovení) v digitální podobě na CD ve formátech DWG, PDF, Word. 

 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno 

objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

Součástí tohoto zaměření jsou: 

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 

Doklady o vytýčení stavby. 

U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se 

geometrický plán nevyhotovuje.  

 

Dokladová část – bude předána objednateli 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD. 

Dokladová část bude obsahovat veškeré revize, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků, a ostatní důležité náležitosti, předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli, protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace, doklady o 

nakládání s odpady, atd.  

 

Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje spolupracovat a vyvinout řádnou součinnost s dalšími 

dodavateli v rámci projektu (dodavatel/dodavatelé gastro, dodavatel/dodavatelé vybavení mateřské 

školy), aby dodávka a montáž tohoto dalšího vybavení mateřské školy (na kterou budou vyhlášena 

samostatná výběrová řízení) probíhala v souladu s dokončováním stavebních prací a jednotlivými 

dodávkami vybavení. Dále objednatel upozorňuje na skutečnost, že stavební práce na mateřské škole 

budou probíhat za běžného provozu základní školy.  

3.5. Předání a převzetí příslušné dokumentace: 

Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je 

sjednána smlouva (= dokumentace pro provádění stavby s názvem: „ZŠ Rosice – přístavba budovy 

mateřské školy“). Objednatel je povinen na požádání zhotovitele osobně předat zhotoviteli další 2 

tištěné verze (vyhotovení) projektové dokumentace pro provádění stavby (bez soupisu stavebních 

prací) s názvem: „ZŠ Rosice – přístavba budovy mateřské školy“, zpracovanou společností  B K N, 

spol. s r.o., Vladislavova 29,566 01  Vysoké Mýto, IČ: 150 28 909 do 10 dnů ode dne podpisu 

smlouvy.  

 

Článek 4 – Termín a lhůty plnění díla: 

Doba předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele. 

4.1. Termín zahájení stavebních prací: 

4.1.1. Termín zahájení stavebních prací do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 

převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. 

4.1.2. Pokud zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy bez jakékoliv odpovědnosti 

odstoupit. 

4.2. Termín pro dokončení díla (předání):    
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Požadovaný termín dokončení díla:  nejpozději do 13 měsíců od protokolárního předání a převzetí 

staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem, ke kterému dojde do 5 pracovních dní od písemné výzvy 

objednatele. 

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou. 

Termín pro dokončení díla definuje termín, který objednatel připouští jako poslední možný termín 

dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se tedy zavazuje provést řádně kompletní dílo tj. dokončit jej a předat objednateli, 

nejpozději v Termínu pro dokončení díla. 

4.3. Harmonogram provádění prací: 
4.3.1. Vítězný zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací po 

jednotlivých měsících. Účelem časového harmonogramu postupu prací je stanovit termíny, lhůtu 

provádění a určit posloupnosti jednotlivých stavebních prací, dodávek a služeb s ohledem na 

technologické provádění stavby. 

 

Článek 5 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny: 

5.1. Výše sjednané ceny:  

5.1.1. Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel 

nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí: 

  

 Celková cena 

v Kč bez DPH 

21% DPH - Kč Celková cena v Kč 

včetně DPH 

Celková cena díla    

 

5.2. Obsah ceny: 

5.2.1. Cena díla se sjednává jako cena pevná, neměnná a nepřekročitelná, platná po celou dobu 

provádění (plnění) díla až do jeho kompletního dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady 

zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 

díla. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou, anebo mají být placeny zhotovitelem v 

souvislosti s realizací díla, jsou zahrnuty do smluvní ceny. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 

veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 

kvalitním provedením a dokončením díla, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 

inflačních) během provádění díla, včetně rizik vlivů na meziroční zvýšení cen materiálů, výrobků, 

služeb a činností uvedených v soupisu prací. 

5.2.2. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 

zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

5.2.3. Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 

vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. 

5.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 

svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající 

ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel tímto potvrzuje a 

zaručuje objednateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této 

smlouvě, prověřil rozsah díla dle této smlouvy a řádně provedl ocenění soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (resp. vyhotovil oceněný položkový rozpočet).  

5.3. Doklady určující cenu za dílo: 
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5.3.1. Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl 

součástí předané příslušné dokumentace. 

5.3.2. Cena díla je doložena položkovými rozpočty, zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty 

jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

předložených objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. 

jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny (ocenění) případných víceprací nebo 

méněprací. 

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu (oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb. 

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo: 

5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 

celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech: 

- sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo jiných 

daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě bude uzavřen písemný dodatek ke 

smlouvě. 

- případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla musí být smluvními stranami 

předem vzájemně projednány a odsouhlaseny a objednatelem zadány v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“). Stejně tak musí být projednány a 

odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla požadované objednatelem v průběhu 

realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran 

formou písemného dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně akceptovaná změna  

týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě, který bude uzavřen v souladu se ZZVZ. 

- případné méněpráce (práce obsažené ve výkazu výměr, ale neprovedené) jsou důvodem k 

odpovídajícímu snížení ceny díla, které bude provedeno v souladu se ZZVZ. 

5.5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list): 

5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 

provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový 

list, a teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené ZZVZ a bude uzavřen příslušný 

písemný dodatek smlouvy.  

 

Článek 6 – Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování: 

6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat 

změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich 

ocenění a tento změnový list předloží objednateli k odsouhlasení (dále „návrh“). Součástí změnového 

listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 

cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 

nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. definované (platné) pro to období, ve 

kterém byly vícepráce, zjištěny. Práce atypické, neobsažené v dané cenové soustavě, budou oceněny 

na základě dohody obou smluvních stran cenami v čase a místě obvyklými.  

6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 dnů ode dne 

předložení návrhu zhotovitelem.  

6.4. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se 

ZZVZ.  

6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 
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Článek 7 - Platební podmínky: 

7.1. Zálohy: 

7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

7.2. Postup plateb: 
7.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále také 

„faktur“) a konečné faktury vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 

plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.  

7.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 

se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se 

ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví 

zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 

soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

7.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 

bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 

oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

7.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodu obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení 

sporů. 

7.3. Lhůty splatnosti: 
7.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

doručení faktury objednateli. 

7.4. Platby za vícepráce: 
7.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí a jsou sjednány 

v souladu se ZZVZ, musí být jejich cena fakturována samostatně.  

7.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

7.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur): 
7.5.1. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních předpisů 

nezbytné pro daňový doklad, zejména podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Zadavatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem 

v souladu s § 221 ZZVZ. Provedené a odsouhlasené práce budou fakturovány v režimu přenesené 

daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí zároveň 

obsahovat sdělení v souladu s citací příslušného zákona, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 

objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede 

objednatel. Všechny platby podle této smlouvy budou podléhat režimu tzv. „přenesené daňové 

povinnosti“ podle platných právních předpisů. V takovém případě bude DPH uhrazeno objednatelem 

přímo na účet příslušného finančního úřadu. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit daňový 

doklad tak, aby odpovídal tomuto způsobu hrazení. 

7.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákona o účetnictví“). Každá dílčí 

faktura bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. 

Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů dle 

tohoto článku nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový doklad 

(případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na 

konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) nebo v průvodním dopise důvod vrácení 

označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne 

běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.  
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Článek 8 – Smluvní pokuty: 

8.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt: 

8.1.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením kompletně dokončeného díla oproti 

časovému harmonogramu, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den tohoto prodlení. 

8.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 
8.2.1 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném v protokolu o předání a 

převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, kterou neodstranil ve stanovené lhůtě, a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto 

prodlení.  

8.3. Smluvní pokuta za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad: 

8.3.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve stanoveném 

termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu (na kterou ve stanoveném termínu nenastoupil), a to za každý, byť i započatý 

kalendářní den tohoto prodlení. 

8.4. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad: 

8.4.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve stanoveném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a to za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení až do jejich odstranění. 

8.4.2. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní 

pokutu ve dvojnásobné výši.  

8.5. Sankce za nevyklizení staveniště: 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště včetně zajištění řádného finálního úklidu v termínu stanoveném 

touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli  

smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení až do jeho 

ukončení. 

8.6. Smluvní pokuty za neodstranění odpadů: 

Neodstraní-li zhotovitel vyprodukované odpady a obaly ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním odpadů. Zhotovitel a objednatel 

ujednávají, že objednatel je oprávněn odstranit odpady a obaly zhotovitele, a to na jeho náklad, vytkl-li 

objednatel písemně zhotoviteli neodstranění odpadů. Za odstranění odpadu objednatelem dle tohoto 

odstavce náleží objednateli kromě veškerých nákladů s odstraněním odpadů a obalů spojených také 

jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody a 

náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odpady a obaly zhotovitele, a to zejména za sankce 

ze strany veřejné moci. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání díla předat objednateli kopie 

dokladů o odstranění všech odpadů a obalů. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 

prodlení s předáním těchto dokladů. Zhotovitel a objednatel dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen objednateli zaplatit za každé jednotlivé porušení zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. 

8.7. Úrok z prodlení: 

8.7.1. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

v zákonné výši. 

8.8. Způsob vyúčtování a lhůta splatností smluvních pokut: 

8.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 

z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. Strana 

povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti 

kalendářních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 

v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná 

s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 
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8.8.2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 

30 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, 

je objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud 

neuhrazené ceny díla (nebo její části vyúčtované v rámci dílčí faktury). Tím nezaniká nárok 

objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty. 

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností 

zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. Výši smluvní 

pokuty považují smluvní strany za přiměřenou. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně 

vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

Článek 9 – Podmínky předání a převzetí staveniště: 

9.1. Doba předání a převzetí staveniště: 

9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 

pracovních dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Splnění termínu předání staveniště je 

podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.  

9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu 

o předání a převzetí staveniště. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 

V zápise/protokolu o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 

hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený 

protokolem/zápisem o předání a převzetí staveniště. Současně s předáním staveniště bude dohodnut 

způsob přístupu na staveniště, zásady provádění stavebních prací a ostatní záležitosti s plněním díla 

souvisejících. Předání a převzetí staveniště/pracoviště bude probíhat zejména v následujících krocích:  

1. Vymezení staveniště (pracoviště) hraničními body. Podle potřeby je možné zápis doplnit 

jednoduchým náčrtkem. 2. Stanovení způsobu oplocení staveniště. 3. Upozornění na objekty, které je 

nutné ochránit před staveništním provozem.(budovy, technická zařízení, stromy, keře aj.) Stanovení 

případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany. 4. Určení požadavků na úroveň 

hluku během provádění stavebních prací, požadavky na čistotu, bezprašnost apod. 5. Stanovení 

přístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů. 6. Stanovení způsobu, jakým bude 

staveniště (pracoviště) vráceno zpět objednateli. Určení požadavků na uvedení do původního nebo 

projektovaného stavu. 

9.2. Stávající podzemní inženýrské sítě: 

9.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně 

případných zákresů. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

9.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště: 

9.3.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody 

při jeho provozování zhotovitelem. Provozní, sociální, hygienické a případně i výrobní zařízení 

staveniště zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Během provádění prací je 

zhotovitel povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky a zajistit skladování, 

rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele nebo nadbytečného materiálu. Zhotovitel 

neprodleně vyčistí staveniště a odstraní z něj veškerý odpad, suť a pomocné konstrukce, jichž už není 

třeba. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a 

pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a nese 
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veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit 

příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj. 

9.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit a označit staveniště tak, aby bylo zabráněno úrazům a škodám. 

9.3.5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 

jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřící místa na spotřebu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem 

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.6. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel 

žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný 

materiál a dodávky ohledně poškození a krádeže až do konečného splnění díla. 

 

 

9.4. Užívání staveniště: 

9.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

9.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště, okolních objektů nebo okolních ploch. 

Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 

s vlastníkem těchto sítí. 

9.4.3. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 

a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 

nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

9.4.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

9.4.6. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. 

9.4.7. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru odpovídající prostory pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

9.5. Podmínky užívání veřejných prostranství: 

9.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 

poplatky. 

9.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dočasné či trvalé dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 

práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 

souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

9.6. Vyklizení staveniště: 

9.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 

ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 

předání a převzetí díla).  

9.6.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok 

objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

9.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi: 

9.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

9.7.2. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby, je povinen je viditelně na staveništi umístit a je povinen 

staveniště vybavit hasícími prostředky. 

9.7.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd 

z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
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Článek 10 – Stavební deník, zásady kontroly a kontrolní dny: 

10.1. Povinnost vést stavební deník: 

10.1.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

samostatný stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a případně další platné legislativy. Zhotovitel je povinen vést stavební 

deník ode dne převzetí staveniště nebo jeho části, a to až do dne předání a převzetí řádně dokončeného 

díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli. 

10.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku: 
10.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

10.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jim 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 

autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.2.4. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby k tomu oprávněné dle 

příslušných právních předpisů, tj. objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená 

výkonem technického dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel 

projektové dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy (stavební dohled, 

památková péče aj.). 

10.3. Kontrola provádění prací: 
10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn provádění díla zastavit a odstoupit od smlouvy. 

10.4. Kontrolní dny: 
10.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo technický dozor 

stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo 

technický dozor stavebníka je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět 

kalendářních dnů před jeho konáním pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 

strany na předchozím jednání.  

10.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 

funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. 

10.4.3. Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru 

stavebníka popřípadě objednatel. 

10.4.4. Osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka popřípadě objednatel pořizuje 

z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 

kontrolního dne všem zúčastněným. 

10.5. Četnost kontrolních dnů: 

10.5.1. Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1 x 14 kalendářních dní. 

10.5.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 

stavby, zejména prodlení plnění zhotovitele, technologické návaznosti provádění, apod. Pokud 

objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost 

přistoupit. 

10.6. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí: 
10.6.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a pověření prací či konstrukcí, které 

budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen 

vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí 

zápis ve stavebním deníku). 
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10.6.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

10.7. Technický dozor stavebníka: 

10.7.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 

jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

10.7.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor. 

10.7.3. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor, je uvedena ve smlouvě. 

 

 

Článek 11 – Provádění díla a bezpečnost práce: 

11.1. Pokyny objednatele: 

11.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon 

kontrolní činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a 

případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

11.1.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 

upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů 

na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu. Tímto 

není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. 

11.1.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické 

lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které 

se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel.  

11.1.4. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 

následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou 

v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 

jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele 

v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na 

opakované zkoušky objednatel. 

11.1.5.  Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit 

potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel 

je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či 

znalosti, byli ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Pro realizaci díla je zhotovitel 

povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost 

autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované osoby 

zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné práce 

tedy musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

11.2. Použité materiály a výrobky: 
11.2.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

11.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci (je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů) či předepsaný průvodní 

doklad. 

11.2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s 

poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

11.3. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 
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11.3.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

11.4. Kolaudace: 

11.4.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V 

případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační 

řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Objednatel je povinen 

zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejího obdržení, zhotoviteli 

kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-

li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 

souhlasu. 

 

Článek 12 – Poddodavatelé: 

12.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu: 

12.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. 

V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění poddodavatele 

jen se souhlasem objednatele. 

12.1.2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 

prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom 

rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.  

12.2. Změna poddodavatele:  

12.2.1. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 

v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

12.2.2. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 

 

Článek 13 – Uvádění díla do provozu, způsob předání a převzetí díla: 

13.1. Uvádění díla do provozu: 

13.1.1. Jakmile je dílo dle této smlouvy dokončeno, jeho části jsou individuálně vyzkoušeny a dílo je 

připraveno ke komplexnímu vyzkoušení, oznámí to zhotovitel písemně objednateli s návrhem termínu 

uskutečnění kontroly provedení díla oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti díla. 

Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití § 2628 občanského zákoníku, s tím, že 

objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady, včetně ojedinělých drobných vad, které 

samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nebo je neomezují. 

Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení díla v souladu s 

podmínkami této smlouvy, právních předpisů a technických norem včetně zhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby a zaškolení personálu objednatele, a dále předání příslušných manuálů a 

příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv či tlakových zkoušek k zařízením na díle 

zhotovitelem objednateli.  

13.2. Lhůta pro předání a převzetí díla, organizace předání díla: 

13.2.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k  předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.2.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
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13.2.3. Objednatel je povinen k  předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

a autorského dozoru. 

13.2.4. Objednatel je oprávněn přizvat k  předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.2.5. Zhotovitel je povinen k  předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své 

poddodavatele. 

13.3. Protokol o předání a převzetí díla: 

13.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

13.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

Údaje o zhotoviteli a objednateli; 

Popis díla, které je předmětem předání a převzetí; 

Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště; 

Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; 

Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

13.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v  protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: - Touto smlouvou požadovaný počet vyhotovení projektové dokumentace skutečného 

provedení stavby a dalších v této smlouvě uvedených dokladů, dokumentací;  - Zápisy a osvědčení o 

provedených zkouškách použitých materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě, apod.; - Zápisy a 

výsledky o prověření prací;- Zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.); 

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.); 

- Doklady o nakládání s odpady; - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 

průběhu prací; - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody na používání,  obsluhu a údržbu v českém jazyce;- Stavební deník (případně deníky);  

- Revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a 

případného zaškolení obsluhy;- Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 

(certifikáty, atesty). Popřípadě další doklady předem stanovené objednatelem. 

13.4.2. Nedoloží-li zhotovitel objednatelem požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 

 

Článek 14 – Záruky za jakost díla: 

14.1. Odpovědnost za vady díla: 

14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  

14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 

neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 

jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

14.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

14.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

14.2. Délka záruční lhůty (dále také „doby“): 

14.2.1.  Záruční lhůta na stavební práce činí 60 měsíců.  
14.2.2. Záruční doba za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, 

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, počíná běžet dnem oboustranného podpisu 

protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného díla. 

14.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá. 
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14.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne 

následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

14.3. Výjimky ze záruky: 

14.3.1. Záruční lhůta pro dodávky materiálů, strojů a zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takovéhoto materiálu, strojů anebo 

zařízení záruční dobu delší. 

14.4. Způsob uplatnění reklamace: 

14.4.1. Objednatel je povinen vady písemně (prokazatelným způsobem emailem, poštou apod.) 

reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na 

adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se 

projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

14.4.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad: 

14.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 

Tento termín nesmí být delší než 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 

to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí 

lhůta 15 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 

kterého termínu vadu(y) odstraní. 

14.5.2. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

14.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti kalendářních dnů po 

obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto 

není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty. 

14.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 

v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

 

14.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 

(oznámení).  

14.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady. 

14.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 

14.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení reklamace zhotoviteli. 

14.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 

kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

14.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

Článek 15 – Pojištění díla: 

15.1. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti 
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škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho 

pracovníky, a to ve výši minimálně 17 mil. Kč. Doklady o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel 

nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. 
15.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

Článek 16 – Ostatní ujednání: 

16.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné 

zakázce. 

16.2. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 

dobu stanovenou právními předpisy ČR a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních 

orgánů.  

 

Článek 17 – Kontroly, zkoušky a revize: 

17.1. Kontrolní a zkušební plán stavby: 

17.1.1. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 

prováděno v souladu se smlouvou. 

17.2. Individuální vyzkoušení: 

17.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 

ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. 

Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 

považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat objednatele, 

který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

17.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného 

elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy. 

17.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 

17.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním 

deníku. 

17.3. Komplexní vyzkoušení: 

17.3.1. Je-li předmětem plnění dle smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností zhotovitele provést po 

montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým 

bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti 

definované PD a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 

17.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  

17.3.3. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat objednatele. O 

výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje zhotovitel protokol, který předá objednateli v rámci 

předání a převzetí díla.  

17.3.4. Zhotovitel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné 

prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě 

též pro přípravu k němu.  Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním 

vyzkoušení zajišťuje zhotovitel, objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i vlastní 

odborné pracovníky. 

17.3.5. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného 

stroje a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

17.3.6. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána 

žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného 

stavu. 
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Článek 18 – Zajištění závazků zhotovitele bankovní zárukou: 

18.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty: 

18.1.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku na 

zajištění řádného plnění povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.  Výše bankovní záruky je 

sjednána na částku 800 000,- Kč. 

18.1.2. Bankovní záruka předložená zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční 

lhůty. 

18.1.3. Z  bankovní záruky předložené zhotovitelem musí vyplývat povinnost banky, že uspokojí 

objednatele podle záruční listiny do výše sjednané částky v případě, že během sjednané záruční lhůty 

zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy 

objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 

nárok na smluvní pokutu nebo na náhradu škody. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině 

právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám 

smlouvy. 

18.1.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. 

Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 

nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

odpovídající 30 000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 

uhradit. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 

kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

 

Článek 19 – Společná a závěrečná ustanovení včetně řešení sporů: 

19.1. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 

19.2. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 

a předpisů souvisejících. 

19.3. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících ze smlouvy, se smluvní strany budou snažit řešit smírně dvoustrannými jednáními. V 

případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů a neshod, budou řešeny místně a 

věcně příslušným soudem objednatele. 

19.4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 

jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou 

v českém jazyce. 

19.5. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, 

včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.  

19.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 

číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, 

protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok 

zhotovitele. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a ZZVZ. 

19.8. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo 

na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám 

zadavatel (objednatel). 

19.9. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle 

ZZVZ, zhotovitel akceptuje podmínky vyplývající ze ZZVZ a jeho prováděcích předpisů. 

19.10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují za 

obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich 

dodatků na profilu zadavatele. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených 
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osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním na profilu zadavatele. Souhlas uděluje zhotovitel na 

dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

19.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a 

tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.  

19.12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně 

oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží dva výtisky. Ve 

stejném počtu výtisků se vyhotovují i případné dodatky smlouvy. 

19.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

19.14. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Rosice dne..........  pod číslem usnesení 

....................... bude doplněno před podpisem smlouvy 

19.15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet  

 Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů nebo čestné prohlášení 

 Příloha č. 3: Harmonogram provádění prací – předkládá pouze vítězný dodavatel!!!!!!!! 

 

 

V Rosicích, dne ……………………    V ………….,dne …………… 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

___________________                                                                ___________________                   

p. Luboš Netolický – starosta  Titul, jméno, příjmení, podpis                  

(případně razítko, pokud dodavatel razítko 

používá) osoby oprávněné jednat za 

dodavatele 
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