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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/020 

 s názvem „Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ 
T.G.M.“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

objednatel:            městská část Praha 7  
zastoupený:                         Pavel Vyhnánek M.A., místostarosta MČ Praha 7 
sídlo:    nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                           
telefon:                              
e-mail:                              
(dále jako „objednatel“) 
 
zhotovitel:   Sportovní podlahy Zlín s.r.o.     
zastoupený:    Marek Bainar, jednatel společnosti  
sídlo/místo podnikání: Mostní 5552, 760 01  Zlín 
IČO:    255 60 191 
DIČ:    CZ25560191 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č.ú.:    
tel./fax:                                       
e-mail:              
(dále jako „zhotovitel“) 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/020, je uzavřen na základě rozhodnutí 
Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0687/18-R z jednání č. 63 ze dne 14. 9. 2018. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.2 Smlouvy o dílo  
č. 2018/OIVZ/020, která byla uzavřena dne 22. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě 
zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 16. 5. 
2018 pod názvem „Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ T.G.M.“, v 
souladu s Usnesením Rady MČ č. 0884/17-R z jednání č. 42 ze dne 19. 6. 2018 a čl. I. 

odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění termín dokončení Díla. 

2. Ke změně termínu dokončení plnění Díla dochází v důsledku nutnosti zajištění záboru 
chodníku, které bylo vydáno dne 1. 8. 2018. Nutnost zajištění záboru nebyla v projektové 
dokumentaci ani jejích přílohách zadavatelem/ projektantem uvedena.  

3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k prodloužení doby plnění o 15 dní, proto 
se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého Díla tak, že se stávající text čl. 3. 
odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto    
termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště       do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti  
                                                                     Smlouvy, 
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Termín zahájení plnění    neprodleně po předání staveniště,  
nejpozději do 3 pracovních dnů po 
předání staveniště. 

 
Termín dokončení stavebních prací a předání Díla  do 30. 9. 2018 
 
Termín dokončení Díla dle odst. 3.1 je stanoven za podmínky poskytnutí součinnosti 
objednatele v dohodnutém rozsahu dle této smlouvy.“ 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti. 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách 
městské části Praha 7. 

6. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování 
určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před 
uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti.  

 
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od 
podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném 
uveřejnění v registru smluv informovat. 

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

10. Dodatek č. 1se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

V Praze dne 14. 9. 2018                V Praze dne 14. 9. 2018 
 

Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
     

…………………………..              ….…..…………………… 
Městská část Praha 7            Sportovní podlahy Zlín s.r.o. 
Pavel Vyhnánek M.A.,                                                          Marek Bainar 
místostarosta MČ Praha 7      jednatel společnosti        


