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Dohoda o narovnání
uzavřená dle ust. § 1903 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Husák Invest Management, s.r.o.

č.p. 347, 664 54 Těšany

Mgr. Janem Husákem
03782875

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86769

(dále také jen zhotovitel a společně s klientem také jen smluvní strany)

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Mgr. Milan Lúčka, starosta
002 84 891
CZ699001303

(dále také jen klient a společně se zhotovitelem také jen smluvní strany)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupena

IC:

Objednatel:
Sídlo
Zastoupený:
IC:
DIČ:

ČI. 1

1. Mezi stranami není sporné, že dne 12.12.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo ě. 10/2017 —

HIM s.r.o. na realizaci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o

umístění projektu s názvem „ZOO Hodonín - zachování a zatraktivnění projektů

přírodního dědictví44 jako stavby a zařízení, ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. e) zák. č.
183/2006 Sb. (dále také jen SOD).

2. V průběhu realizace díla vznikl požadavek na vypracování „Dokumentace pro ohlášení

záměru bouracích prací44 v místě nově plánované výstavby v areálu zoologické zahrady.

Tento požadavek a jeho specifikace byla formulována na základě konzultace se

stavebním úřadem na místě stavby. Z uvedeného důvodu nebyly projekční práce a

inženýrské činnosti spojené s odstraněním staveb součástí nabídky SOD na zpracování

DUR.

3. V předchozím bodě uvedené dodatečné práce spočívají v následujících položkách:

Cena vč. DPHDPHCena bez DPHNázev

36 300,00 7 623,00 43 923,00

8 000,00 1 680,00 9 680,00

44 300,00 9 303,00 53 603,00

Odstranění staveb + Vodafon

IČ odstranění staveb
Celková cena dodatečných prací

4. Shora uvedené dodatečné práce byly provedeny, aniž by mezi stranami byl uzavřen

dodatek upravující provedení a zaplacení dodatečných prací. Tím vznikl mezi smluvními

stranami spor o oprávněnosti úhrady dodatečných prací ve výši 53.603,- Kč. Touto

Dohodou o narovnání se smluvní strany dohodly odstranit shora uvedený spor.

5. Klient i zhotovitel shodně prohlašují, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a klientem

řádně převzato dne 19.3.2018, a to včetně dodatečných prací ve výši 53.603,- Kč.
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Smluvní strany se dále dohodly, že klient uhradí zhotoviteli za provedené dodatečné

práce specifikované v čl. I. odst. 3 této dohody částku ve výši 53.603,- Kč, na základě

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, daňový doklad bude splatný 14 dnů ode

dne data vystavení.

6. Smluvní strany shodně konstatují, že po uhrazení částky ve výši 53.603,- Kč budou

veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze SoD specifikované v čl. I.

odst. 1 této dohody zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě

navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každý z účastníků

jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému

účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

Čl. 2

1. Tato dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po

dvou.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly,

že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek, což potvrzují svým vlastnoručním podpisem.

3. Změna této dohody je možná pouze písemnou formou po vzájemné dohodě účastníků ve

formě řádně očíslovaných a podepsaných dodatků.

4. Vztahy mezi účastníky výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

6. Dohoda bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

7. Ostatní ujednání SOD zůstávají touto dohodou nezměněny.

25. 06, 201825. 06. 2018 V Hodoníně dneV Hodoníně dne

ZhotoKlient:

RazítkRazítko

Mgr. Jan Husák

jednatel

Mgr. Milan Lúčka

starosta


