
Evidenèní Qbjednatele:è.20 18 S O Evidenèní Zhotovitele:

E~ MÌSTO
HLINSKO

12

Dodatek È. 2
ke

Smlouvì o dílo ze dne 16.4. 2018
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Mìsto Hlinsko
adresa: Podìbradovo námìstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krèilem, DiS. - starostou mìsta
Zástupci oprávnìní
jednat ve vìcech technických: Ing. Jaroslav Dvoøák, vedoucí 01MM

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - 01MM

tel. 608 667 808
iÈo: 00270059
DIÈ: CZ00270059
daòový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Komerèní banka, a.s.
è. úètu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel INSTAV Hlinsko a.s.
adresa: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstøíku krajského soudu v Hradci Královì, oddíl B, vložka 2631
zastoupený: Ing. Vladislav Kropáèek, pøedseda pøedstavenstva
Zástupce oprávnìný
jednat ve vìcech technických: Luboš Mužík, èlen pøedstavenstva
Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáèek, pøedseda pøedstavenstva
iÈ: 25264959
DIÈ: CZ25284959
daòový režim: plátce DPH
bankovní spojeni: Komerèní banka a.s.
è. úètu: 78-81 37880287/01 00

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek è.2 ke smlouvì o dílo ze dne 16.4. 2018 tohoto znìní:

Název projektu: ‚Rekonstrukce ulice místní èásti BlatnoU
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A. V èlánku II. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì 2.1 a novì zní:
2.1. Doba plnìní se mìní dle následujících bodu:
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v tìchto terminech:
2.1.1. Pøedpokládaný termín zahájeni provádìni: 21. srpna 2018
2.1.2. Rádné ukonèení a pøedání díla: 29. øíjna 2018

B. V èlánku IV. shora uvedené smlouvy se mìní text v bodì
4.1. Cena díla uvedeného v èlánku I. této smlouvy èiní
4.1.1. Dodateèné práce
4.1.2. Cena dila zahrnujicí ceny uvedené v èláncích 4.1. a 4.1.1..
4.2. Daò z pøidané hodnoty v základní sazbì 21 %
èiní z ceny uvedené v èlánku 4.1.2. èástku
4.3. Celková cena díla
vèetnì rozpoètové rezervy a DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva ne
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a úèinnost dnem podpisu obìmi smluvními stranami‘
2. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska ‚ dne 24.9.2018 pod è. Usneseni 871201815
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvì vyhotovení.
4. Nedílnou souèásti tohoto dodatku je následující pøiloha:

Pøíloha è. 1 — Položkový rozpoèet dodateèných prací

V Hlinsku dne 2. 10. 2018

449.
4a Objednatele

Miroslav Krèil, DiS.,
Starosta mìsta

V Hlinsku dne 2. 10. 2018

za Zhotovitele
Ing. Vladislav Kropáèek
pøedseda pøedstavens a

bj.‘ D16 GZ2~U“U ~

~È: ~ ~

p

Název projektu: ‚Rekonstrukce ulice rnistni èásti Blatn&

4. a novì zni:
5 823 962,20 Kè bez DPH

205 705,87 Kè bez DPH
6 029 668,07 Kè bez DPH

1 266 230,29 Kè

,36 Kè vèetnì DPH
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 5110-18-019

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Objednatel: IČ: 00270059

Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

INSTAV Hlinsko a.s.

DI PROJEKT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou 
ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 
další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

205 705,87

205 705,87

205 705,87 43 198,23

248 904,10
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 5110-18-019

Stavba: Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Objednatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

01 SO 101  Komunikace - vícepráce

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

205 705,87 248 904,10

205 705,87 248 904,10

205 705,87 248 904,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt: 01 - SO 101  Komunikace - vícepráce

JKSO: CC-CZ:

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Objednatel: IČ: 00270059

Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ: 25284959

DIČ: CZ25284959

Projektant: IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

INSTAV Hlinsko a.s.

DI PROJEKT s.r.o.

205 705,87

205 705,87

205 705,87 43 198,23

248 904,10
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt: 01 - SO 101  Komunikace - vícepráce

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Objednatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

205 705,87

98 100,00

107 605,87

9 282,00

57 157,48

33 822,66

7 343,73

205 705,87
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v místí části Blatno

Objekt: 01 - SO 101  Komunikace - vícepráce

Místo: Blatno Datum: 5. 3. 2018

Objednatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

8 - Trubní vedení
1 K 871315R01 18,000

2 K 871375R02 Oprava dešťové kanalizace DN 300 20,000

3 K 877315R03 kus 1,000

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 K 339921132 6,000 533,00

5 M 5922840R kus 36,000 169,00

    5 - Komunikace pozemní

6 K 564851111 m2 28,000 82,00

7 K 567122114 m2 14,000 265,00

8 K 571908111 m2 130,000 346,00

9 K 596211211 m2 14,000 195,00

10 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 14,280 241,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 K 916131213 42,000 235,00

J.cena [CZK]

205 705,87

98 100,00
Dopojení dešťových přípojek DN150 m 2 200,00 39 600,00

m 2 500,00 50 000,00

Dodávka a montáž zpětné klapky na potrubí DN 
150 u č.p. 186

8 500,00 8 500,00

107 605,87

9 282,00

Osazování betonových palisád do betonového 
základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 3 198,00

palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 
11x11x60 cm

6 084,00

57 157,48
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

2 296,00

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

3 710,00

Kryt vymývaným dekoračním kamenivem 
(kačírkem) tl 200 mm

44 980,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy pře

2 730,00

3 441,48

33 822,66

Osazení silničního obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 9 870,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

12 M 592174650 kus 22,440 84,00

13 M 592174950 kus 20,400 84,00

14 K 916231213 65,000 210,00

15 M 592173040 kus 132,600 24,00

16 K 916991121 m3 1,548

    998 - Přesun hmot

17 K 998225111 81,597 90,00

obrubník betonový silniční vibrolisovaný 
100x15x25 cm

1 884,96

obrubník betonový silniční nájezdový 
100x15x15 cm

1 713,60

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 13 650,00

obrubník betonový zahradní přírodní šedá 
50x5x20 cm

3 182,40

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

2 275,00 3 521,70

7 343,73

Přesun hmot pro komunikace s krytem z 
kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

t 7 343,73


