
DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/048 
 s názvem „Nová radnice pro Prahu 7 – Dodávka projektové dokumentace“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

objednatel:  městská část Praha 7  

zastoupená:  Mgr. Jan Čižinský, starosta 

IČO:    00063754 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:   

e-mail:    

telefon:   

                   

 

(dále jako „objednatel“) 

 

zhotovitel:  Atelier bod architekti s.r.o. 

se sídlem:   Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupený:  Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka,  

                                   Ing. arch. Jáchym Svoboda 

IČO:    045 98 261 

DIČ:    CZ04598261 

bankovní spojení:  Fio banka a.s. 

číslo účtu:    

e-mail:    

telefon:   

 

(dále jako „zhotovitel“) 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/048 (dále jen „Smlouva“) je uzavřen na 
základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0805/18-R z jednání č. 75 ze dne 16. 11. 
2018 

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/048, která byla 
uzavřena dne 25. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“), v návaznosti na soutěž o návrh s názvem 
„NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 - ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 
REKONSTRUKCE“, v souladu s výzvou objednatele ze dne 30. 6. 2016 a nabídkou 
zhotovitele ze dne 15. 7. 2016, v souladu s Usnesením Rady MČ č. usnesení 0781/16-R 
z jednání č. 53 ze dne 10. 8. 2016 a č. usnesení 0798/16-R z jednání č. 54 ze dne 16. 8. 
2016 a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto 
Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a 
termín dokončení Díla. 

1. Ke změně rozsahu závazku ze Smlouvy dochází z důvodu: 
 

2. a) změny rozsahu autorského dozoru, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemá vliv na celkovou 
povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku dle 
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Smlouvy. V průběhu provádění díla došlo k prodloužení termínu dokončení díla o 11 
měsíců z důvodu změny v provádění stavebních prací. Celková hodnota změny závazku 
ze Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/048 provedená Dodatkem č. 1 nepřekročí 30 % původní 
hodnoty závazku.  

 b) změny termínu plnění díla, ke které dochází v důsledku skutečností, které vyplynuly 
z průběhu realizace díla, kdy došlo ke změnám v rozsahu stavebních prací a 
k prodloužení termínu dokončení stavby o 11 měsíců. Dle Smlouvy o dílo č. 
2016/OIVZ/048 dle čl. II odst.1d) Zadavatel požadoval výkon autorského dozor nejen po 
dobu výstavby, ale i v průběhu přejímacího řízení dokončené stavby a to do cca tří 
měsíců po kolaudaci stavby, dochází tímto Dodatkem č. 1 k prodloužení poskytování 
autorského dozoru o 14 měsíců tj. do 17. 1. 2020. Autorský dozor je poskytován od 
prvního kontrolního dne na stavbě, který proběhl dne 17. 10. 2017. 

3. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku v čl. II. mění a doplňuje odst. 1. 
písm. d) následujícím způsobem: 

„d)  VI. etapa – výkon autorského dozoru – po celou dobu realizace stavby. 
Předpokládaná doba trvání stavebních prací – je celkem 27 měsíců. Výkon 
autorského dozoru bude upřesněn na základě pokynů objednatele, který ve výzvě 
uvede podmínky výkonu autorského dozoru; v rámci této etapy poskytne zhotovitel 
také součinnost s uvedením stavby do provozu – od zahájení přejímacího řízení 
dokončené stavby do tří měsíců po kolaudaci stavby, tj. do 17. 1. 2020.“ 

 
V důsledku změny termínu dokončení díla dle Dodatku č. 1 dochází k aktualizaci přílohy 
č. 7 Smlouvy Harmonogram projektu. Aktualizovaný Harmonogram, který tvoří přílohu č. 
7a Smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1. 

 

4. V čl. IV. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje text odst. 1 následujícím způsobem: 
“1 a) Celková cena za dílo dle čl. I. odst. 1. písm. a) – j) této Smlouvy byla dohodnuta 

jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla a činila celkem 12 890 000 Kč (slovy dvanáct miliónů osm set 
devadesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 15 596 900 Kč (slovy patnáct miliónů 
pět set devadesát šest tisíc korun českých) včetně DPH.   

   b) Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. II odst. 1. písm. 
d) Smlouvy se  mění, zvyšuje se o 667 692,34 Kč (slovy šest set šedesát sedm 
tisíc šest set devadesát dvě koruny české a třicet čtyři haléřů) bez DPH, tj. o 
807 907,75 Kč (slovy osm set sedm tisíc devět set sedm korun českých a 
sedmdesát pět haléřů) s DPH. Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 se zvyšuje a činí 13 557 692,34 Kč (slovy třináct milionů pět set 
padesát sedm tisíc šest set devadesát dvě koruny české a třicet čtyři haléřů) bez 
DPH při sazbě 21% DPH 16 404 807,73 Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta čtyři 
tisíc osm set sedm korun českých sedmdesát tři haléře) včetně DPH. Tato cena je 
v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 a 
č.2a Smlouvy. 

  c) Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.  Cena za dílo dle čl. I. odst. 
1. písm. a) – g) této Smlouvy činí tedy celkem 12 250 000 Kč (slovy dvanáct 
miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých), bez DPH, tj. 14 822 500 Kč (slovy 
čtrnáct miliónů osm set dvacet dva tisíc korun českých) včetně DPH“. 

5. Dále se v čl. IV. Cena díla Smlouvy mění a doplňuje text odst. 2 následujícím 
způsobem: 
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„5. Cena za dílo dle čl. I. odst. 1. písm. h) – j) této Smlouvy byla dohodnuta ve výši 
1 287 692,34 Kč (slovy jeden milion dvě stě osmdesát sedm tisíc šest set devadesát 
dva korun českých a třicet čtyři haléřů) bez DPH, tj. 1 558 107,73 Kč (slovy jeden 
milion pět set padesát osm tisíc sto sedm korun českých a sedmdesát tři haléřů) 
včetně DPH, s tím, že pro účely fakturace sjednávají smluvní strany hodinovou sazbu 
ve výši 850 Kč/hod. (slovy osm set padesát korun českých za hodinu) bez DPH, tj. 
1028,5 Kč/hod. (slovy tisíc dvacet osm a 50/100 korun českých) včetně DPH, 
předpokládaný výkon autorského dozoru je maximálně 56 hodin měsíčně. 
Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny a hodinové sazby dle tohoto odstavce 
Smlouvy jsou i veškeré další náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem při 
uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru a poskytování dalších služeb dle 
čl. I. odst. 1. písm. h) – j) této Smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, 
poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, využívání osobního vozidla a jiné 
dopravné, náhrady za ztrátu času na cestě apod.“ 

 
V důsledku změny termínu dokončení stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází 
k aktualizaci přílohy č. 2 Smlouvy Cenová nabídka. Aktualizovaná Cenová nabídka, která 
tvoří přílohu č. 2a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. 

 
6. V čl. XIV. se mění a doplňuje odst. č. 8 a nově zní takto:  

„8.  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídky, Zadávací dokumentace 
Příloha č. 2 Cenová nabídka  
Příloha č. 3 Plná moc pro zhotovitele 
Příloha č. 4 Údaje z registru plátců DPH 
Příloha č. 5   Výpis z Obchodního rejstříku 
Příloha č. 6   Projektový tým a Subdodavatelé 
Příloha č. 7   Harmonogram projektu 
Příloha č. 2a Aktualizovaná cenová nabídka  
Příloha č. 7a  Aktualizovaný harmonogram projektu “. 
 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti. 

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách 
městské části Praha 7. 

9. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování 
určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR tzv. zpracování před 
uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti.  

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 ihned po 
podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění 
v registru smluv informovat.  

12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
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Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

13. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

14. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 2a Aktualizovaná cenová nabídka  
Příloha č. 7a  Aktualizovaný harmonogram projektu. 
 
 
 

V Praze, dne 16. 11. 2018     V Praze, dne 16. 11. 2018 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

        Atelier bod architekti s.r.o. 

 

        

…………………………      ………………………………………. 

 městská část Praha 7      Ing. arch. Vojtěch Sosna – jednatel 
 
 Mgr. Jan Čižinský       

 starosta  
       …………………………................... 
         Ing. arch. Jakub Straka – jednatel 
 
            
            
       ………………………………………. 
              Ing. arch. Jáchym Svoboda - jednatel      


