
 

DODATEK č. 3 

ke 

 

SMLOUVĚ O DÍLO  

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku  
č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel : Městys STAŘEČ   

 Jakubské náměstí 50 

                                                       675 22 Stařeč 

Statutární zástupce  Čestmír LINHART, starosta městyse    

IČ    00290491     
Bankovní spojení   1522548369/800 
Telefon    723 030 654     
E-mail    podatelna@mestys-starec.eu 
 
  
Zhotovitel  Josef PEJCHAL  
  Brněnská 21, 674 01  Třebíč 
Statutární zástupce  Josef Pejchal 
IČ                                                         130 74 661     
Bankovní spojení   
Tel    777 760 750   
E-mail   josef@pejchal.cz 
 

 
 
Preambule :  
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 82/2012 Sb. Občanského zákoníku ve 
znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy 
vztahujícími se k provádění staveb. 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby: 

 

„Hasičská zbrojnice Stařeč, p.č. 173/1, kú. Stařeč“ 
 
 
 
Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 20. 7. 2017. 



  

 
III. Cena prací 

 
 

,

OZ č.3 [Kč bez DPH ] DPH 21% [Kč vč. DPH ]

Výchozí cena: 5 210 791,73     1 094 266,26     6 305 057,99     

Méně práce: 38 670,00 -          8 120,70 -            46 790,70 -          

Vícepráce -                        -                        -                        

Celkem po OZ č.3 5 172 121,73     1 086 145,56     6 258 267,29     

OZ č.4 [Kč bez DPH ] DPH 21% [Kč vč. DPH ]

Výchozí cena: 5 172 121,73     1 086 145,56     6 258 267,29     

Méně práce: -                        -                        -                        

Vícepráce 44 606,50           9 367,37             53 973,87           

Celkem po OZ č.3 5 216 728,23     1 095 512,93     6 312 241,16     

OZ č.5 [Kč bez DPH ] DPH 21% [Kč vč. DPH ]

Výchozí cena: 5 216 728,23     1 095 512,93     6 312 241,16     

Méně práce: 617 426,98 -       129 659,67 -       747 086,65 -       

Vícepráce 1 032 403,29     216 804,69        1 249 207,98     

Celkem po OZ č.3 5 631 704,54     1 182 657,95     6 814 362,49     

Výsledná cena po OZ č.3, č.4, č.5

5 631 704,54     1 182 657,95     6 814 362,49      
 
 
 
 

Přílohy :  Změnový list č 

  Oznámení změny 

  Položkový rozpočet   
 
Ostatní smluvní ujednání se nemění. 
 
 
 
 
Ve Starči, dne 30.11.2018    
 
 
 
 
 
……….....................….........…………. …………………………………… 
 
                za objednatele                za zhotovitele 
 
 
 


