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1~
Dodatek è. 3

ke
Smlouvì o dílo ze dne 1. 2. 2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Mìsto Hlinsko
adresa: Podìbradovo námìstí 1, 53923 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krèilem, DiS. - starostou mìsta
Zástupci oprávnìní
jednat ve vìcech technických:

Kontaktní osoba:

iÈo:
DIÈ: CZ00270059
daòový režim: plátce DPH
bankovní spojení: as.
è. úètu:
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Libor Jindøichovský
adresa: Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstøíku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A,vložka 17957
zastoupený: Liborem Jindøichovským, majitelem spoleènosti
Zástupce oprávnìný
jednat ve vìcech technických: Libor Jindøichovský
Kontaktní osoba: Libor Jindøichovský
lÈ: 69117900
DIÈ: CZ7307263491
daòový režim: plátce DPH
bankovní spojeni:
è. úètu:

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek è. 3 ke smlouvì o dílo ze dne 1.2. 2018 tohoto znìní:
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A. V èlánku I. shora uvedené smlouvy se mìní v bodì 1.4. položkového rozpoètu
následující rozpoètové položky — 1, 3, 7 a 8. Duvodem je zmìna materiálu nebo
technického provedeni jednotlivých komponentù s ohledem na kvalitu, životnost a bezpeènost
daných komponentù — viz pøiložené zdùvodnìní subdodavatelské firmy Minimalistic s. r. o
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IÈO 03055159— Dodatek ke zmìnám materiálù a kování.
Dodatek a s tim spojenì zmìny jsou plnì v souladu s Metodickým pokynem pro oblast
zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, konkrétnì s bodem 9.2.1 daného
Metodického pokynu. Dané zmìny nejsou podstatné a tudíž:
a) neumožòují úèast jiných dodavatelù a ani neovlivòují výbìr dodavatelù v pùvodním

výbìrovém øízení
b) nemìní ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospìch vybraného dodavatele
c) nevedou k významnému rozšíøeni rozsahu plnìni veøejné zakázky

B. V ostatním se shora uvedená smlouva nemìní.

C. Ostatní ujednání
1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obìma smluvními stranami a v úèinnost

dnem zveøejnìní v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ÈR.
2. Tento dodatek byl schválen Radou mìsta Hlinska, dne 26. 11. 2018 pod è. Usnesení

105/2018/14.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve ètyøech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží dvì vyhotovení.

Hlinsko dn Hlinsko dne 1712. 2018

-. . - - Za Zhotovitele
. - Libor Jindøichovský

. - - majitel spoleènosti

STA VEBNI FIRMA
Libor jindøichQiiskú m

- _

Jurirnannova 911 i39 01 Hsnsko
:ekjax: 469 312 W obq~ 6C2 i0~ F75

Pøíloha: Dodatek ke zmìnám materiálù a kování

..
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