DODATElv( ¢. 1
KE SMLOUVE O DILO
ze dne 10.9.2018

Akce: Sanace opérné zdi pod komunikaci v ul. Na Bahné

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jako ,ob&ansky zakonik")
v platném znéni.:

I. Smluvni strany

Objednatel

Nazev: Obec Rozdrojovice

Sidlo: Na Dédiné 7, 664 34 Rozdrojovice
Doruc¢ovaci adresa: Na Dédiné 7, 664 34 Rozdrojovice
Zastoupeny: Ing. Danielem Straskym, starostou obce
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo ugtu: 1352264/0100

IC: 00282499

DIC:

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vioZka
265783
(dale jen ,objednatel)

a
Zhotovitel

Nazev: BV-Dex, s.r.o.

Sidlo: Vranovska 21, 614 00 Brno
Dorucovaci adresa Vranovska 21, 614 00 Brno
Zastoupeny: Janem Bure$em, jednatelem
Bankovni spojeni:

Cislo uétu: 4200581127/6800

IC: 26926938

DIC: CZ26926938

Telefon/Fax: 602 553 882

E-mail: Jan.bures@bv-dex.cz.

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. VloZka
46038, oddil C
(dale jen ,zhotovitel”)

Smluvni strany se dohodly na této, zméné

lll. Misto a doba pInéni

Doba plnéni pro provedeni dila se na zakladé oznameni objednatele, které je pfilohou tohoto dodatku,
prerusuje do doby rozhodnuti o novém rozsahu praci, pfedpoklad jaro 2019




V. Cena a platebni podminky

C1.5.4. smlouvy o dilo se méni takto:
Zhotovitel vyfakturuje ke dni pferu$eni praci ¢astku skute¢né prostavénou

Tj. 440 991,60 ,-K& bez DPH

V. Ostatni ujednani

Dolozka dle § 41 zakona €. 128/200 Sb., o obcich (obecni zfizeni) Uzavieni tohoto dodatku smlouvy o
dilo, bylo schvéaleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesenim &.15 na 2. schtizi, konané dne
18.12.2018

Ostatni body SoD zistavaji nezménény.

Prilohy:

Oznameni o pferuseni praci.
Vyjadreni statika

Zapis z kontrolni prohlidky

V Rozdrojovicich dne: 18.12.2018 V Brné dne: 18.12.2018
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By-Dex. S.r.0., Vranglskd 41, 614 00 BRNO
JG0..26826838/B1¢-(c2 2e02a093

Obec Rozdrojovice BV-Dex, s.r.o.
Zastoupena Ing. Danielem Straskym Zastoupen Janem Bure$em, jednatelem
starostou obce jednatelem spole¢nosti



Obec Rozdrojovice

posta Kufim, okres Brno — venkov tel. 546220997 .fax. 546212444
Na Dédiné 7 664 34 Rozdrojovice e-mail .
BV-Dex s.r.0.
Vranovska 21
614 00 Brno
Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyrizuje V Rozdrojovicich dne
Strasky 20.11.2018

Véc: sanace opérné zdi v ul.Bahno, Rozdrojovice

Oznamujeme vam, Ze v ramci vasi dodavky stavebnich praci specifikované ve smlouvé o dilo ze
dne 10.9.2018 budou provedeny pouze pilife P1, P2,P3 a P4 a dale sanace 4 kusi trhlin
pfibetonovanim dle uréeni na misté. Zadné dalgi prace nebudou v sougasné dobé dale provadény,
stavba bude az do odvolani pferusena.

Dlvodem jsou neshody o rozsahu praci s vlastnikem sousedniho pozemku p.&. 420 k.u.
Rozdrojovice. Prace budou pokracovat az po pisemné dohodé s vlastnikem. VVzhledem ke
klimatickym podminkam je predpoklad pokra¢ovani jaro 2019. O dal$im postupu budete
informovani, v nejbliz8i dobé pfipravime navrh dodatku k uzaviené SOD.

S pozdravem

Ihg. Strasky/Daniel
starosta/”




SANACE OPERNE ZDI NA BAHNE V ROZDROJOVICICH

Statické vyjadreni na zakladé kontroly stavby

Dne 22. 11. 2018 jsem proved| autorsky dozor na stavbé ,Sanace opérné zdi na Bahné&".

v

Jsou provedeny zakladové patky pod 4 pilife a z nich vychazejici vazana vyztuz drika.

Jsou provedeny vlepované hacky do stavajici zdi v misté pilift i ve vSech mistech lokalni
sanace trhlin ve zdi.

VSe provedeno dle projektu.

Navrzené sanace zdi musi pokra¢ovat a co nejdrive ji dokondit s ohledem na pocasi a

spravné technologické postupy.

Dale bylo zjisténo:

Po vyhloubeni z&kladl pro opérné pilife bylo shledano, Ze pod stavajici zdi nejsou
dostate¢né zéklady, nicméné na funkénost nové budovanych pilifd to nebude mit vliv.

V misté prvniho pilite bylo zji§téno pronikani povrchové vody od silnice, je nezbytné
provést opravu destové kanalizace, ze které voda pravdépodobné unika.

PFi odebrani betonové kryci omitky ze stavajici zdi bylo shledano znaéné
zvétrani nosného materialu. Proto je nezbytné sanaéni prace spocivajici v naneseni
opravné omitky zastavit, a to do doby vypracovani nové projektové dokumentace.

Prace na podpérnych pilifich a pfibetonovavanych deskéach je nezbytné dokongit.

Je nezbytné provést dalsi priizkum a vyhotovit PD FeSici sanaci zvétralé ¢asti opérné
zdi

Sanaéni prace na opravé plotu je vhodné prerusit do doby nové PD z divodu
uSetieni ¢asti financi

Vypracoval:

Ing. Marek Dostal
projektant sanace zdi na Bahné




Zapis z kontrolni prohlidky

realizované na zdkladé Dohody o opravé zdi stojici na pozemku parc. €. 420 k.U. Rozdrojovice

|
|
Z4pis z prohlidky rozpracované stavby ,Sanace opérné zdi pod komunikaci v ul. Na Bahné” ‘[
|
|

uzavienou mezi p. Nadézdou Macudovou a Obci Rozdrojovice dne 5.9.2018

Pfi prohlidce rozpracované stavby 22.11.2018 za pfitomnosti manzel(t Ma¢udovych byly shledany
nasledujici skutecnosti a dohodnut nésledujici postup:

V Rozdrojovicich dne 22.11.2018

...........................................................

Majitel pozemku p.¢. 420 k.U. Rozdrojovice p. NadéZda Macudva prohlasuje, Ze opérna zed'
podpirajici silnici, ¢aste¢né postavena na pozemku v jejim vlastnictvi je ve vlastnictvi obce
Rozdrojovice a byla postavena kolem roku 1950.

Plot postaveny na opérné zdi je ve vlastnictvi p. Nadézdy Macudové.

P. Madudové poZaduje opravu celé ¢asti poskozené zvétralé zdi a rovnéZ opravu naklonéné
C¢asti zdéného plotu.

Ucastnici se dohodli na nutnosti vypracovat novou projektovou dokumentaci fe$ici opravu
zvétralé ¢asti opérné zdi.

U&astnici se rovnéZ dohodli na nutnosti geodetického zamé¥enf celé zdi za G¢elem
jednoznacného stanoveni majetkové hranice.

Bylo dohodnuto pozastaveni praci na opravé zdéného plotu do doby, nez bude pfedloZena
projektovéd dokumentace.

Prace na opérnych pilifich a pfibetonovanych kapsach budou dokonéeny a bude proveden
uklid stavenisté.

Zborcend st zdéného plotu, pres kterou byl umoznén vstup na pozemek 420 bude
provizorné zajisténa vhodnym materidlem ktery zamezi pfistupu nepovolanych osob.

Dal$i prace budou provedeny po ptedloZeni projektové dokumentace a vypracovani dodatku
k Dohodé o opraveé zdi.

Nadézda Macudova Ing. Hana Tupa TDI Strasky D9 iel, starosta




