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DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO  

UZAVŘENÉ DNE 11. 10. 2017  
 

uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Název:       Město Vítkov 
Sídlo:       náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Osoba oprávněná za objednatele jednat 

ve věcech smluvních:     Ing. Pavel Smolka, starosta města 
ve věcech technických:   
       
ve věcech dotačních:    
  

 
IČ:      00300870  
DIČ:       CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a. s.     
Číslo účtu: 19-1323821/0100    
  

 
Dále jen Objednatel     
a       
       
 
Název:      Společnost kino Vítkov 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
        
Správce:     JAMI – stav, s.r.o. 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829  
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat   
ve věcech smluvních:     , jednatel 
IČ:      27855627 
DIČ:      DIČ: CZ27855627 
Peněžní ústav:     Raiffeisenbank 
Číslo účtu:     2256002201/5500 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u projektu „Stavební úpravy a 

energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.  

 

2. CENA DÍLA 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Cena díla smlouvy se mění takto: 

 

2.1.1 SO 001 

cena dle dodatku č. 5 bez DPH      29 189 213,37 Kč 

cena méněprací bez DPH 2 328 109,49 Kč 

cena dle dodatku č. 6 bez DPH 26 861 103,88 Kč   

 

2.1.2 SO 002 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH   1 257 656,00 Kč  

Cena méněprací bez DPH 25 138,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 6 bez DPH 1 232 518,00 Kč 

 

2.1.3 SO 003    

 cena dle dodatku č. 5 bez DPH 1 142 371,12 Kč  

cena méněprací bez DPH 80 284,00 Kč 

cena dle dodatku č. 6 bez DPH 1 062 087,12 Kč   

 

2.1.4 Cena díla dle dodatku č. 6 celkem 

cena bez DPH    29 155 709,00 Kč    

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

3.2 Smlouva byla schválena Radou města dne 18. 12. 2018 číslo usnesení 150/4. 

 

Ve Vítkově dne 19. 12. 2018 

 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

Přílohy: 
Rozpočet méněprací 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 47 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 19. 12. 2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  8faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: viz. příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny: 
Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečnosti provedená na stavbě 

 
Popis a zdůvodnění změny: 

V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo zjištěno, že některé 

položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr položkového rozpočtu. Toto 

bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem stavby fyzickou kontrolou rozsahu 

plnění a měřením na stavbě samotné. Takto zjištěné méněpráce neměly vliv na řádné dokončení díla 

a ani na snížení kvality nebo technických parametrů. Některé položky byly dle sdělení projektanta 

uvažovány ve větším rozsahu, a to z toho důvodu, že při projektování stavby byly konstrukce skryté. 

Rozhodnutí, zdali konstrukce budou ponechány, opraveny nebo zcela vyměněny, muselo být učiněno 

až v průběhu realizace díla po odkrytí a posouzení jednotlivých konstrukcí. 

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
…………………………………..          

    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 ZA TDS SOUHLASÍM 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 ZA GP SOUHLASÍM 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 47 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: 
Datum:  19. 12. 2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečnosti provedená na stavbě 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo zjištěno, že některé 

položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr položkového rozpočtu. 

Toto bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem stavby fyzickou 

kontrolou rozsahu plnění a měřením na stavbě samotné. Takto zjištěné méněpráce neměly vliv 

na řádné dokončení díla a ani na snížení kvality nebo technických parametrů. Některé položky 

byly dle sdělení projektanta uvažovány ve větším rozsahu, a to z toho důvodu, že při 

projektování stavby byly konstrukce skryté. Rozhodnutí, zdali konstrukce budou ponechány, 

opraveny nebo zcela vyměněny, muselo být učiněno až v průběhu realizace díla po odkrytí a 

posouzení jednotlivých konstrukcí. 

 
 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

2.433.531,49 Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

0 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

- 2.433.531,49 Kč 
  
 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

, stavbyvedoucí 

 
 
Datum:19.12 2018 

 
 

Datum: 19.12 2018 



ROZPOČET
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE VÍTKOVĚ
Objekt: Etapa č.1- dokumentace pro podání žádosti o podporu v OPŽP
Část:  
JKSO: 801 42

Objednatel:MĚSTO VÍTKOV, nám.J.ZAJÍCE č.p.7, VÍTKOV
Zhotovitel: 0
Datum: 15.11.2016

P.
Č.

TV KCN Kód položky Popis MJ
Cena 

jednotková
Množství 
celkem

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 8 7 9
D HSV Práce a dodávky HSV 54 087,65

D 1 Zemní práce 4 500,00

2 K 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1 250,00 3,600 4 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 800,00

17 K PK 41399 Vložky do styčných spar - stropní nosník se zdivem m2 150,00 12,000 1 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 638,15

26 K 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3 600,00 1,500 5 400,00

27 K 011
631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 50,00 1,500 75,00

32 K 011
63244194

Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí - svisle vč.bednění m2 1 500,00 8,160 12 240,00

34 K 011 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 750,00 10,564 7 923,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 149,50

41 K 013 964061321 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 kus 200,00 20,000 4 000,00

50 K 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 250,00 8,280 2 070,00

54 K 013
973031335

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 250,00 24,000 6 000,00

57 K 762 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 50,00 126,800 6 340,00

63 K 013
965049111

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 500,00 7,479 3 739,50

D PSV Práce a dodávky PSV 144 541,55

D 762 Konstrukce tesařské 144 541,55

98 K 762
762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 125,00 126,800 15 850,00

99 M MAT 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 6 000,00 2,173 13 038,00

100 K 762
762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 100,00 58,000 5 800,00

101 M MAT 605110810 řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II m3 6 000,00 1,276 7 656,00

105 K 762 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 500,00 3,577 1 788,25

109 K 762 762841932 Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 m2 500,00 0,490 245,00

111 K 783
783783312 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
m2 50,00 193,036 9 651,80

117 K 762
762713110

Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 125,00 140,000 17 500,00

118 M MAT 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 6 000,00 1,540 9 240,00

119 K 762
762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí-hřebíky, svory, fixační 

prkna
m3 500,00 1,540 770,00

120 K 762
76299

Demontáž poškozených míst a zpětné doplnění z podbíjení  - krov - podbíjení shora m2 100,00 365,470 36 547,00

122 M MAT pc53T Výlez na půdu vel.660x810 mm stávající oprava, výčistění a nový nátěr     D+M ks 5 000,00 1,000 5 000,00

125 K 783
783783312 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
m2 50,00 365,470 18 273,50

126 K 762 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 1 000,00 3,182 3 182,00

Celkem 198 629,20

MNP

Celkem



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem
Celkem za 1 Zemní práce 0,00

31 278381162 Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C -/7,5 m3 5 000,00 0,15 733,00
32 28375714.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 Z m3 1 250,00 0,47 584,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
35 310237251 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 500,00 1,00 500,00
38 310278841 Zazdívka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm m3 5 000,00 1,50 7 500,00
42 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 5 000,00 0,00 1,00
46 317944311 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů vč.dodávky 

profilu I č.10,Ič12,Uč10,L50/50,I12,U50 t 20 000,00 0,09 1 882,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
62 388382 Revize odvodńovacích kanálků nuvnitř budovy m2 100,00 170,00 17 000,00
64 434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení ochrana před stavbou m2 500,00 65,66 32 828,30
65 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 100,00 65,66 6 565,66

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00
68 611422331 Oprava omítek stropů žb.žebr.do 30% pl.- štukových m2 200,00 35,11 7 022,00
69 611423331 Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových m2 200,00 61,37 12 274,00
71 611473112 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 350,00 12,68 4 438,00
75 612423631 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková m2 500,00 35,80 17 900,00
76 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 500,00 7,90 3 948,25
77 612451071 Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou MC m2 25,00 251,72 6 293,11
78 612451111 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod 

hydroizol.sanač.omítku m2 150,00 145,13 21 769,50
80 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 

maltové směsi-srovnání omítek m2 86,74 483,55 41 941,29
81 612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 300,00 168,97 50 689,50
83 612473186 Zapuštěná ochranná lišta do v.1800 mm v omítce m 50,00 29,00 1 450,00
85 612476011 Sanační omítka systém vnitřní m2 550,00 12,70 6 985,00
87 612481111 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 150,00 19,86 2 979,38
88 622471328 Nátěr stěn vnitřních Antigraffiti, slož. 1 - 2 m2 130,00 15,26 1 983,93
89 612424 Přetažení perlinkou m2 150,00 20,40 3 060,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 0,00
97 622471329 Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, slož. 3 - 4 m2 125,00 24,51 3 063,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
115 631571004 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 800,00 10,25 8 198,40
119 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20) na izolaci m3 3 600,00 3,05 10 972,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
120 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 500,00 3,00 1 500,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 0,00
139 943955021 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 50,00 160,96 8 048,01
141 943955191 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 5,00 1 541,46 7 707,31
144 943955821 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 10,00 160,96 1 609,60

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
158 964061131 Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2 kus 500,00 40,00 20 000,00
165 967031733 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm m2 250,00 11,90 2 975,00
167 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 vč.rámu

m2 200,00 2,62 524,40
175 971033541 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 2 500,00 4,71 11 780,00
179 973031324 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 150,00 24,00 3 600,00
194 978011141 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 25,00 62,41 1 560,30
196 978012141 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 % m2 50,00 151,36 7 568,00
197 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 25,00 269,51 6 737,83
198 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 75,00 327,69 24 576,54

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00

MNP

Zbytkový celkem
Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem

MNP

Zbytkový celkem
Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

205 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 200,00 28,38 5 676,28

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,00
210 OST-05 D+M Pamětní deska - bronz ks 25 000,00 1,00 25 000,00

Celkem za OST Ostatní 0,00
212 711212001 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 250,00 14,86 3 715,00
213 711212122 Stěrka hydroizolační  cementem pojená na vlhký 

podklad,odolná proti negativnímu tlaku vody m2 350,00 7,80 2 730,70
214 711482001 Nopová fólie, jednoduchý spoj, svisle včetně dodávky fólie 

nopové a spojovacích prvků m2 250,00 48,30 12 075,00
216 711150016 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x 

modifik.živ.pás s vložkou  skel.tkan m2 300,00 48,30 14 490,00
217 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1 000,00 0,03 26,33

Celkem za 711 Izolace proti vodě 0,00
218 713111121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 100,00 6,86 686,20
219 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 50,00 26,28 1 314,00
220 713131111 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci parotěs m2 75,00 11,04 827,93
221 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 100,00 48,30 4 830,00
223 28375460 Polystyren extrudovaný XPS m3 2 880,00 1,97 5 675,39
224 28375714.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 Z m3 1 440,00 0,83 1 198,51
226 63151406 Deska z minerální plsti  tl. 100 mm m2 200,00 7,00 1 399,52
227 67352326 Fólie 140 gr/m2 speciál parozábrana m2 50,00 12,14 607,15
230 71311 Vnitřní zateplov. systém minerál.deskami tl.60 mm vč.stěrky m2 750,00 11,04 8 279,25
231 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1 000,00 0,27 266,18

Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00
232 713111125 Minerální podhled proscénia lepením ozn MPP m2 200,00 2,62 524,00
248 SPEC 71413 Minerální podhled MPP m2 4 000,00 2,67 10 689,60
249 998714102 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m t 1 000,00 0,04 38,80

Celkem za 714 Izolace akustické a protiotřesové 0,00
250 720-1 Zdravoinstalace+plynoinstalace-viz příoha soub 480 284,00 0,05 22 886,69

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 0,00
251 721173317 Potrubí PVC hrdlové DN 150+kolena-odvětrání m 750,00 4,45 3 333,75
252 998721102 Přesun hmot pro větrání výšky do 12 m t 1 000,00 0,02 15,65

Celkem za 728 Větrání 0,00
253 730-1 Vytápění soub 996 486,00 0,13 125 011,00
254 730-2 Vytápění -demontáže soub 54 890,00 0,01 412,62

Celkem za 730 Ústřední vytápění 0,00
273 762431220 Montáž obložení stěn dřevotřískou tl. do 8 mm m2 500,00 8,17 4 085,00
274 762495000 Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů m2 10,00 8,17 81,70
280 762523104 Položení podlah hoblovaných na sraz z prken m2 250,00 2,41 602,50
281 762523916 Doplnění podlah prkny nehobl. na sraz, pl.nad 8 m2 m2 250,00 8,05 2 012,50
300 605111 Řezivo SM středové tl.4 a 5 cm-fošny jedostr. hoblované m3 7 500,00 0,73 5 490,00
305 60512602 Fošna SM/JDtl.30 mm hoblovaná m3 7 500,00 0,07 493,50
307 61189997 Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B m2 250,00 6,08 1 520,00
309 762-2-VL D+M rámečků z fošen 50/150 mm-výustky VZT pod sedadly ks 300,00 88,00 26 400,00
318 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1 000,00 1,31 1 313,87

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 0,00
319 763133310 SDK podhl zav oc kce D113 GKBI 12,5 mm m2 660,00 5,40 3 564,00

Celkem za 763 Dřevostavby 0,00
321 763122111 SDK stěna předsaz.s izolací tl.40mm W623 jednoduchá kce 

UW,CW 1xGKB tl. 12,5 mm m2 550,00 4,41 2 424,07
325 763124112 SDK stěna předsaz.s itzolací tl. 100mm W626 jedoduchá kce 

UW,CW GKB  tl.12,5 mm m2 1 500,00 82,99 124 485,00
326 76313-VL SDK podhl zav oc kce D113 GKB tl.15+15 mm m2 800,00 2,64 2 112,00
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem

MNP

Zbytkový celkem
Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

331 763133310 SDK podhl zav oc kce D113 GKBI 12,5 mm m2 660,00 5,40 3 564,00
335 76316-VL SDK obklad potrubí VZT GKBI 12,5mm m2 660,00 20,86 13 769,38
336 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 1 000,00 2,28 2 280,23

Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové 0,00
337 76421-1-VL D+M plechová ventilační stříška nad komín TiZn tl.07 

mm,vel.cca 700/700 mm-prolomená ks 5 000,00 1,00 5 000,00
338 764239560 Lem TiZn tl.0,7 mm sloupek komín lávek rš do-850 kus 500,00 8,00 4 000,00
342 764259531 Žlab Ti Zn tl.plechu 0,7 mm, kotlík 4hran kus 500,00 2,00 1 000,00
361 76432-3VL Bezpečnostní háky pro falcov.krytinu z TiZn plechu 

únosnostnháku min.10 kN ks 400,00 8,00 3 200,00
362 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1 000,00 0,07 71,58

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 0,00
378 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 500,00 1,00 500,00
381 766670021 Montáž kliky a štítku kus 250,00 2,00 500,00
388 61160102 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé kus 750,00 1,00 750,00
401 54913713M KOVANI nerez klika a štítky s vložkou a bezpečnost štítkem kus 750,00 5,00 3 750,00
455 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 1,00 167,47 167,47

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 0,00
457 766660719 Osazení větr mříž+vrtání otvoru-5cm  odk.26/Z kus 100,00 3,00 300,00
466 767-kanály D+M revizní dvířka 600/600 mč.024,028-top.kanál ks 2 000,00 4,00 8 000,00
472 767-odk07/Z Oprava stávajících plech.dveří 900/1970 

vč.ocel.zárubní,zámku,nátěr -dle PD a TZ ks 2 000,00 6,00 12 000,00
473 767-odk07a/Z Oprava stávajících plech.dveří 800/1970 

vč.ocel.zárubní,zámku,nátěr -dle PD a TZ ks 2 000,00 6,00 12 000,00
474 767-odk08/Z D+M zábradlí fracouzského okna 1250/1000 

odnímatelné,broušená nerez -dle PD a TZ ks 10 000,00 5,00 50 000,00
484 767-odk22/Z D+M revizní dvířka plechová 600/600 svislá vč. madla a 

nátěrů-dle PD a TZ kpl 2 000,00 1,00 2 000,00
485 767-odk23/Z D+M revizní dvířka plechová 600/600 svislá vč. madla a 

nátěrů-dle PD a TZ kpl 2 000,00 1,00 2 000,00
486 767-odk24/Z D+M ocel.poklop 600/600 pochůzí vč.žeber a rámu 

komplet.provedení-dle PD a TZ kpl 5 000,00 2,00 10 000,00
489 767-odk28/Z D+M zábradlí okna-nízký parap 2630/400 odnímatelné 

,broušená nerez -dle PD a TZ ks 10 000,00 1,00 10 000,00
505 42972762 Mřížka kruhová +čtvercová pr.200+150/150 odk 26Z kus 500,00 3,00 1 500,00
506 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,00 2 235,71 2 235,71

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,00
517 773992001 Výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů měděné 

dilat.pásky-stáv.podlaha m 150,00 16,30 2 445,00
518 773999 Řezání dilatačních spár ve stávajícím terac.povrch m 200,00 16,30 3 260,00
519 998773102 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m t 1 000,00 0,56 559,43

Celkem za 773 Podlahy teracové 0,00
534 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 20,00 5,93 118,60
535 781419705 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 20,00 5,93 118,60
536 781475114 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm m2 500,00 5,93 2 965,00
537 781494511 Plastový profil flex lep ukončovací vč.dodání m 100,00 113,86 11 385,75
539 SPC 597 Keramický obklad vnitřní m2 250,00 6,25 1 561,62
540 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1 000,00 0,48 479,59

Celkem za 781 Obklady keramické 0,00
542 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 200,00 60,94 12 188,38

Celkem za 783 Nátěry 0,00
Celkem za 790 Vnitřní vybavení 0,00

562 794-1 Technologická elektroinstalace soub 162 040,00 0,17 26 915,00

Celkem za 794 Kinotechnika 0,00
564 M21-1 Elektromontáže-viz přílloha soub 5 410 450,00 0,19 1 003 645,00
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově2
SO001 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem

MNP

Zbytkový celkem
Stavba :
Objekt : Stavební úpravy 2.etapa

Celkem za M21 Elektromontáže 0,00
565 M24-1 Vzduchotechnika-zařízení č1+č.2+č.3.1+3.2 viz příloha soub 2 201 757,00 0,04 83 031,80

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00
566 M28-1 Poplachové,zabezpečovací a tísňové systémy viz příloha soub 229 959,00 0,14 32 050,01

Celkem za M28 Poplachovéa zabezpečovací systémy 0,00
567 M36-1 Měření a regulace - viz příloha soub 84 115,00 0,04 3 125,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0,00
Celkem 2 129 480,53
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Zak. č. D1.4-500

Stavba: 

Objekt: 

Část: 30.06.2017

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Cena 

jednotková Výměra Cena celkem

15

Ovládací skříňka osvětlení 
Oceloplechová skříňka s dveřmi,
hl. 150 mm, pro ovládání osvětlení, rozváděč je umístěn na
stěně, 
krytí IP 44, s otočnými ovládači, tlačítky a signálkami. Otočné
ovládače typu VS - 10 pater a tlačítka. 
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE EI 30DP1, POŽÁRNÍ
UZÁVĚR EI 15DP1+S ks 7500,00 2,00 15 000,00      

25 Trubka PVC  pod omítku, typ 1423 m 50,00 10,00 500,00           

26 Trubka PVC, pevnostní P29 bezhalogenová m 60,00 980,00 58 800,00      

27 Trubka PVC  pod omítku, typ 1436 m 50,00 10,00 500,00           

28 Trubka KOPEX pevně, typ 3329, nátěr bílý m 50,00 65,00 3 250,00        

29 Trubka KOPEX pevně, typ 3336, nátěr bílý m 75,00 85,00 6 375,00        

30 Trubka ocelová pevně, typ 6029, nátěr bílý m 100,00 1460,00 146 000,00    

31 Trubka ocelová do podlahy včetně kolena, D 100 m 150,00 30,00 4 500,00        

32 Trubka pevnostní pro prostupy pod základy včetně kolena, D 100 m 200,00 30,00 6 000,00        

34 Krabice odbočná    typ  KO  125 ks 100,00 13,00 1 300,00        

35 Krabice odbočná se svorkovnicí typ  KR 125 ks 100,00 130,00 13 000,00      

36
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, s požární 
odolností 180 minut ks 220,00 208,00 45 760,00      

37
Krabice rozvodná na povrch, se svorkovnicí, do 4mm2, 
bezhalogenová ks 220,00 176,00 38 720,00      

39
Nehořlavá podložka pod vypínače, zásuvky, ovládací skříně - 
interiétrové designované provedení ks 150,00 72,00 10 800,00      

40

Všeobecná nosná konstrukce, upevnění lišt a svítidel, 
elektroinstalačního materiálu, včetně nátěru, OK pro upevnění 
vypínačů   kg 100,00 515,00 51 500,00      

41 Nosná ocelová konstrukce,  do   5 kg, včetně bílého nátěru ks 150,00 400,00 60 000,00      

42 Nosná ocelová konstrukce,  do 50 kg, včetně bílého nátěru ks 750,00 60,00 45 000,00      

43
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/20 mm, těsné 
ukončení na instalačním přístroji m 50,00 22,00 1 100,00        

44
Lišta vkládací bílá, včetně rohů a upevnění, 40/40 mm, těsné 
ukončení na instalačním přístroji m 50,00 35,00 1 750,00        

46 typ  62/50 mm m 300,00 183,00 54 900,00      

48 typ  250/100 mm  m 550,00 4,00 2 200,00        

49
Kabelový kanál požárně odolný EI 30 včetně příslušenství pro
zajištění předepsané požární ochrany m 2000,00 14,00 28 000,00      

66 Kabel CYKY 5Cx50 mm2  pevně m 400,00 18,00 7 200,00        

70
Kabel CXKH-V 3x4-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 70,00 950,00 66 500,00      

71
Kabel CXKH-V 3x25-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 175,00 50,00 8 750,00        

72 Kabel CXKH-R 3x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 50,00 150,00 7 500,00        

73 Kabel CXKH-R 3x2,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 50,00 750,00 37 500,00      

74 Kabel CXKH-R 5x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 50,00 190,00 9 500,00        

75 Kabel CXKH-R 5x2,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 75,00 145,00 10 875,00      

76 Kabel CXKH-R 12x1,5-P60-R,  B2ca,s1,do m 75,00 200,00 15 000,00      

77
Kabel CXKH-V 12x1,5-P60-R, vyhovuje IEC 60 331 po dobu 60
minut,  B2ca,s1,do m 125,00 560,00 70 000,00      

79 Zemn. vodič CYA 4 mm2  pevně m 25,00 30,00 750,00           

80 Zemn. vodič CYA 6 mm2  pevně m 25,00 85,00 2 125,00        

81 Zemn. vodič CYA 10 mm2  pevně m 25,00 60,00 1 500,00        

82 Zemn. vodič CYA 16 mm2  pevně m 30,00 120,00 3 600,00        

83 Zemn. vodič CYA 25 mm2  pevně m 50,00 90,00 4 500,00        

MNP

Zbytkový celkem

Rozpočet - Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ 

Silnoproudá elektrotechnika vč. uzemnění
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Zak. č. D1.4-500

84 Zemn. vodič CYA 50 mm2  pevně m 100,00 50,00 5 000,00        

87 Ochranné pospojování, vodič Cu 6mm2 včetně svorek  m 50,00 32,00 1 600,00        

89 Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý ks 100,00 2,00 200,00           

90
Jednopólový spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, se
signální doutnavkou ks 150,00 2,00 300,00           

92 Střídavý č.6 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý ks 150,00 5,00 750,00           

93 Dvoupólový č.2 spínač pod omítku, velkoplošný, 250V, 10A, bílý ks 150,00 2,00 300,00           

98 Křížový přepínač na omítku,  250V,10A,  bílý, IP 44 ks 150,00 1,00 150,00           

99 Tlačítkový spínač  velkoplošný, 250V, 10A, typ IP 44 B2 (bílá) ks 150,00 1,00 150,00           

102

Dvojitá (dvě vedle sebe v dvojrámečku) zásuvka na nebo pod
omítku, 250V, 10/16A, H2 s ochranou proti přepětí 3.stupeň,
označ. Štítek (12 zásuvek) ks 1000,00 15,00 15 000,00      

105 Svorka pro ochran. posp. Bernard ks 50,00 15,00 750,00           

107
Vačkový spínač 32A v plastové skříni, VS 32 1104 A4 VPO, IP
54, čelní ovládač ks 750,00 2,00 1 500,00        

108 Zásuvka IZ, 1653, 400V, 16A, 3+N+PE ks 250,00 3,00 750,00           

109

Tlačítkový ovládač v plastové skříni T22 1A P čv, IP 54, s krytem
ze skla, s označovacím štítkem Central stop, Total stop,
provedení a symboly dle PBS ks 750,00 1,00 750,00           

110

Tlačítkový ovládač se sgnálkou v plastové skříni T22 2A P črn,
zel IP 54, s krytem ze skla, s označovacím štítkem XXXX,
provedení se symboly ks 750,00 2,00 1 500,00        

111
Dvojtlačítkový ovládač v plastové skříni T22 S2A P, IP 54, s
označovacím štítkem ks 500,00 1,00 500,00           

113 Prostorový regulátor teploty venkovní, 405611130012, IP 65    ks 2000,00 1,00 2 000,00        

115
Kabelová trasa - úložný systém s funkcí při požáru kabelů,
dodávka a montáž, P60-R, certifikace m 20,00 1387,00 27 740,00      

116 Protipožární utěsnění kabelů EI 60  s certifikátem m2 5000,00 7,00 35 000,00      

117
Přípojnicový pás Cu 100/10 na porcelánových podpěrách do zdi
 - zelenožlutý nátěr, v rozvodnici m 3000,00 1,00 3 000,00        

120
Svorkovnice pro ochranné pospojování - ekvipotenciála K12 v
OCEP Z ks 2000,00 3,00 6 000,00        

140

Svítidlo R2:
SVÍTIDLO S RAMENEM, NÁSTĚNNÉ, 2x 100 W, ATYPICKÉ,
DALI stmívatelné, 2 koule, VIZ OBR. Atypická svítidla musí být
doložena předpsanými certifikáty o shodě a zkouškách. ks 5000,00 1,00 5 000,00        

143

Svítidlo S:
Stropní a nástěnné svítidlo, těleso ocelový plech bíle lakovaný,
dekorativní límec chromovaný, mosazný nebo nerezový, stínítko
bílé, ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, zdroj LED 29,2 W,
SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA 1930 lm, CRI min. 80, IP 20

ks 2500,00 5,00 12 500,00      

165
Sekání drážky v podlaze pro uložení trubek, krabic, obnova
povrchu podlahy m 250,00 10,00 2 500,00        

166 Sekání drážek ve zdivu 50/100 mm a zaplnění rýh maltou m 75,00 150,00 11 250,00      

168 Vrtání do stropní desky D15 mm ks 100,00 15,00 1 500,00        

173 Drát AlMgSi  D 8 mm/podpěry včetně úpravy pro zateplení m 200,00 30,00 6 000,00        

174 Trubka nehořlavá, pevnostní P29 m 50,00 85,00 4 250,00        

177 Svorka na potrubí ST ks 100,00 3,00 300,00           

179 Ochranná trubka  včetně držáků ks 300,00 5,00 1 500,00        

181
Pásek FeZn 30x4 mm s připojením na ekvipotenciální přípojnici a
vývod základového zemniče, včetně výkopu a záhozu m 100,00 85,00 8 500,00        

182
Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových v zemi, včetně
ochrany proti korozi ks 100,00 8,00 800,00           

183
Zemnící svorka pro spojení vodičů páskových a kruhových v
zemi, včetně ochrany proti korozi ks 100,00 3,00 300,00           

184 Označovací štítek ks 10,00 5,00 50,00             

188 Zařízení staveniště kpl 10000,00 0,60 6 000,00        

Celkem bez DPH 1 003 645,00
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A.
pol. název cena/jd m/ks cena

1 2 000,00 Kč 4,00 8 000,00 Kč
cena dodávky bez DPH 8 000,00 Kč

1 100,00 Kč 2,00 200,00 Kč
2 50,00 Kč 2,00 100,00 Kč
3 100,00 Kč 1,00 100,00 Kč
6 100,00 Kč 2,00 200,00 Kč

12 20,00 Kč 205,00 4 100,00 Kč
13 30,00 Kč 79,00 2 370,00 Kč
14 40,00 Kč 28,00 1 120,00 Kč
15 50,00 Kč 140,00 7 000,00 Kč
15 25,00 Kč 85,00 2 125,00 Kč

cena dodávky bez DPH 17 315,00 Kč
1 Kabel CYKY 3Cx1,5 nebo ekvivalent (promítací stroje, pracovní osvětlení, blokování ss zdrojů) 20,00 Kč 60,00 1 200,00 Kč

18 Kabel MK 3x0,5 nebo ekvivalent (stereomodulace 35mm strojů) 20,00 Kč 20,00 400,00 Kč
cena dodávky bez DPH 1 600,00 Kč

B. 8 000,00 Kč
C. 17 315,00 Kč
D. 1 600,00 Kč

26 915,00 Kčtechnologická elektroinstalace - cena celkem bez DPH

Pracovní osvětlení
Spínací, spojový a technický materiál
Kabely, šnůry, vodiče

Elektroinstalační lišta 20x20 nebo ekvivalent včetně příslušenství
Elektroinstalační lišta 40x20 nebo ekvivalent včetně příslušenství
Elektroinstalační lišta 40x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství
Elektroinstalační lišta 120x40 nebo ekvivalent včetně příslušenství
Elektroinstalační trubka pro nízkou mechanickou odolnost - (PVC/320N/dia.16 - 1416/1)

Elektroinstalační krabice promítacího stroje (např. 255x205 nebo ekvivalent k montáži na omítku)

Nástěnné kloubové svítidlo s vlastním vypínačem , v případě provedení bez vypínače je nutno příslušný vypínač dodat

zásuvka  dvojnásobná 1F – 16A/230V (montážní a technologické zásuvky v promítárně)
Univerzální elektroinstalační krabice – přístrojová k montáži na omítku (pod dvojnásobné zásuvky)
zásuvka  dvojnásobná 1F – 16A/230V s dětskou pojistkou (technologické zásuvka na podiu)

KINO PANORAMA, VÍTKOV
TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE - VÝKAZ VÝMĚR

Dodávka technologického rozvaděče promítárny R.TP

Zbytkový celkem

MNP



Cena/jedn. [Kč] Jedn. Množství Celkem [Kč]

20,00 m 5,00 100,00

30,00 m 23,00 690,00

50,00 m 5,00 250,00

25,00 m 15,00 375,00

1 415,00
500,00 ks 2,00 1 000,00

1 000,00
20,00 M 23,00 460,00

20,00 M 5,00 100,00

10,00 m 15,00 150,00

710,00
3 125,00Celkem za

18 Trubka ohebná el.instalační D=16

9 LISTA vkládací  18X13  

6 Cu kabel 5JX1,5 

16 zapojení a seřízení servopohonu 3
,

11 trubka oheb. el.inst.  R=16mm (PO) 3
0

9 lišta vkládací s víčkem 20mm 1
5

6 Cu kabel 5Cx1.5 mm2 (PU) 3
8

1 trubka tuhá el.inst.z PVC  R=16mm (VU+PO) 2
0

Výkaz výměr
D.1.4 Měření a regulace
 Elektromontáže

Poř.č. Číslo pol. Popis položky M
n

Zbytkový celkem

MNP



Zakázkové č: Z170003

Zařízení systému elektrické zabezpečovací signal.
G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy ks 2 500,00 Kč 9 22 500,00 Kč
MAS203 MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm ks 100,00 Kč 1 100,00 Kč

Celkem 22 600,00 Kč
C05-M-EZS-060 Zapojení datové linky ks 100,00 Kč 1 100,00 Kč
C05-M-EZS-150 Instalace a zapojení modulu ks 500,00 Kč 9 4 500,00 Kč
C05-M-EZS-220 Instalace a zapojení magnetického kontaktu povrchového ks 250,00 Kč 1 250,00 Kč

Celkem 4 850,00 Kč
1216 PVC trubka  - pr. 16mm m 10,00 Kč 40 400,00 Kč
1232 PVC trubka  - pr. 32mm m 10,00 Kč 20 200,00 Kč

Celkem 600,00 Kč
OEPS.0916 Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 25 mm m 15,00 Kč 40 600,00 Kč
46-068-0581 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl. 3cm a š. 3cm m 50,00 Kč 40 2 000,00 Kč
OEPS.0917 Instalace trubky PVC ohebné pod omítku do 40 mm m 20,00 Kč 20 400,00 Kč
46-068-0582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl. 4cm a š. 4cm m 50,00 Kč 20 1 000,00 Kč

Celkem 4 000,00 Kč
Celkem 32 050,00 Kč

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově
PZTS

Specifikace materiálu č:  SZ170059
Zbytkový celkem

MNP



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 125 011,20

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

3 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 30,00 153,000 4 590,00

4 M 631546050 pouzdro potrubní izolační DN 60/50 mm s Al. folií m 120,00 10,000 1 200,00

5 M 631545320 pouzdro potrubní izolační DN 35/30 mm s Al folií m 60,00 10,000 600,00

6 M 631545310 pouzdro potrubní izolačníDN 28/30 mm s Al folií m 60,00 23,000 1 380,00

98 M 631545310p potrubní pouzdro DN 28460 s povrch. úpravou poz. plechem m 150,00 10,000 1 500,00

7 M 631545100 pouzdro potrubní izolační DN 22/25 mm s Al folií m 50,00 25,000 1 250,00

8 M 283771010 izolace potrubí PE 18 x 9 mm m 10,00 43,000 430,00

9 M 283770940 izolace potrubí PE 15 x 9 mm m 9,00 52,000 468,00

10 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,00 114,180 114,18

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,107023184

14 M 73123p3 přípojení na komín šachtu kus 5 000,00 1,000 5 000,00

15 M 73123p4 kryt komína, šachty kus 1 500,00 1,000 1 500,00

17 M 73123p6 flexibilné hadice pro odvod spalin délky 15 m vč. spojovacích kusů a montážních pomůcek, objímek kus 10 000,00 1,000 10 000,00

18 M 73123p7 montáž odkouření kus 2 000,00 1,000 2 000,00

19 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 1,00 200,161 200,16

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

28 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1,00 59,000 59,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

101 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba do DN 50 kus 500,00 8,000 4 000,00

29 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 200,00 52,000 10 400,00

30 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 225,00 43,000 9 675,00

31 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 275,00 25,000 6 875,00

32 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 425,00 43,000 18 275,00

33 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 575,00 6,000 3 450,00

34 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 1 200,00 10,000 12 000,00

37 K 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 m 100,00 10,000 1 000,00

41 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 10,00 169,000 1 690,00

42 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 10,00 10,000 100,00

43 M 73329p drážky pro rozvody m 125,00 34,000 4 250,00

44 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 1,00 710,050 710,05

D 734 Ústřední vytápění - armatury

54 M 734209114p2 regulátor tlakové diference DN 20 kus 4 000,00 1,000 4 000,00

61 M 734209118p2 regulátor tlakové diference DN 40 kus 6 000,00 1,000 6 000,00

62 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 150,00 2,000 300,00

63 M 734209118p1 vyvažovací ventil DN 50 kus 3 500,00 2,000 7 000,00

85 K 998734202 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m % 1,00 165,214 165,21

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

89 K 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru m2 50,00 5,600 280,00

MNP

Zbytkový celkem

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]

90 K 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 50,00 5,600 280,00

91 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 1,00 89,600 89,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry

92 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m 20,00 153,000 3 060,00

93 K 783617147 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles m2 200,00 5,600 1 120,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 412,50

D PSV Práce a dodávky PSV 412,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 412,50

5 K 731890801 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 1 000,00 0,413 412,50

Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově-vytápění demontáže

Zbytkový celkem

MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství

Náklady soupisu celkem 50 428,44

D PSV Práce a dodávky PSV 50 428,44

D 713 Izolace tepelné 26 094,88

1 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy m2 100,00 13,000 1 300,00

2 M 631545870 izolace potrubí na bází kaučuku tl. 16 mm- přívodní potrubí v objektu m2 1 250,00 2,000 2 500,00

99 M 631545870p izolace potrubí na bází kaučuku tl. 25 mm s povrchovou úpravou pozink. plech - veškeré venkovní rozvody m2 2 000,00 11,000 22 000,00

3 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,00 294,875 294,88

D 751 Vzduchotechnika 0,019598666 24 333,57

93 K 751311096 Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí přes 0,250 m2 kus 250,00 1,000 250,00

94 M 751311096p1 odvodní vyústka ozdobná vel. 600x700 mm - dopřesnit dle požadavku nár. pam. úst. kus 4 500,00 1,000 4 500,00

95 K 751322012 Mtž podlahového difusoru do 200 mm kus 100,00 3,000 300,00

96 M 751322012p1 podlahový difusor DN 150 - 50 m3/hod ,horizontální,s košem kus 1 350,00 3,000 4 050,00

83 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm m 600,00 25,000 15 000,00

71 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1,00 233,567 233,57

Náklady soupisu celkem 24 004,66

D PSV Práce a dodávky PSV 24 004,66

D 751 Vzduchotechnika 0,111060701 24 004,66

73 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 300,00 2,000 600,00

74 M 751344113p1 tlumič hluku DN 250 délky 1 m kus 2 000,00 2,000 4 000,00

48 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm m 500,00 2,000 1 000,00

75 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm m 700,00 7,000 4 900,00

49 K 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 250 m 1 000,00 12,000 12 000,00

76 K 751514662 Mtž  klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm kus 100,00 2,000 200,00

77 M 751514662p1 ruční regulační klapka DN 150 kus 500,00 1,000 500,00

78 M 751514662p2 ruční regulační klapka DN 200 kus 550,00 1,000 550,00

72 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1,00 254,660 254,66

Náklady soupisu celkem 3 652,22

D PSV Práce a dodávky PSV 3 652,22

D 751 Vzduchotechnika 3 652,22

9 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 300,00 3,000 900,00

30 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 100 mm m 300,00 2,000 600,00

18 M 751514662p1 ruční regulační klapka DN 125 kus 500,00 2,000 1 000,00

Stavební úpravy a energetické úspory objektu Kina ve Vítkově-vzduchotechnika

JK1294-1 - Zařízení č.1 MNP

Zbytkový celkem
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PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství

19 M 751514662p2 ruční regulační klapka DN 200 kus 550,00 2,000 1 100,00

20 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1,00 52,215 52,21

Náklady soupisu celkem 4 946,48

D PSV Práce a dodávky PSV 4 946,48

D 751 Vzduchotechnika 4 946,48

15 M 751344113p1 tlumič hluku DN 150 délky 0,5 m kus 100,00 4,000 400,00

17 K 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 250,00 2,000 500,00

22 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 150 mm m 500,00 8,000 4 000,00

28 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 1,00 46,480 46,48

Náklady soupisu celkem 83 031,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 886,83

D PSV Práce a dodávky PSV 22 886,83

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 880,00

6 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 350,00 9,000 3 150,00

18 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 10,00 73,000 730,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 81,52

52 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 1,00 81,522 81,52

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 10 425,60

53 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 250,00 7,500 1 875,00

54 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 300,00 11,000 3 300,00

62 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 20,00 18,500 370,00

64 K 723221304 Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem kus 200,00 3,000 600,00

65 K 723231162
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit 
těžká řada

kus 200,00 3,000 600,00

66 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí  vnitřní závit 
těžká řada

kus 300,00 3,000 900,00

67 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí  vnitřní závit 
těžká řada

kus 400,00 2,000 800,00

68 K 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit 
těžká řada

kus 1 250,00 1,000 1 250,00

70 K 723239106 Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ kus 150,00 1,000 150,00

75 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m % 1,00 580,600 580,60

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 153,70

80 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený-pro výlevku soubor 1 750,00 2,000 3 500,00

93 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 250,00 -1,000 -250,00

99 K 725813141 Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 200,00 12,000 2 400,00

104 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 265 mm

soubor 1 500,00 1,000 1 500,00

111 K 725869218 Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů kus 250,00 2,000 500,00

112 M 2 U-sifon DN 40 kus 200,00 2,000 400,00

114 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 1,00 103,704 103,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 346,00

121 K 783617613 Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm m 20,00 17,300 346,00

MNP

Zbytkový celkem

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ           SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE
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2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ celkem (Kč)
2 762331922 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m m 100,00 14,00 1 400,00
5 762332932 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m 300,00 14,00 4 200,00
9 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I m3 6 000,00 0,21 1 270,08
11 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 500,00 0,20 98,00

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 6 968,08
35 765799VL Montáž bezpečnostn.střešních háků u hřebene vč.dodání kus 400,00 3,00 1 200,00
36 765331662 Větrací mřížka univerzální-okraj střechy m 100,00 86,38 8 638,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 9 838,00
42 21020-1VL Hromosvod na střeš.plášti montáž-viz příloha vč. 

podpěr,vedení,svorek,revize soub 59 570,00 0,14 8 330,00

Celkem za M21 Elektromontáže 8 330,00
Celkem 25 136,08

MNP

Z toho z dodatků

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Stavební práce

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



Zak. č. D1.4-600

Stavba: 

Objekt: 

Část: 30.06.2017

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ
Cena 

jednotková Výměra Cena celkem

Položky jsou jako individuální kalkulace.

-              

1 Hromosvody a uzemnění -              

1

materiál a součásti podle souboru ČSN EN 50 164,
dodávka, montáž včetně mechanismů pro montáž (lešení,
autojeřáb nebo zdvíhací plošiny), upevnění, prostupy, zemní
práce, úklid místa stavby

2
Drát AlMgSi D 8 mm/jímací vedení podpěry včetně podpěr na
ploché střechy s podložkou a úpravy upevnění m 170,00 49,00 8 330,00    

8 330,00Celkem bez DPH

Rozpočet - Výkaz výměr                                                                  st.díl M-21
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU KINA VE 
VÍTKOVĚ 

Silnoproudá elektrotechnika - jímací vedení
Zbytkový celkem

MNP

  Strana 1 / 1



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově1
SO03 Venkovní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ množství celkem (Kč)
3 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 50,00 50,40 2 520,00
4 113107112 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 50,00 50,40 2 520,00
6 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 50,00 31,65 1 582,50

14 174100010 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 500 m m3 250,00 27,98 6 994,53

Celkem za 1 Zemní práce 0,00 13 617,03
28 311321211 Železobeton nadzákladových zdí C 12/15 (B 12,5) m3 3 600,00 1,69 6 075,00
29 311351101 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 200,00 6,25 1 250,00
30 311351102 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 200,00 6,25 1 250,00
31 311351131 Bednění nadzákladových zdí zabudované m2 200,00 6,25 1 250,00
32 311361921 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou 

sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 20 100,00 0,03 603,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 10 428,00
39 625990001 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 20 mm m2 250,00 1,50 375,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,00 375,00
40 564251111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 150,00 32,13 4 820,00

Celkem za 5 Komunikace 0,00 4 820,00
52 632921929 Příplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 50,00 40,69 2 034,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 2 034,50
53 872-1 Kanalizační přípojka-viz přiloha soub 9 776,00 0,45 4 404,75

Celkem za 872 Kanalizační přípojka 0,00 4 404,75
54 876-1 Venkovní kanalizace-viz příloha soub 388 350,00 0,07 27 221,14

Celkem za 876 Venkovní kanalizce 0,00 27 221,14
66 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 200,00 17,11 3 422,21

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 0,00 3 422,21
75 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 20,00 18,37 367,40
76 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10,00 165,33 1 653,30
77 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 630,00 18,37 11 573,10
78 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 20,00 18,37 367,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 961,20
Celkem 80 283,83

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : VÚ,venkov.kanalizace,přípojka kanalizace

Zbytkový celkem

MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Množství

Náklady soupisu celkem 27 221,60

D HSV Práce a dodávky HSV 27 221,60

D 1 Zemní práce 4 000,00

1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 200,00 11,000 2 200,00

2 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 300,00 6,000 1 800,00

D 8 Trubní vedení 13 007,50

20 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 110

m 100,00 11,500 1 150,00

21 M 286113020 trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4 kus 100,00 11,500 1 150,00

22 K 871273121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 125

m 100,00 3,500 350,00

23 M 286113070 trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4 kus 125,00 3,500 437,50

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 160

m 100,00 6,000 600,00

25 M 286113120 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4 kus 200,00 6,000 1 200,00

26 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

m 100,00 1,000 100,00

27 M 286113170 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4 kus 300,00 1,000 300,00

51 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 10,00 15,000 150,00

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,00 7,000 70,00

57 K 894812318 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X kus 7 500,00 1,000 7 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

64 K 935933p.c.
Odvodňovací monolitický betonový žlab staveb.š.150mm a dl.3,5m vč. roštu 
pro zatížení C250 a odtoku DN100

kus 10 000,00 1,000 10 000,00

D 998 Přesun hmot 214,10

65 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 100,00 0,381 38,10

66 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 100,00 1,760 176,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Vítkov Datum:

Zadavatel: Město Vítkov Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ
J.cena 
[CZK]

Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 405,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 405,00

D 8 Trubní vedení 4 405,00

18 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200

m 200,00 0,500 100,00

19 M 286113170 trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4 kus 300,00 1,000 300,00

21 M 286174060 odbočka sedlová DN 300/200 kus 3 000,00 1,000 3 000,00

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 10,00 0,500 5,00

23 K 8923591p.c. Napojení přípojky na stávající stoku kus 1 000,00 1,000 1 000,00
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