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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 2018/OIVZ/018A 
 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

Smluvní strany 
 
objednatel:            městská část Praha 7  
zastoupený:                         Ing. Kamil Vavřinec Mareš., místostarosta MČ Praha 7 
sídlo:             nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
IČO:                                      00063754 
DIČ:                                       CZ00063754 
bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:                                    
telefon:                                   
e-mail:                                                                                                                                                              
 
(dále jako „objednatel“) 
 
zhotovitel:   DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.   
zastoupený:    Josef Pták, jednatel  
sídlo/místo podnikání: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 
IČO:    260 71 584 
DIČ:    CZ26071584 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 12191 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Tábor  
č.ú.:     
tel./fax:                                         
e-mail:               
 
(dále jako „zhotovitel“) 

Tento Dodatek č. 1  ke Smlouvě o dílo č. 2018/OIVZ/018A je uzavřen na základě rozhodnutí 

Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0076/19-R z jednání č. 7 ze dne 5. 2. 2019.  

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.2 Smlouvy o dílo č. 2018/OIVZ/018A, která 
byla uzavřena dne 20. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), na základě veřejné zakázky malého 
rozsahu vyhlášené objednatelem pod názvem „Výměna oken a dveří v obvodových 
stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7“, v souladu s usnesením Rady MČ č. 
0472/18-R z jednání č. 40 ze dne 12. 6. 2018, čl. I. odst. 1.10 Smlouvy a ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným 
způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla. 

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky  
a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla vznesl objednatel dodatečné 
požadavky (viz Příloha 1a - změnové listy č. 1 a 2). Celkový součet hodnot všech 
těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 
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2. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 
s tímto textem: 

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce 
jsou specifikovány ve ZL č. 1 a 2. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ZL č. 1 a 2 
nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“ 

 
V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.4 až 1.15 přečíslují na odstavce 1.5 až 
1.16. 
 

3. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto 
textem:  

„ 

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH  2 123 230,20 Kč 

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH  -37 885,22 Kč 

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH       2 085 344,98 Kč 

DPH 15 % 312 801,75 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  2 398 146,73 Kč 

.“ 

4. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:  

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:     
č. 1 - Oceněný nabídkový rozpočet + digitální podoba PD 
č. 2 -  Harmonogram provádění díla 

 č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy“. 
 
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách 
městské části Praha 7. 

7. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování 
určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před 
uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti.  

 
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,  

 
9.   Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní 
stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.  

 
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 

Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

12. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy: 

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy 
 
 
V Praze dne 14. 2. 2019                V Praze dne 8. 2. 2019 

 
Objednatel       Zhotovitel 
 
 
 
 
 
     

…………………………..              ….…..…………………… 
městská část Praha 7                Josef Pták 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                           jednatel společnosti 
místostarosta  


