 SMLOUVAQ DILO

DODATEK ¢.1 KE SMLOUVE O DiLO
8094 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Cislo smlouvy objednatele :  8094/18/s0-d1
Cislo smlouvy zhotovitele : 060-18

1. SMILUVNI STRANY

1.1 Zhotovitel :  AVE-servis, spol. s r.o.
Zizkova t¥. 309/12, 370 01 Ceské Budéjovice
Spisovd znacka : KS CB/4175
Zastoupeny:  Miroslavem DoleZelem, Leem Lappym

Osoby oprdvnéné jednat :
ve vécech smluvnich :  Miroslav Dolezel, Lee Lappy
ve vécech technickych : Miroslav Dolezel, Lee Lappy

Bankovni spojeni : UniCredit Bank

Cislo Gctu : 2109265474,/2700

ICO: 60875585

DIC : CZ 60875585

Cislo telefonu : 385 310 053, Miroslav Dolezel 603 503 848

Cislo faxu : -

Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz

ID datové schranky :  9t5pw2e

Objednatel:  Jihocesky vodérensky svaz, z.5.p.o.
$.K. Neumanna 292/19, 370 01 Ceské Budéjovice
Spisova znacka : L 6331 vedend u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
Zastoupeny :  Antoninem Princem - piedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat :
ve vécech smluvnich :  Antonin Princ - piedseda predstavenstva
ve vécech technickych : Ing. Ludék Kroupa - technicky ndméstek

Bankovnispojeni : Ceskoslovenskd obchodnf banka, a.s., Regionalni
pobocka pro korporatni klientelu Ceské Budé&jovice

Cislo aétu : 212621693/0300

[E0= 49021 117

BiE: CZ 49021117

Cislo telefonu : +420 386 102 430

Cislo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schranky :  3zhv2ek




 SMLOUVA 0 DiLO _ . foRulbRusie

VySe uvedené smluvni strany se dohodly na Dodatku ¢. 1 ke smlouvé o dilo v nasledujicim znéni:

Odstavec 4.1. &ldnku 4. CAS PLNENI se méni nésledujicim zptisobem:

4. CAS PLNENI
Zahdjeni stavby 30.08.2018
Dokondeni stavby 29.09.2019

Odstavec 6.1. €lanku 6. CENA se méni nasledujicim zptisobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletni splnéni pfedmétu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu &1.3 Smlouvy, se méni
dle jednotlivych zménovych listech odsouhlasenych ob&ma smluvnimi stranami:

Cena bez DPH 30510 536,00 K¢
Cena bez DPH ZL 1 239 291,13 K¢
Cena bez DPH ZL 1a -37 003,36 K¢
Cena bez DPH ZL2 130 937, 08 K¢
Cena bez DPH ZL 2a -1 940,00 K¢
Cena bez DPH ZL3 254 725,31 K¢
Cena bez DPH ZL 3a -144 558,95 K¢
Cena celkem bez DPH ZL 441 451,21 K¢
Cena celkem bez DPH 30951 987,21 K¢
Cena DPH 21% 6499 917,31 K¢
Cena v€etné DPH 37 451 904,52 K&

Dodatek ¢.1 ke smlouvé je vypracovéna ve &tyfech stejnopisech s platnosti originlu, z nich? kazd4 ze
stran obdrZi dvé podepsana vyhotoveni.

Ostatni ustanoveni Zakladni smlouvy o dilo se neméni a ziistavaji v platnosti.

Nedilnou soucdsti Dodatku ¢.1 ke smlouvé je :

PFiloha ¢.1: ZL 1,14, 2, 23, 3, 33,




SMILOUVA O DILO FORMULAR VS 15

V Ceskych Budéjovicich, dne V Ceskych Budé&jovicich, dne 76 -03- 200

Zhotovitel : AVE-servis, s.r.o. Objednatel : JihoCesky voddrensky svaz

AYVE-
SPECIALNI STAVEBN\ PRACE _g
AVE-servis, spol. s 1o, Zitnova 12057
370 01 Ceské B, :aémm mr“
Tele aas 310 053
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Antonin Princ

Miroslav Doleze
Jednatel spolecnosti Feditel JVS a pfedseda predstavenstva
Jihogesky vodérensky svaz
SK. Neumanna 19 (1)
87001 Ceské Budgjovice
Projednano a schvaleno pledstavensivem JVS
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——- ... 8049 — Rekonstrukce VDJ Sv.Anna o
Datum piedlozenl
Zmenovy list &. 1 } 2hckovitalom 19.11.2018
Jiho¢esky vodarensky svaz, z.s. p.o.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV as., Nébfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r,0.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
| 370 01 Ceské Budgjovice

@harakter Zmény: Prace-neobsatenédv-ZDS lOprava polozek die skuteénosti

Stavba / objekt / Usek: 5002.1.1

Specifikace zmény: Navyseni vymer sanacnich ploch v akumulaci AK 1.1 VDJ Novy, die
tloustky reprofilace

Zdavodnéni zmeény: Stav na stavbé

Finanéni dopad zmény: 239.291,13 K¢ Navyéeni/-%ﬁemql—beze-zmény

’Ff'flohy: &.1 - kalkulace Zmény
¢.2 — stanovisko TDS
€.3 - zdpis ze stavebniho deniku (TKD stavby)

€.4 - fotodokumentace (realizace) N

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

Ing.Petr Jerhot ﬂ NG

Datum: ey Datum:
LVyjédFeni zhotovitele: Proveden| zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a ra:gghgnzhotowtele Podpis a razitko objednateie ;

Haret Zménu schvaluji ;
Miroslay Dojesel =~ Jaroslev Gazhd
Datum; 49.11.2018 Datum: [/ . B

Zménovy list &1 str. 1/1
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——— — —.— . 8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna e s
~ - ¥ Datum prediozen|
Zmenovy "St c. 1a zhotovitelem 19.11.2018
Jiho&esky vodarensky svaz, Z.5.p.0.
Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV as., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servig, spol.s 1.0,
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice »
Eharakter zmény: m [Oprava poloZek dle skute&nosti
Stavba/objekt / usek:  [s002.1.1
Specifikace zmény: Snizens vymér sanacnich ploch v akumulaci AK 1.1 VDJ Novy, die tloustky
reprofiface
Zdivodnéni zmény: Stav na sfavhé
Finanéni dopad zmeény: -37.003,36 K¢ Navysenil-lspora -beze-zmény

Prilohy: ¢.1 —kalkulace zmény

¢.2 — stanovisko TDS

€.3 — zépis ze stavebniho deniku (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:
[Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD ]

it Patr det o emeibsangind LI T bt o ssmmnssssssss, e

Ing.Petr Jerhot INg....ccoo....
Datum: ‘" Datum:
VyjadFeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele [Podps‘s a razitko objednatele
| G Zmenu schvaluji/ ¢ i
Miroslay Dolezel Jaroslay Gazdd -
|Datum: 19.11.2018 | Datum: I/ B -

Zménovy list & 1a str 1/1
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_ 8048 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

Zménovy list &, 2

Datum predloZeni 7 k
zhotovitelem 30.11.2018

Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Bud&jovice

JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.o.

TDS VRV a.s., Nabiezni 4, 150 56 Praha 5

AVE-servis, spol.s r.0.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budé&jovice

Charakter zmény: Price-necbsazenév-ZDS lOprava poloZek dle skute¢nosti

Stavba / objekt / Usek: S0023

Specifikace zmény: Navyseni vimér v mezichodbé VDJ Novy

Zdavodnéni zmény: Sfav na stavbé

Finanéni dopad zmény: 130,937,08 K¢ NavySenil-isperat-beze-zmény

Ptilohy: €.1 - kalkulace zmé&ny
&.2 - stanovisko TDS

¢.3 — zapis ze stavebniho denfku (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitke TDS

‘Podpis a razitko AD

................................................

Ing.Petr Jerhot

...................................................

Ing. Pavel Kohout

Datum: L~

Datum:

Vyjadieni zhotovitele: Provedeni zmény bude

mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko objednatele

Podpis a razitko zhotovitgle

Miroslav Dolezel

Datum: 30.11.2018

Zménovy list ¢.2

str. 171
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oo ———— ——B8049-Rekonstrukce VDU Sv.Anna
Zmeénovy list &. 2a e [ 19.11.2018
|

JihoCesky vodarensky svaz, Z.5.p,0,

Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice

TDS VRV a.s., Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.0.

Zhotovitel Zizkova ti. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice

[Eharakter zZmény: Prace-necbsaienéd v ZDS JOprava poloZek dle skuteénosti

Stavba / objekt / tisek: 80023

Specifikace zmény: SniZeni vymér v mezictiodbé VDJ Novy

Zdiuvodnéni zmeny: Stav na stavhd

‘Enanéni dopad zmény: -1,940,- K& JN&vysen# Uspora+beze zmény

Prilohy: &.1 - kalkulace zmény
€.2 - stanovisko TDS
¢.3 - zépis ze stavebniho deniky (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace) ]

L

Schvalovaci proces:
Podpis a razitko TDS Podpis a razitko AD

o

ing Petr Jerhot "

Ing..............
Datum: L— Datum;
Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.
Podpis a razitko zhotovitele Podpis a razitko objednatele

I

Zménu schyvaluji /5

..... RS ST

MiroslayDolezel Jaroslay Gak

| Datum: 19.11.2078 [Datum: |/ _ B
/

Zmeénovy list & 2a str. 1/1
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8049 - Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

e AT > Datum predlczeni .
Zménovy list €. 3 zhotovtelom Fm.zow

Jihogesky vodarensky svaz, z.s.p.o.

Objednatel S.K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
TDS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.sr.o,
Zhotovitel Zizkova t¥. 309/12
370 01 Ceské Budgjovice
Charakter zmény:. Prace-neebsaZendév-ZDS | Oprava polozZek dle skute€nosti
Stavba / objekt / Usek: S0, 04.1, PS 01

Specifikace zmény: Zména dle aktualizace PD — navrtévka provizorniho zésobeni sidlisté Nad
Luznici z VDJ Novy a kalhotovy kus v technologické éasti strojni

Zdtvodnéni zmeény: Stav na stavbé, zména PD

Finanéni dopad zmény: 254.725,31 K¢ Navysenituspora-/-beze-zmény

Prilohy: ¢.1 - kalkulace zmény

¢.2 — stanovisko TDS
¢.3 - zapis ze stavebniho deniku (TKD stavby)
&.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

Ing.Petr Jernot /7

........ ZLAL oo

Ing. Pavel Kohout

Datum: 4. ZO’[& Datum:

Vyjadreni zhotovitele: Provedeni zmény bude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele Podpis a razitko objednatele

Miroslav Dg zel

Zménu schvaluji / nesehvalui

ol

Jaroslav gazda

Datum;44.1.2019

Datum: /

Zménovy list €.3

str.1/1
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8049 — Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

——— ‘ . :
Datum predlozeni
Zmenovy IISt c. 3a zhotovitelem 14.1.2019
JihoCesky vodarensky svaz, z.s.p.0.
Objednatel S K. Neumanna 292/19
370 01 Ceské Budgjovice
PSS VRV a.s., Nabfezni 4, 150 56 Praha 5
AVE-servis, spol.s r.0.
Zhotovitel Zizkova tf. 309/12
370 01 Ceské Budé&jovice
Charakter zmény: Prace-reobsatend vZDS ]Oprava poloZek dle skuteénosti

S50 02.11

Stavba / objekt / Usek:

Specifikace zmény: Odpodet poloZek ze zémény dle PD

ZdGvodnéni zmény: Stav na stavbé, zména PD

Finanéni dopad zmény: -144,558,95 K¢

NavySeni-Uspora [-beze-zmény

¢.1 = kalkulace zmény
¢.2 — stanovisko TDS

Ptilohy:

&.3 — zapis ze stavebnlho deniku (TKD stavby)
¢.4 - fotodokumentace (realizace)

Schvalovaci proces:

Podpis a razitko TDS

Podpis a razitko AD

Ing.Petr Jerhot

Al b

ing. Pavel Kohout

Datum: AL A TN

Datum:

Vyjadfeni zhotovitele: Provedeni zmény nebude mit dopad do celkového HMG stavby.

Podpis a razitko zhotovitele

Podpis a razitko objednatele

Miroslav Dolezel,

Zménu SChvallJJI !ﬁesehvawﬁ

Jaroslav Gazda

Datum: 14.1.2619

Datum: A

Zmeénovy list &.3a

str. 1 /1
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