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EVROPSKA UNlE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
lntegrovaný regionálni operační program

MlNlsTERsTVo
PRo Mísrruí
RozVoJ ČR

DODATEKC.2 KE SMLOUVE O DILO

OBEC OTASLAVICE
sídlo: Otaslavice 343,798 06 Otaslavice
lčo: 00288586
DlČ: CZ00288586
Zástupce: Marek Hýbl, starosta obce
na straně jedné jako objednatel
jako objednatel na straně jedné (dále ,,objednatel")

a

GALVA TRANS, s.r.o.
sídlem. Na Trávníku 414,796 07 Držovice
identifikační číslo: 29195446
daňové identifikační číslo: CZ29195446
číslo ban kovního účtu 251 4688660/0300
zastoupena: lng. Pavel Rek, jednatel společnosti
jako zhotovitel na straně druhé (dáIe jen ,,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany" nebo každý samostatně též jako
,,smIuvní strana'n)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo v rámci projektu
s názvem ,,REKoNSTRUKGE tuÍsrní KoMUNlKAcE ,,TRÁVNÍKY" - oTAsLAVlcE,,, kierou
uzavřeli v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znéní dne 25.4.2019.

l. účel DoDATKu
1. Smluvní strany konstatují, že samostatná stavba nové přípojky NN ,,Otaslavice, DS NN,

koupaliště", která původně způsobila kolizi v procesu realizace stavby Rekonstrukce místní
komunikace ,,Trávníky" - Otaslavice, byla umístěna a je realizována v nové trase, čímž byl
vytvořen prostor pro provedení parkovacích stání v souladu s ověřenou projektovou
dokumentaci a souhlasem odboru dopravy Magistrátu města Prostějova s provedením
stavebního záméru č.j. PVMU 6240312019 41 ze dne 30.4.2019. Tato situace způsobuje vznik
víceprací.

2. Po provedení kontrolních sond do konstrukce stávající vozovky souhlasí technický dozor
stavebníka se změnou konstrukčních vrstev rekonstruované komunikace a to omezením částí
sanace v místech kvalitního podloží komunikace. Tato zména způsobuje vznik méněprací.

3. Podmíněná stavba přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETlN ,,VPlC Otaslavice
komunikace Trávníky bude provedena do v měsíci záři 2019.

4. Z výše uvedených důvodů uzavíralí smluvnístrany tento dodatek č. 2.

!!. PŘEDMĚT ooonrxu

smlouvy o dílo ve znění změnových listů č. 1 a č. 2, ve ktených jsou specifikovány požadované
méněpráce a vícepráce. Cena za provedení díla dle čl. Vll odst. 1 se nemění.
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1.

2,

2. Termín dokončení a předání díla se posouvá o 90 dnů v souladu s ustanovením čl. lll odst. 3
písm. b) a d) smlouvy o dílo.

lll. ZÁVĚReČruÁ USTANoVENí
Dodatek ě. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichŽ 2 jsou urČeny pro

objednatele a 2 vo zhotovitele
Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tento dodatek Č.2 ke
smlouvě o dílo uzavřít a že ho uzaviralí ze své vůle, svobodně a vážné, že ho neuzavírajíani v
tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínekaže si ho řádně před podpisem přečetly a
jsou srozuměny s jeho obsahem.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zŮstávají
v platnosti.

4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením é.7 ze dne 2.9.20'19,

Za objednatele:

V Otaslavicích dne 2,9.2019.

€*. (

za zhotovitele:

V Prostějově dne 3.9.2019.

*,O -Za
:lj, *am *Z 302 090, lcx, *4,20 582 302í99

rť, zgi c5.44ó, i}lČ: cZ,2§l9544s
.;r-lprql,fifilvfiŤ r*t q*g" t:p:

Strana 2 z 2

Marek Hýbl
starosta obce

ffi



Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice _ změnový list č, í
Misto otaslavice

objednatel: obec otaslavice lČ: 00288586

343 Dlč:
79806 Otaslavice

zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o.

Na trávníku 414
DĚovice

lČ: 29195446

DlČ: CZ29195446
79607

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HsV 525 039,36

PSV 0,00

MoN 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 525 039,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH ,t5 % 0,00 cZK

Snížená DPH 15 %o 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 o/o 525 039,36 cZK

Základní DPH 21 % 1,10 258,00 czK
zaokrouhlení _0,36 cZK

Cena celkem s DPH 635 297,00 czx

dne 4.9.2019

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s, Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a,s. Stránka 2 z 2

číslo Název Typ dílu Celkem

1

5

91

99

komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

HSV

HSV

HsV

HSV

89 030,3€

324 569,0c

52290,0c

59150,0c

3ena celkem 525 039.36



PoI rozpočet
S: Rekonstrukce komunikace "Trávníky" Otaslavice - změnový list č. 1

O: otaslavice

P.č. MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemnípráce 89 030,36

1

2

e

4

E

b

7
o

9

§i§:.:]l

121 10,1 101R00

122202203R00

1 62301 1 02R00
1 621 0001 oRAc

171201201R00

1 8040001 1 RAo

1 81 1 01 í 02R00
182001 1 

,12R00

1 99000002R00

5

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

398"0,1 5

Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3

398-0,3

Vodorovné přemístění výkopku zhor,1-4 do 1000 m

Vodorovné přem ístěn í výkopku, příplatek za každý ch
dalších 10 km
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

založení trávníku |učního ve svahu s dodáním osiva
127-0,5

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah ,1 
:2

Poplatek za skládku horniny 1- 4

komunikace

3

J

2

m3

m3

m

m

m

m

m2

m2

m3

59,70000

59,70ooÓ

1 19,40000

1 19,40000

1 19,40000

1í 9,40000

1 19,40000

63,50000

63,50000

398,00000

63,50000

119,40000

64,7o

70,80

99,30

í 97,00

15,20

18,30

11,20

45,00

399.:9.

3 862,59

8 453,52

11 856,42

23 521 ,80

1814,B8

1 162,05

4 457,60

2 857,50

31 044,00

324 569,00
1 0

11

12

13

Díl:

564851 1,1 1R00

564751,1 ,1 1R00

59621 5040R00

5924830í R

91

Podk|ad ze štěrkodrti po zhutněnít|oušt'ky 15 cm

Podklad z kameniva drceného ve|.32-63 mm,tl. 15 cm
Kladenízámkové dlažby tl. B cm do drtě tl, 4 cm
Dlažba betonová zatravňovací , šedá

Doplňuiící práce na komunikaci

m2

m2

m2

m2

398,00000

398,00000

398,00000

398,00000

158,00

131,50

221,00

305,00

62 884,00

52 337,00

87 958,00

121 390,00

52290,aa
14

Díl:

9177621 11Rr5

99

Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12115, véetně
obrubníku ABO 10 100l10125

Staveništní přesun hmot

m

t!a,
,::i

140,00000 373,50 52 290,00

59 150.00
15 99822301 1 R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 325,00000 182,00 59150,00

číslo položkv Název položkv



Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otaslavice - změnový list č, 2

Misto otaslavice

Objednatel: Obec Otaslavice lČ: 00288586

343 DlČ:

79806 Otaslavice

zhotovitel: GALVA TtlANS, s.r.o.

Na trávníku 414

DĚovice

lČ: 29195446

DlČ: CZ29195446
79607

Vypracoval:

Rozpis cely Celkem

HSV -525 039,37

PsV 0,00

MoN 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem _525 039,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH í5 oÁ 0,00 cZK

Snížená DPH í5% 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % _525 039,37 czK

Základní DPH 21 Yo _1í0 258,00 CZK

zaokrouhlení 0,37 czK

Cena celkem s DPH -635 297,00 czx

dne 4.9.2019

_/--../' ]./l
/

ft-./.z-v-z--..
Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s. Stránka 1 z 3
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Rekapitulace dílů

Zpracováno programem RTS Stavitel +, @ RTS, a.s. Stránka 2 z 3

čisto Název Typ dílu Celkem

1

5

Zemní práce

komunikace

HSV

HSV

-322 024,97

-203 014,4c

cena celkem -525 039,37



I

P et
S: Rekonstrukce komunikace "Trávníky", Otas|avice - změnový list č. 2

O: OtasIavice

,l2000í 101 R00

1222022a3R00

1 62701 ,] 05R00

17 1201201R00

1 99000002R00

5

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
pro silnice v hor. 3 do 10000 m3

1416"0,3

přemístění výkopku z hol,1-4 do 10000 m

sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

za skládku horniny 1 - 4

-77,21700

-424,80000

-.:2l..3ůiJ|;

-424,80000

-424,80000

622,

92,

277,

-39 081,

-,l17 669,

7 221,

-124 466,

564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce
63 mm

P,č. číslo ooložkv Název položkv MJ mnnžsfuí cena / MJ Oelkem
Díl, 1 emnl prace -322024,97

1

?

4

5

Díl:

T3
n3

n3

n3
n3

e n2 -898,2938( 226,0c -203 014,4c


