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Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo 

č. zhotovitele: 9-BVT-020-1-2019 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Sídlo: Vyškov, Brněnská 410/13, PSČ  682 01 

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zastoupený: 

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kramář, prokurista 

- vé věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 

IČ: 49454587 	 DIČ: CZ49454587 

Tel. / E-mail: 517 324 930 /novomestsky@vakvyskov.cz  

dále jen „objednatel" na straně  jedné 

	

1.2. 	Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o. 

Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ  682 01 

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99562 

Zastoupený: 

- ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: Martin Zbořil, stavbyvedoucí 

IČ: 06020666 	 DIČ: CZ06020666 

Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / bvt@trasko.cz  

ID datové schránky: uxthbbb 

dále jen „zhotovitel" na straně  druhé 

dále společně  též jen „smluvní strany" 

2. Uzavřená smlouva o dílo  

	

2.1. 	Dne 10.05.2019 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace 

stavby „Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Jiráskova, stoka AH-5, úsek Š5a-+Š10" (dále jen „smlouva 

o dílo"). 

	

2.2. 	Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě  o dílo. 

3. Předmět dodatku 

3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla, z důvodu přeložky inženýrských sítí. 

3.2. Článek IV. TERMÍNY PLNĚNÍ smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním: 

Dokončení stavby: 31. 12. 2019. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

4.3. Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

4.4. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS"), je povinen bez 



zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů  ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v 

souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě  povinnost 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů  z této 

smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě  nespinění povinnosti objednatele 

dle tohoto ustanovení, příp. vadným spiněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel 

zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu. 

4.5. Na základě  smlouvy o dílo a tohoto dodatku zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho 

zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto 

smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně  kontaktů  na tyto 

osoby). Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 

- Obecné nařízení o ochraně  osobních údajů  (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních 

údajů  dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů  informovat 

veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě  této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat 

pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn. 

4.6. Smluvní strany si tento dodatek řádně  přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, 

tento dodatek svobodně  a vážně  podepisují. 

Ve Vyškově  dne Z • ?- 47'19- 
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Ve Vyškově  dne Z .7*. 7. 

 

za objedn tele Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 	 za zhotovttéle TRASKO BVT, s.r.o. 

Ing. VIa imír Kramář, prokurista 	 Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti 

Rietk51.<0 
TRASKO BVT, s.r.o. TEL. 517 343 999 
Na Nouzce 487/8 	DIC CZ06020666 
682 01 Vyškov 	ic 06020666 

www.bvt.trasko.cz 
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